

# **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**„Novostavba šaten a průchodu ZŠ Gutha Jarkovského“**

**uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění**

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „SOD“)**  
**„Novostavba šaten a průchodu ZŠ Gutha Jarkovského“**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** obchodní firma: Město Kostelec nad Orlicí  
adresa: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
doručovací adresa: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
zastoupený: Ing. Jiří Bartoš – starosta města

telefon: +420 494 337 111  
fax: +420 494 337 295  
E – mail: podatelna@muko.cz  
IČO: 002 74 968  
DIČ: CZ 00274968  
bank. spojení: 27-1240074329/0800  
Česká spořitelna a.s.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Bartoš – starosta města  
Zástupce ve věcech technických: osoba písemně zmocněná starostou města

(dále jen OBJEDNATEL)

a

**Zhotovitel:** obchodní firma: BV stavitelství spol. s r.o.  
adresa: Nad Nuslemi 714/11, 140 00 Praha 4  
zastoupený: Ing. Luboš Valenta - jednatel  
telefon / fax: 466250950/466250959  
e-mail : lubos.valenta@bvelektronik.cz  
IČO: 26434563  
DIČ: CZ26434563  
bank. spojení: 35-4958180247/0100  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Luboš Valenta  
Zástupce ve věcech technických: Miroslav Martinek

(dále jen ZHOTOVITEL)

**Za prvé:**

Účastníci uzavřeli dne 27. 6. 2014 Smlouvu o dílo (dále jen SMLOUVA). Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je úprava závazných termínů ukončení díla. Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

**Za druhé:**

V návaznosti na ujednání SMLOUVY účastníci uzavírají tento Dodatek číslo 1 k SOD z 27. 6. 2014.

**Článek II.**  
**Předmět a rozsah díla**

*Doplňuje se ujednání 2.11.:*

2.11. Rozsah prací se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v oceněném soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

**Článek III.**  
**Cena díla**

*Doplňuje se ujednání 3.4.:*

3.4. Cena díla uvedená v článku 3. 2. se mění následovně

Cena bez DPH	3.887.033,-
DPH	816.277,-
Cena vč. DPH	4.703.310,-

**Článek IV.**  
**DOBA PLNĚNÍ**

*Doplňuje se ujednání 4.5.:*

4.5 Termín uvedený v článku 4. 1. se upravuje následovně:

Dílo bude provedeno bez vad v těchto závazných (dílních i celkových) termínech:

Termín zahájení realizace díla (termín předání staveniště) do: 24. 06. 2014

Termín dokončení díla nejpozději do: 17. 10. 2014

Výstavba musí probíhat tak, aby výstavbou nebyla omezena výuka na základní škole – z toho důvodu musí být práce, které by svým charakterem narušovaly školní vyučování, či ohrožovaly bezpečnost žáků školy a její zaměstnance, provedeny v době školních prázdnin, tedy v červenci a srpnu. V červnu mohou být prováděny přípravné práce, v září pak dokončovací práce, které *nebudou* ovlivňovat provoz školy. Od 1. 9. 2014 musí být zajištěn bezpečný průchod mezi budovami ZŠ.

**Článek XIV.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

*Doplňuje se ujednání 14.11.:*

14.11. Dodatek č. 1 SMLOUVY byl schválen Radou města 11. 8. 2014 číslo usnesení RM 19/2014.

**Za třetí:**

Ostatní ujednání SMLOUVY zůstávají beze změny.

24. 09. 2014

V Holicích dne: .....24. 09. 2014


V Kostelci nad Orlicí dne: .....

**Zhotovitel**



.....  
Ing. Luboš Valenta, jednatel společnosti

**Objednatel**



.....  
Ing. Jiří Bartoš, starosta města

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 1/14**

**STAVBA** | Novostavba šaten a průchodu ZŠ Gutha Jarkovského

**INVESTOR** | Město Kostelec nad Orlicí

**SOD č.** | | **ze dne:** | 28.5.2014

Změna:

č.1 vícepráce a příprava pro archeologa:

termín	pracovník	stroj
7.7.	18	8
8.7.	9	4
9.7.		3,5
11.7.		7
14.7.	2	3,5
15.7.	4	3
18.7.		4
21.7.	8	3
celkem	41	36

Vyúčtování:

pracovník	41 x 240	9840
stroj	36 x 500	18000
celkem vícepráce		27840

č.2