

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

„Novostavba šaten a průchodu ZŠ Gutha Jarkovského“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „SOD“)
„Novostavba šaten a průchodu ZŠ Gutha Jarkovského“**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: obchodní firma: Město Kostelec nad Orlicí
adresa: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
doručovací adresa: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zastoupený: Ing. Jiří Bartoš – starosta města

telefon: +420 494 337 111
fax: +420 494 337 295
E – mail: podatelna@muko.cz
IČO: 002 74 968
DIČ: CZ 00274968
bank. spojení: 27-1240074329/0800
Česká spořitelna a.s.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Bartoš – starosta města
Zástupce ve věcech technických: osoba písemně zmocněná starostou města

(dále jen OBJEDNATEL)

a

Zhotovitel: obchodní firma: BV stavitelství spol. s r.o.
adresa: Nad Nuslemi 714/11, 140 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Luboš Valenta - jednatel
telefon / fax: 466250950/466250959
e-mail : lubos.valenta@bvelektronik.cz
IČO: 26434563
DIČ: CZ26434563
bank. spojení: 35-4958180247/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Luboš Valenta
Zástupce ve věcech technických: Miroslav Martinek

(dále jen ZHOTOVITEL)

Za první:

Účastníci uzavřeli dne 27. 6. 2014 Smlouvu o dílo (dále jen SMLOUVA). Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je úprava závazných termínů ukončení díla. Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé:

V návaznosti na ujednání SMLOUVY účastníci uzavírají tento Dodatek číslo 2 k SOD z 27. 6. 2014.

Článek IV.
DOBA PLNĚNÍ

Doplňuje se ujednání 4.6.:

4.6 Termín uvedený v článku 4. 1 a 4. 5. se upravuje následovně:

Dílo bude provedeno bez vad v těchto závazných (dílních i celkových) termínech:

Termín zahájení realizace díla (termín předání staveniště) do: 24. 06. 2014

Termín dokončení díla nejpozději do: 10. 11. 2014

Výstavba musí probíhat tak, aby výstavbou nebyla omezena výuka na základní škole – z toho důvodu musí být práce, které by svým charakterem narušovaly školní vyučování, či ohrožovaly bezpečnost žáků školy a její zaměstnance, provedeny v době školních prázdnin, tedy v červenci a srpnu. V červnu mohou být prováděny přípravné práce, v září pak dokončovací práce, které *nebudou* ovlivňovat provoz školy. Od 1. 9. 2014 musí být zajištěn bezpečný průchod mezi budovami ZŠ.

Článek XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doplňuje se ujednání 14.12.:

14.12. Dodatek č. 2 SMLOUVY byl schválen Radou města 29. 10. 2014 číslo usnesení RM 25/2014.

Za třetí:

Ostatní ujednání SMLOUVY zůstávají beze změny.

V Holicích dne: 30. 10. 2014

V Kostelci nad Orlicí dne: 30. 10. 2014

Zhotovitel

BV stavitelství spol. s r.o.
Nad Nuslemi 714/11
140 00 Praha 4
IČO: 06484563

.....
Ing. Luboš Valenta, jednatel společnosti

Objednatel

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
741 p. Kostelec n. Orl.
arch.nov.n. Kn. -19-

.....
Ing. Jiří Bartoš, starosta města

