



**Veřejná zakázka:**

**„Stavební úpravy a Rekonstrukce ZTI v Domě s pečovatelskou službou,  
Frošova č. p. 1414 v Kostelci nad Orlicí“**

## **Dodatek č. 1 k SOD ze 16.03.2018**

### **I. Smluvní strany:**

#### **1.1 Objednatel:**

##### **Město Kostelec nad Orlicí**

sídlo: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

zastoupený : František Kinský, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.úctu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.

(dále jen objednatel)

#### **1.2 Zhotovitel:**

##### **KERSON spol. s r.o.**

sídlo: č.p. 80, 517 93 Dobré

IČ: 45536040

DIČ : CZ45536040

zastoupený : panem Janem Rozínkem, Jednatel

registrovaný: v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vl. 1585

telefon: 602 687 140

email: reditel@kerson.cz

bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: č.ú. 189255874/0300

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Jan Rozínek, Jednatel

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Jan Rozínek, Jednatel, Ing. Jan Dostál, ředitel závodu 031

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

**II. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 16.03.2018 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „Stavební úpravy a Rekonstrukce ZTI v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č. p. 1414 v Kostelci nad Orlicí“,**

Veřejná zakázka:  
„Stavební úpravy a Rekonstrukce ZTI v Domě s pečovatelskou službou,  
Frošova č. p. 1414 v Kostelci nad Orlicí“

III.

3.1. Na základě změny rozsahu prací, změny umístění vedení ležatých páteřních rozvodů vody a materiálové změny dveřních a okenních otvorů a dle odsouhlaseného změnového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb sjednávají účastníci cenu díla takto:

|                         | Cena bez DPH (Kč)    | DPH (Kč)            | Cena vč. DPH (Kč)    |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Cena díla               | 19 888 245,15        | 2 983 236,77        | 22 871 481,92        |
| <b>Vícepráce celkem</b> | <b>396 629,02</b>    | <b>59 494,35</b>    | <b>456 123,37</b>    |
| Cena díla celkem        | <b>20 284 874,17</b> | <b>3 042 731,13</b> | <b>23 327 605,29</b> |

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

VI.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 02.05.2018, číslo usnesení RM 9/2018

V Kostelci nad Orlicí dne 1 6. 05. 2018 .....

Objednatel :



.....  
Za město Kostelec nad Orlicí  
František Kinský, starosta města

V Dobrému dne 10.5.2018 .....

Zhotovitel :



Dobré čp. 80  
517 93 Dobré  
DIČ: CZ45536040  
www.kerson.cz

.....  
Za KERSON spol. s r.o.  
Jan Rozínek, jednatel