



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na akci:

„Snížení energetické náročnosti VO Kostelec nad Orlicí-EFEKT 2020“

uzavřená níže uvedeného dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Smlouva“ nebo „tato Smlouva“) mezi

Článek I Smluvní strany

Objednatel
Objednatel : Město Kostelec nad Orlicí
Se sídlem : Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí
Zastoupen : Františkem Kinským-starostou města
IČO: 00274968
DIČ: CZ00274968
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 27-1240074329/0800
Zástupce ve věcech smluvních : František Kinský
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Pavel Zářecký, podnikající fyzická osoba**
Se sídlem: Lhoty u Potštejna 29, 517 41 Lhoty u Potštejna
Zastoupen: Pavel Zářecký
IČO: 45590753
DIČ: CZ7007083380
Číslo účtu: 100643660/0300-Poštovní spořitelna
(dále jen zhotovitel)

Článek II Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 29.4.2020 jsou méněpráce a vícepráce akce: „Snížení energetické náročnosti VO Kostelec nad Orlicí-EFEKT 2020“, dle přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku

Článek III Specifikace předmětu dodatku

Změny rozsahu díla, které jsou předmětem tohoto dodatku specifikované v příloze č. 1a 2, byly odsouhlaseny pověřeným zástupcem investora-pí. Evou Novotnou (investiční technik), technickým dozorem investora – CPH s.r.o., p. Milošem Horáčkem a autorským dozorem společnosti Efektivní Osvětlování s.r.o.

Článek IV

Cena díla

1/ Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle dodatku č. 1 takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	3 039 044,58	638 199,36	3 677 243,94
Vícepráce celkem	21 170,00	4 445,70	25 615,70
Méněpráce celkem	-85 197,00	-17 891,37	-103 088,37
Cena díla celkem	2 975 017,58	624 753,69	3 599 771,27

Článek V Závěrečná ustanovení

1/ Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 29.4.2020 zůstávají beze změn.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení stejnopisu.

3/ Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Schváleno dne 9.11.2020 RM usnesení č. 20/2020

V Kostelci nad Orlicí dne

Za zhotovitele:

Za objednatele: 11. 11. 2020

Pavel ZÁŘECKÝ
OPRAVA, ÚDRŽBA, MONTÁŽ A REVIZE
vyhrozaných elektrických zařízení
montáž hromosvodů
517 41 LHOTY u POTŠTEJNA 29
tel: 808 400 091
Pavel Zářecký


František Kinský-starosta

MĚSTO
Kostelec n. Or.
517 41 p. Kostelec n. Or.
okr. Rychnov n. Kn. -28-

Příloha č.1- vícepráce
Příloha č.2- méněpráce

vícepráce - Snížení energetické náročnosti VO Kostelec nad Orlicí

DODACÍ LIST

faktura č.

zakázka č.

2020065

Položka	MJ	Množství	Cena/jedn.	Cena celkem bez DPH	Poznámka
VO Kostelec vícepráce					
bourací kladivo	ks	1	9 750,00	9 750,00	
zemní tyče 2m+SR3+FeZn+montáž	ks	6	1 000,00	6 000,00	
nastavení vodičů					
spojka Al 25	ks	40	26,00	1 040,00	
trubice smršťovací	ks	10	88,00	880,00	
montáž	hod	10	350,00	3 500,00	
vícepráce				21 170,00	



Pavel ZÁŘECKÝ
OPRAVA, ÚDRŽBA, MONTÁŽ A REVIZE
vyhrazených elektrických zařízení
montáž hromosvodů
517 41 LHOTÝ u POTŠTEJNA 29
tel: 606 400 091



měnípráce - Snížení energetické náročnosti VO Kostelec nad Orlicí-EFEKT 2020

DODACÍ LIST

faktura č.

zakázka č.

2020065

Položka	MJ	Množstv	Cena/jedn.	Cena celkem bez DPH	Poznámka
VO Kostelec nad Orlicí-měnípráce					
20. dodávka sloup 6m svorkovnice patka	ks	-3	11 999,00	- 35 997,00	
22. usazení sloupu 6m kabelová svorkovnice, zapojení	ks	-8	2 750,00	- 22 000,00	
27. demontáž stávajících sloupů včetně likvidace a odvozu suti	ks	-8	3 400,00	- 27 200,00	
				85 197,00	

Favel ZÁŘECKÝ
OPRAVA, ÚDRŽBA, MONTÁŽ A REVIZE
vyhrazených elektrických zařízení
montáž hromosvodů
517 41 LHOTY u POTŠTEJNA 29
tel: 608 400 091