



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na akci:

„Venkovní úpravy objektu dílen v areálu technických služeb v Kostelci nad Orlicí“
uzavřená níže uvedeného dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**Smlouva**“ nebo „**tato Smlouva**“) mezi

Článek I Smluvní strany

Objednatel

Město Kostelec nad Orlicí

se sídlem:

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

zastoupení:

František Kinský, starosta

IČ:

00278114

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Václav Daněk-LAGUNA

se sídlem

Nábřeží 195, 517 01 Solnice

zastoupená

Václavem Daňkem

IČ:

41250257

DIČ:

CZ5810141887

číslo účtu:

1242659339/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek II Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 29.4.2021 jsou vícepráce na akci: **„Venkovní úpravy objektu dílen v areálu technických služeb v Kostelci nad Orlicí“**, dle příloh č. 1,2,3,4 tohoto dodatku.

Článek III

Cena díla

1/ Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle dodatku č. 1 takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	1 661 010,99	348 812,31	2 009 823,30
Vícepráce Změnový list č. 1	76 492,82	16 063,49	92 556,31
Vícepráce Změnový list č. 2	28 020,00	5 884,20	33 904,20
Vícepráce Změnový list č. 3	8 750,00	1 837,50	10 587,50
Vícepráce Změnový list č. 4	10 103,69	2 121,77	12 225,46
Cena díla celkem	1 784 377,50	374 719,27	2 159 096,77

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1/ Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 29.4.2021 zůstávají beze změn.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení stejnopisu.

3/ Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Schváleno dne 20.9.2021 RM usnesení č. 19/2021

V Kostelci nad Orlicí dne 22. 09. 2021

Za zhotovitele:



Za objednatele:

U.Z. 



Příloha č. 1 – změna č. 1 - Úprava podkladu pro KZS

Příloha č. 2 – změna č. 2 – Prodloužení roburů, oplocení sousedního pozemku

Příloha č. 3 – změna č. 3 – Elektroinstalace -svítidla

Příloha č. 4 – změna č. 4 – OSB desky na atiky

POPIS PRÁCE
TITULACE STAVBY

22/2021

Stavební úpravy objektu dílen Kostelec nad Orlicí

Objekt: Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2021

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**76 492,82**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	76 492,82	16 063,49
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****92 556,31**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22/2021

Stavba: Stavební úpravy objektu dílen Kostelec nad Orlicí

Místo: Kostelec nad Orlicí

Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		76 492,82	92 556,31
Změna č. 1	Úprava podkladu pod KZS	76 492,82	92 556,31

KAPITULACE STAVBY

22/2021

Stavba: **Stavební úpravy objektu dílen Kostelec nad Orlicí**

OSO:
Místo: **Kostelec nad Orlicí**

CC-CZ:
Datum: **22. 6. 2021**

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 020,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	28 020,00	5 884,20
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			33 904,20
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22/2021

Stavba: Stavební úpravy objektu dílen Kostelec nad Orlicí

Místo: Kostelec nad Orlicí

Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		28 020,00	33 904,20
Změna č. 2	Prodloužení roburů, oplocení sousedního pozemku	28 020,00	33 904,20

KAPITULACE STAVBY

22/2021

Název stavby: **Stavební úpravy objektu dílen Kostelec nad Orlicí**

Objektová příloha (KO):
Místo: Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **8 750,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	8 750,00	1 837,50
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **10 587,50**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22/2021

Stavba: Stavební úpravy objektu dílen Kostelec nad Orlicí

Místo: Kostelec nad Orlicí

Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 750,00	10 587,50
Změna č. 3	Elektroinstalace - svítidla	8 750,00	10 587,50

SOUPIS PRACÍ

stavba: Stavební úpravy objektu dílen Kostelec nad Orlicí

Objekt: **Změna č. 4 - OSB desky na atiky**

Místo: Kostelec nad Orlicí

Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 103,69

D PSV Práce a dodávky PSV 10 103,69

D 762 Konstrukce tesařské 10 103,69

1	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm	m2	8,575	1 116,00	9 569,70
		.VV	"podkladní vrstva pod atiky štitů"2*13,72*0,3125		8,575		
2	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	95,697	5,58	533,99