




Faktura - daňový doklad

2022080



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 31.07.2022
splatnosti: 31.08.2022
zd. plnění: 31.07.2022

Symbol

konstantní:
variabilní: 2022080
specifický:

Objednávka:
Odběratel

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968

Konečný příjemce e-mail:
tel.:
Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

Bankovní účet

107-1041350247

KOMB

0100

Fakturuje Vám za provedené práce akce "Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí" v období červenec 2022.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
SO 101 - Komunikace		1,00	649 092,51	21 %	649 092,51	136 309,43	785 401,94
SO 102 - Chodníky		1,00	174 700,26	21 %	174 700,26	36 687,05	211 387,31

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
	10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	823 792,77	172 996,48	996 789,25
CELKEM		823 792,77	172 996,48	996 789,25

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 996 789,25 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 996 789,25

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Příloha:

- zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích
- soupis provedených prací

Děkujeme za spolupráci.

V případě pozdní úhrady bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% denně!



KENVI CZ s.r.o.
Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové
IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039
tel. 731 859 500

29

Razítko a podpis

PŘEVZATA:

Eva Fabiánková

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. -31-

11.08.2022

Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 11.08.2022 11:06:25
MUKO-59522/2022- (E0)
Listů: 1 Příloh: 13 L.př.: 13



muksvp22j00j7a

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.7.-31.7.2022

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

KENVI CZ, s.r.o.
sídlo: Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968

Stavba: Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí

Část:

Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Kostelec nad Orlicí

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu	3 471 341,26		
	do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka	879 712,49	649 092,51	1 528 805,00
3. DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4. DPH základní	184 739,62	21.00 % 136 309,43	321 049,05
5. Celkem (2+3+4)	1 064 452,11	785 401,94	1 849 854,05

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:  KENVI CZ s.r.o. Markova 181/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové IČO: 28825039 DIČ: CZ28825039 tel. 731 859 500 podpis	Za objednatele:  podpis
---	---

V Hradci Králové

Datum: 31.07.2022

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.7.-31.7.2022

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

KENVI CZ, s.r.o.
sídlo: Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968

Stavba: Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí

Část:

Objekt: SO 102 - Chodníky


Místo: Kostelec nad Orlicí

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu	972 430,07		
	do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka	127 519,32	174 700,26	302 219,58
3. DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4. DPH základní	26 779,06	21.00 % 36 687,05	63 466,11
5. Celkem (2+3+4)	154 298,38	211 387,31	365 685,69

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:  KENVI CZ s.r.o. Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové IČO: 28825039 DIČ: CZ28825039 tel. 731 859 500 podpis	Za objednatele:  podpis
---	---

V Hradci Králové

Datum: 31.07.2022

Fakturace červenec 2022

REKAPITULACE STAVBY

Koř: 002-2017
 Stavba: Rekonstrukce ulice Michalčova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí,

KSPO: ul. Michalčova

Zadavatel: SO 101 Komunikace
 SO 102 Chodníky
 SO 401 VO

Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: KENVI CZ s.r.o.

Projekční: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Provozovka: CZ01873687

Provozovka: CZ01873687

Cena bez DPH

5 086 214,93

DPH základna: 21,00%
 DPH: 10,50%
 Zákazník: #REF!
 #REF!

Cena s DPH

5 086 214,93

1 007 231,81

823 792,77

3 235 190,35

Objednatel: Město Kostelec n. Orlicí
 za TDI: Ing. DURÍŠ Marek

Zhotovitel: KENVI CZ
 p. VACEK Petr - hlavní stavbyvedoucí



KENVI CZ s.r.o.
 Markova 1911/49, Kukulny
 500 04 Hradec Králové
 IČO: 28825039 DIČ: CZ28825039
 Tel. 731 859 500

Datum a podpis: 31.7.2022

Realizace

Datum a podpis: 31.7.2022

Realizace

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 002-2017

Stavba: Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí,

Místo ul. Michalcova

Zhotovitel Město Kostelec nad Orlicí

31.07.2022
DI PROJEKT s.r.o.
DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Pops	Cena bez DPH (CZK)	Celkem	Celkem	Celkem
-----	------	--------------------	--------	--------	--------

Naklady z rozpočtu

002/2017_1	SO 101 Komunikace	5 066 214,93	1 007 231,81	823 792,77	3 235 190,35
002/2017_2	SO 102 Chodníky	3 471 341,22	879 712,49	649 092,51	1 942 536,22
002/2017_3	SO 401 Veřejné osvětlení	972 430,05	127 519,32	174 700,26	670 210,47
		622 443,66	0,00	0,00	622 443,66

Fakturace červenec 2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

002/2017_1 - SO 101 Komunikace

Zadavatel: ul. Michalova

Město Kostelec nad Orlicí

KENVI CZ s.r.o.

DI PROJEKT s.r.o.

DI PROJEKT s.r.o.

CC-CZ:

31.07.2022

00274968

28825039

01873687

01873687

Cena bez DPH

3 471 341,22

879 712,49

649 092,51

1 942 536,22

Cena s DPH

3 471 341,22

1 064 452,12

649 092,51

1 942 536,22

Objednatel

Uchazeč

Podpis a razka

Podpis

Podpis a razka

Podpis

dosud fakturováno

za období

zbyvá

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Přesil

Objekt

0022017_1 - SO 101 Komunikace

Město

ul. Michalčova

Zakázka

Město Kostelec nad Ohří

Kontaktní

KENVI CZ s.r.o.

Datum

31.07.2022

Projektant

DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel

DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

dosud fakturováno

za období

zbývá

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	3 471 341,22	3 406 841,22
2 - Zakládání	1 072 431,97	862 462,49
4 - Vodovodné konstrukce	92 274,46	734 808,37
5 - Komunikace	22 187,88	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 216 829,35	10 797,88
8 - Trubní vedení	6 730,18	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	228 759,45	69 547,10
99 - Přesuny hmot a sutí	322 825,88	0,00
VRN - Vedejší rozpočtové náklady	444 802,04	47 309,14
	64 500,00	17 250,00

Celkem

Celkem

Celkem

1 942 536,22

1 901 411,22

123 731,60

92 274,46

11 390,00

1 046 563,28

6 730,18

92 464,00

259 748,70

288 509,00

41 125,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

0022017_1 - SO 101 Komunikace

Místo:

ul. Michalčova

Zadavatel:

Město Kostelec nad Ohří

Uživatel:

KENVI CZ s.r.o.

31.07.2022

Dispozice:

DI PROJEKT s.r.o.

Zpracování:

DI PROJEKT s.r.o.

dosud fakturováno

za období

zbývá

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	m.j.	Celkem	m.j.	Celkem	m.j.	Celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	------	--------	------	--------	------	--------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce					3 471 341,22		879 712,49		649 092,51		1 942 536,22
1	K	113107223	Odstraňení podkladu pl přes 200 m2 z kamenná dřevěného št 300 mm	m2	896,000	0,00	60,30	54 028,80	696,000	41 968,80	200,000	12 050,00	0,000	0,00
2	K	113107237	Odstraňení podkladu pl nad 200 m2 z betonou vyzduženého sítem št 300 mm	m2	880,000	0,00	264,00	232 320,00	696,000	183 744,00	184,000	48 575,00	0,000	0,00
3	K	113302111	Vyhrazení drub krajníku obdubníkú sbojých	m	350,000	0,00	66,60	23 310,00	170,000	11 322,00	180,000	11 988,00	0,000	0,00
4	K	122201102	Odkopávky a protokopávky nezapažené v hornině št. 3 objem do 1000 m3	m3	475,320	0,00	124,00	58 938,68	325,320	40 339,68	50,000	6 200,00	100,000	12 400,00
5	K	122201109	Připílek za lepvost u odkopávek v hornině št. 1 až 3	m3	475,320	0,00	35,00	16 638,20	325,320	11 386,20	50,000	1 750,00	100,000	3 500,00
6	K	130901121	Bourání kol v hlobzených vykopávkách ze zděva z betonou prostého tuché	m3	4,130	0,00	6 680,00	27 588,40	2,130	14 228,40	2,000	13 360,00	0,000	0,00
7	K	132201101	Hlobzení rýh št do 600 mm v hornině št. 3 objemu do 100 m3	m3	52,125	0,00	625,00	32 576,13	22,125	13 828,13		0,00	30,000	18 750,00
8	K	132201109	Připílek za lepvost k hlobzení rýh št do 600 mm v hornině št. 3	m3	52,125	0,00	35,00	1 824,38	22,125	774,38		0,00	30,000	1 050,00
9	K	132201201	Hlobzení rýh št do 2000 mm v hornině št. 3 objemu do 100 m3	m3	63,000	0,00	283,00	18 459,00	33,000	9 669,00		0,00	30,000	8 790,00
10	K	132201209	Připílek za lepvost k hlobzení rýh št do 2000 mm v hornině št. 3	m3	63,000	0,00	35,00	2 205,00	33,000	1 155,00		0,00	30,000	1 050,00
11	K	133201101	Hlobzení šachet v hornině št. 3 objemu do 100 m3	m3	10,800	0,00	789,00	8 505,20	5,400	4 152,60		0,00	5,400	4 152,60
12	K	133201109	Připílek za lepvost u hlobzení šachet v hornině št. 3	m3	10,800	0,00	35,00	378,00	5,400	189,00		0,00	5,400	189,00
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozsepní sítn rýh št do 4 m	m2	126,000	0,00	210,83	30 566,00	66,000	15 906,00	60,000	14 460,00	0,000	0,00
14	K	151101112	Odstraňení příložného pažení a rozsepní sítn rýh št do 4 m	m2	126,000	0,00	113,00	14 238,00	66,000	7 458,00	60,000	6 780,00	0,000	0,00
15	K	161101101	Svále přemístění vykopku z horniny št. 1 až 4 št vykopu do 2,5 m	m3	125,925	0,00	283,00	35 636,78	75,925	21 486,78	20,000	5 660,00	30,000	8 490,00
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopkušpanny z horniny št. 1 až 4	m3	601,245	0,00	224,60	136 039,63	461,245	103 595,63	80,000	17 968,00	60,000	13 476,00
17	K	162701109	Připílek k vodorovnému přemístění vykopkušpanny z horniny št. 1 až 4 ZKČ 1000 m přes 10000 m	m3	2 404,980	0,00	12,00	28 859,76	1804,980	21 659,76	480,000	5 760,00	120,000	1 440,00
18	K	167101102	Nakládání vykopku z hornin št. 1 až 4 přes 100 m3	m3	601,245	0,00	97,00	58 320,77	451,245	43 770,77	90,000	8 730,00	60,000	5 820,00
19	K	171201201	Uložení španny na skládky	m3	601,245	0,00	26,00	15 031,13	451,245	11 281,13	90,000	2 280,00	60,000	1 500,00
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze španny na skládce (skládkové)	t	1 082,241	0,00	140,00	151 513,74	802,241	112 313,74	200,000	28 000,00	80,000	11 200,00
21	K	174101101	Zásep jam, šachet rýh nebo kojem objektu španny se ztuhnutím	m3	111,600	0,00	110,00	12 276,00	51,600	5 676,00	30,000	3 300,00	30,000	3 300,00
22	K	175101101	Obespaní potrubí bez průchození španny z hornin št. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje vykopu	m3	58,425	0,00	110,00	6 426,75	23,425	2 576,75	30,000	3 300,00	5,000	550,00
23	M	563336510	kamennou těžné hmbé frakce B-16 (Bralčice)	t	105,165	360,00	970,20	37 859,40	55,165	19 859,40		0,00	50,000	18 000,00
24	K	175101201	Obespaní objektu bez průchození španny z hornin št. 1 až 4 uložným do 30 m od kraje objektu	m3	8,820	0,00	110,00	970,20	4,420	486,20		0,00	4,400	484,00
25	M	563312010	kamennou těžné stabilizační zemina	t	127,476	300,00	38 242,80	67,476	20 242,80	30,000	9 000,00		30,000	9 000,00
26	K	181102302	Úprava plátně v zářezech se ztuhnutím	m2	1 053,500	0,00	29,50	31 078,25	533,500	15 738,25	500,000	14 750,00	20,000	590,00

62	M	404452400	pekla hliníková HP 60	kus	3,000	693,00		2 079,00		0,00		3,000		2 079,00
63	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	16,50		49,50		0,00		3,000		49,50
64	M	404452530	válko plastové na sloupek 60	kus	3,000	16,50		49,50		0,00		3,000		49,50
65	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	6,000	55,00		330,00		0,00		6,000		330,00
66	M	404442580	značka svíslá reflexní AL - 3M 500 x 700 mm	kus	2,000	874,50		1 749,00		0,00		2,000		1 749,00
67	M	404440040	značka dopravní svíslá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	1,000	874,50		874,50		0,00		1,000		874,50
68	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek delší do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	710,90		2 682,00		0,00		3,000		2 682,00
69	K	915491211	Osazen vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl 100 mm s proužku 250 mm	m	396,000	75,70		47 916,00		0,00		396,000		47 916,00
70	M	592185640	krajník silniční betonový 50/25/8 50/25/8 cm	kus	807,840	52,02		42 023,84		0,00		807,840		42 023,84
71	K	916131213	Osazen silničního obrubníku betonového stojateho s boční optikou do lože z betonu prostého	m	396,000	187,74		114 840,00		0,00		43 500,00		246,000
72	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm	kus	36,000	331,97		11 950,92		0,00		18,000		5 975,46
73	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	103,428	106,96		11 062,66		0,00		43,428		4 645,06
74	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	263,772	119,05		31 402,06		0,00		63,772		7 592,06
75	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,880	2 455,13		34 214,40		0,00		11,880		34 214,40
76	K	919111213	Rezaní spár pro vytvoření komůrek š 10 mm tl 25 mm pro těsnící záplavu v žlábku korytu	m	60,000	7,96		3 312,00		0,00		60,000		3 312,00
77	K	919121112	Těsnění spár záplavou za studna pro komůrky š 10 mm tl 25 mm s těsnícím profilem	m	60,000	50,07		7 440,00		0,00		60,000		7 440,00
78	K	938908411	Očištění povrchu korytu nebo podkladu žlábku vodou	m2	915,000	0,16		6 313,50		0,00		915,000		6 313,50
79	K	966006132	Očištění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	0,00		413,00		0,00		1,000		413,00
80	K	966	Nopová fólie š 1,0m - montáž, kompletní práce vč. materiálů a ořezu	m	81,000	0,00		1 880,01		0,00		41,000		951,61
D	99	Presuny hmot a suší					444 802,04		47 309,14		128 983,90		268 509,00	
81	K	997221551	Vodonomá doprava suší ze sypkých materiálů do 1 km	t	358,400	0,00		16 988,16		0,00		58,400		2 768,16
82	K	997221559	Připelek ZKD 1 km u vodonomé dopravy suší ze sypkých materiálů	t	4 659,200	0,00		52 648,96		0,00		1659,200		18 748,96
83	K	997221561	Vodonomá doprava suší z kusových materiálů do 1 km	t	515,352	0,00		27 468,26		0,00		65,352		3 483,26
84	K	997221569	Připelek ZKD 1 km u vodonomé dopravy suší z kusových materiálů	t	6 699,576	0,00		97 143,85		0,00		2699,576		39 143,85
85	K	997221611	Nakládání suší na dopravní prostředky pro vodonomou dopravu	t	873,752	0,00		78 532,83		0,00		273,752		24 604,83
86	K	997221815	Připelek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	515,352	0,00		87 609,84		157,500		157,852		26 834,84
87	K	997221855	Připelek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkové)	t	358,400	0,00		50 176,00		105,000		45,000		6 300,00
88	K	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	482,171	0,00		34 234,14		82,171		5 834,14		7 100,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					64 500,00		17 250,00		6 125,00		41 125,00	
89	K	0001	Vývěrení inženýrských sítí	sada	1,000	0,00		2 500,00		0,500		1 250,00		625,00
90	K	0002	Zařízení staveniště, provoz a odstraňování	sada	1,000	0,00		5 000,00		0,500		2 500,00		1 250,00
91	K	0003	Pomocné práce - zajištění nebo zřízení, regulací a ochranu dopravy vč. Dle přechodného dopravního značení	sada	1,000	0,00		15 000,00		0,500		7 500,00		3 750,00
92	K	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (sčítání dokumentace, GCD)	sada	1,000	0,00		15 000,00		0,00		0,00		1,000
93	K	0005	Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - tuční práce vč. zapsání sondy	kus	4,000	0,00		500,00		2,000		1 000,00		500,00
94	K	0006	Zkoušení a kontrola prací zkušební zhotovitele	sada	1,000	0,00		10 000,00		0,500		5 000,00		0,500
95	K	0007	Realizaci dokumentace stavby	sada	1,000	0,00		15 000,00		0,00		0,00		1,000

Fakturace červenec 2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PRŮJEKT

002/2017_2 - SO 102 Chodníky

Adresa:

ul. Michalčova

Stavba:

Město Kostelec nad Orlicí

Projektant:

KENVI CZ s.r.o.

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Poznatky:

Termín:

31.07.2022

Číslo:

002/4968

Číslo:

CZ00274968

Číslo:

26825039

Číslo:

CZ28825039

Číslo:

01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

CZ01873687

Číslo:

CZ01873687

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Sevba: PRJEK 0022017_2 - SO 102 Chodníky			
ul. Michalčova			
Město Kostelec nad Orlicí			
KENVÍ CZ s.r.o.			
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.			
DI PROJEKT s.r.o.			
Poznámka:			
31.07.2022			
00274968			
CZ00274968			
28825039			
CZ28825039			
01873687			
CZ01873687			
01873687			
CZ01873687			
127 519,32			
174 700,26			
670 210,47			
140 744,20			
810 984,67			
v CZK			
Objednavatel			
Uchazeč			
Podpis a pečete:			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #REF!

002/2017_2 - SO 102 Chodníky

ul. Michalčova
Město Kostelec nad Orlicí
KENVY CZ s.r.o.

31.07.2022
DI PROJEKT s.r.o.
DI PROJEKT s.r.o.

		dosud fakturováno	za období	zbývá
Kód dílu - Popis		Celkem	Celkem	Celkem
Náklady ze soupisu prací				
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce	972 430,05	127 519,32	174 700,26	670 210,47
2 - Zakládání	928 930,05	115 269,32	167 575,26	646 085,47
5 - Komunikace	220 371,75	70 063,49	73 457,30	76 850,96
8 - Tržební vedení	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
9 - Oslatní konstrukce a práce bourání	373 130,64	0,00	22 056,16	351 074,48
99 - Přesuny hmot a sutí	39 938,70	0,00	20 556,70	19 380,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	146 662,14	0,00	33 168,10	113 494,04
	143 826,82	45 205,82	18 336,00	80 286,00
	43 500,00	12 250,00	7 125,00	24 125,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba
#REF!
002/2017_2 - SO 102 Chodníky
Město Kostelec nad Ohří
ul. Michalčova
KEMVI CZ s.r.o.

31.07.2022
DI PROJEKT s.r.o.
DI PROJEKT s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Naklady soupisu celkem

D										1										928 930,05										115 269,32										167 575,26										646 085,47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	K	111301111	Zemní práce Sejmout drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	30,000	0,00	55,76	220 371,75	15,000	836,40	15,000	836,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

26	M	592451100	diaľba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm prírodná	m2	361,080	227,48	82 138,48	0,00			0,00	361,080	82 138,48
27	M	592451200	diaľba zámková PARKETA špecie 20x10x6 cm barvaná	m2	17,340	482,77	8 024,43	0,00			0,00	17,340	8 024,43
28	K	598212213	Kladení zámkové diaľby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	141,500	63,37	38 205,00	0,00			0,00	141,500	38 205,00
29	M	592450000	diaľba zámková špecie 20x10x6 cm červená	m2	29,070	489,44	14 228,02	0,00			0,00	29,070	14 228,02
30	M	592450990	diaľba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm antiraci	m2	115,260	335,75	38 698,55	0,00			0,00	115,260	38 698,55
D 8													
Trubní vedení													
31	K	871231111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop světlovaný vnější průměr 110 mm	m	100,000	0,00	102,40	0,00			0,00	50,000	5 120,00
32	M	345751310	Zláb kabelový PVC (100x100) Zláb s výkem	m	100,000	285,20	28 520,00	0,00			0,00	50,000	14 260,00
33	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 110	m	6,000	1,67	495,60	0,00			0,00	6,000	495,60
34	M	286713020	trubka kanalizační plastová KGEW DN 110x1000 mm SM4	kus	6,000	113,65	683,10	0,00			0,00	6,000	683,10
D 9													
Ostatní konstrukce a práce bourání													
35	K	916231213	Osazení otvrditkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do láze z betonu prostého	m	380,000	149,97	87,03	90 060,00	0,00		0,00	80,000	18 960,00
36	M	59217210R	obrubník betonový zahradní šířky 100 x 5 x 20 cm	kus	226,440	50,37	11 405,78	0,00			0,00	26,440	1 331,78
37	M	592172120R	obrubník betonový zahradní šířky 100 x 5 x 30 cm	kus	83,640	61,87	5 174,81	0,00			0,00	13,640	843,91
38	M	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10x95 50x8x25 cm	kus	155,040	64,63	10 020,24	0,00			0,00	25,040	1 618,34
39	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo odhuby z dlažebních kosek z betonu prostého	m3	4,864	2 456,84	14 018,05	0,00			0,00	2,864	8 254,05
40	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymrabetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,500	368,12	1 638,00	0,00			0,00	0,00	0,00
41	M	562270000	žlab odvodňovací žlabek typ 6, polymrabeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	4,000	1 832,81	7 331,24	0,00			0,00	0,00	0,00
42	K	R6	Novopát fólie 6,10m - montáž, kompletní práce vč. materiálu a ořezu	m	289,000	0,00	24,27	7 014,03	0,00		0,00	86,000	2 160,03
D 99													
Přesuny hmot a suti													
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	156,795	0,00	47,40	7 432,08	56,795	2 592,08	40,000	1 896,00	60,000
44	K	997221559	Přípravek ZKD 1 km v vodorovné dopravě suti ze sypkých materiálů	t	2 038,335	0,00	11,30	23 033,19	738,335	8 343,19	800,000	9 040,00	500,000
45	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	82,669	0,00	53,30	4 406,26	22,669	1 208,26	30,000	1 599,00	30,000
46	K	997221569	Přípravek ZKD 1 km v vodorovné dopravě suti z kusových materiálů	t	1 074,697	0,00	14,50	15 583,11	274,697	3 983,11	400,000	5 800,00	400,000
47	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	238,464	0,00	187,00	44 779,77	100,464	18 786,77	0,00	0,00	139,000
48	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	82,669	0,00	170,00	14 053,73	22,669	3 853,73	0,00	0,00	60,000
49	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamene na skládce (skládkové)	t	144,295	0,00	140,00	20 195,70	44,255	6 195,70	0,00	0,00	100,000
50	K	998228111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, jmolitovým betonovým nebo žlutým	t	202,014	0,00	71,00	14 342,99	2,014	142,99	0,00	0,00	200,000
D VRN													
Vedlejší rozpočtové náklady													
51	K	0001	Výběr inženýrských sítí	sada	1,000	0,00	2 500,00	0,500	12 250,00	0,250	7 125,00	0,250	24 125,00
52	K	0002	Zařízení staveniště, provoz a odhazování	sada	1,000	0,00	5 000,00	0,250	1 250,00	0,250	1 250,00	0,500	2 500,00
53	K	0003	Pomocné práce - zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIOa předchozího dopravního značení	sada	1,000	0,00	15 000,00	0,500	7 500,00	0,250	3 750,00	0,250	3 750,00
54	K	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (ex tisterna dokumentace, SKCD)	sada	1,000	0,00	15 000,00		0,00		0,00	1,000	15 000,00
55	K	0005	Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasypání sondy	kus	6,000	0,00	500,00	3 000,00	3,000	1 500,00	3,000	1 500,00	0,000
56	K	0006	Zkoušení a kontrola prací zkušebníou zhotovitelem	sada	1,000	0,00	3 000,00	0,250	750,00		0,00	0,750	2 250,00