

Dodatek číslo 2 k SOD ze dne 11. 3. 2013
„Snížení energetické náročnosti ZŠ Skála a objektu č.p. 891 (vila)
v Kostelci nad Orlicí - PD “

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo : Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČ: 002 74 968
DIČ: CZ00274968
jednající : Ing. Jiří Bartoš, starosta města
telefon: 494 337 111
e-mail: podatelna@muko.cz
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č.úctu : 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:
Ing. Jiří Bartoš, starosta města

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:
Ing. Alena Cejnarová, referent odboru správy majetku

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

PROXION s.r.o.

sídlo: Náchod, Hurdálkova 156, 547 01
provozovna: Náchod, Hurdálkova 206, 547 01 (zasílací adresa)
jednající: Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý
IČ: 252 64 451
DIČ : CZ25264451

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl C., č. vl. 11206

telefon: 491 433 158, 491 487 785
bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Náchod, č.ú. 0274235173/0300

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat:
Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:
Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý, Ing. Jan Jireček

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními obchodního zákoníku, č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Za první:

Účastníci uzavřeli dne 11.3.2013 Smlouvu o dílo (dále jen SMLOUVA).

Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je úprava termínu plnění poskytovaných pokladů. Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé:

V návaznosti na ujednání SMLOUVY účastníci uzavírají tento Dodatek číslo 2 k SOD ze dne 11.3.2013.

Článek III. Doba plnění

Doplňuje se ujednání 3.4

3.4. Termíny plnění dle článku 3.1. SMLOUVY se upravují následujícím způsobem.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání odborných textů pro přípravu výběrového řízení na dodavatele v elektronické podobě: 28. 3. 2013

Předání PD pro stavební povolení, zadávací dokumentace vč. všech podkladů pro zahájení VŘ na dodavatele: 2. 4. 2013

Podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení přísl. stavebnímu úřadu: 21. 4. 2013

Článek XI. Závěrečná ujednání:

Doplňuje se ujednání 11.6.:

11.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 18. 3. 2013 číslo usnesení RM 7/2013.

Za třetí:


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Kostelci nad Orlicí dne 19.3.2013 v dne 29.3.2013

Za objednatele :



Za zhotovitele:



.....
Ing. Jiří Bartoš, starosta města

.....
Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý - jednatelé