

**Dodatek číslo 3 k SOD ze dne 11. 3. 2013**

**„Snížení energetické náročnosti ZŠ Skála a objektu č.p. 891 (vila)  
v Kostelci nad Orlicí - PD “**

**I. Smluvní strany:**

**1.1 Objednatel:**

**Město Kostelec nad Orlicí**

sídlo : Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

jednající : Ing. Jiří Bartoš, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.úctu : 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Jiří Bartoš, starosta města

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Ing. Alena Cejnarová, referent odboru správy majetku

**(dále jen objednatel)**

**1.2 Zhotovitel:**

**PROXION s.r.o.**

sídlo: Náchod, Hurdálkova 156, 547 01

provozovna: Náchod, Hurdálkova 206, 547 01 (zasílací adresa)

jednající: Ing. René Hubka, Ing Petr Tichý

IČ: 252 64 451

DIČ : CZ25264451

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl C., č. vl. 11206

telefon: 491 433 158, 491 487 785

bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Náchod, č.ú. 0274235173/0300

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat:

Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý, Ing. Jan Jireček

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními obchodního zákoníku, č. 513/1991 Sb. v platném znění.

**Za prvé:**

Účastníci uzavřeli dne 11.3.2013 Smlouvu o dílo ( dále jen SMLOUVA).

Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY jsou vícepráce v souvislosti s přemístěním tepelného čerpadla a úpravou projektové dokumentace.

Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

**Za druhé:**

V návaznosti na ujednání SMLOUVY účastníci uzavírají tento Dodatek číslo 3 k SOD ze dne 11.3.2013.

**Článek II. Předmět plnění :**

*Doplňuje se ujednání 2.10.:*

**2.10.** Účastníci sjednávají vícepráce, a v souvislosti s přemístěním tepelného čerpadla a úpravou projektové dokumentace – dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek IV. Cena díla a platební podmínky :**

*Doplňuje se ujednání 4.13.:*

**4.13.** Cena díla dle článku 4.1. SMLOUVY se navyšuje o částku 30 600 Kč bez DPH (třicet tisíc šestset korun českých) + 21% DPH ve výši 6.426 Kč, tj. celkem o částku 37.026 Kč, (třicet sedm tisíc dvacet šest korun českých) to vše dle ocenění víceprací, které tvoří nedílnou PŘÍLOHU tohoto dodatku SMLOUVY.

**Článek XI. Závěrečná ujednání:**

*Doplňuje se ujednání 11.7.:*

**11.7.** Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 3. 4. 2013 číslo usnesení RM 9/2013.


**Za třetí:**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Kostelci nad Orlicí dne 27. 5. 2013

v *Náchodě* dne *3.6.2013*

Za objednatele :



Ing. Jiří Bartoš, starosta města

Za zhotovitele:

Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý - jednatelé



Příloha k dodatku č. 3 SOD ze dne 11.3.2013

Změna umístění tepelného čerpadla si vyžádá zvýšení částky za projektové práce následovně:

Hluková studie:	9.000,--Kč bez DPH
Přepřepcování části stavebních výkresů	3.600,--Kč bez DPH
Přepřepcování části topenářských výkresů	7.200,--Kč bez DPH
Doprojektování protihlukových opatření (v případě nutnosti protihlukových opatření)	7.200,--Kč bez DPH
Úprava poskytnutých výkresů stávajícího stavu	3.600,--Kč bez DPH
<b>Celkem</b>	<b>30.600,--Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>6.426,--Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>37.026,--Kč</b>