


Dodavatel: <b>KONKRET CZ spol. s r. o.</b> Smetanovo nábřeží 304 517 54 VAMBERK Česká republika IČO: 25942352 DIČ: CZ25942352 Telefon: Fax: Mobil: E-mail: WWW:		Odběratel - sídlo: <b>Město Kostelec nad Orlicí</b> <b>Palackého náměstí 38</b> <b>51741 Kostelec Nad Orlicí</b> <b>Česká republika</b> IČO: 00274968, DIČ: CZ00274968	
IČO: 25942352 DIČ: CZ25942352 Město Kostelec nad Orlicí Doručeno: 20.10.2022 13:42:39 MUKO-78430/2022- (EO) Listů: 1 Příloh: 1 L.př.: 7  muksvp22j00pm4		Poštovní adresa: <b>Město Kostelec nad Orlicí</b> <b>Palackého náměstí 38</b> <b>51741 Kostelec Nad Orlicí</b> <b>Česká republika</b>	
Banka: Komerční banka, a.s. Bankovní účet: <b>107-7968210247 / 0100</b> IBAN: CZ0701000001077968210247 BIC: KOMBCZPPXXX Var. sym.: 702022 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:		Místo určení: Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka:	
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:		Vystaveno: 20.10.2022 Datum splatnosti: <b>19.11.2022</b> Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 20.10.2022	

Fakturujeme Vám stavební práce dle dodatku na stavbu „Oprava ulice Pod Branou Kostelec nad Orlicí“.

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
SP-SO 101 Komunikace a chodníky	1,00	144 567,30	21,00	144 567,30	30 359,13	174 926,43
<b>Celkem:</b>				<b>144 567,30</b>	<b>30 359,13</b>	<b>174 926,43</b>

-----  
 podpis odběratele

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 21%	144 567,30	DPH 21%	30 359,13
Celkem základ	144 567,30	Celkem DPH	30 359,13

Celkem k úhradě	<b>174 926,43</b>
Zálohy	<b>0,00</b>
Zbývá uhradit [Kč]	<b>174 926,43</b>

-----  
 Registrace:

C 16477 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

**KONKRET CZ spol. s r. o.**  
 Smetanovo nábřeží 304  
 51754 Vamberk  
 +420 734 256 155  
 IČO:25942352 DIČ:CZ25942352

-----  
 Razítko a podpis

Objednavatel potvrzuje, že řádně provedené dílo od zhotovitele převzal.

Potvrzuji správnost údajů a přebírám.

**MĚSTO**  
 Kostelec n. Orl.  
 517 41 p. Kostelec n. Orl.  
 okr. Rychnov n. Kn. -31-

-----  
 podpis odběratele

**Eva Fabiánková**

20.10.2022

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 30.09.2022

Kod: SO\_04  
Stavba: +/- Oprava ulice Pod Branou Kostelec nad Orlicí

Místo: Datum: 19.10.2022

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: KONKRET CZ, spol. s r.o. IČ: 25942352  
DIČ: CZ25942352

**Celkový náklad z rozpočtu 144 567,30**

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.09.2022 - 30.09.2022	Zůstatek
	0,00	144 567,30	0,00

DPH	základní	Sazba daně	Výše daně	Výše daně
		21,0%	0,00	30 359,13
				0,00

**K úhradě v CZK 174 926,43**

## VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

**KONKRET CZ spol. s r.o.**


Smetanovo nábřeží 304

51754 Vamberk

+420 734 255 155

IČO:25942352 DIČ:CZ25942352

Datum a podpis:



Objednatel:

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 30.09.2022

Kód: SO\_04

Stavba: +/- Oprava ulice Pod Branou Kostelec nad Orlicí

Místo:

Datum: 19.10.2022

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: KONKRET CZ, spol. s.r.o.

IČ: 25942352

DIČ: CZ25942352

		Smluvní rozpočet			Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek	
S	SO_04	+/- Oprava ulice Pod Branou Kostelec nad Orlicí	144 567,30	0,00	144 567,30	0,00	

# KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 30.09.2022

Kód: SO\_04  
Stavba: +/- Oprava ulice Pod Branou Kostelec nad Orlicí

Místo:		Datum:	19.10.2022
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	KONKRET CZ, spol. s.r.o.	IČ:	25942352
		DIČ:	CZ25942352
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

**Cena bez DPH** **144 567,30**

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,0 %	144 567,30	30 359,13

**Cena s DPH** **174 926,43**  
v CZK

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

**KONKRET CZ spol. s r.o.**  
Šmetanovo nábřeží 304  
61754 Vamberk  
+420 734 255 155  
IČO:25942352 DIČ:CZ25942352

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 30.09.2022

**Kód:** SO\_04

**Objekt:** +/- Oprava ulice Pod Branou Kostelec nad Orlicí

**Místo:**

**Datum:** 19.10.2022

**Objednatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zhotvitel:** KONKRET CZ, spol. s.r.o.

**IČ:** 25942352

**DIČ:** CZ25942352

		Smluvní rozpočet					Období (01.09. - 30.09.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
	<b>S</b>	<b>SO_04</b>	<b>+/- Oprava ulice Pod Branou Kostelec nad Orlicí</b>						<b>144 567,30</b>
	<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>136 268,54</b>
1	K	R001	Odstranění betonových patek	soubor	1,000	11 958,30	100,00	1,000	11 958,30
	<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>41 733,88</b>
2	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	-16,500	613,92	100,00	-16,500	-10 129,68
3	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	16,500	326,00	100,00	16,500	5 379,00
4	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	24,000	1 230,00	100,00	24,000	29 520,00
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-95,057	171,92	100,00	-95,057	-16 342,20
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-72,599	298,00	100,00	-72,599	-21 634,50

Smluvní rozpočet							Období (01.09. - 30.09.)			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena	
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-290,396	23,00	100,00	-290,396	-6 679,11	
8	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-72,599	50,20	100,00	-72,599	-3 644,47	
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )	t	-130,678	294,00	100,00	-130,678	-38 419,33	
10	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	22,458	974,00	100,00	22,458	21 874,09	
11	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	22,458	127,00	100,00	22,458	2 852,17	
12	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	134,748	117,00	100,00	134,748	15 765,52	
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,458	22,80	100,00	22,458	512,04	
14	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	34,380	171,92	100,00	34,380	5 910,61	
15	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	56,838	50,20	100,00	56,838	2 853,27	
16	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	56,838	298,00	100,00	56,838	16 937,72	
17	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	227,352	23,00	100,00	227,352	5 229,10	

Smluvní rozpočet							Období (01.09. - 30.09.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
18	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )	t	107,992	294,00	100,00	107,992	31 749,65
<b>D 5 Komunikace</b>									<b>-6 107,36</b>
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-424,000	176,84	100,00	-424,000	-74 980,16
20	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-35,995	231,26	100,00	-35,995	-8 324,20
21	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	239,000	323,00	100,00	239,000	77 197,00
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									<b>24 330,72</b>
22	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,200	5 560,00	100,00	0,200	1 112,00
23	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	32,560	74,50	100,00	32,560	2 425,72
24	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	10,000	478,00	100,00	10,000	4 780,00
25	K	174211103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění ručně	m3	3,000	131,00	100,00	3,000	393,00
26	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	8,000	390,00	100,00	8,000	3 120,00
27	K	935933191R	úprava bet. šachty	soubor	1,000	12 500,00	100,00	1,000	12 500,00
<b>D 997 Přesun sutě</b>									<b>20 310,89</b>
28	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	15,000	188,00	100,00	15,000	2 820,00
29	K	997221149	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem	t	30,000	33,00	100,00	30,000	990,00
30	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,013	634,00	100,00	7,013	4 446,24
31	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,013	59,20	100,00	7,013	415,17
32	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	91,169	17,00	100,00	91,169	1 549,87

Smluvní rozpočet

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Období (01.09. - 30.09.)		
					Množství	J. cena	Cena
33	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,000	187,27	2 809,05
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,000	47,39	710,85
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	195,000	14,50	2 827,50
36	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	22,013	170,00	3 742,21
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>44 042,11</b>
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	78,264	216,17	16 918,33
38	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	73,256	36,80	2 695,82
39	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	87,907	31,10	2 733,91
40	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	41,322	433,00	17 892,43
41	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	41,322	92,00	3 801,62
<b>D KL Náklady z krycího listu</b>							<b>8 298,76</b>
	K	VRN1	Zařízení staveniště	CZK	4 088,060	1,00	4 088,06
	K	KC	Kompletační činnost	CZK	4 210,700	1,00	4 210,70