

Faktura - daňový doklad



Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s. Žitavská 871/1 190 00 Praha 9 - Prosek Česká republika Spisová značka: B 14336 Městský soud Praha Peněžní ústav: BÚ BAK 0800 3873632 CZK (31 BC1) SWIFT C: GIBACZPX Účet číslo: 3873632/0800 IBAN: CZ16 0800 0000 0000 0387 3632	VS: 4307210256 Číslo dokladu: 4307210256
Příjemce: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí Česká republika	Odběratel: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí Česká republika IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968
Smlouva č.: 600/22/4105	Objednávka: Zakázka: 410501
Místo zdan. plnění: Způsob dopravy: Číslo skladu: Dodací list: Středisko: 600 Poznámka: Dodací podmínky:	Forma úhrady: převodním příkazem Datum vystavení: 07.08.2023 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.07.2023 Datum splatnosti: 06.09.2023

Na základě Smlouvy o dílo z 18.10.2022 "Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme

Kód pol.	Název položky	Množství MJ	Sazba DPH	Cena / MJ	Základ DPH
	stavební práce za 07/2023 dle přiloženého soupisu provedených prací	1,00 PR	21,00 %	585 009,810	585 009,81

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK!

Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. lokálnímu reverse-charge) podle §92a a násl. Zákona o DPH č. 235/2004Sb. v platném znění. VÝŠÍ DANĚ JE POVINEN PŘÍZNAT A ZAPLATIT PLÁTCE, PRO KTERÉHO JE PLNĚNÍ USKUTEČNĚNO!!!

Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 08.08.2023 10:33:15
MUK0-69124/2023- (E0)
Listů: 5 Příloh: 1 L.př.: 5



muksvp23j00myh

Výkaz DPH	Základ pro DPH	Částka DPH	Celkem
21,00 %	585009,81	0	585009,81
Celkem	585 009,81	0,00	585 009,81

Celk. cena bez daně: 585 009,81
Celková cena s DPH: 585 009,81

K úhradě: Kč 585 009,81

Počet příloh:

Vystavil: BINKOVÁ Simona / Telefon: 499800266
E-Mail: binkova@bak.cz

nbak

Razítko a podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

provedených prací a dodávek na zakázce

Za období: 2023-07 01.07.2023 - 31.07.2023

Zakázka: 410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Číslo_smlouvy: 410501

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968
Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha9, IČ: 28402758, DIČ: CZ28402758


Fakturované práce ze smluvního rozpočtu:

1

Smluvní cena:	36 951 758,00	
Fakturováno před obdobím:	31 291 562,39	
Fakturováno v období:	585 009,81	
Fakturováno celkem:	31 876 572,20	86,3 %
Zbývá fakturovat:	5 075 185,80	

Prohlášení

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: Ing. Svoboda	Za tech.dozor: Ing. M. Duriš	Za objednatele: Kostelec nad Orlicí
Datum: 02.08.2023 	Datum: 4.8.23	Datum: 09.08.2023
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

410501

Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-07

01.07.2023 - 31.07.2023

Vypracoval: Ing. Svobo

Dne: 02.08.2023

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900640 SO01 - SO 01 - Úpravná vo...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
95	71119220.1	Provedení izolace železobetonové konstrukce nádrží s atestem pr	188,05400	m2	470,65200	88 508,00	0,00	188,05400	88 508,00	0,0000	0,00
96	5858.01	stěrka hydroizolační s atestem pro kontakt s pitnou vodou	197,45700	m2	537,88800	106 210,00	0,00	197,45700	106 210,00	0,0000	0,00
97	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v	3,05000	%	2 883,98354	8 186,00	0,00	3,05000	8 186,00	0,0000	0,00
711	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							202 904,00		
98	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem pene	38,17700	m2	17,71410	676,00	0,00	38,17700	676,00	0,0000	0,00
99	1163153	emulze asfaltová penetrační	18,33300	litr	94,13040	1 726,00	0,00	18,33300	1 726,00	0,0000	0,00
712	712	Povlakové krytiny							2 402,00		
113	713141152	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 2 vrstvy rol	28,65600	m2	104,21580	2 986,00	0,00	28,65600	2 986,00	0,0000	0,00
114	28372312	deska EPS 100 do plochých střešních ploch a podlah 7=0,037 tl 120mm	33,61300	m2	628,69100	21 166,00	0,00	33,61300	21 166,00	0,0000	0,00
115	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová v	28,65600	m2	110,93940	3 179,00	0,00	28,65600	3 179,00	0,0000	0,00
116	28376142	křín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	3,43900	m3	6 102,96000	20 988,00	0,00	3,43900	20 988,00	0,0000	0,00
713	713	Izolace tepelné							48 319,00		
151	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	38,51600	m2	19,78290	762,00	0,00	38,51600	762,00	0,0000	0,00
152	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	38,51600	m2	61,67610	2 376,00	0,00	38,51600	2 376,00	0,0000	0,00
154	771474112	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v dt	16,54000	m	159,03900	2 631,00	0,00	16,54000	2 631,00	0,0000	0,00
155	59761338	sokl-dlažba keramická slinná hladká do interiéru i exteriéru 445x4	37,21500	kus	312,90800	11 645,00	0,00	37,21500	11 645,00	0,0000	0,00
156	771574285	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protislužný	38,51600	m2	861,13800	33 168,00	0,00	38,51600	33 168,00	0,0000	0,00
157	59761406	dlažba keramická slinná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro v	44,29300	m2	800,36700	35 451,00	0,00	44,29300	35 451,00	0,0000	0,00
158	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	38,51600	m2	505,56300	19 472,00	0,00	38,51600	19 472,00	0,0000	0,00
159	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby c	38,51600	m2	33,23010	1 280,00	0,00	38,51600	1 280,00	0,0000	0,00
160	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	5,47000	%	1 524,33063	8 338,00	0,00	5,47000	8 338,00	0,0000	0,00
771	771	Podlahy z dlaždic							115 123,00		
22900640	SO01 - SO 01 - Úpravná vo...								368 748,00		
22900644 SO04 - SO 04 - Vodovodní ...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
8	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l	420,00000	hod	114,43050	48 061,00	45 772,20	10,00000	1 144,31	10,0000	1 144,49
12	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení v	25,00000	kus	332,30100	8 308,00	6 646,02	5,00000	1 661,98	0,0000	0,00
13	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení v	25,00000	kus	195,24300	4 881,00	3 904,86	5,00000	976,14	0,0000	0,00
16	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	2 408,00000	m	49,00470	118 003,00	87 228,38	528,00000	25 874,48	100,0000	4 900,14
19	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	120,40000	m	267,66100	32 225,00	29 548,68	8,00000	2 141,21	2,0000	535,11
20	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	120,40000	m	69,17650	8 329,00	7 636,98	8,00000	553,40	2,0000	138,62
21	121151103	Sejmutí omítky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm střešní	31,50000	m2	79,13160	2 493,00	791,32	21,50000	1 701,68	0,0000	0,00
22	121151113	Sejmutí omítky plochy do 800 m2 tl vrstvy do 200 mm střešní	282,00000	m2	37,88490	10 684,00	9 660,65	27,00000	1 023,35	0,0000	0,00

410501

Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-07

01.07.2023 - 31.07.2023

Vypracoval: Ing. Svobo

Dne:

02.08.2023

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
25	13221212 Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelr	20,40000	m3	2 249,82000	45 896,00	0,00000	0,00	20,40000	45 896,00	0,0000	0,00
28	139001101 Příplatek za zřízení výkopůvk v blízkosti podzemního vedení	12,00000	m3	705,97600	8 472,00	5,90000	4 185,27	6,10000	4 306,73	0,0000	0,00
43	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhrutněnřr	1 364,15000	m3	191,36400	261 049,00	1 185,00000	226 766,34	129,15000	24 714,66	50,0000	9 568,00
44	175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypatinou, uložené	628,79100	m3	341,35200	214 639,00	530,00000	180 916,56	48,79100	16 654,91	50,0000	17 067,53
45	175151101 Obsypání potrubí strojní sypatinou bez prohození, uloženou do 3	628,79100	m3	287,04600	180 492,00	530,00000	152 134,38	48,79100	14 005,26	50,0000	14 352,36
46	181351103 Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v r	282,00000	m2	79,90740	22 534,00	150,00000	11 986,11	132,00000	10 547,89	0,0000	0,00
001	1 Zemní práce								151 202,00		
117	998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevře	135,01000	t	425,39700	57 433,00	112,90000	48 027,32	12,11000	5 151,56	10,0000	4 254,12
118	998271325 Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z b	135,01000	t	305,14800	41 198,00	112,90000	34 451,20	12,11000	3 695,34	10,0000	3 051,46
119	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený	42,32000	t	1 486,95000	62 928,00	33,80000	50 258,92	4,52000	6 721,01	4,0000	5 948,07
120	998276125 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hn	42,32000	t	1 409,37000	59 645,00	33,80000	47 636,71	4,52000	6 370,35	4,0000	5 637,94
998	998 Přesun hmot								21 938,26		

22900644 SO04 - SO 04 - Vodovodní ...

173 140,26

22900647	VON SO 04 - Vedlejší a os...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
7	030001000 Zařízení stavenišť	1,00000	kpl	355 575,00000	355 575,00	0,90000	320 017,50	0,08000	17 778,75	0,05000	17 778,75
VRN:	VRN3 Zařízení stavenišť								17 778,75		
12	043002000 Zkoušky a ostatní měření	1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00	0,40000	12 930,00	0,40000	12 930,00	0,2000	6 465,00
14	059002000 Ostatní finance - poplatek za pronájem pozemku za zabrané m2 st	1,00000	kpl	45 255,00000	45 255,00	0,70000	31 678,50	0,20000	9 051,00	0,1000	4 525,50
VRN:	VRN4 Inženýrská činnost								21 981,00		
17	063002000 Práce na těžce přístupných místech	1,00000	kpl.	10 344,00000	10 344,00	0,90000	9 309,60	0,10000	1 034,40	0,0000	0,00
VRN:	VRN6 Územní vlivy								1 034,40		
22900647	VON SO 04 - Vedlejší a os...								40 794,15		

410501

Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-07

01.07.2023 - 31.07.2023

Vypracoval: Ing. Svobo

Dne: 02.08.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900648	VON ÚPRAVNA VODY - Vedlej...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
6	030001000 Zařízení staveniště	1,00000	kpl	23 274,00000	23 274,00	0,80000	18 619,20	0,10000	2 327,40	0,1000	2 327,40
VRN: VRN3 Zařízení staveniště											
22900648	VON ÚPRAVNA VODY - Vedlej...								2 327,40		
CELKEM Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí									2 327,40		
									585 009,81		
CELKEM:									585 009,81		