

Faktura - daňový doklad



Dodavatel:

BAK stavební společnost, a.s.

Žitenická 871/1

190 00 Praha 9 - Prosek

Česká republika

Spisová značka: B 14336 Městský soud Praha

Peněžní ústav: BÚ BAK 0800 3873632 CZK (31 BC1)

SWIFT C: GIBACZPX

Účet číslo: 3873632/0800

IBAN: CZ16 0800 0000 0000 0387 3632

Příjemce:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká republika

VS: 4310210363

Číslo dokladu: 4310210363

Odběratel:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká republika

Město Kostelec nad Orlicí

Doručeno: 06.11.2023 14:16:00

MUKO-101237/2023- (E0)

Listů: 6 Příloh: 0 L.př.: 0



muksvp23j00vpw

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Smlouva č.: 600/22/4105

Objednávka:

Zakázka: 410501

Místo zdan. plnění:

Způsob dopravy:

Číslo skladu:

Dodací list:

Středisko: 600

Poznámka:

Dodací podmínky:

Forma úhrady: převodním příkazem

Datum vystavení: 03.11.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.10.2023

Datum splatnosti: 03.12.2023

Na základě Smlouvy o dílo z 18.10.2022 "Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme

Kód pol.	Název položky	Množství MJ	Sazba DPH	Cena / MJ	Základ DPH
	stavební práce za 10/2023 dle přiloženého soupisu provedených prací	1,00 PR	21,00 %	821 367,720	821 367,72

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK!

Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. lokálnímu reverse-charge) podle §92a a násl. Zákona o DPH č. 235/2004Sb. v platném znění. VÝŠÍ DANĚ JE POVINEN PŘIZNAT A ZAPLATIT PLÁTCE, PRO KTERÉHO JE PLNĚNÍ USKUTEČNĚNO!!!

Výkaz DPH	Základ pro DPH	Částka DPH	Celkem
21,00 %	821367,72	0	821367,72
Celkem	821 367,72	0,00	821 367,72

Celk. cena bez daně: 821 367,72

Celková cena s DPH: 821 367,72

K úhradě: Kč 821 367,72

Počet příloh:

Vystavil: BINKOVÁ Simona / Telefon: 499800266

E-Mail: binkova@bak.cz

bak

BAK stavební společnost, a.s.

IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758

Vytvořeno: 06.11.2023 14:16:00

Razítko a podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

provedených prací a dodávek na zakázce

Za období: 2023-10 01.10.2023 - 31.10.2023

Zakázka: 410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Číslo_smlouvy: 410501

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968



Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha9, IČ: 28402758, DIČ: CZ28402758

Fakturované práce ze smluvního rozpočtu:

Smluvní cena:	36 921 220,52	
Fakturováno před obdobím:	35 606 472,33	
Fakturováno v období:	821 367,72	
Fakturováno celkem:	36 427 840,05	98,7 %
Zbývá fakturovat:	493 380,47	

Prohlášení

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: Ing. Svoboda	Za tech.dozor: Ing. Dvořák	Za objednatele: Město Kostelec nad Orlicí
Datum: 02.11.2023	Datum: 31.10.2023	Datum: 31.10.2023
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
 BAK stavební společnost, a.s. IČ: 28402758 DIČ: CZ28402758 www.bak.cz		

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí												
22900640	SO01 - SO 01 - Úpravná vo...		celkem MJ	MJ	jedn. cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
9	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů eypaininou se zhutněnír	106,44100	m3	191,38400	20 369,00	86,44100	16 541,70	20,00000	3 827,30	0,0000	0,00
10	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině n	12,85700	m2	23,01540	296,00	0,00000	0,00	12,85700	296,00	0,0000	0,00
001 1 Zemní práce												
17	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	0,98000	m3	4 745,31000	4 698,00	0,00000	0,00	0,98000	4 698,00	0,0000	0,00
18	275351121	Zřízení bednění základových patek	6,66000	m2	594,78000	3 961,00	0,00000	0,00	6,66000	3 961,00	0,0000	0,00
19	275351122	Odstranění bednění základových patek	6,66000	m2	109,64640	730,00	0,00000	0,00	6,66000	730,00	0,0000	0,00
21	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	16,68300	t	94 389,00000	1 574 692,00	13,58300	1 282 085,79	3,10000	292 606,21	0,0000	0,00
002 2 Zakládání												
71	637211002	D+M Okapový chodník z betonové zámkové dlažby včetně chodní	16,51500	m2	1 525,74000	25 198,00	0,00000	0,00	16,51500	25 198,00	0,0000	0,00
006 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
82	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	106,05800	m2	144,81600	15 359,00	50,05800	7 249,20	56,00000	8 109,80	0,0000	0,00
009 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání												
88	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	274,28400	t	447,37800	122 709,00	254,28400	113 761,07	20,00000	8 947,93	0,0000	0,00
998 998 Přesun hmot												
102	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařov	38,17700	m2	248,25600	9 478,00	36,11700	9 462,77	0,06000	15,23	0,0000	0,00
712 712 Povlakové krytiny												
125	764224409	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plech	11,80000	m	1 584,53000	18 461,00	0,00000	0,00	11,80000	18 461,00	0,0000	0,00
126	764224409	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plech	6,64500	m	1 680,90000	11 170,00	0,00000	0,00	6,64500	11 170,00	0,0000	0,00
127	764226403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš	5,60000	m	554,69700	3 106,00	0,00000	0,00	5,60000	3 106,00	0,0000	0,00
128	764521403	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm	13,43000	m	735,71700	9 881,00	0,00000	0,00	13,43000	9 881,00	0,0000	0,00
129	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/10	2,00000	kus	906,39300	1 813,00	0,00000	0,00	2,00000	1 813,00	0,0000	0,00
130	764528422	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Al plechu průmě	10,40000	m	1 196,02500	12 439,00	0,00000	0,00	10,40000	12 439,00	0,0000	0,00
131	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v d	1,52000	%	735,32910	1 118,00	0,00000	0,00	1,52000	1 118,00	0,0000	0,00
764 764 Konstrukce klempířské												
57 988,00												
135	767001	D+M mřížka větracího průduchu rozměr 400/200 mm, materiál nere	4,00000	kus	1 052,42622	4 210,00	0,00000	0,00	4,00000	4 210,00	0,0000	0,00
145	Z09	D+M konstrukce venkovní podesty	1,00000	loubo	66 023,48085	66 023,00	0,00000	0,00	1,00000	66 023,00	0,0000	0,00
767 767 Konstrukce zámečnické												
70 233,00												
476 610,47												
22900640 SO01 - SO 01 - Úpravná vo...												

22900641	SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
21	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	64,30000	m3	191,38400	12 305,00	54,30000	10 391,07	10,00000	1 913,93	0,0000	0,00

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí													
22900641		SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
22	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené		18,33200	m3	341,35200	6 258,00	18,33000	6 256,98	0,00200	1,02	0,0000	0,00
24	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nel		63,00000	m2	119,34390	7 519,00	50,00000	5 967,20	13,00000	1 551,80	0,0000	0,00
25	181411121	Založení lučního trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve sv		63,00000	m2	9,55527	602,00	50,00000	477,76	13,00000	124,24	0,0000	0,00
26	00572470	osivo směs travní univerzální		1,28000	kg	126,32610	159,00	0,26000	32,84	1,00000	126,16	0,0000	0,00
001		1 Zemní práce									3 717,15		
98	75153701112R	Regulace systému		1,00000	loubo	8 740,68000	8 741,00	0,00000	0,00	1,00000	8 741,00	0,0000	0,00
99	75153701113R	Montáž systému		1,00000	loubo	15 516,00000	15 516,00	0,00000	0,00	1,00000	15 516,00	0,0000	0,00
100	75153701114R	Kotevní materiál		1,00000	loubo	3 103,20000	3 103,00	0,00000	0,00	1,00000	3 103,00	0,0000	0,00
101	75153701115R	Doprava		1,00000	loubo	1 939,50000	1 940,00	0,00000	0,00	1,00000	1 940,00	0,0000	0,00
102	75153701116R	Větrací mřížka se sítkou proti hmyzu a přírubou d315 mm s pevný		4,00000	loubo	1 836,06000	7 344,00	0,00000	0,00	4,00000	7 344,00	0,0000	0,00
103	9888883RR	Stavební výpomoc pro větrání		1,00000	loubo	6 465,00000	6 465,00	0,00000	0,00	1,00000	6 465,00	0,0000	0,00
104	988751201R	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky dt		0,52000	%	3 659,22879	1 903,00	0,00000	0,00	0,52000	1 903,00	0,0000	0,00
751		751 Vzduchotechnika									45 012,00		
22900641		SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...									48 729,15		
22900644		SO04 - SO 04 - Vodovodní ...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
26	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelno:		24,08000	m3	1 061,55300	25 562,00	17,06300	18 113,28	7,01700	7 448,72	0,0000	0,00
30	151811131	Osazení pažického boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m		4 539,40000	m2	86,33800	387 383,00	4 156,36800	354 696,13	383,03200	32 686,87	0,0000	0,00
31	151811231	Odstranění pažického boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m		4 539,40000	m2	44,87357	203 699,00	4 156,36800	186 511,04	383,03200	17 187,96	0,0000	0,00
39	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaviny z		143,87700	m3	444,79200	63 995,00	136,80200	60 848,44	7,07500	3 146,56	0,0000	0,00
40	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 1l		143,87700	m3	213,34500	30 695,00	136,80200	29 186,02	7,07500	1 508,98	0,0000	0,00
41	171201231	Poplatek za uložení zemliny a kamení na recyklační skládce (skládk		287,75400	t	386,60700	111 248,00	273,60300	105 776,83	14,15100	5 471,17	0,0000	0,00
001		1 Zemní práce									67 450,26		
54	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 36		602,00000	m	431,86200	259 981,00	426,56600	184 217,65	175,43400	75 763,35	0,0000	0,00
002		2 Zakládání									75 763,35		
103	899712111	Orientační tabulky na zděvu		1,00000	kus	320,66400	321,00	0,00000	0,00	1,00000	321,00	0,0000	0,00
104	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém		4,00000	kus	1 708,05500	6 832,00	0,00000	0,00	4,00000	6 832,00	0,0000	0,00
008		8 Trubní vedení									7 153,00		
121	230220011	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970		4,00000	kus	466,77300	1 867,00	0,00000	0,00	4,00000	1 867,00	0,0000	0,00

jen čerpané položky

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí													
22900644		SO04 - SO 04 - Vodovodní ...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
122	3168651011R	sloupek orientační modrobílý d46 mm, dl. 2000 mm		4,00000	kus	1 311,10200	5 244,00	0,00000	0,00	4,00000	5 244,00	0,0000	0,00
23-M		23-M Montáže potrubí									7 111,00		
22900644		SO04 - SO 04 - Vodovodní ...									157 477,61		
22900645		SO05 - SO 05 - Elektroins...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
194	Pol194	Elektroinstalační práce		350,00000	h	685,29000	239 852,00	330,00000	226 145,70	20,00000	13 706,30	0,0000	0,00
196	Pol196	Softwarové práce - dotykový panel		50,00000	h	1 342,78050	67 139,00	40,00000	53 711,22	10,00000	13 427,78	0,0000	0,00
200	Pol200	Projektové práce		60,00000	h	711,15000	42 669,00	50,00000	35 557,50	10,00000	7 111,50	0,0000	0,00
201	Pol201	Práce revizního technika		1,00000	kpl	37 597,85400	37 598,00	0,50000	18 798,93	0,50000	18 799,07	0,0000	0,00
202	Pol202	Stanovištko TIČR		1,00000	kpl	30 062,25000	30 062,00	0,00000	0,00	1,00000	30 062,00	0,0000	0,00
203	Pol203	Komplexní zkoušky a zaškolení obsluhy		60,00000	h	581,85000	34 911,00	20,00000	11 637,00	40,00000	23 274,00	0,0000	0,00
D11		D11 Montážní práce									106 380,65		
22900645		SO05 - SO 05 - Elektroins...									106 380,65		
22900647		VON SO 04 - Vedlejší a os...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
5	012303000	Geodetické práce po výstavbě		1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00	0,50000	16 162,50	0,50000	16 162,50	0,0000	0,00
VRN- VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce									16 162,50		
12	043002000	Zkoušky a ostatní měření		1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00	0,90000	29 092,50	0,10000	3 232,50	0,0000	0,00
VRN- VRN4		Inženýrská činnost									3 232,50		
22900647		VON SO 04 - Vedlejší a os...									19 395,00		
22900648		VON ÚPRAVNA VODY - Vedlej...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
3	012203000	Geodetické práce při provádění stavby		1,00000	kpl	10 344,00000	10 344,00	0,90000	9 309,60	0,10000	1 034,40	0,0000	0,00
4	012303000	Geodetické práce po výstavbě		1,00000	kpl.	12 930,00000	12 930,00	0,50000	6 465,00	0,50000	6 465,00	0,0000	0,00
VRN- VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce									7 499,40		
13	044002000	Revize		1,00000	kpl.	6 206,40000	6 206,00	0,90000	5 585,76	0,10000	620,24	0,0000	0,00
VRN- VRN4		Inženýrská činnost									620,24		

410501Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

01.10.2023 - 31.10.2023

Vypracoval: Ing. Svobo

Dne: 02.11.2023

SQ 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí											
22900648 VON ÚPRAVNA VODY - Vedlej...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
20	09000101R Ostatní zkoušky - komplexní zkoušky	1,00000	kpl.	9 309,60000	9 310,00	0,50000	4 654,80	0,50000	4 655,20	0,0000	0,00
VRN: VRN9 Ostatní náklady									4 655,20		
22900648 VON ÚPRAVNA VODY - Vedlej...									12 774,84		
CELKEM Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí									821 367,72		
CELKEM:										821 367,72	