

Dodatek číslo 1 k SOD ze dne 24.10.2012

„„Stavební úpravy komunikace Jelínkova ulice v Kostelci nad Orlicí““

Smluvní strany:

Objednatel :

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČ: 002 74 968
DIČ: CZ00274968
jednající: Ing. Jiří Bartoš, starosta města
telefon: 494 337 111
e-mail: podatelna@muko.cz
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č. účtu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba
k tomu písemně zmocněná starostou města

(dále jen OBJEDNATEL)

a

Zhotovitel :

SaM silnice a mosty a.s.

sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
jednající: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094
Registrovaný v OR, vedený KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
telefon: 487 834 467
bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa
č. účtu: 254242-421/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Ing. Bedřich Kramer, vedoucí OZ Hradec Králové

(dále jen zhotovitel)

(dále jen ZHOTOVITEL)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními obchodního zákoníku, z.č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Za prvé:

Účastníci uzavřeli dne 24.10.2012 Smlouvu o dílo (dále jen SMLOUVA).

Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je úprava doby plnění a platebních podmínek.

Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé:

V návaznosti na ujednání SMLOUVY účastníci uzavírají tento Dodatek číslo 1 k SOD ze dne 24.10.2012.

Článek III. doba plnění

Doplňuje se ujednání 3.5

3.5. Doba plnění dle článku 3.1. SMLOUVY se upravuje následujícím způsobem:

- | | | |
|----|----------------|-------------|
| a) | Zahájení díla | říjen 2012 |
| b) | Dokončení díla | květen 2013 |

Článek V platební podmínky :

Doplňuje se ujednání 5.6 a 5.7.

5.6. Provedené práce v období říjen 2012 – prosinec 2012 budou objednatelem zaplacený na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených nejdříve v lednu 2013 se splatností nejméně 21 dní vystaveného zhotovitelem do 5 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez něj je faktura neúplná a objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit k opravě.

5.7. Znění článku 5.5. SMLOUVY se upravuje následujícím způsobem:

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury vystavené nejdříve v lednu 2013 až do výše 80% celkové sjednané ceny díla +DPH. Zbývajících 20% ceny díla + DPH bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, a to na základě faktury, splatné dle článků 5.2 a 5.6 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme s drobnými vadami a nedodělků, je objednatel povinen zaplatit tuto část ceny díla teprve po odstranění takto vytčených vad a nedodělků. Do té doby není objednatel v prodlení s úhradou.

Článek XII. Závěrečná ujednání :

Doplňuje se ujednání 12.5.:

12.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 15.října 2012 číslo usnesení RM 26/2012

Za třetí:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Kostelci nad Orlicí dne 24. 10. 2012

V Kostelci nad Orlicí dne 30 -10- 2012

Za objednatele :

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. -19-

.....
ing. Jiří Bartoš, starosta města

Za zhotovitele :

.....
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva

GAM silnice a mosty a.s.
Máčkova 1129 IČ 25 01 80 94
470 01 DIČ CZ25018094
Česká Lípa Tel./fax 487 834 467-8
Tel./fax 487 834 466 ①