



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční číslo

zhotovitele: 224-007-082

Dodatek č. 1 k SOD ze dne 20.05.2024

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí nad Orlicí

IČ: 00274968

Identifikátor datové schránky: aj5bhbi

zastoupený: RNDr. Tomáš Kytlík – starosta města

telefon: 494 337 111

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 27-1240074329/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

RNDr. Tomáš Kytlík

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Eva Fabiánková, správa majetku města

telefon: 770 112 453

e-mail: efabiankova@muko.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno

IČ: 188 244 63

DIČ : CZ 188 244 63

Jednající: Ing. arch. Vanda Ciznerová

Zapsán v obchodním rejstříku dne 29.4.1991 vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139

telefon: 545 175 896

bank. spojení: UniCredit Bank, č.ú. 2102546812/2700

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. arch. Vanda Ciznerová

telefon: 545 175 896

e-mail : ciznerova@usbrno.cz



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Ing. arch. Vanda Ciznerová

telefon: 545 175 896

e-mail : ciznerova@usbrno.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět díla:

2.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 20.05.2024 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele projekční práce na akci: **Změna č. 5 územního plánu Kostelec nad Orlicí.**

3. Doba plnění v jednotlivých etapách

3.1. Na základě dohody smluvních stran se bod 3.1. mění následovně:

Zadavatelem požadovaná doba plnění jednotlivých etap:

- zpracování návrhu Změny č. 5 ÚP Kostelec nad Orlicí - **do 10 měsíců od uzavření smlouvy o dílo**
- úprava návrhu Změny č. 5 ÚP Kostelec nad Orlicí po společném a veřejném projednání a po posouzení Krajským úřadem Královéhradeckého kraje – pro opakované společné a veřejné projednání - **do 1 měsíce od obdržení pokynů pořizovatele změny územního plánu**
- úprava návrhu Změny č. 5 ÚP Kostelec nad Orlicí pro vydání zastupitelstvem města - **do 1 měsíce od obdržení pokynů pořizovatele změny územního plánu**
- zpracování úplného znění Územního plánu Kostelec nad Orlicí - **do 1 měsíce od obdržení písemné výzvy pořizovatele změny územního plánu**

4. Ostatní ujednání:

4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn .



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Dodatek č. 1 k SOD ze dne 20.05.2024 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami..

5.2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 16.12.2024, číslo usnesení RM 1211/2024.

V Kostelci nad Orlicí dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za město Kostelec nad Orlicí
RNDr. Tomáš Kytlík - starosta města

.....
za Urbanistické středisko Brno, spol s r.o.
Ing. arch. Vanda Ciznerová – jednatelka společnosti