

STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54

Vamberk

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo ze dne 11. 04. 2025 na akci „OPRAVA CHODNÍKU ULICE
ČERMÁKOVA III. ETAPA, KOSTELEČ NAD ORLICÍ“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami jimiž
jsou:

Čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Název objednatele: Město Kostelec nad Orlicí
IČ objednatele: 00274968
Sídlo objednatele: Palackého náměstí 38, 517 25 Kostelec nad Orlicí
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: RNDr. Tomáš Kytlík, starosta
Telefon: 778 402 285
E-mail: tkytlik@kostelecno.cz

Zhotovitel:

Název zhotovitele: Stavitelství EU s.r.o.
IČ zhotovitele: 27521711
DIČ zhotovitele: CZ27521711
Sídlo zhotovitele: Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Miloš Sloupenský, jednatel společnosti
Telefon: +420 603 511 806
E-mail: info@stavitelstvieu.cz
Zápis v OR: C23910 obchodním rejstříku v HK
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 216344101/0300

Čl. II Předmět dodatku č.1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku „3. Doba plnění“ ve smlouvě o dílo ze dne 11. 04. 2025. Důvodem posunutí termínu je koordinace AQUA SERVISSEM a.s. a klimatických podmínek.

2. Čl. II Předmět dodatku č. 1

1. Doba plnění se mění následovně:

- a) Předání staveniště: září 2025
- b) Zahájení díla: 01. 10. 2025
- c) Provedení díla: nejpozději do 31. 03. 2026

Čl. IV Závěrečná ujednání

- 2. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává ke dni podpisu dodatku oběma stranami.
- 3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Kostelci nad Orlicí dne.....

Ve Vamberku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

za Město Kostelec nad Orlicí

za Stavitelství EU s.r.o.

RNDr. Tomáš Kytlík - starosta města

Miloš Sloupenský – jednatel společnosti