



## DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo

*uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

### Článek 1. - Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí**  
Sídlo: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Zastoupení: František Kinský, starosta města  
IČ: 00274968  
DIČ: CZ00274968  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-1240074329/0800  
Telefon, fax: 494 337 111, 494 337 295  
E-mail: podatelna@muko.cz  
Osoba odpovědná za převzetí díla:  
(dále jen Objednatel)
- 1.2. **Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**  
Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.  
Zastoupený: Ing. Josef Drahekoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura – jednatelé  
IČ: 15053695  
DIČ: CZ15053695  
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036  
Bank. spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 272199033/0300  
Telefon, fax: 469 682 303 – 05 / 469 682 310  
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz  
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Mgr. Zdeněk Šíma  
(dále jen Zhotovitel)

## Článek 2. – Předmět smlouvy

Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se mění článek 2. předmět smlouvy, přičemž rozsah prací byl specifikován přílohou č. 1 Položkový rozpočet.

Ke změnám dochází za účelem efektivnějšího využití finančních prostředků na doprůzkum kontaminace v rámci akce: „Vodní zdroj Třebechovice pod Orebem – realizace doprůzkumu a aktualizace analýzy rizik lokality znečištěné atrazinem“. Změny byly navrženy a rozpracovány zhotovitelem do Metodické změny č. 1, která byla odsouhlasena zástupci dotčených správních orgánů.

Metodická změna spočívá ve vybudování 8 ks vystrojených průzkumných vrtů za účelem odběru podzemní vody a zemin namísto 20 ks nevystrojených sond určených pouze k odběru zemin. Dále budou úspory vzniklé při předchozích pracích využity na opakování plošného vzorkování podzemních vod, které povede ke zpřesnění rozsahu plošné kontaminace.

Detailně je přesun finančních prostředků specifikován ve změnovém listě, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku ke smlouvě.

Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se mění také článek 3. – Cena díla, přičemž je zohledněna metodická změna a úspora, které bylo dosaženo ve výši 2. 525,50 Kč. Celková cena za dílo tedy činí:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH            | 879 936,50 Kč   |
| Sazba a výše DPH 21 %   | 184786,66 Kč    |
| Celková cena včetně DPH | 1 064 723,17 Kč |

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají nezměněny

## Článek 3. – Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem tohoto dodatku a tento je jim jasný a srozumitelný, a dále, že obsah dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že tento byl uzavřen určitě a vážně na základě pravdivých údajů, a nebyl sjednán v tísní a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což také stvrzují vlastnoručními podpisy tohoto dodatku odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

**Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne 24.8.2015 číslo usnesení RM 18/2015.**

V Kostelci nad Orlicí dne 25.8.2015


V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
.....  
František Kinský  
starosta města

**MĚSTO**  
Kostelec n. Orl.  
517 41 p. Kostelec n. Orl.  
okr. Rychnov n. Kn. -1-

  
.....  
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil  
jednatelé společnosti

Vodní zdroj Ekomonitor  
spol. s r.o.  
Chrudim III  
IČO: 22 30 45 110  
DIČ: CZ15053692