



## Smlouva o dílo – Dodatek č. 2

*uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

### Článek 1. - Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Město Kostelec nad Orlicí**  
Sídlo: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Zastoupení: František Kinský, starosta města  
IČ: 00274968  
DIČ: CZ00274968  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-1240074329/0800  
Telefon, fax: 494 337 111, 494 337 295  
E-mail: podatelna@muko.cz  
Osoba odpovědná za převzetí díla:  
(dále jen Objednatel)
- 1.2. Zhotovitel: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**  
Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.  
Zastoupený: Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura – jednatelé  
IČ: 15053695  
DIČ: CZ15053695  
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036  
Bank. spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 272199033/0300  
Telefon, fax: 469 682 303 – 05 / 469 682 310  
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz  
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Mgr. Zdeněk Šíma  
(dále jen Zhotovitel)

## Článek 2. – Předmět dodatku

V rámci realizace akce: „Vodní zdroj Třebechovice pod Orebem – realizace doprůzkumu a aktualizace analýzy rizik lokality znečištěné atrazinem“, došlo v měsíci srpnu k úsporám v důsledku vyhloubení vrtů do menší než projektované hloubky (Metodickou změnou č. 1 bylo projektováno 285,5 bm, ve skutečnosti bylo realizováno 282,1 bm). V důsledku menší odvrтанé hloubky vrtů došlo k vzniku menšího množství odpadu z vrtných prací (projektováno 18 t, ve skutečnosti vzniklo 16 t odpadu). K další úspoře financí v důsledku menší odvrтанé hloubky vrtů došlo v položkách (vše snížení o 2 ks):

- odběr vzorků zemin,
- laboratorní stanovení - atrazin, desethylatrazin,
- sušení pevného vzorku
- převzetí a evidence vzorku
- skartace pevného vzorku
- vystavení protokolu o zkoušce

Výše uvedenými změnami bylo dosaženo úspor v celkové výši 7 607,- Kč bez DPH. Touto změnou se mění článek 3. smlouvy o dílo – Cena díla. Konečná celková cena za dílo tedy činí:

Cena bez DPH	872 329,5 Kč
Sazba a výše DPH 21 %	183 189,2 Kč
Celková cena včetně DPH	1 055 518,7 Kč

Konečný soupis skutečně provedených prací je přílohou tohoto Dodatku č. 2.

## Článek 3. – Závěrečná ustanovení

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.


Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem tohoto dodatku a tento je jim jasný a srozumitelný, a dále, že obsah dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že tento byl uzavřen určitě a vážně na základě pravdivých údajů, a nebyl sjednán v tísní a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což také stvrzují vlastnoručními podpisy tohoto dodatku odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 2.11.2015 číslo usnesení RM 25/2015

V Kostelci nad Orlicí dne 3.11.2015


Za objednatele:



.....  
František Kinský  
starosta města

V Chrudimi dne 29.10.2015

Za zhotovitele:



.....  
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahoukoupil  
jednatelé společnosti