

D

3		M Ě S T O		Doručeno:	
K O S T E L E C N. O r l .				Zpracoval:	
Došlo dne:		23. 10. 2015		SMM	
Č.j.:		21909/2015		Úkl. znak:	
Počet listů dokumentu:	3	Počet příloh:	1	Počet listů příloh:	3

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

„Oprava opěrné zdi areálu hřbitovního kostela Sv. Anny  
v Kostelci nad Orlicí“

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

## „Oprava opěrné zdi areálu hřbitovního kostela Sv. Anny v Kostelci nad Orlicí“

### Článek I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** obchodní firma: Město Kostelec nad Orlicí  
adresa: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
doručovací adresa: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
zastoupený: Františkem Kinským – starostou města

telefon: +420 494 337 111  
fax: +420 494 337 295  
E – mail: podatelna@muko.cz  
IČO: 002 74 968  
DIČ: CZ 00274968  
bank. spojení: 27-1240074329/0800  
Česká spořitelna a.s.

Zástupce ve věcech smluvních: Františkem Kinským – starostou města  
Zástupce ve věcech technických: osoba písemně zmocněná starostou města

(dále jen OBJEDNATEL)

a

**Zhotovitel:** obchodní firma: MADOS MT s.r.o.,  
adresa: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
zastoupený: Ing. Ivo Muthsam  
telefon / fax: 494 544 554  
e-mail :  
IČO: 25297899  
DIČ: CZ25297899  
bank. spojení: KB a.s.s, pobočka Náchod  
19 – 8575810297/100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivo Muthsam  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vlastimil Týrala,  
Lukáš Pelc, stavbyvedoucí

(dále jen ZHOTOVITEL)

**Za první:**

Účastníci uzavřeli dne 28.7.2014 Smlouvu o dílo (dále jen SMLOUVA). Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je úprava rozsahu předmětu plnění a celkové ceny díla o vícepráce ve výši 19 994,12 Kč bez DPH. Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

**Za druhé:**

V návaznosti na ujednání SMLOUVY účastníci uzavírají tento Dodatek číslo 1 ke SMLOUVĚ z 28.7.2014.

**Článek II.**

**Předmět plnění**

Doplňuje se ujednání 2.3.

2.3.4. Rozsah prací se navyšuje o vícepráce a dodávky uvedené v oceněném soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

**Článek III.**

**Doba plnění**

Mění se čl. 3.1 termín dokončení díla:

3.1 – Vzhledem k vyššímu rozsahu prováděných prací se termín dokončení díla prodlužuje do 31.10.2015.

**Článek IV.**

**Cena díla**

Mění se ujednání 4.1:

Cena díla uvedená v článku 4. 1. se mění následovně

Cena bez DPH dle SOD	727 333,89 Kč
Vícepráce	19 994,12 Kč
Celkem nová cena díla bez DPH	747 328,01 Kč
DPH celkem	156 938,88 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>904 266,89 Kč</b>

**Za třetí:**

1. Dodatek č. 1 SMLOUVY byl schválen Radou města dne 19.10.2015 číslo usnesení RM 24/2015.
2. Ostatní ujednání SMLOUVY zůstávají beze změn.

Příloha č. 1 k Dodatku č.1: Rozpočet s výkazem výměr – „vícepráce“

V Kostelci nad Orlicí dne: 27.10.15

V Lupenici dne: 20.10.2015

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

František Kinský, starosta města

Ing. Ivo Muthsam

**MADOS MT s.r.o.**  
Lupenice 51  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
DIČ: CZ25297899

**MĚSTO**  
Kostelec nad Orlicí  
517 41 p. Kostelec n. Orlicí  
okr. Rychnov n. B.

### ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

Stavba : Oprava opěrné zdi areálu hřbitovního kostela Sv. Anny v Kostelci nad Orlicí  
 číslo a název SO: SO 201 - Opěrná zeď u hřbitova  
 číslo a název rozpočtu: SO 201 - Opěrná zeď u hřbitova

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Počet			CENA	
				jednotka	jednotek	jednotková	celkem	
2		3	4	5	6	7	8	
101	272324		Základy ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) celkem 0,65*0,35*13,7	M3	3,117	3 470,00	10 815,12	
102	272365		VYZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10 505 dle výkresové dokumentace - 0,335 t	T	0,335	27 400,00	9 179,00	
			Základy					
			<b>Celkem</b>				<b>10 815,12</b>	

+ DPH

MADOS MT s.r.o.  
 Luperice 51  
 517 41 Kostelec nad Orlicí  
 DIČ: CZ2227899

