

Dodatek č.2 k Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel :

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

jednající: Ing. Jiří Bartoš, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.úctu : 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Jiří Bartoš, starosta města

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Ing. Alena Cejnarová. referent odboru správy majetku

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Ing. Arch. Jura Bečička

sídlo : Chaloupkova 261, Kostelec nad Orlicí, 517 41

IČ: 76357392

DIČ : CZ7907133388

telefon: 737 803 635

e-mail: jura.becicka@seznam.cz

bank. spojení: 1165971052/0800

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Arch. Jura Bečička

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Ing. Arch. Jura Bečička

(dále jen zhotovitel)

Za prvé:

Účastníci uzavřeli dne 21. 1. 2013 Smlouvu o dílo (dále jen SMLOUVA). Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je uznání víceprací z důvodu nutné úpravy PD pro stavební povolení a stanovení nových závazných termínů. Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy, změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly, nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé:

V návaznosti na ujednání SMLOUVY účastníci uzavírají tento Dodatek číslo 2 k smlouvě o dílo ze dne 21. 1. 2013.

III. Doba plnění:

Doplňuje se ujednání 3.4.

3.4. Předání upravené dokumentace pro stavební řízení (textová část, výkresová část, statické ověření konstrukce, obstarání dokladů a vyjádření dotčených účastníků stavebního řízení, zpracování náležitostí návrhu na vydání stavebního povolení) **02/2014**

Předání dokumentace pro provádění stavby **do 30-ti dnů od vydání stavebního povolení**

IV. Cena díla a platební podmínky :

Doplňují se ujednání 4.11. a 4.12.

4. 11. V návaznosti na nutnou úpravu PD se celková výše za zakázku navyšuje o **11.000, -- Kč**

Cena celkem bez DPH	161.000,-- Kč
DPH	0,--Kč
Cena celkem včetně DPH	161.000,-- Kč

4.12. V návaznosti na nutnou úpravu PD a změnu termínu se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli v rozsahu celého plnění ve dvou splátkách takto:

4.12.1. První splátka ve výši 50% celkové ceny díla včetně DPH bude uhrazena po řádném dokončení a předání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 3.4. této smlouvy, včetně všech dokladů.

4.12.2. Druhá splátka ve výši 50% celkové ceny díla včetně DPH bude uhrazena po dokončení vlastní stavby a vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.

XI. Závěrečná ujednání

Doplňuje se ujednání 11.5


11.5. Uzavření této smlouvy bylo schválenou Radou města dne 10. 2. 2014 číslo usnesení RM 3/2014.

V Kostelci nad Orlicí dne...17.02...2014

V Praze dne ...17-2-2014

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Ing. Jiří Bartoš, starosta města



Ing. Arch. Jura Bečička, hlavní architekt