

Faktura - daňový doklad

Dodavatel

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a

500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Reg Krajský soud v Hradci Králové

C 17922

Ev.číslo daň.dokladu

162190460

Variabilní symbol

162190460

Konstantní symbol :

0308

Odběratel :

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ:

00274968

DIČ:

CZ00274968

Bankovní spojení

27-0816540237/0100

Běžný účet

Iban: CZ8901000000270816540237

Swift: KOMBCZPP



Konečný příjemce :

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

Kostelec nad Orlicí

517 41

Způsob úhrady :

přev.přík.

Datum vystavení dokladu :

03.12.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění :

20.11.2019

Datum splatnosti :

02.01.2020

Přeprava :

Objednávka / kupní smlouva :

Popis položky fakturace

Počet mj

Mj

Cena za mj

Základ dph Kč

% dph

Dph Kč

Celkem Kč

Fakturujeme Vám :

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla "Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme:

- stavební práce dle Dodatku č. 1

1,00

KS

175 380,05

175 380,05

21

36 829,81

212 209,86

dle přiloženého soupisu provedených prací

Rekapitulace DPH	Základ daně	Daň	Celkem s daní	Z toho zaokrouhlení		
základní sazba 21 %	175 380,05	36 829,81	212 209,86	0,00	0,00	0,00

Akce je spolufinancována z prostředků Ministerstva Vnitřní GŘ HZS ČR č. 014D242008042 a prostředků dotačního fondu Královehradeckého kraje č. 18RRD11-0020.

Přílohy :

Zaokrouhlení dokladu v Kč

0

Zakázka číslo :

Celkem poskytnuta sleva %

0 Kč:

0,00

Celkem částka k úhradě

212 209,86 Kč

Fakturu vystavil :

Kateřina Šedová

E-mail :

sedova@stating.cz

Web :

www.stating.cz

Telefon :

602638739

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

Provozovna: Kostecká Lhota 100

517 41 Kostelec nad Orlicí

razítko a podpis

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	Stav ZL
Dod č.1	Dodatek č. 1 (ZL01 - 07)	175 380,05	Odsouhlaseno radou
ZL01	ZL01 - Doplnění základových konstrukcí	108 487,29	Odsouhlaseno radou
ZL02	ZL02 - Úprava nadpraží vstupu do dvora	7 962,58	Odsouhlaseno radou
ZL03	ZL03 - Věnce, stříška	47 885,63	Odsouhlaseno radou
ZL04	ZL04 - Hydroizolace	-12 752,61	Odsouhlaseno radou
ZL05	ZL05 - Dodatečné podřezání lanovou pilou	16 497,51	Odsouhlaseno radou
ZL06	ZL06 - Vnitřní dveře	-5 022,97	Odsouhlaseno radou
ZL07	ZL07 - Orámování vrat sytě červenou	12 322,62	Odsouhlaseno radou


Celkem

175 380,05

DODATEK č. 1

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
97 517 41 Kostelec nad Orlicí

2.12.2019



MĚSTO
Kostelec n. Orli.
517 41 p. Kostelec n. Orli.
okr. Rychnov n. Kn. -10-

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1/2227

jako součást SOD č.: 19/2227 ze dne 8.1.2019

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: SO02 Opravy a údržba objektu stávající hasičské zbrojnice

Název změny: Doplnění základových konstrukcí

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:
Změny vyvolány stavbouPopis změny :
Doplnění základových konstrukcí stávající garáže

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

	Příloha	Datum a podpis
Obchodník	schvaluji	podmínečně neschvaluji
Stavbyvedoucí	schvaluji	podmínečně neschvaluji
Profesní vedoucí	schvaluji	podmínečně neschvaluji
Příprava stavby	schvaluji	podmínečně neschvaluji
Obchodní manažer	schvaluji	podmínečně neschvaluji
Manažer projektu	schvaluji	podmínečně neschvaluji

	Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena:		
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	- Kč	
Předchozí změny celkem (bez DPH)	- Kč	
Cena změny	- Kč	
Odpočet (bez DPH)		
Přípočet (bez DPH)	108 487,29 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	108 487,29 Kč	
Současná výše kontraktu (bez DPH)	108 487,29 Kč	

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za objednatele:

MĚSTO

Schvaluji:

Kostelec n. Orli.
517 41 p. Kostelec n. Orli.
okr. Rychnov n. Kn. -10-

dne: 24. 04. 2019

Za zhotovitele:

Schvaluji:

STATING
STATING s.r.o.
Pardubická 661/75a
500 04 Hradec Králové
IČ: 250836244 DIČ: CZ250836244

dne: 18.4.2019

dne: 24. 04. 2019

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Název objektu

Změnové listy

Název části

ZL01 - Doplnění základových konstrukcí

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

CZ-CPV

CZ-CPA

Rozpočet číslo


Dne

07.03.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	25 263,36	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	64 019,72	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	18 483,28	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	720,93	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		108 487,29	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				108 487,29			
 STATING s.r.o. Pardubická 661/75a 506 04 Hradec Králové IČ: 250638411 - DIČ: CZ250638411				DPH % Základ daně DPH celkem							
				snížená 15,0 0,00 0,00							
				základní 21,0 108 487,29 22 762,33							
				Cena s DPH 131 269,62							
				E Přípočty a odpočty							
				Dodá zadavatel				0,00			
				Klouzavá doložka				0,00			
				Zvýhodnění				0,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL01 - Doplnění základových konstrukcí

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

89 283,08

HSV

Práce a dodávky HSV

28 600,18

1		Zemní práce						11 914,59
1	R	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	7,762	1 534,99		
			"vnější strana 0,40*(0,8+0,3)*3,05*4		5,368			
			"vnitřní strana 11,4*0,4*0,3+11,4*0,45*0,4/2		2,394			
			Součet		7,762			
2	R	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	7,762	894,18		6 940,63
3	R	161101601	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	7,762	252,87		1 962,78
4	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,762	285,00		2 212,17
5	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	77,620	20,00		1 552,40
			7,762*10		77,620			
			Součet		7,762	173,59		1 347,41
6	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,762	20,00		155,24
7	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	t	13,972	180,00		2 514,96
8	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,972			
			7,762*1,8		13,972			
			Součet					

39 398,64

2

Zakládání

47	R	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných l(d) do 0,8	m2	5,130	40,00		205,20
			"vnitřní strana 11,4*0,45		5,130			
			Součet					
48	R	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	1,026	1 050,00		1 077,30
			"vnitřní strana 11,4*0,45*0,4/2		1,026			
			Součet					
9	R	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	13,960	300,00		4 188,00
			"vnější strana 0,8*(0,4*2)*4		2,560			
			"vnitřní strana 11,4*1		11,400			
			Součet		13,960			
10	R	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	13,960	50,00		698,00
11	D11	274361221	Výzuiž základových pásů betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,135	39 800,00		5 373,00
			"třminky					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL01 - Doplnění základových konstrukcí

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7. 3. 2019

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(3,05*4)/0,3*(0,5*2+0,6*2)*0,4/1000*1,1		0,039		
			(3,05*4)*8*0,89/1000*1,1		0,096		
			Součet		0,135		
12	011	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	11,346	1 170,00	13 274,82
			"D.1.1.2.1, D.1.1.2.2"		11,346		
			(0,77+1,39-0,3)*6,1		11,346		
			Součet				
13	R	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	-2,306	7 000,00	-16 142,00
			"D.1.1.2.1, D.1.1.2.2"		-3,404		
			-(0,77+1,39-0,3)*0,3*6,1		1,098		
			0,3*0,3*3,05*4		-2,306		
			Součet				
14	014	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	6,348	4 840,00	30 724,32
			"vnější strana		2,928		
			0,3*0,8*3,05*4				
			"vnitřní strana		3,420		
			11,4*0,3*1		6,348		
			Součet				
							14 408,94
			3 Svislé a kompletní konstrukce -				
15	011	346244821	Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	19,110	754,00	14 408,94
			6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-7 114,38
16	R	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	19,110	20,00	382,20
17	R	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-19,110	650,00	-12 421,50
			"D.1.1.2.2"		108,260		
			3,79*(2*4,5+2*11,4)-3,41*3,59		103,510		
			3*(4*6,24+2*2,75+2*3,08)-2,54*2,5		211,790		
			Součet				
			"izolační přizdívka		-19,110		
			-(11,4*2+4,5)*0,7		-19,110		
			Součet				
18	R	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-19,110	120,00	-2 293,20
19	R	613321149	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá stěn nanášená ručně	m2	19,110	270,00	5 159,70
46	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	5,460	377,00	2 058,42
			(11,4*2+4,5)*0,2		5,460		
			Součet				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL01 - Doplnění základových konstrukcí

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 305,80
20	013	967042712	Odsekání zdíva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm (3,05*4)*0,5	m2	6,100	378,00	2 305,80
					6,100		

997			Přesun sutě				5 100,50
21	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,525	450,00	1 136,25
22	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,525	220,00	555,50
23	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,875	10,00	378,75
					37,875		
					37,875		
24	R	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,525	1 200,00	3 030,00

998			Přesun hmot				6 583,40
25	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	32,917	200,00	6 583,40

PSV			Práce a dodávky PSV				19 204,21
-----	--	--	---------------------	--	--	--	-----------

711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 126,07
26	R	711471991	Napojení na stávající hydroizolaci	m	-31,800	330,00	-10 494,00
27	R	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě svařovanou fólií PVC	m2	30,030	132,00	3 963,96
					30,030		
28	283	283220290	folie hydroizolační druh tl 2,0 mm šíře 1300 mm	m2	36,036	214,50	7 729,72
					36,036		
					36,036		

29	R	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	30,030	15,40	462,46
30	R	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	30,030	15,40	462,46
31	693	69311088	geotextilie netkaná 500g/m2	m2	69,069	40,90	2 824,92
					69,069		
					69,069		
32	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	50,000	3,53	176,55

721			Zdravotechnika				4 228,18
33	R	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100	m	9,000	346,50	3 118,50
					9,000		
					3,5+5,5		
34	R	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000	715,00	715,00
49	R	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	9,000	13,20	118,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL01 - Doplnění základových konstrukcí

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 7. 3. 2019

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9					9,000		
35	R	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,012	13 640,00	163,68
36	R	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	9 350,00	112,20
							5 531,10
781			Dokončovací práce - obklady				
44	781	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	27,300	101,00	2 757,30
					27,300		
					11,4*2+4,5		
					Součet		
38	597	597610000	obkládačky keramické	m2	6,006	350,00	2 102,10
					6,006		
					5,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		
					Součet		
39	R	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	5,460	25,00	136,50
45	781	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkládaček cihelných za plochu do 10 m2	m2	5,460	65,00	354,90
					5,460		
					(11,4*2+4,5)*0,2		
					Součet		
40	R	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	53,500	3,37	180,30
							4 318,86
783			Dokončovací práce - nátěry				
41	783	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	19,110	15,20	290,47
42	783	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	19,110	58,80	1 123,67
43	783	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	19,110	152,00	2 904,72

108 487,29

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 2/2227

jako součást SOD č.: 19/2227 ze dne 8.1.2019

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: SO02 Opravy a údržba objektu stávající hasičské zbrojnice

Název změny: Úprava nadpraží vstupu do dvora

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:
Změny vyvolány stavbouPopis změny :
Úprava nadpraží vstupu do dvora

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:				Příloha	Datum a podpis
Obchodník	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavbyvedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Profesní vedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Příprava stavby	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Obchodní manažer	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Manažer projektu	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:		Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	- Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	108 487,29 Kč		ZL01
Cena změny	- Kč		
Odpočet (bez DPH)	7 962,58 Kč		
Přípočet (bez DPH)	7 962,58 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	116 449,87 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)			

Termín:	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	

Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Schvaluji: MĚSTO Kostelec n. Orl. 517 41 p. Kostelec n. Orl. okr. Rychnov n. Kn. -10-	dne: 24. 04. 2019	Schvaluji: STATING STATING s.r.o. Pardubická 831/7a 500 04 Hlavoč Králové IČ: 250884044 - DIČ: CZ250884044	dne: 24. 4. 2019
	dne: 24. 04. 2019		dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Název objektu: Změnové listy
 Název části: ZL02 - Úprava nadpraží vstupu do dvora

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

07.03.2019


CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	2 896,18	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 864,83	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 785,22	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 416,35	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 962,58	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				7 962,58			
 STATING s.r.o. Pardubická 851/75a 500 04 Hradec Královský IČ: 25463934 • DIČ: CZ25463934				DPH % Základ daně DPH celkem							
				snížená 15,0 0,00 0,00							
				základní 21,0 7 962,58 1 672,14							
				Cena s DPH 9 634,72							
				E Přípočty a odpočty							
				Dodá zadavatel				0,00			
				Klouzavá doložka				0,00			
				Zvýhodnění				0,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL02 - Úprava nadpraží vstupu do dvora

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 761,01

3 Svislé a kompletní konstrukce

2 339,00

1	011	317168027	Překlád keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm	kus	1,000	574,00	574,00
2	011	317168057	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	1,000	960,00	960,00
3	011	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,250	620,00	775,00
			2,5*0,5		1,250		
4	R	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	2,000	15,00	30,00
			2		2,000		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 366,75

5	R	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,600	180,00	648,00
			2,5*1		2,500		
			2,2*0,5		1,100		
			Součet		3,600		
6	011	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,250	575,00	718,75
			2,5*0,5		1,250		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

508,46

7	R	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,000	116,12	116,12
			0,5*2		1,000		
			Součet		1,000		
8	R	971035341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 300 mm	kus	2,000	196,17	392,34

94 Lešení a stavební výtahy

112,50

9	R	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	2,500	45,00	112,50
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

997 Přesun sutě

353,50

10	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,175	450,00	78,75
11	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,175	220,00	38,50
12	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,625	10,00	26,25
			0,175*15 "Přeplacené koeficientem množství		2,625		
			Součet		2,625		
13	R	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,175	1 200,00	210,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL02 - Úprava nadpraží vstupu do dvora

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 7. 3. 2019

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

80,80

998 Přesun hmot

14	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,404	200,00	80,80
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

3 201,57

713 Izolace tepelné

790,40

15	713	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,500	33,00	82,50
					2,500		

16	631	63150791	pás tepelně izolační pro všechny druhy nezátížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 200mm	m2	2,875	241,00	692,88
					2,875		

17	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	7,000	2,15	15,02
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

764 Konstrukce klempířské

2 411,17

18	R	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do šuti	m	2,500	44,00	110,00
19	764	764215611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	1,250	1 450,00	1 812,50
					1,250		

20	764	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400mm	kus	2,000	224,00	448,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

21	R	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	23,700	1,72	40,67
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

Celkem

7 962,58

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 3/2227

jako součást SOD č.: 19/2227 ze dne 8.1.2019

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: SO02 Opravy a údržba objektu stávající hasičské zbrojnice

Název změny: Věnce, stříška

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:
Změny vyvolány stavbouPopis změny :
Doplnění věnců a záměna stříšky nad vjezdem do garáže

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Obchodník	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavbyvedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Profesní vedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Příprava stavby	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Obchodní manažer	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Manažer projektu	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	- Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	108 487,29 Kč		ZL01
Předchozí změny celkem (bez DPH)	7 962,58 Kč		ZL02
Cena změny	- Kč		
Odpočet (bez DPH)			
Přípočet (bez DPH)	47 885,63 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	47 885,63 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	164 335,50 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za objednatele: MĚSTO

Schvaluji: Kostelec n. Orlicí
517 41 p. Kostelec n. Orlicí
okr. Rychnov n. Kn. - 10-

dne: 24. 04. 2019

Za zhotovitele:

Schvaluji: STATING s.r.o.
Porubice 631/700
500 04 Hradec Královský
IČ: 25969004 • DIČ: CZ25969004

dne: 19. 4. 2019

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Název objektu: Změnové listy
 Název části: ZL03 - Věnce, stříška

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

29.03.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	24 574,46	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	23 311,17	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		47 885,63	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING
 STATING s.r.o.
 Peroutkova 831/75
 500 01 Hradec Králové
 IČ: 25961964 - DIČ: CZ25961964

D Celkem bez DPH 47 885,63

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	47 885,63	10 055,98

Cena s DPH 57 941,61

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL03 - Věnce, stříška

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 29. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

47 885,63

3

Svislé a kompletní konstrukce

-9 047,13

1	R	311238116	Zdivo nosné vnitřní cihelné bloky P+D tl 300 mm pevnosti P 15 na MCS -(17,8*2+5,5*2-3,6)*0,25 Součet	m2	-10,750	1 050,00	-11 287,50
2	Q11	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 1,1*6*11,1/1000 Součet	t	0,073	8 190,00	597,87
3	130	13010744	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 Hmotnost: 10,60 kg/m	t	0,073	22 500,00	1 642,50

4

Vodorovné konstrukce

53 956,96

4	011	411121151	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů z balkónových desek rovných 3*5	kus	15,000	603,00	9 045,00
5	593	59341224	deska stropní plná PZD 1190x290x90mm	kus	15,000	258,00	3 870,00
6	R	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	-0,959	2 947,04	-2 826,21
7	R	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	-6,538	350,00	-2 288,30
8	R	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	-6,538	50,00	-326,90
9	R	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	-5,046	500,00	-2 523,00
10	R	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	-5,046	80,00	-403,68
11	R	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 "stříška" -0,959*0,15 Součet	t	-0,144	34 000,00	-4 896,00
12	R	417321414	Ztižující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 "D.1.1.2,3,5,6" -0,3*0,15*(2*6,23+2*17,79) -0,3*0,25*(2*6,23+2*17,79) -0,1*0,2*(2*6,23+2*17,99) Mezisoučet "dle nového návrhu" "V1" 0,3*0,25*(17,8*2+6,15*2) "V2" 0,3*0,25*6,15 "V3" 0,3*0,2*6,15 "V4" (0,3*0,135+0,18*0,2)*17,8*2 "V5" (0,3*0,25+0,18*0,2)*17,8 "V6" (0,3*0,17+0,18*0,2)*17,8	m3	5,450	2 984,23	16 264,05

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL03 - Věnce, stříška

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 29. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"V7" (0,3*0,45)*6,15		0,830		
			"V8" (0,37*0,3)*6,15		0,683		
			Mezisoučet		12,184		
			Součet		5,450		
13	R	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	42,405	350,00	14 841,75
			"D.1.1.2,3,5,6"				
			-2*0,15*(2*6,23+2*17,79)		-14,412		
			-2*0,25*(2*6,23+2*17,79)		-24,020		
			-2*0,1*(2*6,23+2*17,99)		-9,688		
			Mezisoučet		-48,120		
			"dle nového návrhu				
			"V1" 2*0,3*(17,8*2+6,15*2)		28,740		
			"V2" 2*0,3*6,15		3,690		
			"V3" 2*0,3*6,15		3,690		
			"V4" 2*0,3*17,8*2		21,360		
			"V5" 2*0,3*17,8		10,680		
			"V6" 2*0,3*17,8		10,680		
			"V7" 2*0,5*6,15		6,150		
			"V8" 2*0,45*6,15		5,535		
			Mezisoučet		90,525		
			Součet		42,405		
14	R	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	42,405	50,00	2 120,25
15	R	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,620	34 000,00	21 080,00
			-6,743*0,1		-0,674		
			Mezisoučet		-0,674		
			"dle nového návrhu				
			"V1" (17,8*2+6,15*2)/0,2*1,02*0,222/1000*1,15		0,062		
			(17,8*2+6,15*2)*6*0,89/1000*1,15		0,294		
			"V2" 6,15/0,2*1,02*0,222/1000*1,15		0,008		
			6,15*6*0,89/1000*1,15		0,038		
			"V3" 6,15/0,2*0,902*0,222/1000*1,15		0,007		
			6,15*4*0,89/1000*1,15		0,025		
			"V4" 17,8*2/0,2*0,904*0,222/1000*1,15		0,041		
			17,8*2*6*0,89/1000*1,15		0,219		
			"V5" 17,8/0,2*(1,02+1,18)*0,222/1000*1,15		0,050		
			17,8*10*0,89/1000*1,15		0,182		
			"V6" 17,8/0,2*(1,12+0,86)*0,222/1000*1,15		0,045		
			17,8*10*0,89/1000*1,15		0,182		
			"V7" 6,15/0,2*(1,26+1,02)*0,222/1000*1,15		0,018		
			6,15*10*0,89/1000*1,15		0,063		
			"V8" 6,15/0,2*1,26*0,222/1000*1,15		0,010		
			6,15*8*0,89/1000*1,15		0,050		
			Mezisoučet		1,294		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL03 - Věnce, stříška

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 29. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
					0,620		

Součet

2 975,80

998		Přesun hmot					2 975,80
16	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	14,879	200,00	2 975,80

47 885,63

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 4/2227

jako součást SOD č.: 19/2227 ze dne 8.1.2019

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: SO02 Opravy a údržba objektu stávající hasičské zbrojnice

Název změny: Hydroizolace

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:
Změny vyvolány stavbouPopis změny :
Hydroizolace

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Obchodník	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavbyvedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Profesní vedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Příprava stavby	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Obchodní manažer	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Manažer projektu	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	- Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	108 487,29 Kč		ZL01
Předchozí změny celkem (bez DPH)	7 962,58 Kč		ZL02
Předchozí změny celkem (bez DPH)	47 885,63 Kč		ZL03
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	12 752,61 Kč		
Přípočet (bez DPH)	- Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	12 752,61 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	151 582,89 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za objednatele:

MĚSTO

Schvaluji:

Kostelec n. Orł.

517 41 p. Kostelec n. Orł.
okr. Rychnov n. Kn. 10-

dne:

26. 04. 2019

Za zhotovitele:

Schvaluji:

STATING s.r.o.
Pardubická 161/75a
500 04 Hradec Králové
IČ: 25963104

dne:

18. 4. 2019

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Název objektu: Změnové listy
 Název části: ZL04 - Hydroizolace

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

29.03.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Rozpočtové náklady v ÚZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-6 037,66	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-6 714,95	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-12 752,61	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
							D Celkem bez DPH		
							-12 752,61		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING
 STATING S.R.O.
 Průmyslová 661/750
 500 04 - Hradec Králové
 IČ: 253 0184 • DIČ: CZ2530184

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-12 752,61	-2 678,05
Cena s DPH			-15 430,66

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: Změnové listy

Část: ZL04 - Hydroizolace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

-12 752,61

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-12 752,61

1	R	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě svařovanou fólií PVC	m2	-43,160	132,00	-5 697,12
"SO05					-43,160		
-18,765*(1,5+0,8)					-43,160		
2	283	283220290	fólie hydroizolační druh tl 2,0 mm šíře 1300 mm	m2	-51,792	214,50	-11 109,38
-43,16*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					-51,792		
Součet					-51,792		
3	R	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	-43,160	15,40	-664,66
4	R	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	-43,160	15,40	-664,66
5	693	693110040	geotextilie min. 200 g/m2	m2	-577,730	23,10	-13 345,56
"-2*228,352*1,1					-577,730		
-502,374*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					-577,730		
Součet					-577,730		
7	693	69311088	geotextilie netkaná 500g/m2	m2	468,535	40,90	19 163,08
"2*(228,352-43,16)*1,1					468,535		
407,422*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					468,535		
Součet					468,535		
6	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	-123,000	3,53	-434,31

Celkem

-12 752,61

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 5/2227		jako součást SOD č.: 19/2227 ze dne 3.1.2019
Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí		
Objekt: SO02 Opravy a údržba objektu stávající hasičské zbrojnice		
Název změny: Dodatečné podřezání lanovou pilou		
Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH		
Důvod změny, kdo ji vyvolal: Změny vyvolány stavbou		
Popis změny: Záměna technologie podřezání lanovou pilou oproti původně navrženému řezání řetězovou pilou.		

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:				Příloha	Datum a podpis
Obchodník	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavbyvedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Profesní vedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Příprava stavby	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Obchodní manažer	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Manažer projektu	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:		Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	- Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	108 487,29 Kč		ZL01
Předchozí změny celkem (bez DPH)	7 962,58 Kč		ZL02
Předchozí změny celkem (bez DPH)	47 885,63 Kč		ZL03
Předchozí změny celkem (bez DPH)	12 752,61 Kč		ZL04
Cena změny	- Kč		
Odpočet (bez DPH)	16 497,51 Kč		
Připočet (bez DPH)	16 497,51 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)			
Současná výše kontraktu (bez DPH)	168 080,40 Kč		
Termín:			
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:			

MĚSTO		Za zhotovitele:	
Za objednatele:	Kostelec n. Orlicí	Schvaluji:	STATING s.r.o.
Schvaluji:	517 41 p. Kostelec n. Orlicí		Parukářská 661/75a
	okr. Rychnov n. Kn.		602 01 Hradec Králové
	dne: 24. 04. 2019		dne: 17. 4. 2019

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Seznam obchodních příloh změnového listu:	Seznam technických příloh změnového listu:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Název objektu: Změnové listy
 Název části: ZL05 - Dodatečné podřezání lanovou pilou

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

15.04.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	6 551,12	8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	9 946,39	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			0,00
6	Montáž	0,00			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	16 497,51	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13			13	Zařízení staveniště	0,00
14			14	Projektové práce	0,00
15			15	Územní vlivy	0,00
16			16	Provozní vlivy	0,00
17			17	Jiné VRN	0,00
18			18	VRN z rozpočtu	0,00
19			19	VRN (ř. 13-18)	0,00
22			22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATINO
 STATINO s.r.o.
 Pardubická 531/75a
 500 01 Hradec Králové
 IČ: 25061764 • DIČ: CZ25061764

D Celkem bez DPH 16 497,51

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	16 497,51	3 464,48

Cena s DPH 19 961,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL05 - Dodatečné podřezání lanovou pilou

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 15. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

16 497,51

3

Svislé a kompletní konstrukce

16 408,75

1	R	319231213	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	-9,135	2 114,37	-19 314,77
3	R	31923121R	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 300 mm podřezáním lanovou pilou	m	5,040	1 008,00	5 080,32

6,24-1,2

5,040

Součet

5,040

4	R	31923122R	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 500 mm podřezáním lanovou pilou	m	13,200	1 680,00	22 176,00
5	R	31923123R	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 700 mm podřezáním lanovou pilou	m	3,600	2 352,00	8 467,20

998

Přesun hmot

88,76

2	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,317	280,00	88,76
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

Celkem

16 497,51

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 6/2227

jako součást SOD č.: 19/2227 ze dne 8.1.2019

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: SO02 Opravy a údržba objektu stávající hasičské zbrojnice

Název změny: Vnitřní dveře

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:
Změny vyvolány stavbouPopis změny :
Záměna vnitřních dveří

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:				Příloha	Datum a podpis
Obchodník	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavbyvedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Profesní vedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Příprava stavby	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Obchodní manažer	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Manažer projektu	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:		Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		- Kč	
Předchozí změny celkem (bez DPH)		108 487,29 Kč	ZL01
Předchozí změny celkem (bez DPH)		7 962,58 Kč	ZL02
Předchozí změny celkem (bez DPH)		47 885,63 Kč	ZL03
Předchozí změny celkem (bez DPH)		12 752,61 Kč	ZL04
Předchozí změny celkem (bez DPH)		16 497,51 Kč	ZL05
Cena změny		5 022,97 Kč	
Odpočet (bez DPH)		- Kč	
Přípočet (bez DPH)		5 022,97 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		163 057,43 Kč	
Současná výše kontraktu (bez DPH)			
Termín:			
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:			

Za objednatele: MĚSTO		Za zhotovitele:	
Schvaluji: Kostelec n. Orlicí		Schvaluji: STATING s.r.o.	
517 41 p. Kostelec n. Orlicí		Předchůzí č. 031/78a	
okr. Rychnov n. Kn. - 10		IČ: 250606044 a DIČ: CZ250606044	
24. 04. 2019		19. 4. 2019	

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce unradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Název objektu: Změnové listy
 Název částí: ZL06 - Vnitřní dveře

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

15.04.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky	-51 207,20	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00		
4		Montáž	46 184,23	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		-5 022,97	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
 Pánská 661/75a
 500 04 Hluboč Králové
 IČ: 25258134 DIČ: CZ25258134

D Celkem bez DPH -5 022,97

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-5 022,97	-1 054,82

Cena s DPH -6 077,79

E Přípočty a odpochy

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: Změnové listy

Část: ZL06 - Vnitřní dveře

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

-5 022,97

766

Konstrukce truhlářské

-5 022,97

1	R	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-3,000	440,00	-1 320,00
2	611	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	-3,000	5 820,10	-17 460,30
3	R	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	-2,000	825,00	-1 650,00
4	611	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 s požární odolností EW 15 DP3-C	kus	-2,000	6 476,80	-12 953,60
5	R	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	-3,000	825,00	-2 475,00
6		6	dveře hladké plně 900/1970 mm, nátěr, PO EW 30 DP3-C	kus	-2,000	5 074,30	-10 148,60
7		7	dveře hladké plně 900/1970 mm, nátěr, PO EW 15 DP3-C	kus	-1,000	5 074,30	-5 074,30
8	R	766660711	Montáž dveřních křídel 1křídlových dokování závěsů na univerzální zárubeň	kus	-5,000	235,24	-1 176,20
9	549	549315100	závěs dveřní	kus	-5,000	607,20	-3 036,00
10	R	766660722	Montáž dveřního kování - zámků	kus	-5,000	213,20	-1 066,00
11	549	549250150	zámek dveřní	kus	-5,000	316,80	-1 584,00
12	R	766660722	Montáž dveřního kování	kus	-3,000	213,20	-639,60
13		1	vrchní dveřní kování klika-klika, nerez	kus	-3,000	316,80	-950,40
14	R	766001	D+M vnitřní dveře dřevěné plně hladké 900/1970, výplň odlehčená DTD, dveře otočné KLIMA 1 s polodrážkou, povrchová úprava CPL laminát, bez požadavku na zvukový útlum	ks	3,000	4 040,00	12 120,00

"O2

2

2,000

"O7

1

1,000

Součet

3,000

15	R	766002	D+M vnitřní dveře dřevěné plně hladké 900/1970, výplň odlehčená DTD, dveře otočné KLIMA 1 s polodrážkou, povrchová úprava CPL laminát, zvukoizolační Rw=37 dB a požární EW15DP3-C	ks	2,000	10 290,00	20 580,00
----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------

"O3

1

1,000

"O8

1

1,000

Součet

2,000

16	R	766003	D+M vnitřní dveře dřevěné plně hladké 900/1970, výplň odlehčená DTD, dveře otočné KLIMA 1 s polodrážkou, povrchová úprava CPL laminát, požární EW30DP3-C	ks	3,000	7 290,00	21 870,00
----	---	--------	--	----	-------	----------	-----------

"O12

1

1,000

"O13

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: Změnové listy

Část: ZL06 - Vnitřní dveře

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 15. 4. 2019

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		1			1,000		
		"O15			1,000		
		1			3,000		
		Součet					
17	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-49,640	1,19	-58,97

Celkem

-5 022,97

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 7/2227

jako součást SOD č.: 19/2227 ze dne 6.1.2019

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: SO02 Opravy a údržba objektu stávající hasičské zbrojnice

Název změny: Orámování vrat sytě červenou

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:
Změny vyvolány stavbouPopis změny:
Orámování vrat

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Obchodník					
Stavbyvedoucí					
Profesní vedoucí					
Příprava stavby					
Obchodní manažer					
Manažer projektu					

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	- Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	108 487,29 Kč		ZL01
Předchozí změny celkem (bez DPH)	7 962,58 Kč		ZL02
Předchozí změny celkem (bez DPH)	47 865,63 Kč		ZL03
Předchozí změny celkem (bez DPH)	- 12 752,61 Kč		ZL04
Předchozí změny celkem (bez DPH)	16 497,51 Kč		ZL05
Předchozí změny celkem (bez DPH)	- 5 022,97 Kč		ZL06
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	12 322,62 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	12 322,62 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	175 380,05 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	
---	--

Za objednatele: MĚSTO		Za zhotovitele:	
Schvaluji: Kostelec n. Or.	dne: 24. 04. 2019	Schvaluji:	dne: 19. 4. 2019
517 41 p. Kostelec n. Or.			
okr. Rychnov n. Kn. -10-			

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	ZL07 - Orámování vrat sytě červenou	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		15.04.2019	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	7 008,92	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	5 313,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 322,62	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING
STATING s.r.o.
Poděbratská 557/75e
500 04 - Hradec Králové
IČ: 26943044 - DIČ: CZ26943044

D Celkem bez DPH 12 322,62

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	12 322,62	2 587,75

Cena s DPH 14 910,37

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL07 - Orámování vrat sytě červenou

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 15. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

12 322,62

HSV

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
 výplní

12 322,62

1	R	62253101R	Příplatek za sytost barvy - tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm	m2	58,804	160,00	9 408,64
			(2*(0,4+3,81)+3,98)*(0,2+0,4)		7,440		
			(2*3,81+3,89)*(0,2+0,6)*2		18,416		
			(2*2,9+1)*(0,2+0,4)		4,080		
			(2*3,4+3,22)*(0,2+0,5)		7,014		
			(2*3,6+3,42)*(0,2+0,5)		7,434		
			(2*3,8+3,72)*(0,2+0,5)		7,924		
			(2*3,17+2,94)*(0,2+0,5)		6,496		
			Součet		58,804		

2	011	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	71,950	40,50	2 913,98
			(2*(0,4+3,81)+3,98)		12,400		
			(2*3,81+3,89)		11,510		
			(2*2,9+1)		6,800		
			(2*3,4+3,22)		10,020		
			(2*3,6+3,42)		10,620		
			(2*3,8+3,72)		11,320		
			(2*3,17+2,94)		9,280		
			Součet		71,950		

12 322,62

Celkem