

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 622200034
Referent: Ing. Michal Jindra

Datum vystavení: 5.5.2022
Datum splatnosti: 4.6.2022
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.4.2022

Dodavatel:

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a
 500 04 Hradec Králové - Kukleny

Sídlo:
 Pardubická 861/75a
 500 04 Hradec Králové - Kukleny

IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
 u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
 17922.

Tel: +420 494 321 231
 Mobil: +420 725 929 486
 E-mail: stating@stating.cz
 Internet: www.stating.cz

Odběratel:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad
 Kněžnou

IČ: 00274968, DIČ: CZ00274968

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 622200034
Banka: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-816540237/0100
IBAN: CZ8901000000270816540237
BIC: KOMBCZPP

QR Platba



Obchodní údaje:

Objednávky: 2719

Na základě Smlouvy o dílo z 25.2.2022 na zhotovení díla "Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí - 2. etapa" Vám fakturujeme:

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Stavební práce provedené v 4/2022		1 x	369 059,59	369 059,59	21%	77 502,51
Celkem:		1 mj		369 059,59		77 502,51
Sazba	Základ	DPH	Celkem:			
21%	369 059,59	77 502,51	446 562,10 Kč			

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
 IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
 Provozovna: Kostelecká Lhota 100
 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Převzal doklad/zboží:

Štěrba M.

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.04.2022 - 30.04.2022

Kód: S017
Stavba: Revitalizace DDM Kostelec nad Orlicí II. etapa

Místo: Datum: 03.05.2022

Objednatel:  **STATING**

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **STATING s.r.o.**
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 63 864, DIČ: CZ25963864 18

IČ:
DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu 2 773 643,20

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.04.2022 - 30.04.2022	Zůstatek
	1 194 024,59	369 059,59	1 210 559,02

DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 250 745,16	Výše daně 77 502,51	Výše daně 254 217,39
Celkem			1 444 769,75	446 562,10	1 464 776,41

K úhradě v CZK 446 562,10

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:



STATING

STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 63 864, DIČ: CZ25963864 18

Datum a podpis:



Objednatel:



Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.04.2022 - 30.04.2022

Kód: S017
 Stavba: Revitalizace DDM Kostelec nad Orlicí II. etapa


Místo: Datum: 03.05.2022

Objednatel: IČ: DIČ:
 Zhotovitel: IČ: DIČ:


STATING
STATING s.r.o.,
 Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
 IČ: 259 63 864, DIČ: CZ25963864

Smluvní rozpočet			Průběh výstavby			
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	S 017	Revitalizace DDM Kostelec nad Orlicí II. etapa	2 773 643,20	1 194 024,59	369 059,59	1 210 559,02
O	O 01	Zateplení obvodových...	2 127 989,89	1 145 704,59	347 739,59	634 545,71
O	O 02	Výměna výplní otvorů	548 653,31	0,00	0,00	548 653,31
O	O VRN	Vedlejší rozpočtové...	97 000,00	48 320,00	21 320,00	27 360,00


STATING
STATING s.r.o.,
 Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
 IČ: 259 63 864, DIČ: CZ25963864



18

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.04.2022 - 30.04.2022

Kód: S017
Stavba: Revitalizace DDM Kostelec nad Orlicí II. etapa

Místo: Datum: 03.05.2022

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:



STATING

STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 63 864, DIČ: CZ25963864

18

Cena bez DPH **369 059,59**

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,0 %	369 059,59	77 502,51

Cena s DPH **v** **CZK** **446 562,10**

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Zhotovitel:



STATING

STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 63 864, DIČ: CZ25963864

18

Datum a podpis:

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.04.2022 - 30.04.2022

Kód: S017/01
Objekt: Zateplení obvodových...

Místo: Datum: 03.05.2022
Objednatel: IČ:
Zhotovitel: DIČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet																							
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Prostaveno			Období (01.04. - 30.04.)			Zůstatek								
S S017				Revitalizace DDM Kostelec nad Orlicí II. etapa				2 127 989,89			53,84			1 145 704,59			347 739,59			29,82			
O 01				Zateplení obvodových...				1 424 036,28			69,94			995 934,23			217 520,12			14,79			
D 6				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																			
16	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	M	249,910	180,00	44 983,80	30,00	74,973	13 495,14	40,00	99,964	17 993,52	30,00	74,973	13 495,14							
32	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	M	395,160	10,00	3 951,60	0,00	0,000	0,00	50,00	197,580	1 975,80	50,00	197,580	1 975,80							
33	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	M	295,770	120,00	35 492,40	50,00	147,885	17 746,20	25,00	73,943	8 873,10	25,00	73,943	8 873,10							
34	M	63140348	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm	M2	105,160	126,00	13 250,16	50,00	52,580	6 625,08	25,00	26,290	3 312,54	25,00	26,290	3 312,54							
35	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	M2	24,979	110,25	2 753,93	50,00	12,490	1 376,97	25,00	6,245	688,48	25,00	6,245	688,48							
38	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	M	44,500	80,00	3 560,00	0,00	0,000	0,00	75,00	33,375	2 670,00	25,00	11,125	890,00							
39	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	M	48,950	100,00	4 895,00	0,00	0,000	0,00	100,00	48,950	4 895,00	0,00	0,000	0,00							
40	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	M	565,990	15,00	8 489,85	50,00	282,995	4 244,93	25,00	141,498	2 122,46	25,00	141,498	2 122,46							
41	M	59051476	profil zateplovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	M	262,900	25,00	6 572,50	50,00	131,450	3 286,25	25,00	65,725	1 643,13	25,00	65,725	1 643,13							
42	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	M	94,380	10,00	943,80	50,00	47,190	471,90	25,00	23,595	235,95	25,00	23,595	235,95							
43	M	59051510	profil zateplovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	M	168,542	20,00	3 370,84	50,00	84,271	1 685,42	25,00	42,136	842,71	25,00	42,136	842,71							
44	M	59051512	profil zateplovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	M	96,767	25,00	2 419,18	50,00	48,384	1 209,59	25,00	24,192	604,79	25,00	24,192	604,80							
47	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	M2	615,082	15,00	9 226,23	0,00	0,000	0,00	75,00	461,312	6 919,67	25,00	153,771	2 306,56							
50	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	M2	615,082	320,00	196 826,24	0,00	0,000	0,00	75,00	461,312	147 619,68	25,00	153,771	49 206,56							
54	K	978059641	Odeklání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	M2	43,395	120,00	5 207,40	0,00	0,000	0,00	100,00	43,395	5 207,40	0,00	0,000	0,00							
56	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	M2	192,000	10,00	1 920,00	30,00	57,600	576,00	70,00	134,400	1 344,00	0,00	0,000	0,00							
57	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	M2	159,356	30,00	4 780,68	30,00	47,807	1 434,20	70,00	111,549	3 346,48	0,00	0,000	0,00							
59	K	629999011.1	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	M	400,000	10,00	4 000,00	0,00	0,000	0,00	50,00	200,000	2 000,00	50,00	200,000	2 000,00							
60	K	629999031	Příplatek k omítkce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů přes 45 do 65 %	M2	615,082	10,00	6 150,82	0,00	0,000	0,00	50,00	307,541	3 075,41	50,00	307,541	3 075,41							
63	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	KUS	6,000	200,00	1 200,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	1 200,00	0,00	0,000	0,00							
64	M	56245640	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm	KUS	1,000	150,00	150,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	150,00	0,00	0,000	0,00							
65	M	56245644	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 125mm	KUS	5,000	100,00	500,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	500,00	0,00	0,000	0,00							

Smluvní rozpočet				Prostaveno				Období (01.04. - 30.04.)				Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	
66	K	644941121	Montáž průchoďky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	KUS	6,000	50,00	300,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	300,00	0,00	0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoprůd							30 000,00						25 000,00	16,67	5 000,00
92	K	741-R01	Přesazení svodů hromosvodu ozn. E2. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.	KUS	1,000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	25 000,00	0,00	0,00
D 764 Konstrukce klempířské							53 249,60	21,02		11 193,61			23 908,25	34,08	18 147,74
100	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošné lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	M	54,000	395,00	21 330,00	0,00	0,000	0,00	75,00	40,500	15 997,50	25,00	5 332,50
101	K	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošné lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	M	22,000	335,00	7 370,00	0,00	0,000	0,00	100,00	22,000	7 370,00	0,00	0,00
103	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	T	0,309	3 500,00	1 081,50	25,00	0,077	270,38	50,00	0,155	540,75	25,00	270,37
D 783 Dokončovací práce - nátery							67 757,36						24 892,82	63,26	42 864,54
110	K	783101201	Hrubé obrušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	M2	185,180	65,90	12 203,36	0,00	0,000	0,00	75,00	138,885	9 152,52	25,00	46,295
111	K	783114101	Základní jedonosobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	M2	185,180	100,00	18 518,00	0,00	0,000	0,00	75,00	138,885	13 888,50	25,00	46,295
112	K	783117101	Krycí jedonosobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	M2	370,360	100,00	37 036,00	0,00	0,000	0,00	5,00	18,518	1 851,80	95,00	35 184,20
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							174 707,60	49,94		87 246,80			50 418,40	21,20	37 042,40
69	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	M2	86 400,000	0,25	21 600,00	25,83	22 320,000	5 580,00	50,00	43 200,000	10 800,00	24,17	20 880,000
70	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	M2	720,000	53,30	38 376,00	0,00	0,000	0,00	50,00	360,000	19 188,00	50,00	360,000
71	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	M2	720,000	10,00	7 200,00	50,00	360,000	3 600,00	50,00	360,000	3 600,00	0,00	0,00
72	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	M2	86 400,000	0,10	8 640,00	0,42	360,000	36,00	50,00	43 200,000	4 320,00	49,58	42 840,000
73	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	M2	720,000	10,00	7 200,00	0,00	0,000	0,00	50,00	360,000	3 600,00	50,00	360,000
74	K	944711111	Montáž zachytňné stříšky š do 1,5 m	M	32,000	130,00	4 160,00	0,00	0,000	0,00	100,00	32,000	4 160,00	0,00	0,00
75	K	944711211	Příplatek k zachytňné stříšce š přes do 1,5 m za první a ZKD den použití	M	3 840,000	1,97	7 564,80	0,00	0,000	0,00	50,00	1 920,000	3 782,40	50,00	1 920,000
76	K	944711811	Demontáž zachytňné stříšky š přes do 1,5 m	M	32,000	60,50	1 936,00	0,00	0,000	0,00	50,00	16,000	968,00	50,00	16,000
D HZS Hodinové účtovací sazby							15 000,00	30,00		4 500,00			6 000,00	30,00	968,00
113	K	HZS1291	Hodinová účtovací sazba pomocný stavební dělník	HOD	50,000	300,00	15 000,00	30,00	15,000	4 500,00	40,00	20,000	6 000,00	30,00	4 500,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.04.2022 - 30.04.2022

Kód: S017/VRN
 Objekt: Vedlejší rozpočtové...

Místo: Datum: 03.05.2022
 Objednatel: IČ: DIČ:
 Zhotovitel: IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet														
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	Zůstatek
S S017 Revitalizace DDM Kostelec nad Orlicí II. etapa														
O VRN Vedlejší rozpočtové...														
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady														
3	K	030001000	Zařízení stavení	KČ	1,000	80 000,00	80 000,00	50,00	0,500	40 000,00	25,00	0,250	20 000,00	25,00
7	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	33,00	0,330	660,00	33,00	0,330	660,00	34,00
8	K	090001000	Ostatní náklady	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	33,00	0,330	660,00	33,00	0,330	660,00	34,00
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360,00	
											21 320,00	28,21	27 360	