



# Dodatek č. 1 k SOD ze 25.02.2022

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

## Článek I Smluvní strany

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | Město Kostelec nad Orlicí                        |
| Se sídlem:         | Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí |
| Zastoupen:         | Františkem Kinským, starostou                    |
| IČO:               | 00274968                                         |
| Bankovní spojení:  |                                                  |
| Číslo účtu:        |                                                  |

(dále jen „objednatel“).

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>        | <b>ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.</b>        |
| Se sídlem:                | Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 |
| Tel:                      | 732158821                                 |
| Zastoupen:                | Vladimírem Muchou - jednatelem            |
| IČO:                      | 08118442                                  |
| DIČ:                      | CZ08118442                                |
| Zapsán v obch. rejstříku: | vedeného Městským soudem v Praze          |
| Bankovní spojení:         | Česká spořitelna a.s.                     |
| Číslo účtu:               | 5605682369/0800                           |

(dále jen „zhotovitel“).

## Článek II

- 2.1 Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 25.02.2022 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci:  
„Modernizace chodníku Gallova v Kostelci nad Orlicí - 2. etapa“.

## Článek III

- 3.1. Na základě dohody smluvních stran se bod 3.1. mění následovně:  
Termín dokončení a předání díla: **do 21. 09. 2022**

## Článek IV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## Článek V

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

## Článek VI

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 19.09.2022 , číslo usnesení RM 19/2022

V Kostelci nad Orlicí dne 20. 09. 2022

V Chocni dne 20. 09. 2022

---

objednatel

František Kinský,  
starosta Města Kostelec nad Orlicí

---

zhotovitel

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.  
Vladimír Mucha - jednatel