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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Označení stavby:

Název: „REKONSTRUKCE ULICE MICHALCOVA A FR. ZOUBKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ“

Druh stavby: rekonstrukce místní komunikace

Místo stavby: místní komunikace ulice Michalcova a Fr. Zoubka

Katastrální území: Kostelec nad Orlicí

Kraj: Královéhradecký

Stupeň dokumentace: DSP+PDPS

Objednatel projektové dokumentace:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

517 41 Kostelec nad Orlicí

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice

kancelář: Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko

IČO: 01873687

DIČ: CZ01873687

Tel: +420773749121

E-mail: diprojekt@seznam.cz 

Hlavní inženýr projektu: Jan Zvára, DiS.

Zodpovědný projektant: Jan Zvára, DiS.

ČKAIT číslo autorizace:  0701440
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a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Jedná se o obousměrnou místní obslužnou komunikaci s částečně oboustranným chodníkem. Směrové a šířkové

uspořádání komunikace zachovává stávající uspořádání uličního prostoru. Při rekonstrukci komunikace dojde také

k rekonstrukci  kanalizace,  vodovodu a veřejného osvětlení.  Rekonstrukcí  místní  komunikace dojde ke zvýšení

bezpečnosti provozu a ke zvýšení komfortu cestování.

b)  stanovení  obvodu  staveniště,  jeho  zdůvodnění  a  údaje  o  pozemcích  staveniště,  včetně

pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel

Obvod staveniště je zřejmý ze situace a je určen nezbytným rozsahem zásahů do stávající komunikace. Hranici

staveniště tvoří zejména zástavba domů a plotu. Pozemky dotčené stavbou jsou uvedeny v samostatné příloze této

projektové dokumentace. 

c) zásady návrhu zařízení staveniště

Před zahájením stavby si po dohodě s investorem zajistí zhotovitel stavby ideální místo pro zařízení staveniště. Pro

potřeby zařízení  staveniště nejsou v prostoru budoucího staveniště  ani  v jeho blízkém okolí  vhodné objekty v

majetku investora stavby. Dodavatel stavby (nebo jeho subdodavatelé) si musí v rámci své dodávky zřídit formou

staveništních buněk vlastní objekty zařízení staveniště.

d) návrh postupu a provádění výstavby

- vytyčení inženýrských sítí

- vytyčení stavby

- odstranění vozovky a chodníku

- odstranění stávající konstrukce vozovky

- provedení rekonstrukce kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení

- osazení obrub a podélné drenáže

- provedení konstrukčních vrstev a krytů

- osazení svislého dopravního značení

Plynulost a koordinovanost na stavbě bude v kompetenci pověřeného stavbyvedoucího.
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e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 

Po dokončení stavebních objektů SO 301 kanalizace a SO 302 vodovod budou uvedeny do provozu. 

f) možné napojení na zdroje:

Zdroj vody

Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (mobilní cisterna).

Zdroj elektřiny

Napojení na zdroj elektřiny bude v případě nutnosti projednáno zhotovitelem stavby se společností ČEZ Distribuce,

a.s. případně s investorem. 

Vytápění 

Vzhledem k charakteru stavby a době její realizace se s vytápěním zařízení staveniště nepočítá.

Odkanalizování

WC na stavbě bude řešeno chemickým mobilním bezodtokovým zařízením, které si zajití zhotovitel stavby.

Telefon

Bude zabezpečen bezdrátovou mobilní sítí.

g) možnosti nakládání s odpady z výstavby:

V průběhu výstavby vzniknou odstraněním konstrukce vozovky, zemními pracemi a úpravou okolních zpevněných

ploch různé druhy odpadů, které jsou uvedeny v tabulce a označeny  číselným kódem podle vyhl.č.381/2001Sb.

Dále je v tabulce uveden způsob likvidace a nakládání s odpady. Likvidace odpadu bude dle Zákona č.185/2001

Sb. provedena zhotovitelem stavby uložením na skládky určené pro skladování odpadu dle jeho kategorie a druhu.

Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle Zákona č.185/2001 Sb.

povinností  původce,t.j.  fyzické  nebo  právnické  osoby  oprávněné  k  podnikání,  pří  jejíž  činnosti  odpad  vzniká.

Zhotovitel stavby bude odpady vzniklé na stavbě odděleně dle druhů ukládat a zajistí jejich odvoz a zneškodnění v

souladu  se zákonnými  ustanoveními.  Dle  vyhlášky  č.381/2001 Sb.  je  původce  odpadů povinen  vést  evidenci

odpadů s podrobnostmi o nakládání s odpady.

Hmoty a sutě ze stavební činnosti budou uloženy na řízené skládky, které zabezpečí investor nebo zhotovitel stavby.

Sypký frézing a nepoškozená dlažba a obruby budou odvezeny zdarma na skládku investora k dalšímu použití.  Na

staveništi budou pro potřeby pracovníků použity chemické WC.
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Tabulka odpadů:

Kód  druhu

odpadu

Název druhu odpadu Kód

Odstraňování odpadů 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
N3 - Předání oprávněné osobě

17 01 01 Beton N3 - Předání oprávněné osobě

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet
N3 - Předání oprávněné osobě

17 03 02 Asfaltové směsi neobsahující dehet
N3 - Předání oprávněné osobě

17 05 04 Zemina  a  kamení  neobsahující  nebezpečné

látky

N3 - Předání oprávněné osobě

17 09 04
Směsné  stavební  a  demoliční  odpady  bez

obsahu nebezpečných látek

N3 - Předání oprávněné osobě

Podmínky zajišťující ochranu životního prostředí během výstavby :

Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnějších výtvorů lidské činnosti. Vlastní výstavba má na

životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení dopravy, zvýšení hluku a prašnosti.

Po dokončení stavby se nepříznivé vlivy opět stabilizují. Povinností investora a zhotovitele stavby bude během

stavby  tyto  všechny  problémy  vhodným  způsobem  minimalizovat.  Zhotovitel  musí  bezpodmínečně  dodržovat

veškeré  platné  zákony  a  předpisy  o  ochraně  životního  prostředí  s  důrazem  na  ochranu  povrchových  a

podpovrchových vod. V rámci stavebních prací bude zajištěna zhotovitelem ochrana proti úniku ropných látek a

cementu  do  vody.  V  prostoru  stavby  nebudou  zřizovány  dočasné  sklady  pohonných  hmot.  Na  staveništi  se

nebudou provádět  opravy  mechanizace.  Dopravní  prostředky  a  mechanizmy  nasazené na  stavbu  musí  být  v

takovém technickém stavu, že bude vyloučen únik paliva, náplní technických kapalin a maziv.

h) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy):

Jedná  se  o  veřejně  přístupnou  místní  komunikaci,  přístup  na  stavbu  je  možný  z  místní  komunikace  ulice

Michalcova a Fr. Zoubka.

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a okolí:

Staveniště bude předáno investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajistí vytýčení veškerých podzemních vedení.

Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami, zakazující vstup cizím osobám na staveniště. Staveniště při

předání musí být čisté, bez nároku třetích osob. 

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil  vzniku nezaručených škod na komunikacích, půdě,
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majetku a dalším a během provádění stavebních prací bude neprodleně projednávat jakoukoliv stížnost vlastníků

nebo nájemců.

Jde-li část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo podchází, zhotovitel stavebních prací je

podepře a v jejich okolí nebo sousedství bude konat práce předepsaným způsobem, aby tak zabránil  škodám,

únikům nebo ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou funkci.

j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní  opatření:

Zhotovitel je povinen jednat v souladu se zákony a vyhláškami čís.13/97 Sb. a čís.104/97 Sb. a čís. 183/2006 Sb. V

platném znění. Zajistí a rozmístí v okolí staveniště dočasné svislé dopravní značení upravující podmínky dopravy v

okolí stavby. Dočasné omezení dopravy bude provedeno dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních

komunikacích TP 66.  

k) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní

komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení  pro

samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou  schopností  pohybu a orientace na veřejně

přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm:

Rekonstrukce  místní  komunikace bude prováděn za úplné uzavírky.  Objízdná trasa bude vedena po místních

komunikacích.  Stavebník  předloží  k  posouzení  návrh  dopravně  inženýrského  opatření  Dopravní  inspektorát

Rychnov nad Kněžnou a požádá zdejší silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na místních

komunikacích.  Přechodné dopravní  značení  bude  provedeno dle  TP 66.  Staveniště  není  možné oplotit,  bude

vymezeno směrovacími deskami, popřípadě pevnými zábranami ( spodní díl zábrany ve výšce 100-250mm , horní

díl ve výšce1100mm), tak aby nedošlo ke zranění osob. K vymezení pohybu nesmí být v žádném případě využito

igelitových pásek! Po dobu stavby bude omezen přístup osobám  s omezenou schopností pohybu a orientace. Po

dokončení stavby budou chodníkové plochy zcela bezbariérové.

      

l)  stanovení  podmínek  pro  provádění  stavby  z  hlediska  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví,  plán

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Zhotovitel bude při výstavbě dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví bude na stavbě zaveden řádný informační systém.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje NV č. 591/2006 Sb.

Oznámení o zahájení prací musí mít náležitosti NV č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel (dodavatel stavby) nebo stavebník zajistí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na
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staveništi.

Zhotovitel  při  uspořádání  staveniště  dbá,  aby  byly  dodrženy  požadavky  na  pracoviště  stanovené  zvláštním

předpisem  (NV  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště)  a  aby  staveniště  vyhovovalo

obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního předpisu.  V návrhu byly respektovány a dodrženy obecné

technické  požadavky na výstavbu ve smyslu  vyhl.č.268/2009  a  vyhl.  č.  501/2006 Sb.  ve  znění  nové vyhl.  č.

269/2009 Sb a změnou dle vyhl. č. 22/2010 Sb.

Zhotovitel zajistí, aby :

- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě

požadavků zvláštních předpisů (tj. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný

provoz a používání  strojů,  technických zařízení,  přístrojů  a  nářadí)  dodržovány bližší  minimální  požadavky na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k NV č. 591/2006 Sb.

- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 NV č. 591/2006 Sb.,

jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí.

Zhotovitel  je  povinen osoby pracující na stavbě prokazatelně proškolit  z BOZ. Na stavbě musí být  zajištěna v

nutném rozsahu první pomoc. Při provádění stavebních prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy ve výstavbě,

které určuje vyhláška ČÚBP.

m)  havarijní opatření:

Zhotovitel  provede opatření,  která umožní  okamžité přivolání  pracovníků mimo pravidelnou pracovní dobu pro

případ potřeby jakýchkoliv prací řešících nouzové nebo havarijní stavy v souvislosti s dílem. TDI bude mít neustále

k  dispozici  seznam adres  a  telefonních  čísel  zaměstnanců  zhotovitele,  kteří  jsou  odpovědní  za  organizování

havarijních opatření. Zhotovitel seznámí své zaměstnance s jakýmikoliv důležitými místními opatřeními, které jsou

nutné v případě havárie.

Veškeré elektrické instalace v rámci staveništních zařízení musí odpovídat ustanovením příslušných ČSN, zvláště

pak ČSN  33 2000-4.

n) závěr:

 Vzhledem k rozsahu stavby je upuštěno od grafických situačních příloh, neboť vše podstatné je zřejmé ze

situace stavby.

Hlinsko, Červenec 2017                 Vypracoval: Jan Zvára, DiS.
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