
 
 

 
 
 
 
 

Dodatek č. 1 k SOD ze dne 25.02.2022 
 

(dále jen „smlouva“) 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník), mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Článek I 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí 
Se sídlem: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
Zastoupen: Františkem Kinským, starostou 

IČO: 00274968 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

 

  
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace stavby:  

(dále jen „objednatel“). 
 
 
Zhotovitel: 

 
 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 

Se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 
  
  
IČO: 480 35 599 
DIČ: CZ48035599 
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
Bankovní spojení: UniCredit Bank 
Číslo účtu: 
 
Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních:  

430201005/2700 

 
Ing. Pavel Vacek (ředitel oblasti Hradec Králové) 
Lukáš Novák Dis. (vedoucí obchodního oddělení) 

Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace stavby:  

 
Jan Štych Dis. (stavbyvedoucí) 
Václav Šantora (vedoucí stavby) 

(dále jen „zhotovitel“). 

 
 

Článek II 
2.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 25.02.2022 uzavřena smlouva o dílo, na základě které 

provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: 

 „Rekonstrukce místní komunikace p.č. 1139, 1175/1, Kostelecká Lhota - Koryta“ 

„Oprava místní komunikace p.č. 1139, Kostelecká Lhota – Koryta“ 



 
 

 
 

Článek III 
3.1. Na základě změny rozsahu prací a dle přiložených odsouhlasených změnových soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb sjednávají účastníci cenu díla takto: 

     

 Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč) 

Cena díla 831 769,00 174 671,49 1 006 440,49 

Dodatek č.1 14 197,18       2 981.41 17 178,59 

Cena díla celkem 845 966,18  177 652.90 1 023 619,08 

    

 

Článek IV 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

Článek V 

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran. 

 

Článek VI 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 16.05.2022 

Číslo usnesení RM 10/2022 

 
 
 
 
 
 
 
V Kostelci nad Orlicí dne  V Hradci Králové dne  

 

 

  

objednatel 
 
František Kinský,  
starosta Města Kostelec nad Orlicí 

 zhotovitel 

Ing. Pavel Vacek 
ředitel oblasti Hradec Králové 
 
 
 
_____________________________________ 
Lukáš Novák Dis.  
vedoucí obchodního oddělení 
 
 
 
 

        


