
Město Kostelec nad Orlicí
Dodatek ke smlouvě o dílo

Rekonstrukce zdi Seykorova parku v ulici Riegrova,
Kostelec nad Orlicí

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Se sídlem: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupen: RNDr. Tomášem Kytlíkem, starostou
IČO: 00274968

(dále jen „objednatel").

a

Tel:

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA
Se sídlem: 1 Nábřeží 195, 517 01 Solnice

(dále jen „zhotovitel").

IČO: 41250257
DIČ: CZ5810141887

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanskýzákoník"), a dále v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), a za podmínek dále uvedených 
tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 15. 8. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), 
za účelem plnění veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce zdi Seykorova parku v ulici Riegrova, Kostelec 
nad Orlicí", jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci zárubní zdi Seykorova parku. 
Zakázka byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení a výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn ve 
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2022-037801 (dále jen „veřejná zakázka").

2. Smluvní strany mají zájem upravit rozsah díla daný výše uvedenou Smlouvou a veřejnou zakázkou a proto 
se dohodly na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě je sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, 
spočívajících ve změnách de minimis, tj. ve změnách, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a 
jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku (limit činí 140 448 000 Kč), a 
zároveň je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (dále 
jen „změny de minimis").

2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem změn de minimis budou změny zahrnuté ve změnových listech 
č. 6 až 12, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. Splnění podmínek pro zařazení těchto změn mezi změny de 
minimis je osvědčeno takto:



F

Původní hodnota závazku bez DPH 5 607 934,40 Kč

Vícepráce 761 722,53 Kč

Méněpráce OKč

Hodnota změny závazku 761 722,53 Kč

Hodnota změny závazku < Finanční limit pro nadlimitní 
VZ

761 722,53 Kč < 140 448 000 Kč

Hodnota změny závazku < 15% původní hodnoty 
závazku

761 722,53 Kč < 841190,16 Kč

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené Smlouvy:

Článek IV. Smlouvy - Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce 
specifikované v přílohách tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

- JI!.
Cena víceprací a méněprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. V. odst. 5.1 Smlouvy (bez DPH) 
Cena sjednaných víceprací (bez DPH): 
Cena sjednaných méněprací (bez DPH):

5 607 934,46 Kč
761 722,53 Kč

OKč

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 5.1 Smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a ponižuje 
cenou výše uvedených méněprací a činí nově:

Cena za dílo dle čl. V. odst. 1 Smlouvy (bez DPH): 6 369 656,99 Kč
DPH 21 %: 1 337 284,96 Kč
Cena včetně DPH: 7 707 284,96 Kč

IV.
Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne 20.03.2023, číslo usnesení RM 232/2023.

5. Přílohami tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou:

Příloha č. 1: Změnový list č. 6 - změna základů a výztuže ve spodním oblouku
Příloha č. 2: Změnový list č. 7 - zazdění otvoru do sklepa
Příloha č. 3: Změnový list č. 8 - pomocné archeologické práce
Příloha č. 4: Změnový list č. 9 - schodiště malé
Příloha č. 5: Změnový list č. 10 - schodiště velké
Příloha č. 6: Změnový list č. 11 - přeložení chodníku ul. Riegriva
Příloha č. 7: Změnový list č. 12 - doplnění hydroizolačních opatření
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V Kostelci nad Orlicí dne i g
V Solnici dne 4/^-2 015

objednatel

RNDr. Tomáš Kytlík,
starosta Města Kostelec nad Orlicí

zhotovitel

Václav Daněk

MÍSTO
Kostelec n. Ort. 

517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. 28

Z\ LAGUNA El
VAcLWDANÉK I
Nábřeží 195,517 01 SOLNICE 
tel: 777 127 360,777127 365
IČ. 41250257, DIČ: CZ5810141887
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 33/2022
Stavba: Kostelec nad Orlici • Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku

KSO:
Místo: Kostelec nad Orlicí

Zadavatel:
Město Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 19.9.2018

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy uks. položky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 761 722,53

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ dané
76 ! 722,53

0,00

Výše daně
159 961,73

0,00

Cena s DPH v CZK 921 684,26



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód

Kód: 33/2022

Stavba: Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku

Misto: Kostelec nad Orlici Datum: 19.9.2018

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlici Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Popis

Náklady stavby celkem
Změna č. 
tměna č. 

Lněná č.

Změna č. 
tměna č.

10 . .Změna c.
11
Změna č.
12

Změny základů a výztuže ve spodním oblouku 

Zazdění otvoru do sklepu

Pomocné archeologické práce

Schodiště malé

Schodiště velké

Přeložení chodníku ul. Riegerova

Doplnění hydroizolačních opatření

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

761 722,53 921 684,26

82 636,75 99 990,47 STA

26 847,17 32 485,08 STA

16 710,00 20 219,10 STA

125 279,78 151 588,53 STA

234 598,85 283 864,61 STA

256 591,11 310 475,24 STA

19 058,87 23 061,23 STA



hiiAeto Knctplpc nad Orlicí

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku
Objekt:

Změna č. 6 - Změny základů a výztuže ve spodním oblouku

KSO:
Místo:

81541
Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IC:
' Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC: 
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 82 636,75

dph základní 
snížená

Základ dané
82 636,75

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 353,72

0,00

Cena s DPH V CZK 99 990,47



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku
Objekt:

Změna č. 6 - Změny základů a výztuže ve spodním oblouku
Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 19. 9. 2018

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód.dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 82 636,75
HSV - Práce a dodávky HSV 77 136,75

2-Zakládáni 70 631,30

998 - Přesun hmot 6 505,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 500,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlici - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku
Objekt:

Změna č. 6 - Změny základů a výztuže ve spodním oblouku
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kostelec nad Orlicí

Město Kostelec nad Orlicí

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

19. 9. 2018

PČ Typ, Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 636,75

□ HSV Práce a dodávky HSV 77 136,75
D 2 Zakládání 70 631,30

1 K 274361821 [výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t 0,192 58 400,00 11212,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/274361821
W "vstupní údaje”
W "1)Délka oblouku od sklepa 22,5 m po nově navržené schodiště"
w "2)Délka oblouku kolem paty klenby 6,5 m"
w "cenové údaje"
w "Cena ÚRS/RTS II/2022 = 72970,- Kč / tuna"
w "sníženi o 20% dle SOD“ = 58376,- Kč / tuna"
w "třmínek velký R10 délka = 2,1 m"6,5/0,25*2,1*0,617/1000 0,034
w "třmínek malýRIO délka = 1,9 m"6,5/0,25*1,9*0,617/1000 0,030
w "ohnutá svislá stojatá výztuž R12 = 1,7"6,5/0,25*1,7*0,888/1000 0,039
w "výztuž vodorovná R10 v oblouku kolem =6,5 m"11 ‘6,5*0,617/1000 0,044
vv "výztu vodorovná R8 v oblouku mimo = 22,5-6,5"16*2*0,395/1000 0,013
w Mezisoučet 0,160
w "ztratné a prostřih 20%"0,160*0,2 0,032
w Mezisoučet 0,032
w Součet 0,192

2 K |274362021 [výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI I t | 0,090 54 800,00 4 932,00 |CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/274362021
W "kari síť na podkladový beton"
w "vstupní údaje" p
w "1 JDélka oblouku od sklepa 22,5 m po nově navržené schodiště"
w "4}šířka základu 1,1m"
w "cenové údaje"
w "Cena ÚRS/RTS II/2022 = 68460,- Kč / tuna“
w "snížení o 20% dle SOD" = 54768,- Kč / tuna"
w 22,5*1,1*3,03/1000 0,075
w "ztratné 20%"0,075*0,2 0,015
w Součet 0,090

3 K 274313611 [základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprobádaného tř. C 16/20 | m3 | 18.470 2 950,00 54 486,5o|cS ÚRS 2022 01
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/274313611
W "vstupní údaje"
w "1}Délka oblouku od sklepa 22,5 m po nově navržené schodiště"
w "2)Délka oblouku kolem paty klenby 6,5 m"
w "3)Rozšífení základu kolem paty klenby sklepu 0,321 m na výšku a 0,5 na šířku“
w "4)šířka základu 1,1m”
w "5)původnf šířka základu 0,4 m"
w "6)výška základu bez pokladního betonu 0,945 m"
w "7)výŠka původního základu 0,8 m"
w "8) výška podkladního betonu 0,05 m"
w "výpočet"
w "standardní objem nového základu = 1x4x6"22,5*1,1*0,945 23,389
w "rozšíření kolem paty klenby = 2x3"6,5*0,321*0,5 1,043
w "podkladní beton = 1x4x8"22,5*1,1*0,05 1,238
w "odpočet původní šířky základů =-1x7x5"-22,5*0,8*0,4 -7,200
w Součet 18,470

D 998 Přesun hmot 6 505,45

1,000

4 K 998153131
j Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou i

tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m 42,799 152.00 6 505,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2022 01/998153131

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 500,00

5 K 012002000 [Geodetické práce | 1,000 5 500,00 5 500,00|CS ÚRS 2022 01
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/012002000
"opětovné geometrické zaměření oblouku"1

Online PSC 
W



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku
Objekt:

Změna č. 7 - Zazdění otvoru do sklepu

KSO: 815 41
Místo: Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 19.9. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 847,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 26 847,17 21,00% 5 637,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 32 485,08



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlici - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku
Objekt:

Změna č. 7 - Zazdění otvoru do sklepu
Místo: Kostelec nad Orlicí

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19. 9. 2018

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 847,17

HSV - Práce a dodávky HSV 26 847,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 450,00

4 - Vodorovné konstrukce 18 708,00

998 - Přesun hmot 689,17



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku 
Objekt:

Změna č. 7 - Zazdění otvoru do sklepu

Místo: Kostelec nad Orlicí

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19. 9. 2018

Pt Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 847,17

0 HSV Práce a dodávky HSV 26 847,17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 450,00

1 K 317351101R
I Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do 
Ivýše 4 m zřízení m2 2,500 2 980,00 7 450,00

w "Otvor v klenbě - ztracené bedněni"2,5 2,500

D 4 Vodorovné konstrukce 18 708,00

2 K 411239221R |zazdívka otvorů v klenbách kemenem opukovým plochy přes 1 m2 do 4 m2, tl. přes 150 do 300 mm m2 2,800 4 710,00 13 188,00

w "Otvor velký v klenbě "2,5 2,500
w "otvor malý v klenbě"0,3 0,300
W Součet 2,800

3 M 58380710R (kámen opuka žlutá t 3,000 1 840,00 | 5 520,00 ......

D 998 Přesun hmot 689,17

4 K 998153131
Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 

(tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m t 4,534 152,00
I

689,17 CS ÚRS 2022 01
_J

Online PSC httK://podminkv.urs.cz/item/CS UHS 2022 01/998153131



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku
Objekt:

Změna č. 8 - Pomocné archeologické práce

KSO:
Místo:

815 41
Kostelec nad Orlicí

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel:
Město Kostelec nad Orlicí

IC;
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 710,00

dph základní 
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
16 710.00 21,00% 3 509,10

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 219,10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku
Objekt:

Změna č. 8 - Pomocné archeologické práce
Místo: Kostelec nad Orlicí

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19. 9. 2018

Kód,dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 710,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 550,00
1 - Zemní práce 1 550,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 15 160,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku
Objekt:

Změna č. 8 - Pomocné archeologické práce

Místo: Kostelec nad Orlicí

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19. 9. 2018

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 710,00

d HSV Práce a dodávky HSV 1 550,00

D 1 Zemní práce 1 550,00

1
K |l71201231 (Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

[Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
i * I
I I

5,000 310,00 1 55O,Oo|cS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171201231

o HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 160,00
2 K ÍHZS1292 [Hodinové zúčtovací sazby profesí HSVzemní a pomocné práce stavební dělník | hod • 45,000 300,00 13 500,00|CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podrninkv.urs.cz/ltem/CS URS 20}} O1/H}S1292
W "8.11.2022"5 5,000
W '•15.11.2022"40 40,000
W Součet 45,000

4 K |hZS4111R [přistavení kontejneru na suť ABROLL |soubor) 1,000 400,00 400,001”

4 K |HZS4112R nákladní vůz MB Atego kontejner í km | 28,000 45,00 1 260,00 j



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku 
Objekt:

Změna č. 9 - Schodiště malé

KSO: 815 41
Místo: Kostelec nad Orlicí

Zadavatel:
Město Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

10:
DIČ:

10:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

19. 9. 2018

Poznámka:

Cena bez DPH 125 279,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 125 279,78 21,00% 26 308,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 588,53



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku
Objekt:

Změna č. 9 - Schodiště malé

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kostelec nad Orlicí

Město Kostelec nad Orlicí

Datum: 19. 9. 2018

Kód djlu - Popis

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

125 279,78

107 024,78

18 883,811 - Zemní práce

2 - Zakládání 18 984,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 010,40

4 - Vodorovné konstrukce 50 765,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 846,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 457,00

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 18 255,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 055,00

767 - Konstrukce zámečnické 15 200,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku
Objekt:

Změna č. 9 - Schodiště malé

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 19. 9. 2018

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Kostelec nad Orlicí Projektant:
Zpracovatel:

D 4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 125 279,78

D HSV Práce a dodávky HSV 107 024,78

D 1 Zemní práce 18 883,81
1 * 119003131 Výstražná páska zřízení elektro m 5.000 36,40 182,00 [es ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/119003131

2 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy ms 2,187 479,00 1 047,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/129001101
W 
w 
w

polovina výkopku
"výkop pro základy boků opěrných zdí schodiště"2*(2,43*0,6*1,5) 
4,374*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

4,374
2,187

3 K 131113701 Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných m3 4,082 691,00 2 820,66 IcS ÚRS 2022 01

I
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/131113701
W "Mezi základy"2,8*(2,43*1.2/2) 4,082

4 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 4,374 1 390,00 6 079,86 CS ÚRS 2022 01

W "výkop pro základy boků opěrných zdí schodiště"2*(2,43*0,6*1,5) 4,374

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 8,456 71,30 602,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162351103
4,082+4,374 P 8,456

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 8,456 268,00 2 266,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751117

7 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 25,368 20,70
r“

525,12 CS ÚRS 2022 01

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 O//fá2751119
W 8,456*3 'Přepočtené koeficientem množství 25,368

8 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 8.456 139,00 1 175,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/itern/CS URS 2022 01/167151101

9 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 * 8,456 294,00 2 486,06

W 8,456 8,456

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 8,456 20,70 175,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podrninkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171251291

11 K 175112101
Obsypání kabelu při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,000 747,00 747,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC 
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/175112101
"obsyp a zásyp chráničky kabelu"5*0,2 1,000

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 2,000 388,00 776,00 CS ÚRS 2022 01
W 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

D 2 Zakládání 18 984,09
13 * 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné m3 0,980 1 360,00 1 332,80jcS ÚRS 2022 01

Online PSC 
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/271542211
"Podsyp pod základ schodiště"3,5*2,8*0,1 0,980

14 * 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 2,187 2 950,00 6 451,65 CS ÚRS 2022 01
Online PSC 
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/274313611
"základy boků opěrných zdí schodiště vylitých do rýhy"2*(2,43*0,6*0,75) 2,187

15 K 279113141 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 20/25, tloušťky zdivá 150 mm m2 6,804 959,00 6 525,04 CS ÚRS 2022 01

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/279113141
W "Vyzěnl trojúhelníku základového ztraceného bednění pod cihly"2*( 1,95+0,48+2,431*0,7 6,804

16 K 279113143 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 20/25, tloušťky zdivá přes 200 do 250 mm m2 3,180 1 470,00 4 674,60 CS ÚRS 2022 01
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/27?H3143

w
w 
w

"Odpočet vynechané zdi"-3,2*1,2 
"Boční zdi"2*( 1,95*1,8)
Součet

-3,840 
7,020 
3,180

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 010,40
17 ■< 327361006 Výztuž opěrných zdí a valú průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,024 53 300,00 1 279,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS. URS 2022 01/327361006
W 
w 
w 
w

"Odpočet vynechané zdi"-3,2*1,2*0,25 
"Boční zdi"2*( 1,95*1,8)*0,25 
Mezisoučet
0,795*0,03

-0,960
1,755
0,795
0,024

18 K 342241141X03 Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně 
spárování pevnosti P 60 dl. 210 mm (210x100x65 mm) dle vybraného dodavatele cihel o tl. 65 mm plných m2 0,636 1 550,00 985,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/342241141X03
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

"SCHODY DO PARKU_Rev.02.pdf 
-3,2*1,4"přední strana průběžné 
-3,2*0,3" zadní strana průběžné 
Mezisoučet - odpočet zdění průběžné zdi 
2*(0,7)"plocha z parku
2*(2,2)”Plocha od schodiště 
2*(0,3*0,46)"čelo
Mezisoučet - boky schodiště 
Součet

-4,480
-0,960
-5,440
1.400
4.400
0,276
6,076
0,636

19 M 596596R1 Rozdíl ceny mezi cihla lícová plná WDF.Bijou 215x102x65 a WDF.Agaat 215x102x65 mm kus 37,000 4,90 151,30 CS ÚRS 2022 01
w
w 
w

0,636*58
0,112 
Součet

36,888
0,112

37,000

20 K 348272515 Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdomým lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, 
sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdivá 295 mm m 1,700 673,00 1 144,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/348272515
W
W
W

"Průběžná plotová stříška"-3,2 
"stříšky do boků''2*2,45 
Součet

-3,200
4,900
1,700

21 M 59241201 deska zákrytová průběžná betonová hladká přírodní 1000x560x60mm vyztužená kompozitní výztuží kus 5,000 1 104,00 5 520,00 CS ÚRS 2022 01
vv 
w 
w 
w

"průbežná"-3
"boční opěrné zdi"2*2 
"krajové"2*2
Součet

-3,000
4,000
4,000
5,000

22 M 59241201T deska zákrytová průběžná betonová hladká přírodní 1000x560x60mm vyztužená kompozitní výztuží kus 2,000 2 450,00 4 900,00

Vodorovné konstrukce 50 765,30



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K [430321313 [Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty
[s nosníky tř. C 16/20 i m3 1,47ol

I
3 890,00j 5 718,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/430321313
W "Betonový podklad pod schodiště"3,5*2,8*0,15 1,470

24
K [430362021 •Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů j 

[typu KARI t 0,0401 69 900,001 2 796,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/430362021
W "výztuž pro betonový podklad pod schodiětě"3,5*2,8*3,33/1000 0,033
W "ztratné 20%"0,033*0,2 0,007
W Součet 0,040

25 K [434121426 | Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným I 
i zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných ; m 23,000| 587,001 13 501,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkvurs.cz/item/CS URS 2022 01/434121426
W "Schodovký"7*3 21,000
W "ztracené schodovky, které budou do ztracena"2 2,000
W Součet 23,000

26 M |59373755 | stupeň schodišťový BEST FALDO přírodně šedý 350x150x 1000 mm kus 23,000 1 250,00 , 28 750,00 CS ÚRS 2022 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 846,64

27 K 624631221
[Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru I 
[tmelem silikonovým, šířky spáry do 15 mm l m 5,040 158,001

796,32 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/624631221
W "Odpočet vynechané zdi"3*0,56 1,680
w "Boční zdi"2‘(3*0,56) 3,360
w Součet 5,040

28 K |624631411 | Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z |
| pěnového polyetylénu, šířky do 20 mm ' m 1,700| 29,601 50,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/62463^411
W "Odpočet vynechané zdi"-3,2 -3,200
w "Boční zdi"2*(2,45) 4,900
w Součet 1,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 457,00

29 K |953961213 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost I 
M 12, hloubka 110 mm | kus 10,0001 45,701 457,Oo[cS ÚRS 2022 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/953961213
W "zakotveni roxorů do zdi"2*5 10,000

D 998 Přesun hmot 3 077,54

30
K |998153131 Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 

tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

t | 20,247
152,00 3 077,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998153131

D PSV Práce a dodávky PSV 18 255,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 055,00
| 31 | K (741910401 | Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem - chránička kabelu ™ 1 5,0001 261.001 1 305,00 les ÚRs"í>022 01 I

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/741910401
W "Chránička plastovým žlabem vč, vlka"5 5,000

| 32 j IW 56241001 jžfeb plastový na kabely vč. víka 1 m 5,0001 350,00 | 1 750,00 [CS ÚRS 2022 01 ~l
D 767 Konstrukce zámečnické 15 200,00

| 33 K |767211313 [Dodávka a montáž venkovního hliníkového zábradlí na schodiště m 1 5,000 3 040,001 15 200,00 CS ÚRS 2022 01 I
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/767211^3
W "Madlo 50 mm hliníková slitina s elox pocrchem = 2*2,5 m"
W "Sloupek hlinkíkový 3 kusy na jednu stranu = 2*3 m"
W "Výplně nejsou"
W "Zábradlí po obou stranách"2*2,5 5,000
W Součet 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku 
Objekt:

Změna č. 10 - Schodiště velké

KSO: 815 41
Místo: Kostelec nad Orlicí

Zadavatel:
Město Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ'
Datum: 19.9.2018

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 234 598,85

Základ dané Sazba daně Výše daně
DPH základní 234 598,85 21,00% 49 265,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 283 864,61



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku 
Objekt:

Změna č. 10 - Schodiště velké

Místo: Kostelec nad Orlicí

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19. 9. 2018

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 234 598,85

HSV - Práce a dodávky HSV 204 690,63

1 - Zemní práce 42 114,51

2 - Zakládání 61 260,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce 39 794,90

4 - Vodorovné konstrukce 53 123,32

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 219,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 457,00

998 - Přesun hmot 6 720.68

PS V - Práce a dodávky PSV 29 908,22

767 - Konstrukce zámečnické 29 908,22



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku
Objekt:

Změna č. 10 - Schodiště velké

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 19.9. 2018

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Kostelec nad Orlicí Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 234 598,85

D HSV Práce a dodávky HSV 204 690,63

D 1 Zemní práce 42 114,51

1 K 131113701 Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných m3 15,390 691,00 10 634,49 IcS ÚRS 2022 01

I
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/131113701
w "Mezi základy"1,9*(1,8*4,5) 15,390

2 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh Šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 8,160 1 390,00 11 342,40IcS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/13271^13}
W "výkop pro základy boků opěrných zdí schodiště"0,6*(1,6*4,5)+0,6*(1,6*4) 8,160

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez natožení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 23,550 71,30 1 679,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 Ol/16235}103
W 15,39+8,16 23,550

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 23,550 268,00 6 311,4OÍCS ÚRS 2022 01

I
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751117
W 23,55 23,550

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 70,650 20,70 1 462,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://padminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751119
W 
w

23,55
23,55*3 'Přepočtené koeficientem množství

23,550
70,650

6 K 167151101 Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 23,550 139,00 3 273,45 CS URS 2022 01

Online PSC
W

httPS-//Dodminkv.urs.afitem/cs URS 2022 01/167151101
23,55 23,550

7 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 23,550 294,00 6 923,70

w 23,55 23,550

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 23,550 20,70 487,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://D0dminkv.urs.c2/item/CS URS 2022 Oi/iZffiffll
W 23,55 23,550

D 2 Zakládání 61 260,82
9 * 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné IT13 1,045 1 360,00 1 421,20 i CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W

httPS.://pQdmipky.urS,cz/item/CS URS 2022 01/271542211 
"Podsyp pod základ schodiště"5,5*1,9*0,1 1,045

10 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nepřekládaného tř. C 16/20 m3 6,375 2 950,00 18 806,25 |CS ÚRS 2022 01
Online PSC 
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS. 2022 01/274313611
"základy boků opěrných zdí schodiště vylitých do rýhy"(4+4,5)*0,75 6,375

K 279113141 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 20/25, tloušťky zdivá 150 mm m2 19,680 959,00 18 873,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W

https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/279113141
"Vyzěnl trojúhelníku základového ztraceného bednění pod cihly"2*(3,6+4,6)*1,2 19,680

12 K 279113143 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 20/25, tloušťky zdivá přes 200 do 250 mm m2 15,075 1 470,00 22 160,25 CS ÚRS 2022 01

i
Online PSC https://Dadminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/279113143
W 
W 
w

"Odpočet vynechané zdi"-2*1,8 
"Boční zdi”(3,8+4,5)*2,25 
Součet

-3,600
18,675
15,075

D 3________
13 | K 1327361006

Online PSC
W 
w 
w 
w 
w

Svislé a kompletní konstrukce_______________________________________
[výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/327361006
"Odpočet vynechané zdi"-2*1,8*0,25
"Boční zdi"(3,8+4,5)*2,25*0,25
Součet
Mezisoučet
3,769*0,03

14 K 342241141X03 Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně 
spárováni pevnosti P 60 dl. 210 mm (210x100x65 mm) dle vybraného dodavatele cihel o tl. 65 mm plných m2 10,780 1 550,00 16 709,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

https://podminkv.vrs.cz/item/CS URS 2022 01/34224U41XQ3
"SCHODY DO PARKU_Rev.02.pdf 
"Odpočet vynechané zdi zepředu"-2*1,8 
"Odpočet vynechané zdi zezadu"-2*0,2 
Mezisoučet
"Boční zdi od schoditě"4,1+5,5
"Boční zdi od parku"3,855*0,75+4,417*0,2 
"bočnice do parku"2*0,53*0,2
"bočnice do cesty"2,25*0,53 
Mezisoučet
Součet

Online PSC 
W 
w

[15 I M 596596R1 Rozdíl ceny mezi cihla lícová plná WDRBijou 215x102x65 a WDF.Agaat 215x102x65 mm kus | 625,000 | 4,90 | 3 062,50 CS ÚRS 2022 01 |
w 10,78*58 625,240
vu -0,24 -0,240
w Součet 625,000

16 K 348272515 Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, 
sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdivá 295 mm

m j
6,500 673,00 4 374,50- CS ÚRS 2022 01

https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2^2^2/348272515
w "Průběžná plotová stříška"-2 -2,000
w "stříšky do boků"4+4,5 8,500
w Součet 6,500

Ll M 59241201 deska zákrytová průběžná betonová hladká přírodní 1000x560x60mm vyztužená kompozitní výztuží kus | 6,500 1 104,00 7 176,00 CS ÚRS 2022 01
vu "průbežná"-2 -2,000
w “boční opěrné zdi"2+2,5 4,500
w "krajové"2*2 4,000
w Součet 6,500

18 M 592412011 deska zákrytová rohová betonová hladká zkrácená přírodní 400x300x80mm kus | 1,000 2 450,00 2 450,00
w "rohová"1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 53 123,32

19 K ' 430321313 I Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 16/20

m3 | 1,568 3 890,00 6 099,52 CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/430321313
W "základ pod schodiště"5,5*1,9*0,15 1,568

| 20
K 430362021 Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t | 0,042' 69 900,00 2 935,80 CS ÚRS 2022 01

https://podminkv.urs.cz/itern/CS URS 2022 01/430362021
"základ pod schodiště"5,5*1,9*3,33/1000
"ztratné 20%"0,036*0,2



1

Ipč
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Součet 0,042

F j K [434121425 jOsazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným j 
(zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných

m | 24,000 [ 587,001
I

14 088,00 |cS ÚRS 2022 01 I
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/434121426
W ”Schodovky"12*2 24,000
W Součet 24,000

|22 ; M \59373755 jsftípert schodišťový BESTFALDO přírodně Šedý 350x150x1000 mm ( kus | 24,000 | 1 250,00 | 30 000,00 i|cs ÚRS 2022 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 219,40

F | K [624631221 i Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru I 
i tmelem silikonovým, Šířky spáry do 15 mm '

m j
6,500| 15B.Oo[ 1 027,00; CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/624631221
W "Odpočet vynechané zdi”-2 -2,000
W "Boční zdi"4+4,5 8,500
vv Součet 6,500

F I K |624631411 [Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z [
1 pěnového polyetylénu, šířky do 20 mm I m | 6,500 ,l 29,601 192,401 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/624631411
W "Odpočet vynechané zdi”-2 -2,000
w "Boční zdi"4+4,5 8,500
w Součet 6,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 457,00

2S [ K [953961213 [Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost 1 
|M 12, hloubka 110 mm |

kus | 10,000 j 45,70 j 457,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.Urs.cz/item/CS URS 2022 01/953961213
W "zakotvení roxorů do zdi"10 10,000

D 998 Přesun hmot 6 720,68

26 998153131 Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m t 44,215 152,00 6 720,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2022 01/998153131

D PSV Práce a dodávky PSV 29 908,22

D 767 Konstrukce zámečnické 29 908,22
27 K 767211313 Dodávka a montáž venkovního hliníkového zábradlí na schodiště m 9,000 3 040,00 27 360,00 |CS ÚRS 2022 01

https://podminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2022 01/767211313
w "Madlo 50 mm hliníková slitina s elox pocrchem = 4+5 m"
w "Sloupek hlinkfkový 9 kusů"
w "Výplně nejsou“
w "Zábradlí po obou stranách"4+5 9,000
w Součet 9,000

28 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 110,118 15,00 1 651,77|CS ÚRS 2022 01
https://podminkv.urs.C2/item/CS URS 2022 01/7679951J5

w "zadní a boční strany ocelovkou"{3,855+0,53+4,417+0,53)*11,8 110,118
| 29 M 13332006 úhelník ocelový nerovnostranný  jakost S235JR (11 375) 130x65x8mm r [ o,ii6 7 728,00 896.45 CS ÚRS 2022 01

w "zadní a boční strany ocelovkou"(3,855+0,53+4,417+0,53)*11,8/1000 0,110
w "prořez a ztratné 5%"0,11*0,05 0,006
w Součet 0,116
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Kód,dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 256 591,11

HSV - Práce a dodávky HSV 244 091,11

1 - Zemní práce 55 077,11

5 - Komunikace pozemní 129 765,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 050,12

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00
VR N6 - Územní vlivy 3 500,00



SOUPIS PRACÍ
n

Stavba:
Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku 

Objekt:
Změna č. 11 - Přeložení chodníku ul. Riegerova

Místo: Kostelec nad Orlické Datum: 19.9.2018

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Kostelec nad Orlici Projektant:
Zpracovatel:

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998223011

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 256 591,11

D HSV Práce a dodávky HSV 244 091,11

D 1 Zemní práce 55 077,11

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby m2 331,900 96,50 32 028,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/113106123
W “rozebrání původního chodnlku"331,9 331,900

2 K 113107221
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, otl. vrstvy do 100 
mm

m2 310,640 27,40 8 511,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.Urs.cz/item/CS URS 2022 01/113107221
W "Odstranění podkladu z kameniva původní zámkové dlažby do hloubky cca 240 mm"331,9-21,26 310,640

3 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 331,900 43.80 14 537,22 IcS ÚRS 2023 01

https://podmlnkv-urs.cz/ttem/CS URS 20g3. 01/1819121}2
w "Plocha opraveného chodníku"+331,900 331,900

D 5 Komunikace pozemní 129 765,31

4 K 566201111
Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 
podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, 
v množství do 0,04 m3/m2

m2 331,900 57,00 18 918,30 CS ÚRS 2022 01

https;//podminkv.urs.cz/item/CS URS 20£?_01/56620111,1
W "Plocha opraveného chodníku"+331,900 331,900

5 K 596211113
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 331,900 312,00 103 552,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC 
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/596211113
"Plocha opraveného chodníku"+331,900 331,900

« M 59245015 dlažba zámková tvaru 1200x165x60mm přírodní m2 22,573 324,00 7 294,21 CS ÚRS 2023 01
W 
W

341,857-320
21,857*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

21,857
22,513

7 M 59245015R dlažba zámková vytěžená tl. 60 mm m2 320,000 0,00 0,00
w "Odhad vytěžené dlažby”320 320,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 050,12

8 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 19,522 291,00 5 680,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 .Ql/916241213
W 
W

"Množství určené pomoci aplikace Výměry, 
"oprava obrub 10% z délky obru b"+19,522 19,522

8 M 58360203 krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm m 19,522 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
W 18,0759259259259*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 19,522

10 * 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,652 3 320,00 5 152,64IcS ÚRS 2023 01
Online PSC
W
W
W
W

https://podminkv,urs,a/item/cs URS 2023 01/916991121
"Lože pod nové obrubý'11,52
"Lože pod opravované obrubý'19,522 
Mezisoučet
31,042*0,05

11,520
19,522
31,042

1,552

11 K 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 3,104 44,00 136,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

P

W
W
W

h.ttPS.y/podminkv.urs.g/item/CS URS 2023 O1/979Q24443
Poznámka k položce:
Z celkové détkv původních žulových obrubníku se bude opravovat 10% z těchto obrubníků. 
"oprava obrub 10% z délky obrub"+19,522
W0003
31,042*0,1 "Přepočtené koeficientem množství

19,522
31,042

3,104

12 K 979071011
Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, 
s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 320,000 31,50 10 080,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/979071011
W "očištění stávající dlažby vytěžené"320 320,000

D 997 Přesun sutě 23 616,75

13 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 52,809 52,40 2 767,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC 
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 O1/9972215S1 
"Odvoz suti podkladu"52,809 52,809

14 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 580,899 12,40 7 203,15 CS ÚRS 2023 01
https://podminkv. urs.cz/item/CS URS 2023 01/997/^59

W 
w

"Odvoz suti podkladu"52,809
52,809*11 'Přepočtené koeficientem množství

52,809
580,899

15 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 86,294 59,00 5 091,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/itern/CS URS 2023 01/997221561
W "zámkovka původnl"86,294 86,294

16 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti > 52.809 162,00 8 555,06 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997221611
W "Odvoz suti podkladu"52,809 52,809

K 997221615 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01 t 86,294 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC 
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997221615 
"Poplatek za uložení betonové dlažby"86,294 86,294

18 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 136,682 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC 
W

https://podminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2023 01/997221873
"podkladní znečištěné vytěžené hmoty z pod původních chodníků "136,682 136,682

0 998 Přesun hmot 14 581,82

19 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu t 95,933 152,00 14 581,82 CS ÚRS 2023 01

d HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 000,00
20 | K HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | hod | 30,000| 300,001 9 000,00 CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC httP$://podminkv.urs.czAtem/CS URS 2022 01/HZS1291
W "Paletáž vytěžené zámkové dlažby"3*10 30,000

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

D VRN6 Územní vlivy 3 500,00
21 | K 065002000 iMimostaveniŠtní doprava materiálů I ■■ I 1,000 3 500,00 3 500,00 |cS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/itern/CS URS 2023 01/065002000
W "Mimostaveništní doprava zámkové dlažby"1 1,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku 
Objekt:

Změna č. 12 - Doplnění hydroizolačních opatření

KSO:
Místo: Kostelec nad Orlické

Zadavatel:
Město Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ'
Datum: 19.9.2018

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 19 058,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 058,87 21,00% 4 002,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 061,23



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku
Objekt:

Změna č. 12 - Doplnění hydroizolačních opatření
Místo: Kostelec nad Orlické

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlici
Zhotovitel:

Datum: 19.9.2018

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 19 058,87

HSV - Práce a dodávky HSV 5 677,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 5 677,06

998 - Přesun hmot 0 45

PSV - Práce a dodávky PSV 13 33-] 35

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 381,35
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Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku
Objekt:

Změna č. 12 - Doplnění hydroizolačních opatření
Místo: Kostelec nad Orlické

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19. 9. 2018

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998711101

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 058,87

D HSV Práce a dodávky HSV 5 677,52
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 5 677,06

K 622R Montáž armovací tkaniny vtlačením do podkladní vrstvy m 233,250 21,00 4 898,25 -
w "Pdélka vodorovné spáry"233,25 233,250

2 M 63127220 tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2 | m2 24,491 31,30 778,81 CS ÚRS 2022 01
vv "Plocha vodorovné spáry"233,25*0,1 23,325
w 23,325*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,491

D 998 Přesun hmot 0,46

3 K 998153131 Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m t 0,003 152,00 0,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/itern/CS URS 2022 01/998153131

D PSV Práce a dodávky PSV 13 381,35
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 381,35

4 K 711113117 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu 
na bázi cementu m2 23,325 314,00 7 324,05 CS ÚRS 2022 01
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/71111311?

w "Plocha vodorovné spáry"233,25*0,1 23,325
5 711491273 Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepenim spojů na ploše svislé S m2 58,313 56.80 3 312,18

VV "Rozříznutá půlmetrová nopovka na půl vznikne tedy 25 cm pruh"233,25*0,25 58,313
6 M 23323022 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm - nopy hvězdicového tvaru m2 67,060 38,80 2 601.93 CS ÚRS 2022 01

w 58,313*1,15'Přepočtené koeficientem množství 67,060

7 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,129 1 110,00 143,19 CS ÚRS 2022 01



SEZNAM FIGUR
Kód: 33/2022
Stavba: Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce opěrné zdi Seykorova parku

19. 9. 2018Datum:

Kód Popis MJ Výměra |

Změna č. 11 Přeložení chodníku ul. Riegerova
W0001 Nový výkaz (1) . ...... 331,900

331,900 331,900
Součet 331,900

W0002 i Nový výkaz (2) .□z..□ 195,220
195,220 195,220
Součet 195,220

W0003 | Nový výkaz (3) ~r i 31,042
31,042 31,042
Součet 31,042

Použití figury:

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 3,104
W0004 [Nový výkaz (4) 21,2601

21,260 21,260

Součet 21,260
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