

# **DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO**

**„Lokalita sever- vodovod, kanalizace jednotná + výtlač  
(pokračování ul. Sadová)“**

**uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění**

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „SOD“)**  
**„Lokalita sever- vodovod, kanalizace jednotná + výtlak  
(pokračování ul. Sadová)“**

**Článek I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** obchodní firma: Město Kostelec nad Orlicí  
adresa: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
doručovací adresa: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
zastoupený: Františkem Kinským – starostou města

telefon: +420 494 337 111  
fax: +420 494 337 295  
E – mail: podatelna@muko.cz  
IČO: 002 74 968  
DIČ: CZ 00274968  
bank. spojení: 27-1240074329/0800  
Česká spořitelna a.s.

Zástupce ve věcech smluvních: Františkem Kinským – starostou města  
Zástupce ve věcech technických: osoba písemně zmocněná starostou města

(dále jen OBJEDNATEL)

a

**Zhotovitel:** obchodní firma: KVIS Pardubice a.s.  
adresa: Pardubice, Zelená louka, Rosice 151, PSČ 533 53  
zastoupený: Ing. Pavlem Jenišťou, předsedou představenstva  
telefon / fax: 466 822 460/ 466 822 649  
e-mail : kvis@kvis.cz  
IČO: 46 50 69 34  
DIČ: CZ 46 50 69 34  
bank. spojení: 17394093/0300  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jenišťa, předseda představenstva  
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Skořepa, vedoucí výroby

(dále jen ZHOTOVITEL)

**Za prvé:**

Účastníci uzavřeli dne 5. 9. 2014 Smlouvu o dílo (dále jen SMLOUVA). Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je úprava rozsahu předmětu plnění a celkové ceny díla o méně práce ve výši 76 923 Kč bez DPH. Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovávají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

**Za druhé:**

V návaznosti na ujednání SMLOUVY účastníci uzavírají tento Dodatek číslo 1 k SOD z 5. 9. 2014.

**Článek II.**

**Předmět a rozsah díla**

Doplňuje se ujednání 2.12

2.12 Rozsah prací se snižuje o neprovedené práce a dodávky uvedené v oceněném soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

**Článek III.**

**Cena díla**

Doplňuje se ujednání 3.4.:

Cena díla uvedená v článku 3. 2. se mění následovně

Cena bez DPH	2 210 194,- Kč
DPH celkem	464 141,- Kč
Cena vč. DPH	2 674 335,- Kč

**Článek XIV.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Doplňuje se ujednání 14.11.:

14.11. Dodatek č. 1 SMLOUVY byl schválen Radou města dne 19. 1. 2015. číslo usnesení RM 2/2015.

**Za třetí:**


Ostatní ujednání SMLOUVY zůstávají beze změny.


V Kostelci nad Orlicí dne... 4. 9. 2015

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

(04)  
KVIS  
KVIS Pardubice, s.r.o.  
Zelená louka, Rostov 43 1038 55 Pardubice  
IČO: 265 822 049  
IČO: 465 069 34  
CZ46506934

  
.....  
František Kinský, starosta města

  
.....  
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

MĚSTO  
Kostelec n. Orlicí  
517 41 p. Kostelec n. Orlicí  
okr. Rychnov n. B. 43 1038 55

# SOUPIS MĚNĚPRACÍ

**Stavba:** Kostelec\_U - Kostelec nad Orlicí lokalita sever - vodovod, kanalizac  
**Místo:** Kostelec nad Orlicí **Datum:** 25.06.2014  
**Zadavatel:** Město Kostelec nad Orlicí **Projektant:** IKKO Hradec Králové, :  
**Uchazeč:** Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava	CENA CELKEM
13	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 409,250	20,00	CS ÚRS 2013 01	28185
14	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000	40,00	CS ÚRS 2013 01	0 <i>→ upřesnit</i>
15	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 409,250	10,00	CS ÚRS 2013 01	14092,5
16	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	935,150	20,00	CS ÚRS 2013 01	18703
17	K	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	103,028	40,00	CS ÚRS 2013 01	4121,12
18	K	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	103,028	20,00	CS ÚRS 2013 01	2060,56
19	K	151201301	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl	m3	99,991	40,00	CS ÚRS 2013 01	3999,64
20	K	151201311	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném	m3	99,991	20,00	CS ÚRS 2013 01	1999,82
<b>CELKEM</b>								<b>76923</b>

Souhlasí: Tulka

