





MĚSTO KOSTELEČ NAD ORLICÍ

PRŮVODNÍ LIST SMLOUVY

Název akce/smlouvy	Kanalizace - komunikace Sever/ dodatek č. 1 k SoD	
2. smluvní strana (3.a další smluvní stranu uveďte na samostatné příloze)	KVIS Pardubice a.s., Zelená louka, Rosice 151, Pardubice, PSČ 533 53 ICO: 46 50 69 34	
Předmět smlouvy	Snížení ceny a rozsahu díla o 67 847,77 včetně DPH.	
Dodatek smlouvy		
Výběrové řízení - datum		
Vyjádření ve smyslu zákona 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole)		
Smluvní cena v Kč		
Platnost smlouvy od - do		
Automatická prolongace smlouvy nastává po dni		
Schválení RM/ZM - datum a bod usnesení	24.8.2015	RM.18./2015 bod 6
Zpracovatel smlouvy	AK Judr. Tuzar	
Předložení smlouvy ke kontrole odboru (datum)	SMM 18.8.2015	
Ověření AK Tuzar	podpis pracovníka	datum
		18.8.15
Smlouvu kontroloval EO/finance a za správnost odpovídá		18.8.2015
Se smlouvou se seznámil tajemník		7.10.2015
Založení originálu smlouvy do centrální evidence		
Stejnopis předán (komu - datum)		
Smlouva je v centrální evidenci evidována pod číslem		

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

**„Kostelec nad Orlicí - Lokalita sever- provizorní komunikace –
Místní komunikace Sadová**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „SOD“)
„Kostelec nad Orlicí - Lokalita sever- provizorní komunikace –
Místní komunikace Sadová“

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: obchodní firma: Město Kostelec nad Orlicí
adresa: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
doručovací adresa: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zastoupený: Františkem Kinským – starostou města

telefon: +420 494 337 111
fax: +420 494 337 295
E – mail: podatelna@muko.cz
IČO: 002 74 968
DIČ: CZ 00274968
bank. spojení: 27-1240074329/0800
Česká spořitelna a.s.

Zástupce ve věcech smluvních: Františkem Kinským – starostou města
Zástupce ve věcech technických: osoba písemně zmocněná starostou města

(dále jen OBJEDNATEL)

a

Zhotovitel: obchodní firma: KVIS Pardubice a.s.
adresa: Pardubice, Zelená louka, Rosice 151, PSČ 533 53
zastoupený: Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva
telefon / fax: 466 822 460/ 466 822 649
e-mail : kvis@kvis.cz
IČO: 46 50 69 34
DIČ: CZ 46 50 69 34
bank. spojení: 17394093/0300
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Skořepa, vedoucí výroby

(dále jen ZHOTOVITEL)

Za první:

Účastníci uzavřeli dne 14.7. 2015 Smlouvu o dílo (dále jen SMLOUVA). Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je úprava rozsahu předmětu plnění a celkové ceny díla o méně práce ve výši 56 072,54 Kč bez DPH. Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé:

V návaznosti na ujednání SMLOUVY účastníci uzavírají tento Dodatek číslo 1 k SOD z 14.7.2015.

Článek II.

Předmět a rozsah díla

Doplňuje se ujednání 2.21

2.21 Rozsah prací se snižuje o neprovedené práce a dodávky uvedené v oceněném soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Článek IV.

Cena díla

Mění se ujednání 4.1:

Cena díla uvedená v článku 4. 1. se mění následovně

Cena bez DPH	356 902,46 Kč
DPH celkem	74 949,52 Kč
Cena vč. DPH	431 851,98 Kč

Článek XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doplňuje se ujednání 14.11.:

14.11. Dodatek č. 1 SMLOUVY byl schválen Radou města dne 24.8.2015 číslo usnesení RM 18/2015 bod c).

Za třetí:

Ostatní ujednání SMLOUVY zůstávají beze změny.


Příloha č. 1 dodatku č.1: Rozpočet s výkazem výměr – „méněpráce“


V Kostelci nad Orlicí dne *14.10.2015*

V Pardubicích dne *14.10.2015*


Objednatel:

Zhotovitel:





František Kinský, starosta města



Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kostelec nad Orlicí - lokalita sever provizorní komunikace
 Objekt: SO 101 Provizorní komunikace
 Část: MĚNĚPRÁCE
 Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
 Zhotovitel:

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

56 072,54

1 Zemní práce

13 162,80

6	001	13220-1101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině 3 výkop rýhy pro drenáž 175x0,3x0,34	m3	20,750	80,00	1 660,00
			výkop rýhy pro přípojky UV 4x3x 0,4x0,6		17,850		
					2,900		
7	001	16260-1102	Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m se složením 20,75	m3	20,750	40,00	830,00
					20,750		
8	001	17120-1201	Uložení sypaniny na skládky - bez poplatku 17,85 + 2,9 =	m3	20,750	16,00	332,00
					20,750		
12	001	17510-1101	Obsyp potrubí sypaninou bez prohození obsyp drenáže drceným kamenivem fr. 32-63 17,85 - 3,14x0,125x0,125/4 odpočet na trubku	m3	18,400	121,00	2 226,40
					15,700		
			zásyp rýhy přípojek UV drceným kamenivem fr. 32-63 2,9 - 12x3,14x0,150x0,150/4 odpočet na trubku		2,700		
13	SPC	175-1	Drcené kamenivo fr. 32-63	t	33,120	245,00	8 114,40

2 Základy

313,74

	002	21275-5215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních	m	175,000	0,50	87,50
	002	21297-1110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie trativodů ochrana drenáže 175 x (2x0,3+2x0,34)	m2	224,000	0,50	112,00
					224,000		
	SPC	212-1	Separáční textilie, ztrátě 2% 224x1,02	m2	228,480	0,50	114,24

4 Vodorovné konstrukce

1 384,00

	321	45797-1112	Zřízení vrstvy z geotextilie šířky přes 3 m do 7,5 m ochrana pláň	m2	1 370,000	0,50	685,00
					1 370,000		
	SPC	212-1	Separáční textilie, ztrátě 2% 1370x1,02	m2	1 398,000	0,50	699,00

8 Trubní vedení

41 212,00

20	221	89923-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením, snížením mříže	kus	1,000	480,00	480,00
21	271	89594-1111	Zřízení kanalizační vpustí uliční z betonových dílců typ UV 50 normální	kus	4,000	1 185,00	4 740,00
22	SPC	895-1	Uliční vpust	kus	4,000	3 120,00	12 480,00
23	271	89920-2111	Osazení mříží litinových včetně rámmů a košu na bahno hmotnosti do 100 kg	kus	4,000	341,00	1 364,00
24	SPC	899-1	Litinová mříž D 400 + koš na bahno	kus	4,000	2 625,00	10 500,00
25	271	87131-5211	Kanalizační potrubí z PVC třídy SN 4 DN 150 přípojky uličních vpustí á 3 m,	m	12,000	304,00	3 648,00
					12,000		
26		Ind kalkulace	Nápojení přípojek do kanalizace	kus	4,000	2 000,00	8 000,00

Celkem bez DPH

56 072,54

DPH 21%

11 775,23

Celkem s DPH

67 847,77