

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce a montáži ze dne 5.5.2014

## I. Smluvní strany:

### 1.1 Objednatel:

#### Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

jednající: Ing. Jiří Bartoš, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: [podatelna@muko.cz](mailto:podatelna@muko.cz)

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.účtu: 27-1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města

**(dále jen objednatel)**

### 1.2 Zhotovitel:

#### Window Holding a.s.

Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Jednající: Ing. Jaroslavem Mášou

IČ: 28436024

DIČ: CZ28436024

Registrovaný v OR u MS v Praze, oddíl B, vl. 14506

Telefon: 234001044

Bank.spojení: CITIBANK EUROPE PLC.

Č.účtu: 2049860203/2600

Zakázkové číslo: B08226X

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně: Ing. Jaroslav Máša

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: Pavel Ruffer

**( dále jen zhotovitel )**

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

#### Za prvé

Účastníci uzavřeli dne 5.5.2014 Smlouvu o dodávce a montáži (dále jen SMLOUVA).

Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je úprava ceny díla a sjednání víceprací.

Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

#### Za druhé

V návaznosti na ujednání SMLOUVY účastníci uzavírají tento Dodatek č.I ke Smlouvě o dodávce a montáži ze dne 5.5.2014.

#### Článek II. Předmět plnění

Doplňuje se ujednání 2.3.

2.3. Účastníci sjednávají vícepráce a to v návaznosti na Položkový rozpočet který je přílohou č. 1 jako nedílná součást tohoto dodatku, ke Smlouvě o dodávce a montáži ze dne 5.5.2014

#### Článek IV. Cena díla

Doplňuje se ujednání 4.1.

4.1. Cena díla dle článku 4.1. SMLOUVY se zvyšuje 5 361,- Kč bez DPH + DPH 1 126,- Kč celkem o 6 487,- Kč

#### Článek XI. Závěrečná ustanovení

Doplňuje se ujednání 12.5.

12.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 30.6.2014 číslo usnesení 214/15/2014


#### Za třetí:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


V Kostelci nad Orlicí dne 8.7.2014 V Kostelci nad Orlicí

Za objednatele :

Za zhotovitele :

  
Ing. Jiří Bartoš, starosta města

**MĚSTO**  
Kostelec n. Orl.  
517 41 p. Kostelec n. Orl.  
okr. Rychnov n. Kn. -1-

  
Ing. Jaroslav Máša,  
ředitel VZ

-38- Window Holding a.s.  
VEREJNÉ ZAKÁZKY  
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň  
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024