



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 7

Město Kostelec nad Orlicí

DODATEK KE SMLouvĚ č.1

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

zastoupený : František Kinský, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.úctu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

SOVA stavební s.r.o.

sídlo: U Chaloupek 14/13, 182 00 Praha

IČ: 29162360

DIČ : CZ29162360

zastoupený : Petr Soukup, jednatel

telefon: 774 103 995

email: duskova@sovastavebni.cz

bank. spojení: Moneta Money Bank, a.s.

č. účtu: 208753378/0600

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

.....

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

.....

(dále jen zhotovitel)

Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 26.5.2017 je:

2.1. Změna rozsahu prací a upřesnění jednotlivých detailů stavby dle přiloženého a odsouhlaseného rozpisu prací na akci : „Snížení energetické náročnosti objektu zázemí fotbalového stadionu“ ,.

Název projektu: „Snížení energetické náročnosti objektu zázemí fotbalového stadionu v Kostelci nad Orlicí.“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Operační program životního prostředí



Příloha č. 7

Město Kostelec nad Orlicí


2.2 Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle dodatku č.1 takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	1.379.900,-	289.779,-	1.669.679,-
Vícepráce celkem	77.808,30	16.339,74	94.148,04
Cena díla celkem	1.457,708,30	306.118,74	1.763,827,04

Schváleno dne 4.9.2017 RM usnesení č. 20/2017

V Kostelci nad Orlicí dne 8.9.2017 V Žamberku dne 8.9.2017

Objednatel:



Za město Kostelec nad Orlicí
František Kinský, starosta města

Zhotovitel:

SOVA
stavební s.r.o.

IČ: 2916236
DIČ: CZ2916236
J. Soukup 141
Orlická 5 - Dabč.
Provozovna Žamberk
Nadrazní 500. PSC 564

za SOVA stavební s.r.o.
Petr Soukup, jednatel