



Dodatek č. 2 k SOD z 21.09.2017

I. Smluvní strany:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo : 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČ: 002 74 968
DIČ: CZ00274968
Zastoupené panem Františkem Kinským, starostou města
telefon: 494 337 111
e-mail : podatelna@muko.cz
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č.účtu : 27 – 1240074329/0800
(dále jen objednatel)

a

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.

sídlo : Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice
poštovní adresa: Gočárova třída 549/16, 500 02 Hradec Králové
jednatel: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina, jednatel společnosti
IČ: 242 86 923
DIČ : CZ24286923
Registrace: C 193242 vedená u Městského soudu v Praze
telefon: 608 534 062
e-mail: rezanina@rabarch.cz
bank. spojení: 107-2120480247/0100, komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany shora uvedené uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto SMLOUVU O DÍLO.

II.

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 21.09.2017 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele projektové a inženýrské práce na akci: „Projektová dokumentace – Regenerace prostranství u Sokolovny, Kostelec nad Orlicí“.
Dále byl mezi objednatelem a zhotovitelem dne 6.11.2017 uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo, na základě kterého byl prodloužen termín zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby v termínu do: 15.12.2017.

III.

Na základě dohody smluvních stran se bod 4.1. mění následovně:

Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, výkazu výměr a oceněný rozpočet díla v aktuální CÚ podobě, včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení v termínu do: **15.5.2018**

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

VI.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 16.04.2018
Číslo usnesení RM 8/2018


V Kostelci nad Orlicí dne 30. 04. 2018

V Hradci Králové dne 20.4.2018


Objednatel:

Zhotovitel:

MĚSTO
Kostelec n. Orlicí
517 41 p. Kostelec n. Orlicí
okr. Rychnov n. Kn.


.....
za objednatele:
František Kinský, starosta města



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
spojení architektů a řemeslníků
Jeníkovice 111
503 46 Třebetčovice pod Orebem
IČ 24286923 DIČ CZ24286923

.....
za zhotovitele:
Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina