



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Město Kostelec nad Orlicí

DODATEK KE SMLouvĚ č.1

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČ: 002 74 968
DIČ: CZ00274968
zastoupený : František Kinský, starosta města
telefon: 494 337 111
e-mail: podatelna@muko.cz
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č.účtu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

MARHOLD a.s.

Sídlo/Místo podnikání: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
IČ: 15050050
DIČ : CZ15050050

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Lukáš Skokan, člen představenstva
telefon: 725 601 909 e-mail:lukas.skokan@marhold.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

Vít Hruška, člen představenstva
Mobil: 602 117 819 e-mail:vit.hruska@marhold.cz

bank. spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 209 619 322/0300

(dále jen zhotovitel)

Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 27.3.2018 je:

2.1. Změna rozsahu prací a upřesnění jednotlivých detailů stavby dle přiloženého a odsouhlaseného rozpisu prací na akci : „Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí“.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Město Kostelec nad Orlicí

2.2 Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle dodatku č.1 takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	21 521 634,57	4 519 543,26	26 041 177,83
Vícepráce celkem	558 791,18	117 346,14	676 137,32
Cena díla celkem	22 080 425,75	4 636 889,40	26 717 315,15

2.3 Na základě dohody smluvních stran se bod 4.1 c) Smlouvy o dílo mění následovně:


Termín dokončení díla: **do 31.1.2019**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Schváleno dne 26.11.2018 RM usnesení č. 2/2018

V Kostelci nad Orlicí dne 11. 12. 2018 V Pardubicích dne


Objednatel :


MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okř. Ryčtšov n. Kn. -29-

Za město Kostelec nad Orlicí
František Kinský, starosta města

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okř. Ryčtšov n. Kn. -29-

Zhotovitel :

 (20)
MARHOLD a.s.
Motoristů 24, 530 02
530 02 Pardubice
CO: 15060050
DIC: CZ15050050
Tel: 466 007 911

Ing. Lukáš Skokan,
Člen představenstva MARHOLD a.s.