

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce a montáži ze dne 15.10.2013

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČ: 002 74 968
DIČ: CZ00274968
jednající: Ing. Jiří Bartoš, starosta města
telefon: 494 337 111
e-mail: podatelna@muko.cz
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č.účtu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Macháček František

sídlo: Tyršova 2, Kostelec nad Orlicí
jednající: Macháček František
IČ: 13220543
DIČ: CZ5704242159
telefon: 603 579 295
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 496242571

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

Za prvé

Účastníci uzavřeli dne 15.10.2013 Smlouvu o dodávce a montáži (dále jen SMLOUVA).
Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je úprava ceny díla a sjednání méněprací.
Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé

V návaznosti na ujednání SMLOUVY účastníci uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dodávce a montáži ze dne 15.10.2013.

Článek II. Předmět plnění

Doplňuje se ujednání 2.3.

2.3. Účastníci sjednávají méněpráce a to v návaznosti na Položkový rozpočet který je přílohou č. 1 jako nedílná součást tohoto dodatku a v souladu se změnovým listem Položkového rozpočtu – změna systému vytápění, ke Smlouvě o dodávce a montáži ze dne 15.10.2013

Článek IV. Cena díla

Doplňuje se ujednání 4.1.

4.1. Cena díla dle článku 4.1. SMLOUVY se snižuje o částku cena bez DPH 59 600 Kč + DPH 8 940,- Kč, to vše dle ocenění méněprací, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku SMLOUVY.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

Doplňuje se ujednání 11.5.

11.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 11.11.2013 číslo usnesení RM 30/2013.

Za třetí:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Kostelci nad Orlicí dne 13.11.2013
Za objednatele :

V Kostelci nad Orlicí 13.11.2013
Za zhotovitele :



.....
Ing. Jiří Bartoš, starosta města

František Macháček
revize + montáže elektro
Tyršova 2, 517 41 Kostelec n. Orl.
IČ: 13220543 DIČ: CZ5704242150
tel.: 603 579 245

.....
František Macháček