

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČ: 002 74 968
DIČ: CZ00274968
jednající: Ing. Jiří Bartoš, starosta města
telefon: 494 337 111
e-mail: podatelna@muko.cz
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č.účtu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

MADOS MT s.r.o

sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
jednající: Ing. Ivo Muthsam
IČ: 25297899
DIČ: CZ25297899

Společnost je zapsána obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Náchod
č. účtu: 19-8575810297/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Ivo Muthsam

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Ing. Vlastimil Týrala

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

Účastníci uzavřeli dne 2.9.2013 Smlouvu o dílo (dále jen SMLOUVA).

Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je úprava termínu plnění. Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovávají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé:

V návaznosti na ujednání SMLOUVY účastníci uzavírají tento Dodatek číslo 1 k SMLOUVĚ ze dne - 12.9.2013

Článek III. Doba plnění

Doplňuje se ujednání 3.5

3.5. Termíny plnění dle článku 3. 1. SMLOUVY se upravují následujícím způsobem.

- | | |
|-------------------|---------------|
| a) Zahájení díla | září 2013 |
| b) Dokončení díla | listopad 2013 |

Článek XII. Závěrečná ujednání:

Doplňuje se ujednání 12.6.:


12.6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 9. 9. 2013 číslo usnesení RM 24/2013.

Za třetí:


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Kostelci nad Orlicí dne~~1.9.~~09. 2013
Za objednatele :

V Lupenici dne.....^{12.9.2013}
Za zhotovitele :


.....
MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. -19-

Ing. Jiří Bartoš, starosta města



Ing. Ivo Muthsam, jednatel

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 61
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ3207199