

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : KERSON spol. s r.o.

Dobré 80
51793 Dobré

IČ : 45536040

DIČ : CZ45536040

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1585

Evidenční číslo dokladu / variabilní symbol :

131190038



Telefon : 606154091
Fax :
E-mail : kerson@kerson.cz

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s.

Bank. spojení : 189255874 / 0300

Odběratel :

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ : 00274968

DIČ : CZ00274968

Datum splatnosti : 30.5.2019
Datum vystavení daňového dokladu : 30.4.2019
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.4.2019

Forma úhrady : Platebním příkazem
Popis dodávky :
Způsob dopravy :
Zakázka : 18108

řádek č.	Popis dodávky	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
----------	---------------	----------------	-------	--------------

1	900 00008 stavební práce v režimu PDP 15% Režim přenesení daňové povinnosti. Kód předmětu plnění: 4			
---	--	--	--	--

Fakturuje Vám provedené stavební práce dle smlouvy o dílo z 16.3.2018 na akci "Stavební úpravy a Rekonstrukce ZTI v domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p.1414 v Kostelci nad Orlicí" podle přiloženého soupisu prací.

3 501 318,03	15	3 501 318,03
3 501 318,03		3 501 318,03

Fakturace celkem Kč

3 501 318,03

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	3 501 318,03	0,00	3 501 318,03
První snížená sazba	0	0,00	0,00	0,00
		3 501 318,03	0,00	3 501 318,03

Daň odvede zákazník

Dle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o DPH se jedná o režim přenesení daňové povinnosti.

Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

3 MĚSTO		Doručeno:
KOSTELEČ N. O.		Zpracoval:
Došlo dne: 2. 05. 2019		Likl. znak:
Č.j.: 131190-1044620K3	Počet listů dokumentu: 6	Počet příloh: 1
	Počet listů příloh: 6	



Dobré č.p. 80
517 93 Dobré

DIČ: CZ45536040
www.kerson.cz

Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: Dům s pečovatelskou službou - Stavební úpravy

Od: 1. 4. 2019 **Do:** 30. 4. 2019

Objednatel

Zhotovitel

Datum 24. 4. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	Naklad prostavěno
2018-003	Dům s pečovatelskou službou - Stavební úpravy	3 501 318,03	525 197,71	-0,01	4 026 515,72	12 218 592,12
vymeník	SO 01 - Vyměník TUV II	0,00	0,00	0,00	0,00	690 530,24
zti	SO 02 - Rekonstrukce ZTI	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 275,26
2E	Etapa 2 - Práce venkovní	4 444 707,24	666 706,09	0,00	5 111 413,33	0,00
1E	Etapa 1 - Práce vnitřní	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 527,69
vrn	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
změna	ZL01 změna potrubí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL02	Změna vně výplní otvorů, PVC, VZD, výměna zárubní	-719 000,03	-107 850,00	-0,01	-826 850,05	1 115 629,05
ZL03	PVC Mudr	0,00	0,00	0,00	0,00	63 629,88
ZL04	Změnový list (fasáda, okna)	-224 389,18	-33 658,38	0,00	-258 047,56	0,00

Období: 1.-30.4.2019

23 September
 23 March
 14 June

Date: 24.4.2019

[illegible]



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.4.2019

Stavba: Dům s pečovatelskou službou - Stavební úpravy
 Objekt: Změna vnitřní výplně otvorů, PVC, VZD, výměna zárubní

Ověřeno:
 Zhotovitel:
 Místo: Kostelec nad Ohří, Proseč 1414

Zpracováno:
 Datum: 24.4.2019

Č	KČN	Kód položky	Popis	MJ	včetně záruky	Procento vlnou	Cena (jednotlivá)	Cena celkem	Prostředí (MJ)	Procento práce/dělní	Prostředí (Kč)	Zůstatek množství	Procento zůstatku	Zůstatek náklad	Hodnota technická
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

PSV Práce a dodávky PSV

100,00 -719 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

766 Konstrukce truhlářské

100,00 -719 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4	R	766000001	Změna vnitřní výplně otvorů (tvarová blána - dřevěná) - výměna vnitřní výplně otvorů v provedení hruška	Soubor	1 000	100,00	-580 000,00	-580 000,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00000
	P	766000001b	Odpisová část, včetně výplně otvorů	Soubor	1 000	100,00	-139 000,00	-139 000,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00000

[Handwritten signature and date 24.5.19]

Období: 1.-30.4.2019

Stavba: Dům s pečovatelskou službou - Stavební úpravy

Abstract:

အကျဉ်းချုပ်

Pracovna list
Datum 24.4.2019

C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon zařazen	Procento výkonu	Cena jednotková	Cena celkem	Prostředí (MJ)	Průměrná produktivita	Prostředí (Kč)	Zůstatek množství	Průměrná produktivita	Zůstatek množství	Hodnota jednotková
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
HSV															
Práce a dodávky HSV															
Úpravy povrchů, podlahy a osazování															
6															
vyplnit															
6	P	62201	Montáž KZS - navléknutím na hmoždinky dle stávajícího porostu	kus	2 100,000	20,00	14,29	30 000,00	0,000	0,00	0,00	8 400,000	80,00	170 000,00	0,00000
6	P	622210116	Připevnění vnější síťky proti plamni nášetím mřížek - navléknutím na základy požadavku výrobce KZS	m2	450,000	30,00	16,66	7 497,00	0,000	0,00	0,00	1 050,000	70,00	17 493,00	0,00000
9															
Ostatní konstrukce a práce, bourání															
12	R	SF002	Ukládání ZT - vz samostatný soupis	soub	-1,000	100,00	50 749,00	-50 749,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00000
15	P	S535014	Zabov borveniu	m2	389,815	100,00	25,00	-9 247,88	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00000
16	R	S65131411	Očištění ploch před novou klenbou a podlaha sítacími vrstvou v zálévce	m2	2 150,000	100,00	66,00	-141 900,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00000
PSV															
Práce a dodávky PSV															
766															
Konstrukce truhlářské															
celkové ceny díla															
17	A11	62111613R	celkové ceny díla	kus	-1,000	100,00	40 000,00	-40 000,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00000
776															
Podlahy povlakové															
25	T76	T76141112	Vyrobení podlahy povlakových podlah stěrkou (výška 20 mm až 5 mm)	m2	-83,450	100,00	214,00	-19 998,30	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00758
Celkem															
-224 389,18															
256,33															
0,00															
-156,33															
137 529,00															

5/2/21