



Veřejná zakázka:  
„Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“

## Dodatek č. 2 k SOD z 08.01.2019

### I. Smluvní strany:

#### 1.1 Objednatel:

##### **Město Kostelec nad Orlicí**

sídlo: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

zastoupený : František Kinský, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: [podatelna@muko.cz](mailto:podatelna@muko.cz)

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.účtu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.

(dále jen objednatel)

#### 1.2 Zhotovitel:

##### **STATING s.r.o.**

sídlo: Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové

IČ: 259 63 864

DIČ : CZ 259 63 864

zastoupený : Ing. Pavlem Hurychem

registrovaný: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922

telefon: +420 494 321 231

email: [stating@stating.cz](mailto:stating@stating.cz)

bank. spojení: KB, a.s. Kostelec nad Orlicí

č. účtu: 27-0816540237/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Pavel Hurych

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Tomáš Hudec

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- II. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 08.01.2019 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“.

Veřejná zakázka:  
„Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“

III.

3.1. Na základě změny rozsahu prací, úpravy elektroinstalace, terénních úprav, úprav vnitřních omítek, sanačních omítek, doplnění hromosvodu, změny vnitřních dveří, úpravy odsávání výfukových plynů, úpravy ÚT, úpravy nátěrů tesařských konstrukcí, doplnění chodníků, úpravy stávající kanalizační přípojky a přesunu VO a dle odsouhlasených změnových listů soupisů stavebních prací dodávek a služeb (ZL. č.8 – ZL. č.20) sjednávají účastníci cenu díla takto:

|                    | Cena bez DPH (Kč)   | DPH (Kč)            | Cena vč. DPH (Kč)    |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Cena díla          | 9 046 589,49        | 1 899 783,79        | 10 946 373,28        |
| Dodatek č. 1       | 175 380,05          | 36 829,81           | 212 209,86           |
| <b>Dodatek č.2</b> | <b>143 793,96</b>   | <b>30 196,73</b>    | <b>173 990,69</b>    |
| Cena díla celkem   | <b>9 365 763,50</b> | <b>1 966 810,34</b> | <b>11 332 573,84</b> |

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

VI.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 21.10.2019, číslo usnesení RM 29/2019.

V Kostelci nad Orlicí dne 29. 10. 2019

V Kostelci nad Orlicí dne 24.10. 2019

Objednatel :

Zhotovitel :

  
.....  
Za město Kostelec nad Orlicí  
František Kinský, starosta města



  
.....  
Za STATING s. r. o.  
Ing. Pavel Hurych, jednatel