

KENVI CZ s.r.o.

Markova 191/49
50004 Hradec Králové
Česká republika

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

mobil:
www: kenvi.net
e-mail: kenvi@kenvi.net

tel.: 00420-733238953
fax: 00420



Faktura - daňový doklad

2020111



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 31.10.2020
splatnosti: 30.11.2020
zd. plnění: 31.10.2020

Symbol

konstantní:
variabilní: 2020111
specifický:

Bankovní účet

107-1041350247

KOMB

0100

Objednávka:

Odběratel

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Konečný příjemce

e-mail:

Město Kostelec nad Orlicí

tel.:

Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 05.11.2020 12:56:06
MUKO-40933/2020- (E0)
Listů: 3 Příloh: 2 L.př.: 8

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika



muksvp20j00irr

Faktura za provedené práce akce "Oprava místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad Orlicí" v období září 2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Stavební část		1,00 zak	1 763 388,70	21 %	1 763 388,70	370 311,63	2 133 700,33
Veřejné osvětlení		1,00 zak	567 758,60	21 %	567 758,60	119 229,31	686 987,91

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	-0,01	-0,01
0 %	0,00	0,00		0,00
snížená 10 %	0,00	0,00	0,00	0,00
snížená 15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	2 331 147,30	489 540,93	2 820 688,23	
CELKEM	2 331 147,30	489 540,93	2 820 688,23	

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 2 820 688,23 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 2 820 688,23

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Příloha:

- Zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích

Děkujeme za spolupráci.

V případě pozdní úhrady bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% denně!

 **KENVI CZ s.r.o.**
Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové
IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039
tel. 731 859 500

Razítko a podpis

Počet příloh: 0

DIČ: CZ28825039

DIČ: CZ00274968

Místo: Kostelec nad Orlicí

1.	Celkový náklad z rozpočtu				2 791 863,04
		do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce	
2.	Stavební práce CÚ nabídka	1 028 474,34	1 763 388,70	2 791 863,04	
3.	DPH snížená	0,00	15,00 % 0,00	0,00	
4.	DPH základní	215 979,61	21,00 % 370 311,63	586 291,24	
5.	Celkem (2+3+4)	1 244 453,95	2 133 700,33	3 378 154,28	

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

podpis

Datum: 31.10.2020

Počet příloh: 0

DIČ: CZ28825039

DIČ: CZ00274968

Místo: Kostelec nad Orlicí

1.	Celkový náklad z rozpočtu				567 758,60
		do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc		do konce fakt. měsíce
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	567 758,60		567 758,60
3.	DPH snižená	0,00	15,00 %	0,00	0,00
4.	DPH základní	0,00	21,00 %	119 229,31	119 229,31
5.	Celkem (2+3+4)	0,00		686 987,91	686 987,91

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

podpis

Datum: 31.10.2020