



Dodatek č. 1 k SOD ze 24.07.2020

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

zastoupený: František Kinský, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.úctu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.

(dále jen objednatel)

RI OKNA a.s.

sídlo: Úkolky 1055, 69681 Bzenec

IČ: 607 24 862

DIČ: CZ60724862

zastoupený: Petr Ingr, předseda představenstva

telefon: 518 389 511

email: info@ri-okna.cz

bank. spojení: MONETA Bank a.s.

č. účtu: 162123169 / 0600

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Petr Ingr, předseda představenstva

Antonín Doboš, vedoucí střediska

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Jan Kasarda, vedoucí realizací

(dále jen zhotovitel)

Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- II. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 24.07.2020 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „Výměna výplní otvorů č.p. 38 a č.p.37, Kostelec nad Orlicí“

III.

3.1. Na základě změny rozsahu prací, odečet maleb v interiéru, přípočet provedení vnitřních horizontálních žaluzií u dvou oken (pozice okna č.5 a č. 17) a dle odsouhlasených změnových listů č. 1 a č. 2 soupisů stavebních prací dodávek a služeb (méně/vícepráce) sjednávají účastníci cenu díla takto:

Název projektu: „Výměna výplní otvorů č.p. 38 a č.p.37, Kostelec nad Orlicí“

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	1 689 678,54	354 832,49	2 044 511,03
Dodatek č. 1	-28 128,54	-5 906,99	- 34 035 53
Cena díla celkem	1 661 550,00	348 925,90	2 010 475,50

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

VI.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí 23.11.2020, číslo usnesení 29/20.....

V Kostelci nad Orlicí dne - 2. 12. 2020

02. 12. 2020
V Bzenci dne

Objednatel :



.....
Za město Kostelec nad Orlicí
František Kinský, starosta města

Zhotovitel :


RI OKNA a.s., Ukolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 - 518 389 517 - 9, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA

.....
Za RI OKNA a.s.
Petr Ingr, předseda představenstva

Název projektu: „Výměna výplní otvorů č.p. 38 a č.p.37, Kostelec nad Orlicí“