



Dodatek č.2 k Smlouvě mandátní

Město Kostelec nad Orlicí

Se sídlem: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 00274968
DIČ: CZ 00274968
Jednající : Ing. Jiří Bartošem – starostou města
Číslo účtu: 27-1240074329/0800
Kontaktní osoba ve věcech technických : Ing. Alena Cejnarová
telefon: +420 494 337 111
E-mail. : podatelna@muko.cz

(dále jen „mandant“ na straně jedné)

a

CPH, s.r.o.

Se sídlem: Petrská 29, 110 00 Praha 1
IČ: 44264038
DIČ: CZ44264038
Zápis v rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6790
Jednající: Miloš Horáček, jednatel
Číslo účtu: 201002387/0300 ČSOB
Kontaktní osoba ve věcech technických : Miloš Horáček, jednatel
Telefon : 777 243 116
E-mail. : mhinfo@seznam.cz

(dále jen „mandatář“ na straně druhé)

Za prvé:

Účastníci uzavřeli dne 17. 6. 2013 Mandátní smlouvu (dále jen SMLOUVA). Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je uznání víceprací z důvodu prodloužení doby trvání stavebních prací na budově č.p. 891. Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.



Za druhé:

V návaznosti na ujednání SMLOUVY účastníci uzavírají tento Dodatek číslo 2 k mandátní smlouvě ze dne 17. 6. 2013.

Článek IV. Úplata za zařizení záležitostí, platební podmínky

Doplňuje se ujednání 4.8.

4.8. Úplata za řádné provedení činností dle článku 4. 1. se z důvodu prodloužení stavebních prací na č. p. 891 navyšuje o částku 23 480 Kč bez DPH (dvacetřítisícčtyřistaosmdesátkorun českých) za TDI + koordinátora BOZP. Z toho za výkon TDI o 14 620,- Kč bez DPH a za BOZP 8 860,- Kč bez DPH. To vše dle ocenění víceprací, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku smlouvy.

Článek VII. Závěrečná ujednání

Doplňuje se ujednání 7.10.



7.10. Tento dodatek byl schválen Radou města Kostelec nad Orlicí dne 13. 1. 2014 číslo usnesení RM 1/2014.

Za třetí:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


V Kostelci nad Orlicí dne 14.1.2014

Za mandanta :



MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
nám. Rybnov n. Kl. 419

Ing. Jiří Bartoš, starosta města

Za mandatáře :


CPH, s.r.o. ②
Petrská 29
Praha 1, PSČ: 11000
IČO: 44264038 · DIČ: CZ44264038

Miloš Horáček - jednatel

Nabídka

Na základě prodloužení termínu dokončení stavby : "Snížení energetické náročnosti č.p. 891 v Kostelci nad Orlicí" vám zasílám nabídku na provádění výkonu TDI a koordinátora BOZP s termínem ukončení k 30.4.2014.

výkon TDI	14.620,00 Kč bez DPH
výkon koordinátora BOZP	8.860,00 Kč bez DPH

Celkem	23.480,00 Kč bez DPH
---------------	-----------------------------

Ostatní podmínky smlouvy zůstávají v platnosti.

S pozdravem

Miloš Horáček