

Daňový doklad: Faktura
 Číslo dokladu: 622100527
 Referent: Ing. Michal Jindra

Datum vystavení: 3.2.2022
 Datum splatnosti: 5.3.2022
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.1.2022

Dodavatel:

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a
 500 04 Hradec Králové - Kukleny

Sídlo:
 Pardubická 861/75a
 500 04 Hradec Králové - Kukleny

IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922.

Tel: +420 494 321 231
 Mobil: +420 725 929 486
 E-mail: stating@stating.cz
 Internet: www.stating.cz

Odběratel:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00274968, DIČ: CZ00274968

Město Kostelec nad Orlicí
 Doručeno: 10.02.2022 09:33:02
 MUKO-5881/2022- (E0)
 Listů: 1 Příloh: 16 L.př.: 16



Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
 Variabilní symbol: 622100527
 Banka: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 27-816540237/0100
 IBAN: CZ8901000000270816540237
 BIC: KOMBCZPP

QR Platba



Obchodní údaje:

Objednávky: 2516

Na základě Smlouvy o dílo z 7.12.2020 na zhotovení díla "13 BJ - Kostelecká Lhota, Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme:

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Stavební práce provedené v 1/2022		1 x	866 905,50	866 905,50	15%	0,00 866 905,50
Celkem:		1 mj		866 905,50		0,00 866 905,50

Sazba	Základ	DPH	Celkem:
15%	866 905,50	0,00	866 905,50 Kč

Daň odvede zákazník

Akce je spolufinancována z dotačního titulu MMR - 11716 Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou
 Identifikační číslo: 117D161000008

STATING s.r.o.
 Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
 IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
 Provozovna: Kostelecká Lhota 100
 517 41 Kostelec nad Orlicí

MĚSTO
 Kostelec n. Or.
 517 41 p. Kostelec n. Or.
 okr. Rychnov n. Kn. -31-

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Převzal doklad/zboží:

Eva Fabiánková

09.02.2022

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.1.2022

Počet příloh:

ZHOTOVITEL sídlo:	IČO: DIČ:
---------------------------------	--------------

OBJEDNATEL Město Kostelec nad Orlicí sídlo:	IČO: 00274968 DIČ: CZ00274968
--	----------------------------------

Stavba: BD Kostecká Lhota Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Údaje v **CZK**

1. Celkový náklad z rozpočtu:	32 829 106,59																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">do začátku fakt. období</th> <th style="width: 20%;">fakturované období</th> <th style="width: 30%;">do konce fakt. období</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. Stavební práce CÚ nabídka</td> <td style="text-align: right;">20 557 880,43</td> <td style="text-align: right;">866 905,50</td> <td style="text-align: right;">21 424 785,93</td> </tr> <tr> <td>3. DPH snížená</td> <td style="text-align: right;">3 083 682,07</td> <td style="text-align: right;">15.00 % 130 035,83</td> <td style="text-align: right;">3 213 717,90</td> </tr> <tr> <td>4. DPH základní</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">21.00 % 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Celkem (2+3+4)</td> <td style="text-align: right;">23 641 562,50</td> <td style="text-align: right;">996 941,33</td> <td style="text-align: right;">24 638 503,83</td> </tr> <tr> <td>6. Zadržné</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Pozastávka</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B. K úhradě (5-6-7)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">996 941,33</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období	2. Stavební práce CÚ nabídka	20 557 880,43	866 905,50	21 424 785,93	3. DPH snížená	3 083 682,07	15.00 % 130 035,83	3 213 717,90	4. DPH základní	0,00	21.00 % 0,00	0,00	5. Celkem (2+3+4)	23 641 562,50	996 941,33	24 638 503,83	6. Zadržné		0,00		7. Pozastávka		0,00		B. K úhradě (5-6-7)		996 941,33	
	do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období																														
2. Stavební práce CÚ nabídka	20 557 880,43	866 905,50	21 424 785,93																														
3. DPH snížená	3 083 682,07	15.00 % 130 035,83	3 213 717,90																														
4. DPH základní	0,00	21.00 % 0,00	0,00																														
5. Celkem (2+3+4)	23 641 562,50	996 941,33	24 638 503,83																														
6. Zadržné		0,00																															
7. Pozastávka		0,00																															
B. K úhradě (5-6-7)		996 941,33																															

VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: <div style="text-align: center;">  <p> Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25953884 • DIČ: CZ25963864 Provozovna: Kostecká Lhota 100 181 517 41 Kostelec nad Orlicí </p> </div> <div style="text-align: center;">  podpis </div>	Za objednatele: <div style="text-align: center;">  podpis </div>
--	--

V KOSTELCI N.O.

Datum: 2. 2. 2022

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.1.2022

Název stavby	BD Kostecká Lhota	JKSO	
Název objektu	Bytový dům A+B	EČO	
Název části	Architektonicko - stavební řešení	Místo	p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota
Objednatel	Město Kostelec nad Orlicí	IČO	DIČ
Projektant	Řezanina & Bartoň, s.r.o.	00274968	CZ00274968
Zhotovitel			
Zpracoval	BACing s.r.o.	05985404	CZ05985404
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	01.02.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	10 528,65	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	8 372,45	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mímostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	5 548,40	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	167 504,41	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	191 953,91	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
 Pardubická 851/75a • 500 04 Hradec Králové
 IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
 Provozovna: Kostecká Lhota 100
 181 517 41 Kostelec nad Orlicí



D Celkem bez DPH				191 953,91
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	191 953,91	28 793,09	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH				220 747,00

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota

Objekt: Bytový dům A+B

Část: Architektonicko - stavební řešení

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: BACing s.r.o.

Datum: 1.2.2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV		Práce a dodávky HSV		18 901,10				18 901,10		0,00		0,00
3		Svislé a kompletní konstrukce		18 901,10				18 901,10		0,00		0,00
66	346244352	Obezdivka koupelnových van ploch rovných z přesných pórabetonových tvármic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	33,924	18 901,10	33,924	557,16	18 901,10	0,000	0,00	0,000	0,00
PSV		Práce a dodávky PSV		173 052,81				173 052,81		0,00		0,00
766		Konstrukce truhlářské		166 825,41				166 825,41		0,00		0,00
335	766417211 R	Dodávka a montáž obložení stěn - dvojitý obousměrný rošt: 2x latě 40/60 mm, sibiřský mořfin, včetně kotevnic žiletek a polyamidových desek typu PAB tl. 10 mm	m2	477,736	166 825,41	477,736	349,20	166 825,41	0,000	0,00	0,000	0,00
767		Konstrukce zámečnické		6 227,40				6 227,40		0,00		0,00
424	767646401	Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm	kus	2,000	679,00	2,000	339,50	679,00	0,000	0,00	0,000	0,00
425	55343513R	dvířka na hlavní uzavěr plynu plechová bílá HUP 600x600mm	kus	1,000	2 056,40	1,000	2 056,40	2 056,40	0,000	0,00	0,000	0,00
426	55343552R	dvířka revizní plechová pro elektroměřidla 600x600mm	kus	1,000	3 492,00	1,000	3 492,00	3 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem								191 953,91		0,00		0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.1.2022

Název stavby: **BD Kostecká Lhota**
 Název objektu: **Bytový dům A+B**
 Název podčásti: **Zdravotně technické instalace**

JKSO
 EČO
 Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
 Projektant: Ing. K. Dovrtěl
 Zhotovitel:
 Zpracoval: Ing. K. Dovrtěl

IČO: 00274968
 DIČ: CZ00274968

Rozpočet číslo:
 Dne: 31.01.2022

CZ-CPV
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	37 401,63	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mímostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	5 125,48	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	223 735,35	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	266 262,46	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
 Pardubická 861/75a • 530 04 Hradec Králové
 IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
 Provozovna: Kostecká Lhota 100
 181 5174 Kostelec nad Orlicí

D Celkem bez DPH 266 262,46

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	266 262,46	39 939,37
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 306 201,83

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota

Objekt: Bytový dům A+B

Podčíslo: Zdravotné technické instalace

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: Ing. K. Dovrřel

Datum: 31.1.2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV Práce a dodávky HSV									37 401,63	0,00		16 368,75
1 Zemní práce									21 032,88	0,00		0,00
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,046	7 849,15	47,046	166,84	7 849,15	0,000	0,00	0,000	0,00
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	47,046	862,35	47,046	18,33	862,35	0,000	0,00	0,000	0,00
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	84,683	12 321,38	84,683	145,50	12 321,38	0,000	0,00	0,000	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání									16 368,75	0,00		16 368,75
15	R-9709001	Stavební výpomocce, pomocné zednické práce, montážní práce, demontáže a další nespecifikované práce	hod	125,000	32 737,50	62,500	261,90	16 368,75	0,000	0,00	62,500	16 368,75
PSV Práce a dodávky PSV									228 860,83	16 261,08		33 358,30
722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod									40 127,93	16 261,08		2 560,80
67	55122001R	ventili mrazuvzdorný DN 20 mm pro venkovní použití (pro li. obvodové zdi 150 - 650 mm)	kus	2,000	5 121,60	1,000	2 560,80	2 560,80	0,000	0,00	1,000	2 560,80
68	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	12,000	1 105,80	12,000	92,15	1 105,80	0,000	0,00	0,000	0,00
74	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	29,000	9 142,25	29,000	315,25	9 142,25	0,000	0,00	0,000	0,00
75	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	14,000	4 820,90	14,000	344,35	4 820,90	0,000	0,00	0,000	0,00
79	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závití G 1/2	kus	7,000	1 018,50	1,000	145,50	145,50	6,000	873,00	0,000	0,00
80	551279090	ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační termostatický 1/2" s měřením a vypouštěním	kus	7,000	17 952,76	1,000	2 564,68	2 564,68	6,000	15 388,08	0,000	0,00
83	722262211	Vodoměr závitový jednotkovkový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	15,000	9 894,00	15,000	659,60	9 894,00	0,000	0,00	0,000	0,00
85	722263205	Vodoměr závitový jednotkovkový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	15,000	9 894,00	15,000	659,60	9 894,00	0,000	0,00	0,000	0,00
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty									84 293,00	0,00		0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
118	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x750 mm	sou bor	11,000	77 144,10	11,000	7 013,10	77 144,10	0,000	0,00	0,000	0,00
120	725865322	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a přepadovou trubicí	kus	11,000	7 148,90	11,000	649,90	7 148,90	0,000	0,00	0,000	0,00

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

92 101,50											0,00		0,00	
125	726111032	Instalační předstěna - vývěvka s ovládáním zepředu v 1460 mm závěsný do masivní zděné kece	sou bor	1,000	5 470,80	1,000	5 470,80	5 470,80	0,000	0,00	0,000	0,00		
126	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	sou bor	11,000	73 302,90	11,000	6 663,90	73 302,90	0,000	0,00	0,000	0,00		
127	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postížené do stěn s kov kci	sou bor	2,000	13 327,80	2,000	6 663,90	13 327,80	0,000	0,00	0,000	0,00		
92 101,50											0,00		0,00	

727 Zdravotechnika - požární ochrana

43 135,90											0,00		30 797,50	
133	727111113	Protipožární ucpávky vodovodu do D 63 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	31,000	12 629,40	6,000	407,40	2 444,40	0,000	0,00	25,000	10 185,00		
134	727121112	Protipožární ucpávky kanalizace do D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	37,000	30 506,50	12,000	824,50	9 894,00	0,000	0,00	25,000	20 612,50		
43 135,90											0,00		30 797,50	

Celkem

332 250,59

266 262,46

16 261,08

49 727,05

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.1.2022

Název stavby: **BD Kostecká Lhota**
 Název objektu: **Bytový dům A+B**
 Název podčásti: **Zařízení pro vytápění**

JKSO:
 EČO:
 Místo: **p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú
 Kostecká Lhota**

Objednatel: **Město Kostelec nad Orlicí**
 Projektant: **Ondřej Zikán**
 Zhotovitel:
 Zpracoval: **Ondřej Zikán**

IČO: **00274968** DIČ: **CZ00274968**

Rozpočet číslo:
 Dne: **31.01.2022**

CZ-CPV:
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 77 935,62	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 182 870,80	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 260 806,42	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
 Průdubická 861/75a • 530 04 Hradec Králové
 IČ: 259632864 • DIČ: CZ25963864
 Provozovna: Kostecká Lhota 100
 181 517 41 Kostelec nad Orlicí



D Celkem bez DPH 260 806,42			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	260 806,42	39 120,96
základní	21,0	0,00	0,00
Cena s DPH			299 927,38

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
 Objekt: Bytový dům A+B
 Podčíslo: Zařízení pro vytápění

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
 Zhotovitel:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: Ondřej Žlákán
 Datum: 31. 1. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
PSV Práce a dodávky PSV									382 962,98	0,00	0,00	122 156,56
732 Ústřední vytápění - stroje									12 138,58	0,00	0,00	0,00
39	732XS03	Nádoba tlaková expanzní s membránou - 50l - 6bar - 1" - pro topné soustavy	kus	1,000	3 534,68	1,000	3 534,68	3 534,68	0,000	0,00	0,000	0,00
43	732XS07	Změkčovací filtr dopouštění vody včetně připojení pro soustavy s výkonem do 100kW	kus	1,000	8 603,90	1,000	8 603,90	8 603,90	0,000	0,00	0,000	0,00
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí									19 876,46	0,00	0,00	4 525,63
54	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	1 036,800	9 051,26	518,400	8,73	4 525,63	0,000	0,00	518,400	4 525,63
59	733PX03	Koordinace stavby, ostatní pomocné a režijní náklady	h	32,000	8 691,20	32,000	271,60	8 691,20	0,000	0,00	0,000	0,00
60	733PX04	Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí	kus	4,000	2 134,00	4,000	533,50	2 134,00	0,000	0,00	0,000	0,00
734 Ústřední vytápění - armatury									170 418,33	0,00	0,00	0,00
74	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	41,000	3 778,15	41,000	92,15	3 778,15	0,000	0,00	0,000	0,00
78	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plinopřítokový s kouli vnitřní závit	kus	26,000	7 212,92	26,000	277,42	7 212,92	0,000	0,00	0,000	0,00
85	734ARX101	kombinovaný automatický vyvažovací ventil 1/2"	kus	1,000	2 999,24	1,000	2 999,24	2 999,24	0,000	0,00	0,000	0,00
86	734ARX102	regulátor tlakového rozdílu 1/2"	kus	1,000	1 193,10	1,000	1 193,10	1 193,10	0,000	0,00	0,000	0,00
87	734ARX103	kombinovaný automatický vyvažovací ventil 3/4"	kus	13,000	23 618,53	13,000	1 816,81	23 618,53	0,000	0,00	0,000	0,00
88	734ARX104	regulátor tlakového rozdílu 3/4"	kus	13,000	42 293,94	13,000	3 253,38	42 293,94	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
91	734EN01	Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádoby 1"	kus	1,000	611,10	1,000	611,10	611,10	0,000	0,00	0,000	0,00
94	734OTX03	Radiátorový ventil termostatický pro koupelnová tělesa s bočním připojením 1/2" rohový s přednastavením	kus	13,000	5 964,53	13,000	458,81	5 964,53	0,000	0,00	0,000	0,00
95	734OTX04	Radiátorové šroubení uzavírací a regulační pro koupelnová tělesa 1/2" rohové s vypouštěním	kus	13,000	1 866,28	13,000	143,56	1 866,28	0,000	0,00	0,000	0,00
97	734MX01	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 0,6m3/h L=110mm G 3/4" vč. příslušenství a teplotních čidel	kus	13,000	80 880,54	13,000	6 221,58	80 880,54	0,000	0,00	0,000	0,00
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa										0,00		117 630,93
101	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavné přestupní plocha výškaidélka 600/600 mm	kus	13,000	36 821,20	5,000	2 832,40	14 162,00	0,000	0,00	8,000	22 659,20
104	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výškaidélka 600/1000mm	kus	24,000	92 957,04	6,000	3 873,21	23 239,26	0,000	0,00	18,000	69 717,78
106	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výškaidélka 600/1600mm	kus	7,000	35 355,53	2,000	5 050,79	10 101,58	0,000	0,00	5,000	25 253,95
108	735152691	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výškaidélka 900/400 mm	kus	2,000	9 575,84	2,000	4 787,92	9 575,84	0,000	0,00	0,000	0,00
111	735191910.1	Napůlnění vody do otopného systému	m2	1 000,000	5 820,00	1 000,000	5,82	5 820,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem										0,00		122 156,56
Celkem										260 806,42		382 962,98

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.1.2022

Název stavby	BD Kostecká Lhota	JKSO	
Název objektu	Bytový dům A+B	EČO	
Název podčásti	Zařízení vzduchotechniky	Místo	p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota
Objednatel	Město Kostelec nad Orlicí	IČO	DIČ
Projektant	Ondřej Zikán	00274968	CZ00274968
Zhotovitel			
Zpracoval	Ondřej Zikán		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	31.01.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	452,02	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	452,02	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	80 351,89	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
 Fordubická 881/75a • 500 04 Hradec Králové
 IČ: 25983864 • DIČ: CZ25963864
 Provozovna: Kostecká Lhota 100
 181 517 Kostelec nad Orlicí



D Celkem bez DPH 80 803,91

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	80 803,91	12 120,59
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 92 924,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota

Objekt: Bytový dům A+B

Poděť: Zařízení vzduchotechniky

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: Ondřej Zikán

Datum: 31. 1. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
PSV PSV									80 803,91	0,00		0,00
751 Ostatní									53 447,00	0,00		0,00
1	75130010	Přesun hmot vnitrostaveništní	h	10,000	2 910,00	10,000	291,00	2 910,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	75130011	Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500 m	h	5,000	1 455,00	5,000	291,00	1 455,00	0,000	0,00	0,000	0,00
5	75130014	Stavební přípomocce a ostatní pomocné práce	hod	32,000	7 760,00	32,000	242,50	7 760,00	0,000	0,00	0,000	0,00
6	75130015	Spojovací, těsnící, závěsový a montážní materiál	kg	40,000	3 492,00	40,000	87,30	3 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8	75130017	Těsnění prostupů požárními dělicími konstrukcemi - požární ucpávky a tmely pro potrubí O 125	kus	6,000	6 402,00	6,000	1 067,00	6 402,00	0,000	0,00	0,000	0,00
9	75130018	Těsnění prostupů požárními dělicími konstrukcemi - požární ucpávky a tmely pro potrubí O 160	kus	20,000	23 280,00	20,000	1 164,00	23 280,00	0,000	0,00	0,000	0,00
10	75130019	Těsnění prostupů požárními dělicími konstrukcemi - požární ucpávky a tmely pro potrubí O 160	kus	7,000	8 148,00	7,000	1 164,00	8 148,00	0,000	0,00	0,000	0,00
752 Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí									11 026,96	0,00		0,00
15	752100104	Ohebná Al hadice pro vzduchotechnická potrubí O 100	m	26,000	1 487,98	26,000	57,23	1 487,98	0,000	0,00	0,000	0,00
16	752100105	Kruhové potrubí O 100 z pozinkovaného plechu vč. kvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	9,000	1 099,98	9,000	122,22	1 099,98	0,000	0,00	0,000	0,00
20	752100109	Izolace požární z minerální vaty o tl. 40 mm s AL-polepem	m2	30,000	8 439,00	30,000	281,30	8 439,00	0,000	0,00	0,000	0,00
753 Zařízení č.2 - Větrání kuchyní									15 877,93	0,00		0,00
24	753100102	Ohebná Al hadice pro vzduchotechnická potrubí O 160	m	13,000	794,43	13,000	61,11	794,43	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]	
27	753100105	Záslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže	kus	7,000	1 018,50	7,000	145,50	1 018,50	0,000	0,00	0,000	0,00	
28	753100106	Izolace požární z minerální vaty o tl. 40 mm s AL polepem	m2	50,000	14 065,00	50,000	281,30	14 065,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
754	Větrání technického zázemí							452,02	452,02		0,00		0,00
33	754100103	Kruhové potrubí Ø 100 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	1,000	122,22	1,000	122,22	122,22	0,000	0,00	0,000	0,00	
34	754100104	Kruhové potrubí Ø 125 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	2,000	329,80	2,000	164,90	329,80	0,000	0,00	0,000	0,00	
Celkem								80 803,91		0,00		0,00	

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.1.2022

Název stavby	BD Kostecká Lhota	JKSO	
Název objektu	Vedlejší rozpočtové náklady	EČO	
		Místo	p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota
Objednatel	Město Kostelec nad Orlicí	IČO	DIČ
Projektant	Řezanina & Bartoň, s.r.o.	00274968	CZ00274968
Zhotovitel		24286923	CZ24286923
Zpracoval	BACing s.r.o.	05985404	CZ05985404
	Rozpočet číslo		
	<input type="text"/>	Dne	<input type="text" value="31.01.2022"/>
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	67 078,80
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	67 078,80
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
 Fardubská 831/73a • 530 04 Hradec Králové
 IČ: 25988854 • DIČ: CZ25988854
 Provozovna: Kostecká Lhota 160
 531741 Kostelec nad Orlicí

Bartoň

D Celkem bez DPH 67 078,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	67 078,80	10 061,82
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 77 140,62

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostelecká Lhota

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota

Zpracoval: BACing s.r.o.

Datum: 31. 1. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]	
VRN									67 078,80		438 472,80		165 236,40
VRN3									31 078,80		186 472,80		93 236,40
8	032103000	Náklady na stavební buňky	měs íc	18,000	87 300,00	1,800	4 850,00	8 730,00	10,800	52 380,00	5,400	26 190,00	
9	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měs íc	18,000	87 300,00	1,800	4 850,00	8 730,00	10,800	52 380,00	5,400	26 190,00	
11	033203000	Energie pro zařízení staveniště	měs íc	18,000	87 300,00	1,800	4 850,00	8 730,00	10,800	52 380,00	5,400	26 190,00	
12	034103000	Oplocení staveniště	bm	210,000	48 888,00	21,000	232,80	4 888,80	126,000	29 332,80	63,000	14 666,40	
VRN4									360 000,00		252 000,00		72 000,00
17	045002000	Kompletační a koordinační činnost	sou b	1,000	360 000,00	0,100	360 000,00	36 000,00	0,700	252 000,00	0,200	72 000,00	
Celkem									67 078,80		438 472,80		165 236,40