



Dodatek č. 1 k SOD z 21.03.2022

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I Smluvní strany

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Se sídlem: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupen: Františkem Kinským, starostou
IČO: 002 74 968
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČO: 252 53 361
DIČ: CZ 252 53 361
zastoupený: Richardem Čapkem, prokuristou, ředitelem divize silniční stavby
registrovaný: u KS v Hradci Králové, B 1441
telefon: +420 466 791 111
email: info@cht-pce.cz
bank. spojení: UniCredit Bank, a.s.
č. účtu: 2106299978/02700
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Richard Čapek, prokurista a ředitel divize silniční stavby
+420 602 534 495, email: richard.capek@cht-pce.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

David Zlesák, výrobní náměstek
+420 602 467 886, email: david.zlesak@cht-pce.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek II

Název projektu: Rekonstrukce ulice Pivoňkova II. Etapa, Kostelec nad Orlicí
Stránka 1 z 2

2.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 21.03.2022 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „Rekonstrukce ulice Pivoňkova II. Etapa, Kostelec nad Orlicí“.

Článek III

3.1. Na základě změny rozsahu prací a dle příložených odsouhlasených změnových soupisů stavebních prací, dodávek a služeb sjednávají účastníci cenu díla takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	1.188.000,00	249.480,00	1.437.480,00
Dodatek č.1	-56.638,58	-11.894,10	-68.532,68
Cena díla celkem	1.131.361,42	237.585,90	1.368.947,32

Článek IV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek V

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

Článek VI

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 20.06.2022
Číslo usnesení RM 13/2022

V Kostelci nad Orlicí dne 22. 06. 2022



MĚSTO
Kostelec n. Orlicí
517 41 p. Kostelec
Okr. Rychnov

Za město Kostelec nad Orlicí
František Kinský
starosta města

V Pardubicích dne 30.06.2022



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí,
K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
+420 466 791 111 www.cht-pee.cz

Za Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Richard Čapek, prokurista
ředitel divize silniční stavby