



Faktura - daňový doklad

2022125



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum
vystavení: 30.09.2022
splatnosti: **31.10.2022**
zd. plnění: 30.09.2022

Symbol
konstantní:
variabilní: **2022125**
specifický:

Bankovní účet

107-1041350247

KOMB

0100

Objednávka:
Odběratel

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968

Konečný příjemce e-mail:
Město Kostelec nad Orlicí tel.:

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

Konečná faktura za provedené práce akce "Rekonstrukce ulice Michalova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí".

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
SO 301 - Kanalizace		1,00	6 145,55	21 %	6 145,55	0,00	6 145,55
SO 302 - Vodovod		1,00	26 649,42	21 %	26 649,42	0,00	26 649,42

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
	10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00	0,00	0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	32 794,97	0,00	32 794,97
CELKEM		32 794,97	0,00	32 794,97

Sleva v %: 0,00
Celkem k úhradě: **32 794,97 Kč**
Uhrazeno zálohou: 0,00
Zbývá uhradit: **32 794,97**

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Příloha:

- zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích
- soupis provedených prací

Děkujeme za spolupráci.

V případě pozdní úhrady bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% denně!

Daň odvede zákazník (reverse charge).

Pro režim Přenesení daň. povinnosti v základní sazbě DPH činí základ: 32 794,97 Kč

KENVI CZ s.r.o.
Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové
IČ: 28825039 DIČ: CZ28826039
tel. 731 899 840

Razítko a podpis

Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 11.10.2022 10:08:41
MUKO-75471/2022- (EO)
Listů: 1 Příloh: 3 L.př.: 14



muksvp22j00oin

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.9.-30.9.2022

Číslo faktury

Počet příloh 0

ZHOTOVITEL KENVI CZ, s r o sídlo Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové	IČ 28825039 DIČ CZ28825039
--	-------------------------------

OBJEDNATEL Město Kostelec nad Orlicí sídlo Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí	IČ 00274968 DIČ CZ00274968
--	-------------------------------

Stavba Rekonstrukce ulice Michalčova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí Část Objekt: SO 301 - Kanalizace Místo Kostelec nad Orlicí
--

ÚDAJE

1	Celkový náklad z rozpočtu	1 617 993,43
	do začátku fakt. měsíce	fakturovány měsíc
2	Stavební práce CÚ nabídka	1 611 847,88
3	DPH snížená	15 00 %
4	DPH základní	21 00 %
5.	Celkem (2+3+4)	1 611 847,88

VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele  KENVI CZ S.R.O. Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039 tel. 731 659 500 e-mail: info@kenvi.cz	Za objednatele:  podpis
---	---

V Hradci Králové

Datum: 30.09.2022

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.9.-30.9.2022

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL KENVI CZ, s.r.o. sídlo Markova 191/49 Kuklany 500 04 Hradec Králové	IČ 28825039 DIČ CZ28825039
--	-------------------------------

OBJEDNATEL Město Kostelec nad Orlicí sídlo Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí	IČ 00274988 DIČ CZ00274988
--	-------------------------------



Stavba: Rekonstrukce ulice Michalčova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí Část: Objekt: SO 302 - Vodovod Místo: Kostelec nad Orlicí
--

ÚDAJE

1	Celkový náklad z rozpočtu	1 077 949,77																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%;">do začátku fakt. měsíce</th> <th style="width: 20%;">fakturovaný měsíc</th> <th style="width: 20%;">do konce fakt. měsíce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 Stavební práce CÚ nabídka</td> <td style="text-align: right;">1 051 300,35</td> <td style="text-align: right;">28 649,42</td> <td style="text-align: right;">1 077 949,77</td> </tr> <tr> <td>3 DPH snížená</td> <td style="text-align: center;">PDP</td> <td style="text-align: center;">15 00 %</td> <td style="text-align: center;">PDP</td> </tr> <tr> <td>4 DPH základní</td> <td style="text-align: center;">PDP</td> <td style="text-align: center;">21 00 %</td> <td style="text-align: center;">PDP</td> </tr> <tr> <td>5. Celkem (2+3+4)</td> <td style="text-align: right;">1 051 300,35</td> <td style="text-align: right;">26 649,42</td> <td style="text-align: right;">1 077 949,77</td> </tr> </tbody> </table>		do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce	2 Stavební práce CÚ nabídka	1 051 300,35	28 649,42	1 077 949,77	3 DPH snížená	PDP	15 00 %	PDP	4 DPH základní	PDP	21 00 %	PDP	5. Celkem (2+3+4)	1 051 300,35	26 649,42	1 077 949,77	
	do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce																			
2 Stavební práce CÚ nabídka	1 051 300,35	28 649,42	1 077 949,77																			
3 DPH snížená	PDP	15 00 %	PDP																			
4 DPH základní	PDP	21 00 %	PDP																			
5. Celkem (2+3+4)	1 051 300,35	26 649,42	1 077 949,77																			

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedeny v tomto protokolu a specifikovány v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele  KENVI CZ s.r.o. Markova 191/49, Kuklany 500 04 Hradec Králové IČO: 28825039 DIČ: CZ28825039 tel: 731 659 500	Za objednatele  podpis
---	--

V Hradci Králové

Datum: 30.09.2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUJISŮ PRACÍ			
Stavba:	30.09.2022		
271-1 Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce ulice Michalčova a Fr.Zoubka Kostelec nad Orlicí Město Kostelec nad Orlicí, Pačockého náměstí 38 KERN CZ s.r.o.			
Náklady stavby celkem			
SO 301	2 895 943,20	2 663 148,23	32 794,96
SO 302	1 617 949,77	1 611 847,88	6 145,55
		1 051 300,35	26 649,41
			0,00
			0,00
			0,00

Objednatel: Město Kostelec n.O.
za TDI Ing. OUBÍŠ Marek

Zhotovitel: KERN CZ S.R.O.
Kostelny
0.VACEK Pačockého náměstí 38
500 04 Hrástok Králová
IČO: 28825038 DIČ: CZ125038
Tel. 731 859 600

30.09.2022 Datum a 30.9.2022

Fakturace září 2022

	dosud fakturováno	za období	zbývá
<p>KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ</p> <p>Stavba: #REF! Objekt: SO 301 - Kanalizace</p> <p>KGO: 827 Místo: Kostelec nad Orlicí</p> <p>Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38</p> <p>Uchazeč: KENVI CZ s.r.o.</p> <p>Projektant:</p> <p>Zpracovatel: #REF! Poznámka:</p>	<p>CC+ICZ: 30.09.2022 Datum:</p> <p>IC: 28825039 DIČ: CZ28825039</p>		
Cena bez DPH	1 617 993,43		
DPH základní #REF! #REF!	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	15,00%
Cena	1 617 993,43	6 145,55	0,00
	1 611 847,88	6 145,55	0,00
	1 611 847,88	6 145,55	0,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: #R.E.F.1
 Objekt: SO 301 - Kanalizace
 Místo: Kostelec nad Orlicí
 Zadávatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
 Uchazeč: KENVI CZ s.r.o.
 Datum: 30.09.2022
 Projektant: Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	1 617 983,43
1 - Zemní práce	796 150,31
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	22 137,46
3 - Svistě a kompletní konstrukce	65 529,94
4 - Vodovodné konstrukce	29 722,22
8 - Trubní vedení	622 838,28
997 - Přesun sítě	56 747,62
999 - Přesun hmot	24 867,60

	dosud fakturováno	za období	zbyvá
Celkem	1 611 847,88	6 145,55	0,00
	1 611 847,88	6 145,55	0,00
	796 150,31	0,00	0,00
	22 137,46	0,00	0,00
	65 542,39	6 145,55	0,00
	29 722,22	0,00	0,00
	645 546,80	0,00	0,00
	56 747,62	0,00	0,00
	24 867,60	0,00	0,00

17	M	563373020		213,934	319,00	68 244,95	213,934	68 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Jmenovno přírodní řešení pro stavební úseky PTK (globálně trubce, stěrkopisky, stěrkopisky ČSN 72 1511-2 řadice 0-16.												
D	13		Zemní práce - ntloubené výkopy, výkopáky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin	m3	50,681	22 137,46	50,681	22 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00
K	130001101		Příplatek k cenám hloubených výkopů a výkopáky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin	m3	50,681	22 137,46	50,681	22 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00
D	3		Svislé a komulební konstrukce	m	209,500	8 997,55	209,500	8 997,55	6 145,55	6 145,55	0,00	0,00
K	358315114		Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorné z prostého	m3	16,391	56 542,39	16,391	56 542,39	0,00	0,00	0,00	0,00
K	358901211		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	209,500	42,90	209,500	42,90	6 145,55	6 145,55	0,00	0,00
D	4		Vodorovné konstrukce	m3	20,595	1 056,00	20,595	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	451573111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném	m3	20,595	1 056,00	20,595	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	452112111		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy	kus	4,000	858,00	4,000	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	592241355		prstence betonový vyrovnávací TBM-Q 1 63/4	kus	1,000	605,00	1,000	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	592241356		prstence betonový vyrovnávací TBM-Q 1 63/4	kus	1,000	357,50	1,000	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
M	592241375		prstence betonový vyrovnávací TBM-Q 1 63/10	kus	2,000	366,30	2,000	732,60	0,00	0,00	0,00	0,00
K	452112121		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy	kus	2,000	812,90	2,000	1 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00
M	592241365		prstence betonový vyrovnávací TBM-Q 1 63/12	kus	2,000	610,50	2,000	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	8		Trubní vedení	m	35,500	177,10	35,500	6 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00
K	871353121		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC	m	35,500	177,10	35,500	6 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00
M	286110R00		tesnění gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve	kus	6,094	5 154,00	6,094	31 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00
K	871373121		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC	m	174,000	189,20	174,000	32 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00
M	286111R00		trubka kanalizace plastová s hrdlem PVC SN 12 DN 300/6	kus	29,870	8 752,00	29,870	261 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00
K	877350310		Montáž kolek na potrubí z trub hladkých DN 200	kus	5,000	292,60	5,000	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	286113660		koleno kanalizace plastové DN 200x45°	kus	5,000	1 054,00	5,000	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	877370430		Montáž spojky na potrubí DN 300	kus	2,000	682,00	2,000	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	286174235		spojka přízna DN 300	kus	2,000	1 337,50	2,000	2 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00
K	877375122		Montáž odbočné varovky na potrubí z kanalizačních trub z	kus	12,000	427,90	12,000	5 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00
M	286114045		Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG -	kus	12,000	3 822,01	12,000	45 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00
K	892351111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	35,500	27,83	35,500	987,97	0,00	0,00	0,00	0,00
K	892391111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	174,000	37,51	174,000	6 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00
K	894411131		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky	kus	4,000	12 320,00	4,000	49 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	592243370		otvorné DN 150x300 dn 400	kus	4,000	8 590,00	4,000	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	592243465		skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/25 cm	kus	9,000	264,98	9,000	2 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00
M	592243050		prstence elastoformové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	1 556,01	2,000	3 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00
M	592243060		Přesahovací pro vstupní šachty a drenážní šachty	kus	1,000	1 860,00	1,000	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	592243070		(betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a	kus	2,000	3 270,00	2,000	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	592243125		potrubí uložena v zemi skruž šachetní TBS-Q 1 100/100 D	kus	4,000	2 686,00	4,000	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	894811125		Revizní šachty z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém	kus	7,000	4 019,40	7,000	28 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
K	899102111		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu	kus	7,000	337,04	7,000	2 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00

49	M	26661R00	leškop s pumpou ohaňkou a litinovým poklopem DN 315, tloušťka 40 a nová roura	kus	7,000	2 840,00	19 560,00	7,000	19 860,00	0,00	0,000	0,00
50	K	899J04111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů	kus	4,000	392,48	1 569,92	4,000	1 569,92	0,00	0,000	0,00
51	M	552J34420	hranová betonová deska 450x450	kus	4,000	3 250,07	13 000,04	4,000	13 000,04	0,00	0,000	0,00
52	K	899R01	Pojízení stávajících kanalizačních potrubí přípojek – rýchlostka beton, míst, materiál a dodávka	kus	7,000	2 200,00	15 400,00	7,000	15 400,00	0,00	0,000	0,00
53	K	899R02	Provizorní připojení nové kanalizace na stávající průběhu nově sítě	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	1,000	5 500,00	0,00	0,000	0,00
54	K	899R03	Napojení na stávající rozvod a další práce a materiál ve výkaze neuvedeny avšak nezbytné nutný k řádnému zhotovení	soubor	1,000	27 500,00	27 500,00	1,000	27 500,00	0,00	0,000	0,00
D	997		Průsuh sítě				56 747,62		56 747,62	0,00		0,00
55	K	997221571	Vodorovná doprava vyloučených hmot do 1 km	t	36,060	665,00	23 979,90	36,060	23 979,90	0,00	0,000	0,00
56	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyloučených hmot	t	324,540	19,30	6 263,62	324,540	6 263,62	0,00	0,000	0,00
57	K	997221612	Nakládání vyloučených hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	36,060	565,00	20 373,90	36,060	20 373,90	0,00	0,000	0,00
58	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skalkovně)	t	36,060	170,00	6 130,20	36,060	6 130,20	0,00	0,000	0,00
D	998		Průsuh hmot				24 867,60		24 867,60	0,00		0,00
59	K	998276101	Průsuh hmot pro trubičkové vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v elevačním výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	23,460	1 060,00	24 867,60	23,460	24 867,60	0,00	0,000	0,00

Fakturace září 2022

	dosud fakturováno	za období	zbývá
<p>KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ</p> <p>Stavba: #REF! Objekt: SO 302 - Vodovod</p> <p>KSO: 827 Místo: Kostelec nad Orlicí</p> <p>Zadávatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38</p> <p>Uchazeč: KENVI CZ s.r.o.</p> <p>Projektant:</p> <p>Zpracovatel: #REF!</p> <p>Poznamka:</p>	<p>UO-UZ Datum: 30.09.2022</p> <p>IC: 28825039 DIČ: CZ28825039</p> <p>IC: #REF! DIČ: #REF!</p>	<p>1 051 300,35</p>	<p>0,00</p>
<p>Cena bez DPH</p> <p>ÚPH základní sítěnáb</p>	<p>1 077 949,77</p>	<p>26 649,41</p>	<p>0,00</p>
<p>Základ daně</p> <p>Sazba daně 21,00% 15,00%</p>	<p>1 077 949,77</p>	<p>26 649,41</p>	<p>0,00</p>
Cena	v CZK	26 649,41	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba #REF!
 Objekt **SO 302 - Vodovod**
 Místo: Kostelec nad Orlicí
 Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
 Uchazeč: KENVI CZ s.r.o.
 Datum: 30.09.2022
 Projektant: #REF!
 #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 077 949,77
HSV - Práce a dodávky HSV	1 077 949,77
1 - Zemní práce	697 896,30
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	21 537,47
4 - Vodovodné konstrukce	25 453,18
8 - Trubní vedení	329 590,01
998 - Přesun hmot	3 472,81

	dosud fakturováno	za období	zbývá
Celkem	1 051 300,35	26 649,41	0,00
	1 051 300,35	26 649,41	0,00
	697 896,29	0,00	0,00
	21 537,47	0,00	0,00
	25 453,18	0,00	0,00
	302 940,59	26 649,41	0,00
	3 472,81	0,00	0,00
Celkem	1 051 300,35	26 649,41	0,00

16	K	175101101	Obsypání potrubí sypšinou z vlnitých hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypšiny	m3	85,680	168,80	14 462,78	85,680	14 462,78	0,00	0,000	0,00
17	M	563373020	keramické přírodní řešení pro stavební účely, PTK (roboční hmotě, šlefkopský) šlefkopský ČSN 72 1511-2 tlakem 0-16	t	171,360	319,00	54 663,84	171,360	54 663,84	0,00	0,000	0,00
D. 13												
18	K	130001101	Zemní práce - hloubené v koryávky	m3	42,876	502,32	21 537,47	42,876	21 537,47	0,00	0,000	0,00
D. 4												
19	K	451573111	Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení nebo výpuštin (m, akurátová, říční, hornová)	m3	21,420	1 104,00	23 647,68	21,420	23 647,68	0,00	0,000	0,00
20	K	452313131	Podkladní a závládací konstrukce z betonu prostého v návrženém výkopu hloubky pro potrubí z tělešmi tř. C 12/15	m3	0,500	3 611,00	1 805,50	0,500	1 805,50	0,00	0,000	0,00
D. 8												
21	K	857244121	Trubní vedení	kus	4,000	1 490,40	5 961,60	4,000	5 961,60	0,00	0,000	0,00
22	M	552506425	Montáž línových tvarovek na potrubí línových tlakovém obočích na potrubí z trub přírubových v otevířeném výkopu, kerámu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	2 195,00	2 195,00	1,000	2 195,00	0,00	0,000	0,00
23	M	552535130	keramická přírubová línová s přírubovou obočnou T-kus DN 100/50 mm	kus	1,000	3 588,00	3 588,00	1,000	3 588,00	0,00	0,000	0,00
24	M	552535155	varovka přírubová línová s přírubovou obočnou T-kus DN 100/80 mm	kus	2,000	2 978,50	5 957,00	2,000	5 957,00	0,00	0,000	0,00
27	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevířený výkop	m	33,990	50,23	1 657,59	33,990	1 657,59	0,00	0,000	0,00
28	M	286137320	trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE LD (PE) D 92 x 4,4 mm	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87	0,00	0,000	0,00
71	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevířený výkop	m	8,000	93,84	750,72	8,000	750,72	0,00	0,000	0,00
72	M	286137350	světelných na tlak DN 63 x 6 mm	m	8,240	188,19	1 550,69	8,240	1 550,69	0,00	0,000	0,00
29	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevířený výkop	m	5,000	126,04	630,20	5,000	630,20	0,00	0,000	0,00
30	M	286156310	trubka vodovodní tlaková RC protect (PE 100 RC) 90x8,2	m	5,150	388,70	2 001,81	5,150	2 001,81	0,00	0,000	0,00
34	M	286535995	SR 11, kerámu 100/70	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	4,000	4 600,00	0,00	0,000	0,00
73	M	286535991	nákržek tlakový temový D 110 mm, s přírubou	kus	2,000	1 500,00	2 900,00	2,000	2 900,00	0,00	0,000	0,00
36	M	286535985	nákržek tlakový temový D 63 mm, s přírubou	kus	2,000	609,50	1 219,00	2,000	1 219,00	0,00	0,000	0,00
69	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevířený výkop	m	192,000	133,40	25 612,80	192,000	25 612,80	0,00	0,000	0,00
70	M	286169320	světelných na tlak DN 110 x 10,0 mm	m	197,760	575,00	113 712,00	197,760	113 712,00	0,00	0,000	0,00
37	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spoj	kus	1,000	274,85	274,85	1,000	274,85	0,00	0,000	0,00
38	M	286159740	trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a tepé užitkové vody PE elektrovarovky elektrospojka SDR 11, PE 100 - Radius, PN 16 a 90	kus	1,000	439,30	439,30	1,000	439,30	0,00	0,000	0,00
41	K	879171111	Propojení vodovodní přípojky na potrubí DN 32, spojka PE/PE	kus	6,000	517,50	3 105,00	6,000	3 105,00	0,00	0,000	0,00
42	K	879221111	Propojení vodovodních soupatěk otevířený výkop DN 40	kus	1,000	1 518,00	1 518,00	1,000	1 518,00	0,00	0,000	0,00
43	K	891181111	Montáž vodovodních soupatěk otevířený výkop DN 40	kus	6,000	770,96	4 625,76	6,000	4 625,76	0,00	0,000	0,00
44	M	422211015	kerámu pro domovní přípojky DN 25x1"	kus	6,000	3 082,00	18 492,00	6,000	18 492,00	0,00	0,000	0,00
45	M	422910660	souprava zemní pro domovní soupatěka	kus	6,000	954,50	5 727,00	6,000	5 727,00	0,00	0,000	0,00
74	K	891211112	Montáž vodovodních soupatěk otevířený výkop DN 50	kus	1,000	800,40	800,40	1,000	800,40	0,00	0,000	0,00
75	M	422211045	soupatěka s přírubami, voda, DN 50 mm PN16	kus	1,000	3 737,50	3 737,50	1,000	3 737,50	0,00	0,000	0,00
76	M	422910780	souprava zemní pro soupatěka DN 50 mm	kus	1,000	1 679,00	1 679,00	1,000	1 679,00	0,00	0,000	0,00
46	K	891241111	Montáž vodovodních soupatěk otevířený výkop DN 80	kus	2,000	1 444,40	2 888,80	2,000	2 888,80	0,00	0,000	0,00
47	M	422211060	soupatěka s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16	kus	2,000	4 630,00	9 260,00	2,000	9 260,00	0,00	0,000	0,00
48	M	422910635	souprava zemní pro soupatěka DN 80	kus	2,000	1 679,00	3 358,00	2,000	3 358,00	0,00	0,000	0,00
49	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů	kus	1,000	984,40	984,40	1,000	984,40	0,00	0,000	0,00
50	M	422736615	hydrant podzemní, DN80 PN16	kus	1,000	12 190,00	12 190,00	1,000	12 190,00	0,00	0,000	0,00
										26 649,41		

51	K	891261111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní	kus	2,000	1 591,60	3 183,20	2,000	3 183,20	0,00	0,000	0,00
52	M	422211075	Osazení přes montážní DN 110	kus	2,000	5 543,00	11 086,00	2,000	11 086,00	0,00	0,000	0,00
53	M	422910815	Šoupátko s přírubami, voda, DN 100 mm	kus	2,000	1 679,00	3 358,00	2,000	3 358,00	0,00	0,000	0,00
54	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s venilem J1 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	6,000	1 085,60	6 513,60	6,000	6 513,60	0,00	0,000	0,00
55	M	422735490	navrtávací pasy HAKU se závrtovým výstupem z tvárné litiny, DN 100, materiál PE, PVC, do 100 bar, 110-1	kus	6,000	2 139,00	12 834,00	6,000	12 834,00	0,00	0,000	0,00
56	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	41,000	25,30	1 037,30	41,000	1 037,30	0,00	0,000	0,00
57	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	46,000	17,76	816,96	46,000	816,96	0,00	0,000	0,00
77	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	192,000	17,85	3 427,20	192,000	3 427,20	0,00	0,000	0,00
58	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	197,000	25,30	4 984,10	197,000	4 984,10	0,00	0,000	0,00
59	K	899 R273	Propojení se stávajícími řady a další práce a materiálu ve výkaze výměr neuvedený avšak nezbytné nutný k řádnému zakončení díla	soubor	1,000	7 250,75	7 250,75	1,000	7 250,75	0,00	0,000	0,00
60	K	899 R274	Rozbor pitné vody zpracovaný odborně způsobilou osobou	soubor	1,000	4 025,00	4 025,00	1,000	4 025,00	0,00	0,000	0,00
61	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	11,000	471,96	5 191,56	11,000	5 191,56	0,00	0,000	0,00
62	M	422973625	díly (sada) k armaturám přímyslovým poklopů litinové, DN 400 bar, 500 - 800 bar, 60	kus	11,000	1 173,00	12 903,00	11,000	12 903,00	0,00	0,000	0,00
63	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	920,00	920,00	1,000	920,00	0,00	0,000	0,00
64	M	422974625	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 737,00	2 737,00	1,000	2 737,00	0,00	0,000	0,00
65	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	872,85	872,85	1,000	872,85	0,00	0,000	0,00
66	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	238,000	15,53	3 696,14	238,000	3 696,14	0,00	0,000	0,00
67	K	899722112	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm	m	238,000	5,87	1 397,06	238,000	1 397,06	0,00	0,000	0,00
	D	998	Přesun hmot				3 472,81		3 472,81	0,00		0,00
68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m.	t	3,723	932,80	3 472,81	3,723	3 472,81	0,00	0,000	0,00