

Faktura - daňový doklad



Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s. Žitenická 871/1 190 00 Praha 9 - Prosek Česká republika Spisová značka: B 14336 Městský soud Praha Peněžní ústav: BÚ BAK 0800 3873632 CZK (31 BC1) SWIFT C: GIBACZPX Účet číslo: 3873632/0800 IBAN: CZ16 0800 0000 0000 0387 3632	VS: 4304210132 Číslo dokladu: 4304210132
Příjemce: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí Česká republika	Odběratel: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí Česká republika IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968 Město Kostelec nad Orlicí Doručeno: 11.05.2023 09:50:19 MUKO-39762/2023- (E0) Listů: 12 Příloh: 1 L.př.: 12 Listů: 12 Příloh: 1 L.př.: 12 muksvp23j00do7
Smlouva č.: 600/22/4105	Objednávka: Zakázka: 410501
Místo zdan. plnění: Způsob dopravy: Číslo skladu: Dodací list: Středisko: 600 Poznámka: Dodací podmínky:	Forma úhrady: převodním příkazem Datum vystavení: 10.05.2023 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.04.2023 Datum splatnosti: 09.06.2023

Na základě Smlouvy o dílo z 18.10.2022 "Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme

Kód pol.	Název položky	Množství MJ	Sazba DPH	Cena / MJ	Základ DPH
	stavební práce za 04/2023 dle přiloženého soupisu provedených prací	1,00 PR	21,00 %	10 072 671,190	10 072 671,19

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK!

Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. lokálnímu reverse-charge) podle §92a a násl. Zákona o DPH č. 235/2004Sb. v platném znění. VÝŠÍ DANĚ JE POVINEN PŘIZNAT A ZAPLATIT PLÁTCE, PRO KTERÉHO JE PLNĚNÍ USKUTEČNĚNO!!!

Výkaz DPH	Základ pro DPH	Částka DPH	Celkem
21,00 %	10072671,19	0	10072671,19
Celkem	10 072 671,19	0,00	10 072 671,19

Celk. cena bez daně: 10 072 671,19
Celková cena s DPH: 10 072 671,19

K úhradě: Kč 10 072 671,19

Počet příloh:

Vystavil: BINKOVÁ Simona / Telefon: 499800266

E-Mail: binkova@bak.cz

bak
BAK stavební společnost, a.s.
IČO 08407338 DIČ CZ08402758

Razítko a podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

provedených prací a dodávek na zakázce

Za období: 2023-04 01.04.2023 - 30.04.2023

Zakázka: 410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Číslo_smlouvy: 410501

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha9, IČ: 28402758, DIČ: CZ28402758


Fakturované práce ze smluvního rozpočtu:

1

Smluvní cena:	36 951 753,49	
Fakturováno před obdobím:	13 134 252,37	
Fakturováno v období:	10 072 671,19	
Fakturováno celkem:	23 206 923,56	62,8 %
Zbývá fakturovat:	13 744 829,93	

Prohlášení

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: Ing. R. Svoboda	Za tech.dozor: Ing. M. Ďuriš	Za objednatele: Město Kostelec nad Orlicí
Datum: 04.06.2023	Datum: 10.5.2023	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

SO 600Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900640		SO01 - SO 01 - Úpravná vo...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
21	273361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505		16,66300	t	94 389,00000	1 574 691,69	1,00000	94 389,00	6,00000	566 334,00	9,6630	913 968,69
002 2 Zakládání				566 334,00									
24	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel broušených na tenkovr:		57,95300	m2	3 258,36000	188 831,74	0,00000	0,00	28,00000	91 234,08	29,9530	97 597,66
003 3 Svislé a kompletní konstrukce				91 234,08									
29	411354219	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm pl		11,51600	m2	1 706,76000	19 655,05	6,10000	10 411,24	5,41600	9 243,76	0,0000	0,05
30	1548,01	plech trapézový 50 mm tl 1,00mm		13,24300	m2	1 784,34000	23 630,01	0,00000	0,00	13,24300	23 630,00	0,0000	0,01
004 4 Vodorovné konstrukce				32 873,76									
38	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu		32,25800	m2	452,55000	14 598,36	0,00000	0,00	32,25800	14 598,00	0,0000	0,36
39	612311131	Potážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm		98,76500	m2	212,05200	20 943,32	0,00000	0,00	98,76500	20 943,00	0,0000	0,32
006 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 541,00									
72	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení		225,66500	m2	96,84570	21 854,68	0,00000	0,00	85,66500	8 296,29	140,0000	13 558,39
73	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1		3 159,31000	m2	1,42230	4 493,49	0,00000	0,00	1 128,00000	1 604,35	2 031,3100	2 889,14
74	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíží		225,66500	m2	64,13280	14 472,53	0,00000	0,00	85,66500	5 493,94	140,0000	8 978,59
83	953334517	Těsnící a bednici křížový profil do pracovních spár betonových kc		60,57000	m	1 224,47100	74 166,21	30,00000	36 734,13	30,57000	37 431,87	0,0000	0,21
009 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 826,45									
88	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m		274,28400	t	447,37800	122 708,63	0,00000	0,00	74,28400	33 233,03	200,0000	89 475,60
998 998 Přesun hmot				33 233,03									
22900640		SO01 - SO 01 - Úpravná vo...		812 042,32									
22900642		SO02 - SO 02 - Úpravná vo...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
11	891241222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN		1,00000	kus	379,87047	379,87	0,00000	0,00	1,00000	380,00	0,0000	-0,13
12	42221303	šoupátko pítlná voda litina GGG 60 krátká stavební dl PN10/16 DN		1,00000	kus	5 247,74394	5 247,74	0,00000	0,00	1,00000	5 248,00	0,0000	-0,26
21	891313321	Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 150		2,00000	kus	10 203,81294	20 407,63	0,00000	0,00	2,00000	20 408,00	0,0000	-0,37
22	000,00306212	Elektroventil přírubový DN 150 pítlná voda		2,00000	kus	140 962,86000	281 925,72	0,00000	0,00	2,00000	281 926,00	0,0000	-0,28
23	891316331	Montáž vtokových košů v objektech DN 150		1,00000	kus	485,15946	485,16	0,00000	0,00	1,00000	485,00	0,0000	0,16
24	42692305	koš vtokový přírubový nerezový DN 150		1,00000	kus	6 702,34308	6 702,34	0,00000	0,00	1,00000	6 702,00	0,0000	0,34
25	891371222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN		2,00000	kus	2 940,82506	5 881,65	1,00000	2 940,83	1,00000	2 941,17	0,0000	-0,35
26	42221309	šoupátko pítlná voda litina GGG 60 krátká stavební dl PN10/16 DN		2,00000	kus	40 626,74629	81 253,49	1,00000	40 626,75	1,00000	40 626,25	0,0000	0,49
27	891375321	Montáž zpětných klapek DN 300		1,00000	kus	6 524,89176	6 524,89	0,00000	0,00	1,00000	6 525,00	0,0000	-0,11
28	000,98303000C	Zpětná klapka trubní DN 300, materiál PE		1,00000	kus	90 139,50378	90 139,50	0,00000	0,00	1,00000	90 140,00	0,0000	-0,50

410501

Intenzifikace ÚV a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-04

01.04.2023 - 30.04.2023

Vypracoval: Ing. R. Sv
Dne: 04.05.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900642	SO02 - SO 02 - Úpravna vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
29	891376331 Montáž vřetkových košů v objektech DN 300	2,00000	kus	2 324,91744	4 649,83	1,00000	2 324,92	1,00000	2 325,08	0,0000	-0,17
008	8 Trubní vedení								457 706,50		
38	977151131 Jádrové vřty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D	5,63000	m	11 940,26022	67 223,67	4,50000	53 731,17	1,13000	13 492,83	0,0000	-0,33
009	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								13 492,83		
44	10000_10002 Čerpadlo do vrtu - nautilla , Q=19,0l/s, H=75,0m, podrobný popis \	2,00000	kus	396 263,69292	792 527,39	0,00000	0,00	1,00000	396 263,69	1,0000	396 263,70
45	10000_10002_1 Výtlačné potrubí od čerpadla pozice 2), Nerezové výtlačné potrubí	36,00000	m	4 783,75089	172 215,03	0,00000	0,00	36,00000	172 215,00	0,0000	0,03
48	10000_10004 Tlakový nerezový automatický filtr s automatickým ovládáním Je v	2,00000	kus	2 215 012,77618	4 430 025,55	0,00000	0,00	2,00000	4 430 026,00	0,0000	-0,45
51	10000_10007 Domácí vodárna, Jmenovitý příkon 900W, 3300l/h, 45m, podrobný l	1,00000	kus	24 832,24602	24 832,25	0,00000	0,00	1,00000	24 832,00	0,0000	0,25
52	10000_10008 Indukční průtokoměr přírubový DN 100 s přenosem dat, Q=20l/s, p	2,00000	kus	63 202,97784	126 405,96	0,00000	0,00	2,00000	126 406,00	0,0000	-0,04
PS01	PS 01.1 Technologické vybavení								5 149 742,69		
56	20000_12 Potrubí vypouštění akumulace, Dodávka zařízení je kompletní vše	1,00000	kpl	35 821,05219	35 821,05	0,00000	0,00	0,05000	1 791,05	0,9500	34 030,00
57	20000_13 Konzoly a stojky na uchycení potrubí, materiál AISI 304	1,00000	kpl	250 668,76972	250 668,79	0,50000	125 334,40	0,20000	50 133,76	0,3000	75 200,63
59	20000_3 Potrubí surové vody - výtlak čerpadel na filtry, Dodávka zařízení je	1,00000	kpl	281 051,13480	281 051,13	0,00000	0,00	1,00000	281 051,00	0,0000	0,13
60	20000_4 Potrubí upravené vody - odtok z filtrů, plnění akumulace, Dodávka	1,00000	kpl	214 592,18901	214 592,19	0,00000	0,00	1,00000	214 592,00	0,0000	0,19
61	20000_5 Potrubí upravené vody - odtok z akumulace do spotřebišť, Dodáv	1,00000	kpl	285 389,04636	285 389,05	0,40000	114 155,62	0,30000	85 616,71	0,3000	85 616,72
62	20000_6 Potrubí bezpečnostního přepadu akumulace, Dodávka zařízení je i	1,00000	kpl	132 597,47325	132 597,47	0,30000	39 779,24	0,50000	66 298,74	0,2000	26 519,49
65	20000_9 Potrubí prací vody - od filtrů do nádrže prací vody, Dodávka zaříze	1,00000	kpl	87 294,28728	87 294,26	0,00000	0,00	0,30000	26 188,28	0,7000	61 105,98
PS11	PS 01.1.1 Trubní rozvody								725 671,54		
66	100_000_000 Montáž technologického zařízení	2 400,00000	hod	692,19462	1 661 267,09	500,00000	348 097,31	800,00000	553 755,70	1 100,0000	761 414,08
67	101_000_000 Montáž trubních rozvodů, armatur a tvarovek	300,00000	hod	692,19462	207 658,39	200,00000	138 438,92	20,00000	13 843,89	80,0000	55 375,58
68	102_000_000 Montáž zámečnických konstrukcí na trubním vedení	200,00000	hod	869,67180	173 934,36	20,00000	17 393,44	80,00000	69 573,74	100,0000	86 967,18
PS01	PS 01.2 Montáže								637 173,33		
72	3065_000_000 Manipulační technika	1,00000	kpl	114 810,13773	114 810,14	0,50000	57 405,07	0,50000	57 404,93	0,0000	0,14
73	3065_000_000 Lešení pro montáž technologie	1,00000	kpl	47 837,56062	47 837,56	0,50000	23 918,78	0,50000	23 919,22	0,0000	-0,44
PS01	PS 01.3 Ostatní								81 324,15		
22900642	SO02 - SO 02 - Úpravna vo...								7 065 111,04		

22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
1	111251102 Odstraňení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny	500,00000	m2	39,43660	19 718,25	450,00000	17 746,43	40,00000	1 577,46	10,0000	394,36
2	111251202 Odstraňení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny	400,00000	m2	58,83150	23 532,60	370,00000	21 767,66	25,00000	1 470,79	5,0000	294,15
8	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l	420,00000	hod	114,43050	48 060,81	8,00000	915,44	50,00000	5 721,53	362,0000	41 423,84
16	119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	2 408,00000	m	49,00470	118 003,32	1 430,00000	70 076,72	150,00000	7 350,71	828,0000	40 575,89

jen čerpané položky

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí Za období: 2023-04 01.04.2023 - 30.04.2023

Vypracoval: Ing. R. Sv
Dne: 04.05.2023

SO 60G Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
17	1190003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pl	8,00000	m	105,89670	847,17	4,00000	423,59	4,00000	423,41	0,0000	0,17
18	1190003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pl	8,06000	m	74,21820	593,75	0,00000	0,00	4,00000	296,87	4,0000	296,88
22	121151113 Sejmuti ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné	282,00000	m2	37,88490	10 683,54	0,00000	0,00	30,00000	1 136,55	252,0000	9 546,99
23	121151125 Sejmuti ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm si	1 396,50000	m2	25,34280	35 391,22	1 210,00000	30 664,78	50,00000	1 267,14	136,5000	3 459,30
24	121151203 Sejmuti lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm	100,50000	m2	91,28580	9 174,22	0,00000	0,00	100,50000	9 174,00	0,0000	0,22
27	132254206 Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnost	2 269,70000	m3	1 116,53136	2 534 191,23	1 552,00000	1 732 856,68	120,00000	133 983,76	597,7000	667 350,79
30	151811131 Osazení pažičko boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	4 539,40000	m2	85,33800	387 383,32	2 370,00000	202 251,06	50,00000	4 266,90	2 119,4000	180 865,36
31	151811231 Odstranění pažičko boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	4 539,40000	m2	44,87357	203 699,06	2 370,00000	106 350,35	50,00000	2 243,68	2 119,4000	95 105,03
38	182301501 Vodorovné přemístění třovin do 5 km D kmene do 100 mm	900,00000	m2	96,71640	87 044,76	800,00000	77 373,12	50,00000	4 835,82	50,0000	4 835,82
42	171251201 Uložení sypání na skládky nebo mezísklady	118,54800	m3	29,48040	3 494,84	50,00000	1 474,02	10,00000	294,80	58,5480	1 726,02
43	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhuťněnír	1 364,15000	m3	191,36400	261 049,20	975,00000	186 579,90	90,00000	17 222,76	299,1500	57 246,54
44	175111109 Připlatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypáníny, uložené	628,79100	m3	341,35200	214 639,07	435,00000	148 488,12	40,00000	13 654,08	153,7910	52 496,87
45	175151101 Obsypání potrubí strojné sypánínou bez prohození, uloženou do 3	628,79100	m3	287,04600	180 491,94	435,00000	124 865,01	40,00000	11 481,84	153,7910	44 145,09
47	181351115 Rozproštění ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v	1 396,50000	m2	35,55760	49 656,05	1 180,00000	41 957,86	50,00000	1 777,88	166,5000	5 920,31
53	182351023 Rozproštění ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 2L	132,00000	m2	161,62500	21 334,50	0,00000	0,00	20,00000	3 232,50	112,0000	18 102,00
001	1 Zemní práce								221 412,48		
55	451595111 Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	156,96200	m3	831,39900	130 498,05	85,80000	71 334,03	6,00000	4 988,39	65,1620	54 175,63
004	4 Vodorovné konstrukce								4 988,39		
60	596211110 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A p	4,00000	m2	508,14900	2 032,60	0,00000	0,00	0,22248	113,05	3,7775	1 919,55
005	5 Komunikace pozemní								113,05		
75	871381211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elekt	1 204,00000	m	427,98300	515 291,53	680,00000	376 625,04	65,00000	27 818,90	259,0000	110 847,59
76	28613557R potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 355x32,2 dl 12m	1 222,06000	m	4 123,37700	5 039 014,10	893,10000	3 682 588,01	65,97500	272 039,80	282,9850	1 084 386,29
78	877381101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 355	117,00000	kus	1 100,34300	128 740,13	75,00000	82 525,72	9,00000	9 903,09	33,0000	36 311,32
79	28615985 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	118,75500	kus	7 566,63600	898 575,86	75,87000	574 080,68	9,13500	69 121,22	33,7500	255 373,96
81	286149081R oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	2,03000	kus	37 891,47	76 837,20	0,00000	0,00	1,01500	18 945,73	1,0150	18 945,74
82	286149082R oblouk 22° SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	3,04500	kus	18 665,74800	56 837,20	0,00000	0,00	1,01500	18 945,73	2,0300	37 891,47
85	879231181 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	66,00000	m	126,32610	8 337,52	0,00000	0,00	24,00000	3 031,83	42,0000	5 305,69
105	899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	1 210,00000	m	20,68800	25 032,48	880,24000	18 210,41	65,00000	1 344,72	264,7600	5 477,35
106	899722113 Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm	1 204,00000	m	6,46500	7 783,86	880,00000	5 689,20	65,00000	420,23	259,0000	1 674,43
008	8 Trubní vedení								421 571,25		
117	998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monoilitické z betonu otevře	135,01000	t	425,39700	57 432,85	88,74000	37 749,73	8,54000	3 632,89	37,7300	16 050,23
118	998271325 Připlatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monoilitické z b	135,01000	t	305,14800	41 198,03	88,74000	27 078,83	8,54000	2 605,96	37,7300	11 513,24
119	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený	42,32000	t	1 486,95000	62 927,72	28,64000	42 586,26	1,56000	2 319,64	12,1200	18 021,82

SO 600

Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
120	998276125 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hn	42,32000	t	1 409,37000	59 644,54	28,64000	40 364,36	1,56000	2 198,62	12,1200	17 081,56
998	998 Přesun hmot								10 757,11		

22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
1	Pol01 Skřín stojící ocelplechová 2000x1000x400 s montážním panelem	1,00000	ks	25 356,51	25 356,51	0,00000	0,00	1,00000	25 357,00	0,0000	-0,49
2	Pol02 Boční zákrty, 2000x400 (balení 2ks)	1,00000	bal	4 609,55	4 609,55	0,00000	0,00	1,00000	4 610,00	0,0000	-0,45
3	Pol03 Podstavec předřizovací, 100x1000 (balení 2ks)	1,00000	bal	1 422,07	1 422,07	0,00000	0,00	1,00000	1 422,00	0,0000	0,07
4	Pol04 Boční díly podstavce, 100x400 (balení 2ks)	1,00000	bal	714,49	714,49	0,00000	0,00	1,00000	714,00	0,0000	0,49
5	Pol05 Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 perforovaná, otvor 5,2mm (2m)	8,00000	m	62,82687	502,61	0,00000	0,00	8,00000	503,00	0,0000	-0,39
6	Pol06 Kanál rozvaděčový 40x 60 s úzkou perf. světlé šedá	10,00000	m	175,31787	1 753,18	0,00000	0,00	10,00000	1 753,00	0,0000	0,18
7	Pol07 Kanál rozvaděčový 60x 80 s úzkou perf. světlé šedá	4,00000	m	288,98843	1 155,99	0,00000	0,00	4,00000	1 156,00	0,0000	-0,01
D01	D01 Rozvaděč RM1								35 515,00		

8	Pol08 Přepínač sítě 3P 40A Indikace I-0-II na DIN-lištu	1,00000	ks	2 426,12	2 426,12	0,00000	0,00	1,00000	2 426,00	0,0000	0,12
9	Pol09 Rukojeť pistolová	1,00000	ks	611,77	611,77	0,00000	0,00	1,00000	612,00	0,0000	-0,23
10	Pol10 Prodlužovací hřídel 400mm	1,00000	ks	163,14	163,14	0,00000	0,00	1,00000	163,00	0,0000	0,14
11	Pol11 Svoditě přepětí 12,5 V/3 S (SPD T1+T2)	1,00000	ks	5 798,47	5 798,47	0,00000	0,00	1,00000	5 798,00	0,0000	0,47
12	Pol12 Hlavice hříbová rudá 40mm odblokování pootočením 1/1 komplet	1,00000	ks	965,90	965,90	0,00000	0,00	1,00000	966,00	0,0000	-0,10
13	Pol13 Chránič proudový 4p 63A 30mA AC	1,00000	ks	2 883,67	2 883,67	0,00000	0,00	1,00000	2 884,00	0,0000	-0,33
14	Pol14 Chránič proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA AC 10kA	1,00000	ks	1 431,66	1 431,66	0,00000	0,00	1,00000	1 432,00	0,0000	-0,34
15	Pol15 Chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA AC 10kA	4,00000	ks	1 637,89492	6 551,58	0,00000	0,00	4,00000	6 552,00	0,0000	-0,42
16	Pol16 Chránič proudový 2p 25A 30mA AC	1,00000	ks	1 186,16	1 186,16	0,00000	0,00	1,00000	1 186,00	0,0000	0,16
17	Pol17 Jistič 1p B 4A 10kA	16,00000	ks	300,50613	4 808,10	0,00000	0,00	16,00000	4 808,00	0,0000	0,10
18	Pol18 Jistič 1p B 6A 10kA	1,00000	ks	223,07	223,07	0,00000	0,00	1,00000	223,00	0,0000	0,07
19	Pol19 Jistič 1p B 16A 10kA	1,00000	ks	148,99	148,99	0,00000	0,00	1,00000	149,00	0,0000	-0,01
20	Pol20 Jistič 3p B 10A 10kA	2,00000	ks	1 409,09	1 409,09	0,00000	0,00	2,00000	1 409,00	0,0000	0,09
21	Pol21 Jistič 3p B 16A 10kA	1,00000	ks	670,03	670,03	0,00000	0,00	1,00000	670,00	0,0000	0,03
22	Pol22 Jistič 3p B 40A 10kA	1,00000	ks	1 196,96	1 196,96	0,00000	0,00	1,00000	1 197,00	0,0000	-0,04
23	Pol23 Jistič 1p C 2A 10kA	1,00000	ks	405,72	405,72	0,00000	0,00	1,00000	406,00	0,0000	-0,28
24	Pol24 Jistič 1p C 10A 10kA	1,00000	ks	246,63	246,63	0,00000	0,00	1,00000	247,00	0,0000	-0,37
25	Pol25 Jistič 1p+N C 10A 10kA	1,00000	ks	388,04	388,04	0,00000	0,00	1,00000	388,00	0,0000	0,04
26	Pol26 Jistič 3p B 16A 16kA	4,00000	ks	4 435,35	4 435,35	0,00000	0,00	4,00000	4 435,00	0,0000	0,35
27	Pol27 Spoušť vypínací 230V	1,00000	ks	634,91	634,91	0,00000	0,00	1,00000	635,00	0,0000	-0,09
28	Pol28 Spouštěč motoru 2P 1,00A	2,00000	ks	1 019,40	1 019,40	0,00000	0,00	2,00000	1 019,00	0,0000	0,40

410501

Intenzifikace ÚV a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-04

01.04.2023 - 30.04.2023

Vypracoval: Ing. R. Sv
Dne: 04.05.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

2290645		SO05 - SO 05 - Elektroins...		celkem MJ		MJ		jedn.cena		celkem Kč		od počátku MJ		od počátku Kč		v období MJ		v období Kč		zbyvá MJ		zbyvá Kč	
29	Pol29	Spouštěč motoru 3P 1,00A		2,00000	ks			727,50645		1 455,01		0,00000		0,00		2,00000		1 455,00		0,0000		0,01	
30	Pol30	Spouštěč motoru 2P 6,30A		1,00000	ks			529,97484		529,97		0,00000		0,00		1,00000		530,00		0,0000		-0,03	
31	Pol31	Spouštěč motoru 3P 6,30A		2,00000	ks			756,61188		1 513,22		0,00000		0,00		2,00000		1 513,00		0,0000		0,22	
32	Pol32	Kontakt pomocný 1Z/1V		8,00000	ks			287,47269		2 299,78		0,00000		0,00		8,00000		2 300,00		0,0000		-0,22	
33	Pol33	Kontakt pomocný k jističi		10,00000	ks			287,47269		2 874,73		0,00000		0,00		10,00000		2 875,00		0,0000		-0,27	
34	Pol34	Stýkač 10A 230-240VAC 50-50Hz		9,00000	ks			640,52634		5 764,74		0,00000		0,00		9,00000		5 765,00		0,0000		-0,26	
35	Pol35	Kontakt pomocný 4p 2Z+2V		9,00000	ks			290,12334		2 611,11		0,00000		0,00		9,00000		2 611,00		0,0000		0,11	
36	Pol36	Frekvenční měnič 3x400/3x400VAC, 4kW, 9,5A, IP20, Brzdný tranzistor		4,00000	ks			24 319,80426		97 279,22		0,00000		0,00		4,00000		97 279,00		0,0000		0,22	
37	Pol37	Termistorové relé, 1 přepínací kontakt, 5A, 250 VAC		4,00000	ks			2 479,68954		9 918,76		0,00000		0,00		4,00000		9 919,00		0,0000		-0,24	
38	Pol38	Prostorový hygrosstat		2,00000	ks			2 653,49460		5 306,99		0,00000		0,00		2,00000		5 307,00		0,0000		-0,01	
39	Pol39	Termostat 0...80°C pro ventilátor 1xNO		1,00000	ks			890,13999		890,14		0,00000		0,00		1,00000		890,00		0,0000		0,14	
40	Pol40	Ventilátor rozváděčový 300m3/h 230V IP54 / 268x248 (223x223)		1,00000	ks			5 707,0754		5 707,02		0,00000		0,00		1,00000		5 707,00		0,0000		0,02	
41	Pol41	Mřížka větrací 268x248 CV IP54 / 268x248 (223x223)		1,00000	ks			1 433,07069		1 433,07		0,00000		0,00		1,00000		1 433,00		0,0000		0,07	
42	Pol42	Pojistkový odpínač 3P 10x38		1,00000	ks			241,29966		241,30		0,00000		0,00		1,00000		241,00		0,0000		0,30	
43	Pol43	Pojistka válcová 2A gG		3,00000	ks			45,55239		136,66		0,00000		0,00		3,00000		137,00		0,0000		-0,34	
44	Pol44	Relé monitorovací 3-fázové sítě 18S-528V AC		1,00000	ks			2 560,68306		2 560,68		0,00000		0,00		1,00000		2 561,00		0,0000		-0,32	
45	Pol45	Svodič přepětí - vazební impedance		2,00000	ks			843,24288		1 686,49		0,00000		0,00		2,00000		1 686,00		0,0000		0,49	
46	Pol46	Svodič přepětí s vř. filtrem		1,00000	ks			4 331,22675		4 331,23		0,00000		0,00		1,00000		4 331,00		0,0000		0,23	
47	Pol47	Zásuvka soklová s ochr. kol. 3 svorky		1,00000	ks			429,93543		429,94		0,00000		0,00		1,00000		430,00		0,0000		-0,06	
48	Pol48	LED světlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC		1,00000	ks			1 281,37593		1 281,38		0,00000		0,00		1,00000		1 281,00		0,0000		0,38	
49	Pol49	Zdroj napájecí spínaný 24V 3,0A 72W		1,00000	ks			2 054,27961		2 054,28		0,00000		0,00		1,00000		2 054,00		0,0000		0,28	
50	Pol50	Zdroj DRC-138/60W		1,00000	ks			1 677,47355		1 677,47		0,00000		0,00		1,00000		1 677,00		0,0000		0,47	
51	Pol51	Akumulátor 12V/7Ah		1,00000	ks			829,71810		829,72		0,00000		0,00		1,00000		830,00		0,0000		-0,28	
52	Pol52	Záložní zdroj UPS 900W/1500VA 230V, 6x IEC zásuvka		1,00000	ks			7 941,28275		7 941,28		0,00000		0,00		1,00000		7 941,00		0,0000		0,28	
53	Pol53	Svorka řadová pojistková RSP 4 LED		27,00000	ks			166,20222		4 487,46		0,00000		0,00		27,00000		4 487,00		0,0000		0,46	
54	Pol54	Pojistka trubičková skleněná F 5,0A 250V 5x20mm		2,00000	ks			3,32301		6,65		0,00000		0,00		2,00000		7,00		0,0000		-0,35	
55	Pol55	Pojistka trubičková skleněná F 1,0A 250V 5x20mm		5,00000	ks			4,26690		21,33		0,00000		0,00		5,00000		21,00		0,0000		0,33	
56	Pol56	Pojistka trubičková skleněná F 500mA 250V 5x20mm		16,00000	ks			3,31088		52,96		0,00000		0,00		16,00000		53,00		0,0000		-0,04	
57	Pol57	Pojistka trubičková skleněná F 200mA 250V 5x20mm		4,00000	ks			4,25397		17,02		0,00000		0,00		4,00000		17,00		0,0000		0,02	
58	Pol58	Relé PUSH IN DRNKTTP230VAC 4CO		18,00000	ks			474,46635		8 540,39		0,00000		0,00		18,00000		8 540,00		0,0000		0,39	
59	Pol59	Relé PUSH IN DRIKITP 24VDC 2CO		44,00000	ks			329,81844		14 512,01		0,00000		0,00		44,00000		14 512,00		0,0000		0,01	
60	Pol60	Relé PUSH IN DRIKITP230VAC 2CO		12,00000	ks			359,57037		4 314,84		0,00000		0,00		12,00000		4 315,00		0,0000		-0,16	
61	Pol61	Hodiny spínací denní analogové		6,00000	ks			1 409,16312		8 454,98		0,00000		0,00		6,00000		8 455,00		0,0000		-0,02	
62	Pol62	Hlavice otočná černá 3police pevné		7,00000	ks			319,93992		2 239,58		0,00000		0,00		7,00000		2 240,00		0,0000		-0,42	
63	Pol63	Hlavice signální bílá		10,00000	ks			136,52787		1 365,28		0,00000		0,00		10,00000		1 365,00		0,0000		0,28	

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí Za období: 2023-04 01.04.2023 - 30.04.2023

Vypracoval: Ing. R. Sv
Dne: 04.05.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900645	SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
64	Pol64 Hlavice signální žlutá	9,00000	ks	136,52787	1 228,75	0,00000	0,00	9,00000	1 229,00	0,0000	-0,25
65	Pol65 Spojovací díl	26,00000	ks	54,18963	1 408,93	0,00000	0,00	26,00000	1 409,00	0,0000	-0,07
66	Pol66 Objímka LED 85-284VAC bílá	19,00000	ks	316,81086	6 019,41	0,00000	0,00	19,00000	6 019,00	0,0000	0,41
67	Pol67 Jednotka spínací 1/0 čelní upevnění šroubová	14,00000	ks	106,29753	1 488,17	0,00000	0,00	14,00000	1 488,00	0,0000	0,17
68	Pol68 Nosič štitků 18x27mm bez štitku	26,00000	ks	22,92489	596,05	0,00000	0,00	26,00000	596,00	0,0000	0,05
69	Pol69 Štítek 18x27mm prázdný hliníková vrstva	26,00000	ks	21,89049	569,15	0,00000	0,00	26,00000	569,00	0,0000	0,15
70	Pol70 Mústek rozbočovací PE12 zelený 12x16mm/2	1,00000	ks	45,72048	45,72	0,00000	0,00	1,00000	46,00	0,0000	-0,28
71	Pol71 Mústek rozbočovací N12 modrý 12x16mm/2	1,00000	ks	45,72048	45,72	0,00000	0,00	1,00000	46,00	0,0000	-0,28
72	Pol72 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 16	3,00000	ks	71,27016	213,81	0,00000	0,00	3,00000	214,00	0,0000	-0,19
73	Pol73 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 16 BL	1,00000	ks	71,27016	71,27	0,00000	0,00	1,00000	71,00	0,0000	0,27
74	Pol74 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 16 PE	1,00000	ks	172,42155	172,42	0,00000	0,00	1,00000	172,00	0,0000	0,42
75	Pol75 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 4	3,00000	ks	21,89049	65,67	0,00000	0,00	3,00000	66,00	0,0000	-0,33
76	Pol76 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 4 BL	1,00000	ks	22,16202	22,16	0,00000	0,00	1,00000	22,00	0,0000	0,16
77	Pol77 Svorka řadová PUSH IN zemnicí A2C 4 PE	1,00000	ks	96,38022	96,38	0,00000	0,00	1,00000	96,00	0,0000	0,38
78	Pol78 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 2,5	16,00000	ks	19,78290	316,53	0,00000	0,00	16,00000	317,00	0,0000	-0,47
79	Pol79 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 2,5 BL	2,00000	ks	20,08736	40,13	0,00000	0,00	2,00000	40,00	0,0000	0,13
80	Pol80 Svorka řadová PUSH IN zemnicí A2C 2,5 PE	6,00000	ks	84,03207	504,19	0,00000	0,00	6,00000	504,00	0,0000	0,19
81	Pol81 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 1,5	161,00000	ks	19,78290	3 185,05	0,00000	0,00	161,00000	3 185,00	0,0000	0,05
82	Pol82 Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 1,5 BL	12,00000	ks	19,78290	237,39	0,00000	0,00	12,00000	237,00	0,0000	0,39
83	Pol83 Svorka řadová PUSH IN zemnicí A2C 1,5 PE	25,00000	ks	76,04133	1 901,03	0,00000	0,00	25,00000	1 901,00	0,0000	0,03
84	Pol84 Svorka OTL 50/1 šedá (VC05-0013)	2,00000	ks	161,09487	322,19	0,00000	0,00	2,00000	322,00	0,0000	0,19
85	Pol85 Svorka OTL 50/1 modrá	6,00000	ks	161,09487	966,57	0,00000	0,00	6,00000	967,00	0,0000	-0,43
86	Pol86 Svorka OTL 50/1 zeleno-žlutá	2,00000	ks	161,09487	322,19	0,00000	0,00	2,00000	322,00	0,0000	0,19
87	Pol87 Propojovací vodiče a drobný elektroinstalační materiál	1,00000	kpl	17 035,27500	17 035,28	0,00000	0,00	1,00000	17 036,00	0,0000	0,28
D02 D02 Vyzbrojení rozvaděče RM1										279 243,00	

88	Pol88 Skříň pro hlavice M22-12 plastová šedý kryt 2 otvory IP67	2,00000	ks	438,76369	877,51	0,00000	0,00	2,00000	878,00	0,0000	-0,49
89	Pol89 Skříň pro hlavice plastová šedý kryt 6 otvorů IP66	2,00000	ks	863,94381	1 727,89	0,00000	0,00	2,00000	1 728,00	0,0000	-0,11
90	Pol90 Hlavice otočná černá 3police pevné	6,00000	ks	319,99992	1 919,64	0,00000	0,00	6,00000	1 920,00	0,0000	-0,36
91	Pol91 Hlavice signální rudá	2,00000	ks	136,52787	273,06	0,00000	0,00	2,00000	273,00	0,0000	0,06
92	Pol92 Hlavice signální zelená	2,00000	ks	136,52787	273,06	0,00000	0,00	2,00000	273,00	0,0000	0,06
93	Pol93 Hlavice signální bílá	4,00000	ks	136,52787	546,11	0,00000	0,00	4,00000	546,00	0,0000	0,11
94	Pol94 Hlavice signální žlutá	2,00000	ks	136,52787	273,06	0,00000	0,00	2,00000	273,00	0,0000	0,06
95	Pol95 Spojovací díl	16,00000	ks	54,18963	867,03	0,00000	0,00	16,00000	867,00	0,0000	0,03
96	Pol96 Objímka LED 85-284VAC bílá	10,00000	ks	316,81086	3 168,11	0,00000	0,00	10,00000	3 168,00	0,0000	0,11
97	Pol97 Jednotka spínací 1/0 čelní upevnění šroubová	12,00000	ks	106,29753	1 275,57	0,00000	0,00	12,00000	1 276,00	0,0000	-0,43

410501

Intenzifikace úv a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-04

01.04.2023 - 30.04.2023

Vypracoval: Ing. R. Sv
Dne: 04.05.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900845	SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
98	Pol98 Nosič štítků 18x27mm bez štítku	16,00000	ks	22,92489	366,80	0,00000	0,00	16,00000	367,00	0,0000	-0,20
99	Pol99 Štítek 18x27mm prázdný hliníková vrstva	16,00000	ks	21,89049	350,25	0,00000	0,00	16,00000	350,00	0,0000	0,25
100	Pol100 Drobný materiál	4,00000	kpl	300,62250	1 202,49	0,00000	0,00	4,00000	1 202,00	0,0000	0,49
D03 D03 Ovládací skříň										13 121,00	
108	Pol108 Operátorský panel 10", dotekový displej 65k barev, 800x600px, žlt	1,00000	ks	72 624,38355	72 624,38	0,00000	0,00	1,00000	72 624,00	0,0000	0,38
D05 D05 Řídicí systém a přenos dat										72 624,00	
116	Pol116 Frekvenční měnič 30kW 61A IP65	1,00000	ks	155 281,61958	155 281,62	0,00000	0,00	1,00000	155 282,00	0,0000	-0,38
117	Pol117 Síťová tlumička, jmenovité provozní napětí 480 V AC, třífázová, uk	1,00000	ks	11 484,68460	11 484,68	0,00000	0,00	1,00000	11 485,00	0,0000	-0,32
118	Pol118 Tlumička motoru třífázová, max. přípustné síťové napětí 760 V AC.	1,00000	ks	27 009,42528	27 009,43	0,00000	0,00	1,00000	27 009,00	0,0000	0,43
119	Pol119 Filtř výstupní síňusový - N 400/61	1,00000	ks	72 774,59136	72 774,59	0,00000	0,00	1,00000	72 775,00	0,0000	-0,41
D06 D06 Výměna frekvenčního měniče na ČS										266 551,00	
121	Pol121 Skříň přípojková SS100INVEIP-C, vel. 00/160A, výřtelek	1,00000	ks	7 002,65526	7 002,66	0,00000	0,00	1,00000	7 003,00	0,0000	-0,34
122	Pol122 Elektroměrový rozvaděč ER 142/NKP7P 80A	1,00000	ks	13 888,75950	13 888,76	0,00000	0,00	1,00000	13 889,00	0,0000	-0,24
123	Pol123 Krabice 380x300x120 s ucpávkami	1,00000	ks	1 175,44044	1 175,44	0,00000	0,00	1,00000	1 175,00	0,0000	0,44
124	Pol124 Svorka OJL 70 1x10-70/6x2,5-16 mm2 (OJL 200)	3,00000	ks	743,68188	2 231,05	0,00000	0,00	3,00000	2 231,00	0,0000	0,05
125	Pol125 Svorka OJL 70 1x10-70/6x2,5-16 mm2 (OJL 200) ZŽ	1,00000	ks	682,27731	682,28	0,00000	0,00	1,00000	682,00	0,0000	0,28
126	Pol126 Ostatní materiál	1,00000	kpl	1 603,32000	1 603,32	0,00000	0,00	1,00000	1 603,00	0,0000	0,32
D07 D07 Výměna přípojkové skříň										26 583,00	
127	Pol127 Ponorná sonda rozsah 0-6m kabel 20m nerez, keramická membrár	3,00000	ks	14 224,46109	42 673,38	0,00000	0,00	3,00000	42 673,00	0,0000	0,38
128	Pol128 Plovákový spínač hladiny kabel 10m neopren	6,00000	ks	1 903,94250	11 423,66	0,00000	0,00	6,00000	11 424,00	0,0000	-0,34
129	Pol129 Závaží k plováku	6,00000	kpl	374,77805	2 248,66	0,00000	0,00	6,00000	2 249,00	0,0000	-0,34
130	Pol130 Magneticko-indukční průtokoměr DN100	2,00000	ks	52 488,64700	104 937,29	0,00000	0,00	2,00000	104 937,00	0,0000	0,29
131	Pol131 Vysílač impulsů OPTO pro vodoměry	2,00000	ks	9 619,92000	19 239,84	0,00000	0,00	2,00000	19 240,00	0,0000	-0,16
132	Pol132 Detektor magnetický dveřní kontakt	1,00000	ks	561,16200	561,16	0,00000	0,00	1,00000	561,00	0,0000	0,16
D08 D08 Snímače a senzory										181 084,00	
144	Pol144 Kabel CYKY-J 7x 1,5	80,00000	m	66,11109	5 288,89	0,00000	0,00	80,00000	5 289,00	0,0000	-0,11
145	Pol145 Kabel CYKY-J 5x16	30,00000	m	488,45390	14 053,62	0,00000	0,00	30,00000	14 054,00	0,0000	-0,38
146	Pol146 Kabel CYKY-J 5x 4	30,00000	m	122,17557	3 665,27	0,00000	0,00	30,00000	3 665,00	0,0000	0,27
147	Pol147 Kabel CYKY-J 6x 2,5	20,00000	m	74,70964	1 494,19	0,00000	0,00	20,00000	1 494,00	0,0000	0,19
148	Pol148 Kabel CYKY-J 5x 1,6	100,00000	m	45,55239	4 555,24	0,00000	0,00	100,00000	4 555,00	0,0000	0,24
149	Pol149 Kabel CYKY-J 4x 1,6	100,00000	m	39,13811	3 913,91	0,00000	0,00	100,00000	3 914,00	0,0000	-0,09
150	Pol150 Kabel CYKY-J 3x 2,5	20,00000	m	45,43602	908,72	0,00000	0,00	20,00000	909,00	0,0000	-0,28
151	Pol151 Kabel CYKY-J 3x 1,5	610,00000	m	27,50211	16 776,29	0,00000	0,00	610,00000	16 776,00	0,0000	0,29

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí												
SO05 - SO 05 - Elektroins...												
22900645	SO05 - SO 05 - Elektroins...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
152	Pol152	Kabel CYKY-O 3x 1,5	220,00000	m	27,50211	6 050,46	0,00000	0,00	220,00000	6 050,00	0,0000	0,46
153	Pol153	Kabel 2VSL(SN)CYV-JB 4x 2,5 0,8/1kV černá (EMV dvojité stínění)	120,00000	m	131,69206	15 803,05	0,00000	0,00	120,00000	15 803,00	0,0000	0,05
154	Pol154	Kabel Y-JZ 7x 1 (YSLY-JZ) (flexibilní)	110,00000	m	59,43921	6 538,31	0,00000	0,00	110,00000	6 538,00	0,0000	0,31
155	Pol155	Kabel Y-JZ 7x 0,75 (YSLY-JZ) (flexibilní)	100,00000	m	46,93590	4 693,59	0,00000	0,00	100,00000	4 694,00	0,0000	-0,41
156	Pol156	Kabel Y-JZ 4x 1,5 (YSLY-JZ) (flexibilní)	10,00000	m	48,03495	480,35	0,00000	0,00	10,00000	480,00	0,0000	0,35
157	Pol157	Kabel Y-JZ 3x 1 (YSLY-JZ) (flexibilní)	170,00000	m	26,82975	4 561,06	0,00000	0,00	170,00000	4 561,00	0,0000	0,06
158	Pol158	Kabel JYTY-J 7x1	140,00000	m	47,77635	6 688,69	0,00000	0,00	140,00000	6 689,00	0,0000	-0,31
159	Pol159	Kabel J-Y(SY) 8x2x0,8 šedá (stíněný)	100,00000	m	69,96423	6 996,42	0,00000	0,00	100,00000	6 996,00	0,0000	0,42
160	Pol160	Kabel J-Y(SY) 4x2x0,8 rudá (stíněný)	240,00000	m	37,49700	8 999,28	0,00000	0,00	240,00000	8 999,00	0,0000	0,28
161	Pol161	Vodič CYA 6 H07V-K zeleno-žlutá	100,00000	m	38,00127	3 800,13	0,00000	0,00	100,00000	3 800,00	0,0000	0,13
162	Pol162	Vodič CYA 10 H07V-K zeleno-žlutá	100,00000	m	64,10694	6 410,69	0,00000	0,00	100,00000	6 411,00	0,0000	-0,31
163	Pol163	Vodič CYA 16 H07V-K zeleno-žlutá	20,00000	m	99,65161	1 993,03	0,00000	0,00	20,00000	1 993,00	0,0000	0,03
D09 D09 Elektroinstalační materiál							123 670,00					
188	Pol188	Výroba rozvaděče RM1	50,00000	h	685,29000	34 264,50	0,00000	0,00	50,00000	34 265,00	0,0000	-0,50
189	Pol189	Montážní rozvaděče RM1 na místě	6,00000	h	685,29000	4 111,74	0,00000	0,00	6,00000	4 112,00	0,0000	-0,26
191	Pol191	Výměna elektroměrového rozvaděče a spojovací skříň	30,00000	h	685,29000	20 558,70	0,00000	0,00	30,00000	20 559,00	0,0000	-0,30
192	Pol192	Výměna a nastavení frekvenčního měniče pro ČS	16,00000	h	685,29000	10 964,64	0,00000	0,00	16,00000	10 965,00	0,0000	-0,36
194	Pol194	Elektroinstalační práce	350,00000	h	685,29000	239 851,50	0,00000	0,00	200,00000	137 058,00	150,0000	102 793,50
D11 D11 Montážní práce							206 959,00					
22900645 SO05 - SO 05 - Elektroins...							1 205 350,00					
SO06 - SO 06 - Oplocení												
22900646	SO06 - SO 06 - Oplocení		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
1	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	2,00000	kus	252,13500	504,27	0,00000	0,00	2,00000	504,00	0,0000	0,27
2	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	4,00000	kus	452,55000	1 810,20	0,00000	0,00	4,00000	1 810,00	0,0000	0,20
3	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	6,00000	kus	748,64700	4 491,88	0,00000	0,00	6,00000	4 492,00	0,0000	-0,12
4	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	2,00000	kus	292,21800	584,44	0,00000	0,00	2,00000	584,00	0,0000	0,44
5	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	4,00000	kus	562,45500	2 249,82	0,00000	0,00	4,00000	2 250,00	0,0000	-0,18
6	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	2,00000	kus	519,78600	1 039,57	0,00000	0,00	2,00000	1 040,00	0,0000	-0,43
7	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	4,00000	kus	982,68000	3 930,72	0,00000	0,00	4,00000	3 931,00	0,0000	-0,28
8	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s m	67,50000	m	425,39700	28 714,30	0,00000	0,00	50,00000	21 269,85	17,5000	7 444,45
9	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořany prorostlé půdě	67,50000	m	134,47200	9 076,86	0,00000	0,00	50,00000	6 723,60	17,5000	2 353,26
001 1 Zemní práce							42 604,45					
10	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se z	74,00000	kus	470,65200	34 828,25	0,00000	0,00	50,00000	23 532,60	24,0000	11 295,65

Jen čerpané položky

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí Za období: 2023-04 01.04.2023 - 30.04.2023 Vyracoval: Ing. R. Sv Dne: 04.05.2023

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí												
22900646	SO 06 - SO 06 - Oplocení		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
11	55342190	plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objí	16,00000	kus	577,97100	9 247,54	0,00000	0,00	10,00000	5 779,71	6,0000	3 467,83
12	55342181	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m pro svařované	58,00000	kus	784,85100	45 521,36	0,00000	0,00	40,00000	31 394,04	18,0000	14 127,32
15	31327508	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 18c	175,00000	m	280,58100	49 101,68	0,00000	0,00	150,00000	42 087,15	25,0000	7 014,53
16	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky di	175,00000	m	131,88600	23 080,05	0,00000	0,00	150,00000	19 782,90	25,0000	3 297,15
19	348401380	Přínáčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	525,00000	m	11,45598	6 014,39	0,00000	0,00	400,00000	4 582,39	125,0000	1 432,00
20	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	525,00000	m	4,85168	2 552,38	0,00000	0,00	400,00000	1 944,67	125,0000	607,71
21	15619200	drát poplastovaný kruhový vázač 1,1/1,5mm	100,00000	m	2,66358	266,36	0,00000	0,00	80,00000	213,09	20,0000	53,27
22	348401411	Montáž jednostranného bavoletu na oplocení	64,00000	kus	143,52300	9 185,47	0,00000	0,00	50,00000	7 176,15	14,0000	2 009,32
23	31324829	plotový jednostranný bavolet dl 400-600mm pro 3 dráty na profilov	64,00000	kus	1 080,26000	67 856,64	0,00000	0,00	50,00000	53 013,00	14,0000	14 843,64
003 3 Svislé a kompletní konstrukce		189 505,70										
24	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezánílr	50,00000	kus	140,93700	7 046,85	0,00000	0,00	50,00000	7 047,00	0,0000	-0,15
25	966073810	Rozebrání vrat a vratek k oplocení pl do 2 m2	1,00000	kus	265,06500	265,07	0,00000	0,00	1,00000	265,00	0,0000	0,07
26	966073811	Rozebrání vrat a vratek k oplocení plochy do 6 m2	1,00000	kus	314,19900	314,20	0,00000	0,00	1,00000	314,00	0,0000	0,20
009 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 626,00										
27	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m	0,15800	t	285,75300	45,15	0,00000	0,00	0,15800	45,00	0,0000	0,15
998 998 Přesun hmot		45,00										
22900646 SO 06 - SO 06 - Oplocení		239 781,15										
22900647	VON SO 04 - Vedlejší a os...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
1	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	1,00000	kpl.	19 395,00000	19 395,00	0,20000	3 879,00	0,20000	3 879,00	0,6000	11 637,00
3	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	1,00000	kpl	25 880,00000	25 860,00	0,20000	5 172,00	0,20000	5 172,00	0,6000	15 516,00
VRN VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce		9 051,00										
7	030001000	Zařízení staveniště	1,00000	kpl	355 575,00000	355 575,00	0,35000	124 451,25	0,20000	71 115,00	0,4500	160 008,75
10	034002000	Zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb.	1,00000	kpl.	18 102,00000	18 102,00	0,20000	3 620,40	0,20000	3 620,40	0,6000	10 861,20
VRN VRN3 Zařízení staveniště		74 735,40										

410501

Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-04

01.04.2023 - 30.04.2023

Vypracoval: Ing. R. Sv

Dne: 04.05.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900647	VON SO 04 - Vedlejší a os....	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
15	061002000 Vliv klimatických podmínek	1,00000	kpl.	19 395,00000	19 395,00	0,60000	11 637,00	0,40000	7 758,00	0,0000	0,00
	VRNě VRN6 Územní vlivy										

22900647 VON SO 04 - Vedlejší a os...

7 758,00

CELKEM Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

91 544,40

10 072 671,19

CELKEM:

10 072 671,19