

Faktura - daňový doklad



Dodavatel:

BAK stavební společnost, a.s.

Žitenická 871/1

190 00 Praha 9 - Prosek

Česká republika

IČ: 28402758

DIČ: CZ28402758

Spisová značka: B 14336 Městský soud Praha

Peněžní ústav: BÚ BAK 0800 3873632 CZK (31 BC1)

SWIFT C: GIBACZPX

Účet číslo: 3873632/0800

IBAN: CZ16 0800 0000 0000 0387 3632

Příjemce:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká republika

VS: 4306210235

Číslo dokladu: 4306210235

Odběratel:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká republika

Město Kostelec nad Orlicí

Doručeno: 17.07.2023 13:16:21

MUK0-61472/2023- (EO)

Listů: 30 Příloh: 1 L.př.: 30



muksvp23j00kge

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Smlouva č.: 600/22/4105

Objednávka:

Zakázka: 410501

Místo zdan. plnění:

Způsob dopravy:

Číslo skladu:

Dodací list:

Středisko: 600

Poznámka:

Dodací podmínky:

Forma úhrady: převodním příkazem

Datum vystavení: 14.07.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.06.2023

Datum splatnosti: 13.08.2023

Na základě Smlouvy o dílo z 18.10.2022 "Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme

Kód pol.	Název položky	Množství MJ	Sazba DPH	Cena / MJ	Základ DPH
	stavební práce za 06/2023 dle přiloženého soupisu provedených prací	1,00 PR	21,00 %	4 214 200,380	4 214 200,38

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK!

Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. lokálnímu reverse-charge) podle §92a a násl. Zákona o DPH č. 235/2004Sb. v platném znění. VÝŠÍ DANĚ JE POVINEN PŘÍZNAT A ZAPLATIT PLÁTCE, PRO KTERÉHO JE PLNĚNÍ USKUTEČNĚNO!!!

Výkaz DPH	Základ pro DPH	Částka DPH	Celkem
21,00 %	4214200,38	0	4214200,38
Celkem	4 214 200,38	0,00	4 214 200,38

Celk. cena bez daně: 4 214 200,38

Celková cena s DPH: 4 214 200,38

K úhradě: Kč 4 214 200,38

Počet příloh:

Vystavil: BINKOVÁ Simona / Telefon: 499800266

E-Mail: binkova@bak.cz

abak
BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402 58 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz

Razítko a podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

provedených prací a dodávek na zakázce

Za období: 2023-06 01.06.2023 - 30.06.2023

Zakázka: 410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Číslo_smlouvy: 410501

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha9, IČ: 28402758, DIČ: CZ28402758


Fakturované práce ze smluvního rozpočtu:

1

Smluvní cena:	36 951 758,00	
Fakturováno před obdobím:	27 077 362,01	
Fakturováno v období:	4 214 200,38	
Fakturováno celkem:	31 291 562,39	84,7 %
Zbývá fakturovat:	5 660 195,61	

Prohlášení

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: Ing. Svoboda Datum: 14.07.2023 Podpis: 	Za tech.dozor: Ing. M. Duriš Datum: 14.7.2023 Podpis: 	Za objednatele: Kostelec nad Orlicí Datum:  Podpis: 
--	---	--


BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (031)

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-06

01.06.2023 - 30.06.2023

Vypracoval: Ing. Svobo
Dne: 10.07.2023

SO 500 Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900640	SO01 - SO 01 - Úprava vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
1	121112004 Sejmuti ornice tl vrstvy do 250 mm ručně	64,28300	m2	293,51100	18 868,00	64,28300	18 868,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2	122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžehlnk	232,02000	m3	174,55500	40 500,00	232,02000	40 500,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skup	1,35000	m3	1 448,16000	1 955,00	1,35000	1 955,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	13900101R Příplatek za úpravy podloží dla 10 průzkumu	1,00000	kpl.	50 746,88111	50 747,00	1,00000	50 747,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin	126,92900	m3	444,79200	56 457,00		0,00	82,00000	36 472,94	44,92900	19 984,06
6	162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horr	634,64500	m3	34,91100	22 156,00		0,00	410,00000	14 313,51	224,64500	7 842,49
7	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (si	228,47300	t	386,60700	88 329,00		0,00	164,00000	63 403,55	64,47300	24 925,45
8	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky	119,29800	m3	29,48040	3 517,00		0,00	82,00000	2 417,39	37,29800	1 099,61
9	174151101 Zásyp jam, šachtet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutr	106,44100	m3	191,36400	20 369,00		0,00	0,00000	0,00	106,44100	20 369,00
10	181351113 Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovl	12,85700	m2	23,01540	296,00		0,00	0,00000	0,00	12,85700	296,00
001	1 Zemní práce				303 194,00		112 070,00		116 607,39		74 516,61
11	271532212 Podsyyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého ka	3,61700	m3	2 624,79000	9 494,00	3,61700	9 494,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
12	273311611 Základové desky prokládané kamenem z betonu tl. C 16/20	5,42600	m3	4 008,30000	21 749,00	5,42600	21 749,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
13	273323611 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tl. C 30/37	13,75100	m3	5 740,92000	78 943,00	13,75100	78 943,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
14	273351121 Zřízení bednění základových desek	9,46000	m2	731,83800	6 923,00	9,46000	6 923,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
15	273351122 Odstranění bednění základových desek	9,46000	m2	177,14100	1 676,00	9,46000	1 676,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
16	273351821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	4,40000	t	95 164,80000	418 725,00	4,40000	418 725,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
17	275513711 Základové patky z betonu tl. C 20/25	0,99000	m3	4 745,31000	4 698,00		0,00	0,00000	0,00	0,99000	4 698,00
18	275351121 Zřízení bednění základových patek	6,66000	m2	594,78000	3 961,00		0,00	0,00000	0,00	6,66000	3 961,00
19	275351122 Odstranění bednění základových patek	6,66000	m2	109,84640	730,00		0,00	0,00000	0,00	6,66000	730,00
20	279323112 Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tl. C 30/37	55,60900	m3	5 727,99000	318 528,00	55,60900	318 528,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
21	279351821 Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 505	16,68300	t	94 389,00000	1 574 692,00	7,53400	711 126,73	0,00000	0,00	9,14900	863 565,27
002	2 Zakládání				2 440 119,00		1 567 164,73		0,00		872 954,27
22	283R.01 provedení prostupu jadrovým odvrtem	6,00000	kus	8 533,80000	51 203,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	51 203,00
23	311234431 Zdlivo Jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na tepelněizolat	8,91500	m2	2 288,61000	20 403,00	0,00000	0,00	8,91500	20 403,00	0,00000	0,00
24	311237111 Zdlivo Jednovrstvé tepelně izolální z cihel broušených na tenk	57,95300	m2	3 258,36000	188 832,00	28,00000	91 234,08	29,95300	97 597,92	0,00000	0,00
25	317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdilivo I, IE, U, I	0,22100	t	14 352,30000	3 172,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,22100	3 172,00
26	13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375	0,23900	t	82 493,40000	19 716,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,23900	19 716,00
27	31923411R Oprava poškozené venkovní hydroizolace stávajícího objektu	1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00	0,00000	0,00	0,50000	16 162,50	0,50000	16 162,50
003	3 Svislé a kompletní konstrukce				315 651,00		91 234,08		134 163,42		90 253,50
28	4111211.01 D+M prefabrikovaných Žb stropů ze stropních panelů s 1200 i	5,00000	kus	50 039,10000	250 196,00	0,00000	0,00	5,00000	250 196,00	0,00000	0,00
29	411354219 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 m	11,51600	m2	1 706,76000	19 655,00	11,51600	19 655,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

SO 600Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí											
22900640	SO01 - SO 01 - Úprava vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
30	1548.01plech trapézový 50 mm tl 1,00mm	13,24300	m2	1 784,34000	23 630,00	13,24300	23 630,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
31	417321515Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	2,85600	m3	5 275,44000	15 067,00	0,00000	0,00	2,85600	15 067,00	0,00000	0,00
32	417351115Zřícení bednění ztužujících věnců	9,35700	m2	646,50000	6 049,00	0,00000	0,00	9,35700	6 049,00	0,00000	0,00
33	417351116Odstranění bednění ztužujících věnců	9,35700	m2	131,88600	1 234,00	0,00000	0,00	9,35700	1 234,00	0,00000	0,00
34	417361821Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	0,34300	t	96 845,70000	33 218,00	0,00000	0,00	0,34300	33 218,00	0,00000	0,00
004	4 Vodovodné konstrukce				349 049,00		43 285,00		305 764,00		0,00
35	611131111Polymercementový spojovací mřístev vnitřních stropů nanáše	25,39700	m2	164,21100	4 170,00	0,00000	0,00	25,39700	4 170,00	0,00000	0,00
36	611311131Potázení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky	32,25800	m2	267,65100	8 634,00	0,00000	0,00	32,25800	8 634,00	0,00000	0,00
37	611321141Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních strop	25,39700	m2	493,92600	12 544,00	0,00000	0,00	25,39700	12 544,00	0,00000	0,00
38	611325413Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozs	32,25800	m2	452,66000	14 598,00	32,25800	14 598,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
39	612311131Potázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	98,76500	m2	212,05200	20 943,00	98,76500	20 943,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
40	612321141Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stěn	69,76700	m2	427,98300	29 859,00	0,00000	0,00	69,76700	29 859,00	0,00000	0,00
41	612325413Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozs	121,02900	m2	384,02100	46 478,00	0,00000	0,00	121,02900	46 478,00	0,00000	0,00
42	621531021Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetr	1,28000	m2	390,48600	500,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,28000	500,00
43	622143001Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklový	16,90500	m	177,14100	2 995,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,90500	2 995,00
44	55343012profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm	17,75000	m	177,14100	3 144,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	17,75000	3 144,00
45	622143002Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatační	7,08000	m	112,36170	796,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,08000	796,00
46	55343014profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm	7,80600	m	453,84300	3 543,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,80600	3 543,00
47	622143003Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohový	52,08000	m	61,80540	3 219,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	52,08000	3 219,00
48	55343026profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	34,77600	m	98,91450	3 440,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	34,77600	3 440,00
48	59051418profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 110mm	17,75000	m	110,42220	1 960,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	17,75000	1 960,00
50	59051510profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro ni	6,82500	m	55,08180	376,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,82500	376,00
51	59051512profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro p	5,77500	m	75,38190	435,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,77500	435,00
52	622143004Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro sř	5,04000	m	53,91810	272,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,04000	272,00
53	59051476profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění l	5,29200	m	43,83270	232,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,29200	232,00
54	622211011Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechan	9,33600	m2	981,38700	9 162,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,33600	9 162,00
55	26375933deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 50mm	10,29300	m2	223,68900	2 302,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,29300	2 302,00
56	622211021Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechan	69,98700	m2	1 051,20900	73 571,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	69,98700	73 571,00
57	26375938deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 100mm	60,49300	m2	426,69000	25 812,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	60,49300	25 812,00
58	26376443deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch	16,77400	m2	812,00400	13 621,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,77400	13 621,00
59	62253102.01Tenkovrstvá dekorativní omítka z drsného kamenu s miner	12,05700	m2	804,24600	9 697,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,05700	9 697,00
60	622531021Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetr	69,82900	m2	687,87600	48 034,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	69,82900	48 034,00
61	629991012Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	2,02000	m2	25,98930	52,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,02000	52,00

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí											
229000640	SO01 - SO 01 - Úprava vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
62	629995101	69,98700	m2	98,65590	6 905,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	69,98700	6 905,00
63	631311125	3,85200	m3	5 973,66000	23 011,00	3,85200	23 011,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
64	631311135	4,47300	m3	5 818,50000	26 026,00	0,00000	0,00	4,47300	26 026,00	0,00000	0,00
65	631319012	3,85200	m3	758,99100	2 924,00	3,85200	2 924,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
66	631319185	4,47300	m3	105,63810	473,00	0,00000	0,00	4,47300	473,00	0,00000	0,00
67	631362021	0,26400	t	85 467,30000	22 563,00	0,26400	22 563,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
68	632481213	38,51600	m2	24,82560	956,00	0,00000	0,00	38,51600	956,00	0,00000	0,00
69	634112123	16,54000	m	50,55630	836,00	0,00000	0,00	16,54000	836,00	0,00000	0,00
70	637211001	5,83500	m2	1 111,98000	6 488,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,83500	6 488,00
71	637211002	16,51500	m2	1 525,74000	25 198,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,51500	25 198,00
006 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					455 769,00	84 039,00	129 976,00			241 754,00	
72	941111111	225,66500	m2	96,84570	21 855,00	85,66500	8 296,29	140,00000	13 558,71	0,00000	0,00
73	941111221	3 159,31000	m2	1,42230	4 493,00	1 128,00000	1 604,35	2 031,31000	2 888,65	0,00000	0,00
74	941111821	225,66500	m2	64,13280	14 473,00	85,66500	5 493,94	140,00000	8 979,06	0,00000	0,00
75	943111111	494,39000	m3	58,44360	28 894,00	0,00000	0,00	200,00000	11 688,72	294,39000	17 205,28
76	943111211	6 921,46000	m3	0,78873	5 459,00	0,00000	0,00	3 000,46000	2 366,55	3 921,00000	3 092,45
77	943111811	494,39000	m3	35,16960	17 387,00	0,00000	0,00	200,00000	7 033,92	294,39000	10 353,08
78	944511111	225,66500	m2	27,54090	6 215,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	225,66500	6 215,00
79	944511811	225,66500	m2	18,48990	4 173,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	225,66500	4 173,00
80	949211111	55,05100	m2	64,13280	4 172,00	0,00000	0,00	30,05100	1 927,25	35,00000	2 244,75
81	949211211	910,71400	m2	1,15077	1 048,00	0,00000	0,00	410,71400	472,64	500,00000	575,36
82	952901221	106,05500	m2	144,81600	15 359,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	106,05500	15 359,00
83	953334517	60,57000	m	1 224,47100	74 166,00	60,57000	74 166,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
84	974031666	9,60000	m	473,23800	4 543,00	0,00000	0,00	9,60000	4 543,00	0,00000	0,00
85	978011161	41,00600	m2	86,50170	3 547,00	41,00600	3 547,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
86	978013161	140,06900	m2	66,07230	9 255,00	140,06900	9 255,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
87	978059641	8,94900	m2	197,82900	1 770,00	8,94900	1 770,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
009 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					216 809,00	104 132,58	53 458,50			59 217,92	
88	998011001	274,28400	t	447,37800	122 709,00	74,28400	33 233,03	0,00000	0,00	200,00000	89 475,97
998 998 Přesun hmot					122 709,00	33 233,03	0,00			89 475,97	
88	711112001	17,89800	m2	32,19570	576,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	17,89800	576,00
90	11163150	0,00500	t	106 413,90000	532,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00500	532,00

Intenzifikace úpravny vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900640	SO01 - SO 01 - Úprava vo...			celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
91	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé	17,89800	m2	173,26200	3 101,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	17,89800	3 101,00
92	62865001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkc	20,58300	m2	296,09700	6 095,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	20,58300	6 095,00
93	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé z novové fólie	17,89800	m2	81,97620	1 467,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	17,89800	1 467,00
94	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	21,47800	m2	50,68660	1 089,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	21,47800	1 089,00
95	71119220.1	Provedení izolace železobetonové konstrukce nádrží s atestac	188,05400	m2	470,65200	88 508,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	188,05400	88 508,00
96	5858.01	stěrka hydroizolační s atestem pro kontakt s pitnou vodou	197,45700	m2	537,88800	106 210,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	197,45700	106 210,00
97	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynů	3,05000	%	2 683,98354	8 186,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,05000	8 186,00
711	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					215 764,00	0,00		0,00		0,00		215 764,00
98	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem i	38,17700	m2	17,71410	676,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,17700	676,00
99	11169163	emulze asfaltová penetrační	18,33300	litr	94,13040	1 726,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,33300	1 726,00
100	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přilhaber	38,17700	m2	156,46300	5 973,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,17700	5 973,00
101	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s	43,90400	m2	170,67600	7 493,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	43,90400	7 493,00
102	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se sv.	38,17700	m2	248,26600	9 478,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,17700	9 478,00
103	28322000	fólie hydroizolační sítěšní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mr	43,90400	m2	563,74800	24 751,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	43,90400	24 751,00
104	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fó	38,17700	m2	74,86470	2 858,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,17700	2 858,00
105	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní	38,17700	m2	62,45190	2 384,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,17700	2 384,00
106	69311033	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tl	43,90400	m2	29,48040	1 294,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	43,90400	1 294,00
107	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v di	2,71000	%	732,26469	1 984,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,71000	1 984,00
712	712 Povlakové krytiny					58 617,00	0,00		0,00		0,00		58 617,00
108	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu	6,18000	m2	30,51480	189,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,18000	189,00
109	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem ro	6,18000	m2	157,74600	975,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,18000	975,00
110	28375861	deska EPS S pro aplikace bez zatížení ?=0,042-0,043 tl 100mm	6,30400	m2	561,16200	3 538,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,30400	3 538,00
111	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v k	15,21500	m2	352,98900	5 371,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,21500	5 371,00
112	28376443	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch	16,73700	m2	812,00400	13 591,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,73700	13 591,00
113	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstv	28,65600	m2	104,21580	2 986,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	28,65600	2 986,00
114	28372312	deska EPS 100 do plochých střech a podlah ?=0,037 tl 120mm	33,61300	m2	629,69100	21 166,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	33,61300	21 166,00
115	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádo	28,65600	m2	110,93840	3 179,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	28,65600	3 179,00
116	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	3,43900	m3	6 102,96000	20 988,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,43900	20 988,00
117	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6	1,77000	%	930,74019	1 647,00	0,00	0,00000	0,00	1,77000	1 647,00	0,00000	0,00
713	713 Izolace tepelné					73 630,00	0,00		0,00		0,00		71 983,00
118	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spo	6,18000	m2	1 261,98800	7 799,00	0,00	0,00000	0,00	6,18000	7 799,00	0,00000	0,00
119	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD,	6,18000	m2	751,23300	4 643,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,18000	4 643,00

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přívaděče Kostelec nad Orlicí											
22900640 SO01 - SO 01 - Úprava vo...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
120	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60		15,00000	m	15,00000	985,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
121	763131711	SDK podhled dilatace		10,00000	m	10,00000	3 724,00	0,00000	0,00	10,00000	3 724,00
122	763131714	SDK podhled základní penetrační nádrž		6,18000	m2	6,18000	323,00	0,00000	0,00	6,18000	323,00
123	763131767	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m		6,18000	m2	6,18000	999,00	0,00000	0,00	6,18000	999,00
124	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objekt		0,10300	t	0,10300	150,00	0,00000	0,00	0,10300	150,00
763	763	Konstrukce suché výstavby					18 623,00		7 799,00		10 824,00
125	764224408	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Al p		11,80000	m	11,80000	18 461,00	0,00000	0,00	11,80000	18 461,00
126	764224409	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Al p		6,64500	m	6,64500	11 170,00	0,00000	0,00	6,64500	11 170,00
127	764226403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plecí		5,60000	m	5,60000	3 106,00	0,00000	0,00	5,60000	3 106,00
128	764521403	Žlab podokapní pákruhový z Al plechu rs 250 mm		13,43000	m	13,43000	9 881,00	0,00000	0,00	13,43000	9 881,00
129	764521444	Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 32		2,00000	kus	2,00000	1 813,00	0,00000	0,00	2,00000	1 813,00
130	764526422	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Al plechu pr		10,40000	m	10,40000	12 439,00	0,00000	0,00	10,40000	12 439,00
131	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektu		1,52000	%	1,52000	1 118,00	0,00000	0,00	1,52000	1 118,00
764	764	Konstrukce klempířské					57 988,00		0,00		57 988,00
132	611.D01	Dveře exteriérové, plechové, zateplené, jednokřídlé 900/1970		1,00000	kus	1,00000	18 619,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
133	611.D02	Dveře exteriérové, plechové, zateplené, dvoukřídlé 1450/2400		1,00000	kus	1,00000	40 665,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
134	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech		0,74000	%	0,74000	567,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
766	766	Konstrukce truhlářské					59 851,00		0,00		0,00
135	767001	D+M mřížka větracího průduchu rozměr 400/200 mm, materiál		4,00000	kus	4,00000	4 210,00	0,00000	0,00	4,00000	4 210,00
136	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektu		1,00000	%	1,00000	42,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
137	Z01	D+M zábradlí vnitřní podesty		1,00000	soubor	1,00000	12 068,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
138	Z02	D+M žebříku vnitřní podesty		1,00000	soubor	1,00000	10 792,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
139	Z03	D+M vnitřní podesta		1,00000	soubor	1,00000	35 490,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
140	Z04	D+M zábradlí lávky nádrží		1,00000	soubor	1,00000	36 860,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
141	Z05	D+M konstrukce lávky nádrží		1,00000	soubor	1,00000	81 550,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
142	Z06	D+M zábradlí venkovního schodiště		1,00000	soubor	1,00000	21 297,00	0,00000	0,00	1,00000	21 297,00
143	Z07	demonťáž stávajících ocelových konstrukcí		1,00000	soubor	1,00000	80 367,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
144	Z08	D+M venkovní schodiště		1,00000	soubor	1,00000	58 209,00	0,00000	0,00	1,00000	58 209,00
145	Z09	D+M konstrukce venkovní podesty		1,00000	soubor	1,00000	66 023,00	0,00000	0,00	1,00000	66 023,00
146	Z10	D+M zábradlí		1,00000	soubor	1,00000	9 585,00	0,00000	0,00	1,00000	9 585,00
147	Z11	D+M žebřík stáv. komory		1,00000	soubor	1,00000	22 962,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
148	Z12	D+M konstrukce podlahy 01		1,00000	soubor	1,00000	68 017,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí												
SO 600	SO01 - SO 01 - Úpravná vo...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
22900640												
149	Z13	D+M konstrukce podlahy 02	1,00000	soubor	91 524,08401	91 524,00	1,00000	91 524,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
150	Z14	D+M konstrukce nových filtrů	1,00000	soubor	350 649,28314	350 649,00	1,00000	350 649,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
767	767	Konstrukce zámečnické										
						949 645,00	671 911,00		118 410,00			159 324,00
151	77111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	38,51600	m2	19,78290	762,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,51600	762,00
152	771421015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	38,51600	m2	61,67610	2 376,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,51600	2 376,00
153	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevností 20 MPa tl 3 mm	38,51600	m2	288,33900	11 106,00	38,51600	11 106,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
154	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo	16,54000	m	159,93900	2 631,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,54000	2 631,00
155	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 4	37,21500	kus	312,90600	11 645,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	37,21500	11 645,00
156	771574265	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskl	38,51600	m2	881,13800	33 168,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,51600	33 168,00
157	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru	44,29300	m2	800,36700	35 451,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	44,29300	35 451,00
158	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	38,51600	m2	505,56300	19 472,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,51600	19 472,00
159	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlaž	38,51600	m2	33,23010	1 280,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,51600	1 280,00
160	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v dc	5,47000	%	1 524,33063	8 338,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,47000	8 338,00
771	771	Podlahy z dlaždic				126 229,00	11 106,00					115 123,00
161	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	2,25000	m2	9,10272	20,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,25000	20,00
162	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	2,25000	m2	76,67490	173,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,25000	173,00
163	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	2,25000	m2	579,26400	1 303,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,25000	1 303,00
164	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2	2,25000	m2	775,80000	1 746,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,25000	1 746,00
165	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	2,58800	m2	531,42300	1 375,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,58800	1 375,00
166	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	4,50000	m	170,67600	768,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,50000	768,00
167	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickýr	2,25000	m2	33,23010	75,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,25000	75,00
168	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v c	2,80000	%	70,59780	198,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,80000	198,00
781	781	Dokončovací práce - obklady				5 658,00	0,00					5 658,00
169	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmať	18,00000	m2	83,65710	1 506,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	1 506,00
170	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	18,00000	m2	6,73653	121,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	121,00
171	783334101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konst	18,00000	m2	179,72700	3 235,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	3 235,00
172	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnic	18,00000	m2	236,61900	4 259,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	4 259,00
173	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstruk	18,00000	m2	226,27500	4 073,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	4 073,00
174	783352101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyest	18,00000	m2	183,60600	3 305,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	3 305,00
783	783	Dokončovací práce - nátěry				16 499,00	0,00					16 499,00
175	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 r	254,36700	m2	8,58552	2 184,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	254,36700	2 184,00
176	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v míst	254,36700	m2	26,63580	6 775,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	254,36700	6 775,00

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí											
SO01 - SO 01 - Úpravná vo...											
22900640	SO01 - SO 01 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
177	784211005 Jednotěsné bílé malby ze směsi za mokra výborné otlěrův	254,36700	m2	54,17670	13 781,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	254,36700	13 781,00
784	784 Dokončovací práce - malby a tapety				22 740,00		0,00		0,00		22 740,00
178	789221111 Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zara	3,00000	m2	1 357,65000	4 073,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	4 073,00
179	42118100 materiál tiskací z křemítku hlinitého	0,14700	t	18 489,90000	2 718,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,14700	2 718,00
789	789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a techn				6 791,00		0,00		0,00		6 791,00
180	3087_000_000 Výrobní dokumentace - zámečnická konstrukce	1,00000	kpl	103 440,00000	103 440,00	1,00000	103 440,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
PS01	PS 01.3 Ostatní				103 440,00		0,00		0,00		0,00
181	HZS1301 Hodinová účtovací sazba zedník	6,00000	hod	508,14900	3 049,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	3 049,00
HZS	HZS Hodinové účtovací sazby				3 049,00		0,00		0,00		3 049,00
22900640	SO01 - SO 01 - Úpravná vo...				5 921 824,00		2 821 615,42		927 676,31		2 172 532,27
SO01_1 - SO 01_1 - Úpravná vo...											
22900641	SO01_1 - SO 01_1 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
1	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do :	10,00000	hod	114,43050	1 144,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	1 144,00
2	119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložený	1,00000	m	404,70900	405,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	405,00
3	119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpeč	2,00000	kus	332,30100	665,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	665,00
4	119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpeč	2,00000	kus	195,24300	390,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	390,00
5	119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	60,00000	m	49,00470	2 940,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	60,00000	2 940,00
6	119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	60,00000	m	17,87270	1 078,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	60,00000	1 078,00
7	119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízen	7,00000	m	267,65100	1 874,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,00000	1 874,00
8	119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstra	7,00000	m	69,17550	484,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,00000	484,00
9	121151103 Sejmuti orlice plochy do 100 m2 tl vřetvy do 200 mm strojně	63,00000	m2	79,43160	4 985,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	63,00000	4 985,00
10	129001101 Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti in	1,00000	m3	619,34700	619,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	619,00
11	132255203 Hloubení zapeřených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitel	93,68000	m3	1 079,85500	101 142,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	93,68000	101 142,00
12	133255101 Hloubení šachet zapeřených v hornině třídy těžitelnosti I skup	3,40000	m3	2 430,84000	8 265,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,40000	8 265,00
13	151101101 Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	174,00000	m2	188,77800	32 847,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	174,00000	32 847,00
14	151101102 Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	19,20000	m2	337,47300	6 479,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	19,20000	6 479,00
15	151101111 Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	174,00000	m2	97,88010	17 031,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	174,00000	17 031,00
16	151101112 Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 d	19,20000	m2	148,69500	2 855,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	19,20000	2 855,00
17	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopu/sypání	14,44800	m3	444,79200	6 426,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,44800	6 426,00
18	167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	14,44800	m3	213,34500	3 082,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,44800	3 082,00
19	171201221 Poplatek za uložení na skládce (ekladkové) zemliny a kamení	28,89600	t	386,60700	11 171,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	28,89600	11 171,00
20	171251201 Uložení sypání na skládky nebo mezískladky	14,44800	m3	29,48040	426,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,44800	426,00

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-06

01.06.2023 - 30.06.2023

Vypracoval: Ing. Svobo
Dne: 10.07.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900641	SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
21	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuřt	64,30000	m3	191,36400	12 305,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	64,30000	12 305,00
22	175111109 Připlatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, ulo	18,33200	m3	341,35200	6 258,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,33200	6 258,00
23	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou	18,33200	m3	287,04600	5 262,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,33200	5 262,00
24	181351003 Rozproštění omítky tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině	63,00000	m2	119,34390	7 519,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	63,00000	7 519,00
25	181411121 Založení lúčního trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a v	63,00000	m2	9,55527	602,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	63,00000	602,00
26	00572470 osivo směs travní univerzá	1,26000	kg	126,32610	159,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,26000	159,00
001	1 Zemní práce				236 413,00		0,00		0,00		236 413,00
27	359901111 Vytštění stok	41,00000	m	47,97030	1 967,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	41,00000	1 967,00
28	359901211 Monitoring stoky jakékolli výšky na nové kanalizaci	41,00000	m	55,46970	2 274,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	41,00000	2 274,00
003	3 Svěslé a kompletní konstrukce				4 241,00		0,00		0,00		4 241,00
29	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	3,60900	m3	1 448,16000	5 226,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,60900	5 226,00
30	452321151 Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop	0,83600	m3	5 133,21000	4 291,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,83600	4 291,00
31	452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože	1,84000	m2	616,76100	1 135,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,84000	1 135,00
32	452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený	0,03700	t	83 786,40000	3 109,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,03700	3 100,00
004	4 Vodotorné konstrukce				13 752,00		0,00		0,00		13 752,00
33	831263195 Připlatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	2,00000	kus	814,59000	1 629,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 629,00
34	831362193 Připlatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou d	2,00000	kus	6 115,99000	12 232,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	12 232,00
35	871365221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC Jednovrstvé tuhost třídy SI	41,00000	m	862,43100	35 360,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	41,00000	35 360,00
36	877365211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropyl	8,00000	kus	393,07200	3 145,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	3 145,00
37	28611370 koleno kanalizace PVC KG 250x30°	3,00000	kus	505,55300	1 517,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	1 517,00
38	28611371 koleno kanalizace PVC KG 250x45°	5,00000	kus	565,04100	2 825,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 825,00
39	877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropyl	1,00000	kus	647,79300	648,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	648,00
40	28611400R odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/250/45°	1,00000	kus	1 189,56000	1 190,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 190,00
41	891362522 Montáž koncových klapek nerezových na protipřířubu DN 250	1,00000	kus	925,78800	926,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	926,00
42	42283112R Klapka koncová zpětná s nerezovou klapkou DN 250	1,00000	kus	15 268,00	15 268,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 268,00
43	894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	7,00000	kus	2 469,63000	17 287,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,00000	17 287,00
44	894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí Dř	3,00000	kus	17 584,80000	52 754,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	52 754,00
45	59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	1,00000	kus	249,54900	250,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	250,00
46	59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	3,00000	kus	284,46000	853,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	853,00
47	59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	1,00000	kus	316,78600	317,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	317,00
48	59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,1	2,00000	kus	2 156,72400	4 313,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	4 313,00
49	59224121 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla popla	1,00000	kus	1 933,03500	1 933,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 933,00

SO 600 Intenzifikace úpravy vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí													
22900641		SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbylá MJ	zbylá Kč
50	59224001	dílce betonový pro vstupní šachty 100x50x9cm	2,00000	kus	1 784,34000	3 569,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 569,00
51	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	2,00000	kus	3 092,85600	6 186,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	6 186,00
52	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	1,00000	kus	1 784,34000	1 784,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 784,00
53	59224339	dno betonové šachty kanalizační přímá 100x100x60cm	2,00000	kus	10 298,74500	20 597,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	20 597,00
54	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	8,00000	kus	223,68900	1 790,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	1 790,00
55	894812208R	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/250 průtoči	1,00000	kus	5 115,10800	5 115,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	5 115,00
56	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugova	1,00000	kus	1 108,10100	1 108,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 108,00
57	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uřiz	1,00000	kus	121,67130	122,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	122,00
58	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do te	1,00000	kus	4 272,07200	4 272,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	4 272,00
59	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro i	3,00000	kus	1 642,11000	4 926,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	4 926,00
60	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámký kruhový, DN 600 D4	3,00000	kus	3 434,20800	10 303,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	10 303,00
61	898722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	41,00000	m	6,46500	265,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	41,00000	265,00
008 8 Trubní vedení					212 484,00		0,00	0,00		0,00		212 484,00	
62	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu ot	26,45700	t	425,39700	11 255,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	26,45700	11 255,00
63	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevř	0,41600	t	1 486,95000	619,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,41600	619,00
998 998 Přesun hmot					11 874,00		0,00	0,00		0,00		11 874,00	
64	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	9,00000	m	686,68300	6 179,00	0,00	9,00000	6 179,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
65	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	1,00000	kus	120,63690	121,00	0,00	1,00000	121,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
66	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	9,00000	m	34,26450	308,00	0,00	9,00000	308,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
67	9688881R	Stavební výpomoc pro kanalizaci	1,00000	soubor	1 939,50000	1 940,00	0,00	1,00000	1 940,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
68	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6	0,00400	t	981,38700	4,00	0,00	0,00400	4,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
721 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					8 552,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
69	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16	20,00000	m	271,53000	5 431,00	0,00	20,00000	5 431,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
70	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	20,60000	m	52,88370	1 089,00	0,00	20,60000	1 089,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
71	722176191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zak	1,00000	soubor	484,87500	485,00	0,00	1,00000	485,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
72	722181111	Ochrana vodovodního potrubí pístěnými pásy DN do 20 mm	2,00000	m	84,17430	168,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	168,00
73	722181116	Ochrana vodovodního potrubí pístěnými pásy DN 50 a DN 65 i	2,00000	m	219,81000	440,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	440,00
74	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	2,00000	kus	294,80400	590,00	0,00	2,00000	590,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
75	722220152	Nástěnka závítová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	2,00000	kus	236,61900	473,00	0,00	2,00000	473,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
76	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním	3,00000	kus	170,67600	512,00	0,00	3,00000	512,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
77	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	1,00000	soubor	726,66600	727,00	0,00	1,00000	727,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
78	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	1,00000	kus	393,07200	393,00	0,00	1,00000	393,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-06

01.06.2023 - 30.06.2023

Vypracoval: Ing. Svobo

Dne: 10.07.2023

SO 500 Intenzifikace úpravný vodý a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900641		SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
79	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity	1,00000	kus	395,65800	396,00	1,00000	396,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
80	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závrtového DN do 50	9,00000	m	79,64880	717,00	9,00000	717,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
81	9888882R	Stavební výpomoc pro vodovod	1,00000		3 232,50000	3 233,00	1,00000	3 233,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
82	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	9,00000	m	62,83980	566,00	9,00000	566,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
83	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 n	0,01400	t	877,94700	12,00	0,01400	12,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
722 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod						15 232,00		14 624,00		0,00		608,00
84	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon plp	1,00000	soubor	5 444,53000	5 444,00	1,00000	5 444,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
85	725811202	Ventil nástěnný dolní výtok G 1/2"	1,00000	kus	1 070,60400	1 071,00	1,00000	1 071,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
86	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v di	0,01600	t	1 026,64200	16,00	0,01600	16,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
725 725 Zdravotecnika - Zařizovací předměty						6 531,00		6 531,00		0,00		0,00
87	7515370111R	Potrubí kruhové PP d250 mm (s atestem na pitnou vodu)	6,00000	m	2 260,16400	13 561,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	13 561,00
88	7515370112R	Potrubí kruhové PP d315 mm (s atestem na pitnou vodu)	19,00000	m	4 102,68900	77 951,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	19,00000	77 951,00
89	7515370113R	Potrubí pro odved kondenzátu (HT)	6,00000	m	618,05400	3 708,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	3 708,00
90	7515370114R	Koleno PP d315 mm - 90° (s atestem na pitnou vodu)	2,00000	kus	19 808,76000	39 618,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	39 618,00
91	7515370115R	T kus PP d250/315 mm (s atestem na pitnou vodu)	1,00000	kus	16 472,82000	16 473,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	16 473,00
92	7515370116R	Trumíč hluku PP d315 mm (s atestem na pitnou vodu)	1,00000	kus	21 618,96000	21 619,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	21 619,00
93	7515370117R	Zpětná klapka PP d315 mm (s atestem na pitnou vodu)	1,00000	kus	18 399,39000	18 399,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	18 399,00
94	7515370118R	Výustky PP čtverhranné s pevnou lamelou	1,00000	kpl.	12 671,40000	12 671,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	12 671,00
95	7515370119R	Filtrační sestava PP d315 mm včetně filtrační vložky (s atestem	1,00000	kus	19 110,54000	19 111,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	19 111,00
96	75153701110R	Filtrační sestava PVC d200 mm včetně nerez exteriérové mříž	1,00000	kus	16 071,99000	16 072,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	16 072,00
97	75153701111R	PVC KG d200 mm	1,00000	m	711,15000	711,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	711,00
98	75153701112R	Regulace systému	1,00000	soubor	8 740,68000	8 741,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	8 741,00
99	75153701113R	Montáž systému	1,00000	soubor	15 516,00000	15 516,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 516,00
100	75153701114R	Kotevní materiál	1,00000	soubor	3 103,20000	3 103,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	3 103,00
101	75153701115R	Doprava	1,00000	soubor	1 939,50000	1 940,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 940,00
102	75153701116R	Větrací mřížka se sítkou proti hmyzu a přírubou d315 mm s pe	4,00000	soubor	1 836,06000	7 344,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	7 344,00
103	9888883RR	Stavební výpomoc pro větrání	1,00000	soubor	6 465,00000	6 465,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	6 465,00
104	998751201R	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výš	0,52000	%	3 659,22879	1 903,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,52000	1 903,00
751 751 Vzduchotechnika						284 906,00		0,00		0,00		284 906,00
22900641 SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...						793 985,00		29 707,00		0,00		764 278,00

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-06 01.06.2023 - 30.06.2023

Vypracoval: Ing. Svobo
Dne: 10.07.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900842	SO02 - SO 02 - Úprava vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
1	891163222 Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 25	2,00000	kus	291,77838	584,00	2,00000	584,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2	42211001 ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací závitový PN 16, pitná vc	2,00000	kus	4 030,82406	8 062,00	2,00000	8 062,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	891211222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách	2,00000	kus	293,32998	587,00	2,00000	587,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	42221301 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dī PN10/16	2,00000	kus	4 062,23614	8 104,00	2,00000	8 104,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	891213222 Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 50	2,00000	kus	1 627,44738	3 255,00	2,00000	3 255,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
6	42213000 ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací závitový PN 16, pitná vc	2,00000	kus	22 482,68400	44 965,00	2,00000	44 965,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	891231222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách	8,00000	kus	373,66407	2 989,00	8,00000	2 989,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	42221302 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dī PN10/16	8,00000	kus	5 162,09562	41 297,00	8,00000	41 297,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9	891235321 Montáž zpěných klapek DN 65	4,00000	kus	438,54266	1 746,00	4,00000	1 746,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
10	42283042 klapka zpěná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu D	4,00000	kus	6 030,70716	24 123,00	4,00000	24 123,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
11	891241222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách	1,00000	kus	379,87047	380,00	1,00000	380,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
12	42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dī PN10/16	1,00000	kus	5 247,74394	5 248,00	1,00000	5 248,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
13	891242312 Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě	1,00000	kus	2 370,37932	2 370,00	1,00000	2 370,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
14	38821717 vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 80 :	1,00000	kus	32 746,20768	32 746,00	1,00000	32 746,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
15	891261222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách	1,00000	kus	424,87980	425,00	1,00000	425,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
16	42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dī PN10/16	1,00000	kus	5 889,68843	5 870,00	1,00000	5 870,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
17	891311222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách	8,00000	kus	665,31315	5 323,00	8,00000	5 323,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
18	42221306 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dī PN10/16	8,00000	kus	9 191,13534	73 529,00	8,00000	73 529,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
19	891312312 Montáž přírubového vodoměru DN 150 v šachtě	1,00000	kus	4 343,27751	4 343,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	4 343,00
20	38821720 vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 150	1,00000	kus	60 001,10901	60 001,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	60 001,00
21	891313321 Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 150	2,00000	kus	10 203,81294	20 408,00	2,00000	20 408,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
22	000.000306212 Elektroventil přírubový DN 150 pitná voda	2,00000	kus	140 962,86000	281 926,00	2,00000	281 926,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
23	891316331 Montáž vtokových košů v objektech DN 150	1,00000	kus	485,15946	485,00	1,00000	485,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
24	42692305 koš vtokový přírubový nerezový DN 180	1,00000	kus	6 702,34308	6 702,00	1,00000	6 702,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
25	891371222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách	2,00000	kus	2 940,82506	5 882,00	2,00000	5 882,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
26	42221309 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dī PN10/16	2,00000	kus	40 626,74529	81 253,00	2,00000	81 253,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
27	891375321 Montáž zpěných klapek DN 300	1,00000	kus	6 524,89176	6 525,00	1,00000	6 525,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
28	000.98303000C Zpěná klapka trubní DN 300, materiál PE	1,00000	kus	90 139,50378	90 140,00	1,00000	90 140,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
29	891376331 Montáž vtokových košů v objektech DN 300	2,00000	kus	2 324,91744	4 650,00	2,00000	4 650,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
30	42692308 koš vtokový přírubový nerezový DN 300	2,00000	kus	32 118,12000	64 236,00	2,00000	64 236,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
008	8 Trubní vedení				888 154,00		823 810,00		0,00		64 344,00
31	977000000_R Těsnění prostupů	1,00000	kpl	271 790,03523	271 790,00	0,80000	217 432,03	0,00000	0,00	0,20000	54 357,97
32	977000001_R Zasepení stávajících prostupů bez budoucího využití	1,00000	kpl	45 924,04992	45 924,00	0,50000	22 962,02	0,50000	22 961,98	0,00000	0,00

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí											
22900642	SO02 - SO 02 - Úprava vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
33	977151115 Jádové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál	0,25000	m	3 444,30633	861,00	0,25000	861,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
34	977151119 Jádové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál	0,40000	m	4 408,70331	1 763,00	0,40000	1 763,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
35	977151125 Jádové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál	0,50000	m	7 118,22360	3 559,00	0,50000	3 559,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
36	977151127 Jádové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál	9,00000	m	8 495,95389	76 464,00	7,00000	59 471,68	0,00000	0,00	2,00000	16 992,32
37	977151129 Jádové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál	1,70000	m	11 056,21026	18 796,00	1,50000	16 584,32	0,00000	0,00	0,20000	2 211,68
38	977151131 Jádové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál	5,63000	m	11 940,26022	67 224,00	5,63000	67 224,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
009 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					486 381,00	389 857,05		22 961,98		73 561,97	
39	722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem s hadicovou vývodko	8,00000	soubor	187,52379	1 500,00	8,00000	1 500,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
40	722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	1,00000	kus	251,28162	251,00	1,00000	251,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
41	722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	2,00000	kus	387,24057	774,00	2,00000	774,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
42	722232048 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	2,00000	kus	1 473,92949	2 948,00	2,00000	2 948,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
722 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod					5 473,00	5 473,00		0,00		0,00	
43	10000_10001 Vysokotlaké odstředivé čerpadlo surové vody , Q=10,0l/s, H=;	4,00000	kus	73 684,30737	294 737,00	4,00000	294 737,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
44	10000_10002 Čerpadlo do vrtu – nautlia , Q=19,0l/s, H=75,0m, podrobný po	2,00000	kus	396 263,69292	792 527,00	1,00000	396 263,69	1,00000	396 263,31	0,00000	0,00
45	10000_10002.1 Výtačné potrubí od čerpadla pozice 2), Nerezové výtačné po	36,00000	m	4 783,75089	172 215,00	36,00000	172 215,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
46	10000_10002.1 Čerpadlo do vrtu – nautlia-suchá rezerva , Q=19,0l/s, H=75,0n	1,00000	kus	404 635,29900	404 635,00	0,00000	0,00	1,00000	404 635,00	0,00000	0,00
47	10000_10003 Kalové čerpadlo na vodícím zařízení jímky prací vody (odsaze	1,00000	kus	48 651,67221	48 652,00	0,00000	0,00	1,00000	48 652,00	0,00000	0,00
48	10000_10004 Tlakový nerezový automatický filtr s automatickým ovládáním	2,00000	kus	2 215 012,77618	4 430 026,00	2,00000	4 430 026,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
49	10000_10005 Zařízení pro dávkování chlornanu sodného , podrobný popis 1	1,00000	kus	64 972,77159	64 973,00	1,00000	64 973,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
50	10000_10006 Zařízení pro měření volného chloru , podrobný popis viz. TZ	1,00000	kus	105 763,09431	105 763,00	1,00000	105 763,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
51	10000_10007 Domácí vodárna, jmenovitý výkon 900W, 3300l/h, 45m, podzol	1,00000	kus	24 832,24602	24 832,00	1,00000	24 832,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
52	10000_10008 Indukční průtokoměr přírubový DN 100 s přenosem dat, Q=20l	2,00000	kus	63 202,97784	126 406,00	2,00000	126 406,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
PS01 PS 01.1 Technologické vybavení					6 464 766,00	5 615 215,69		849 550,31		0,00	
53	20000_1 Potrubí surové vody - plnění nádrže surové vody. Dodávka za	1,00000	kpl	44 107,79868	44 108,00	0,20000	8 821,56	0,00000	0,00	0,80000	35 286,44
54	20000_10 Potrubí odčerpávání kalu z nádrže prací vody. Dodávka zaříze	1,00000	kpl	11 392,04115	11 392,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	11 392,00
55	20000_11 Potrubí výtlaku surové vody z nádrže prací vody. Dodávka za	1,00000	kpl	10 454,03430	10 454,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	10 454,00
56	20000_12 Potrubí vypouštění akumulace. Dodávka zařízení je kompletní	1,00000	kpl	35 821,05219	35 821,00	0,05000	1 791,05	0,00000	0,00	0,95000	34 029,95
57	20000_13 Konzoly a stojky na uchycení potrubí, materiál AISI 304	1,00000	kpl	250 668,78972	250 669,00	0,70000	175 468,16	0,00000	0,00	0,30000	75 200,84
58	20000_2 Potrubí surové vody - sání čerpadel a vypouštění nádrže suro	1,00000	kpl	43 389,31737	43 389,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	43 389,00
59	20000_3 Potrubí surové vody - výtlak čerpadel na filtry. Dodávka zařízi	1,00000	kpl	281 051,13480	281 051,00	1,00000	281 051,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
60	20000_4 Potrubí upravené vody - odtok z filtrů, plnění akumulace. Dodi	1,00000	kpl	214 592,18801	214 592,00	1,00000	214 592,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
61	20000_5 Potrubí upravené vody - odtok z akumulace do spotřebičů. Di	1,00000	kpl	285 389,04636	285 389,00	0,70000	199 772,33	0,00000	0,00	0,30000	85 616,67

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-06

01.06.2023 - 30.06.2023

Výpracoval: Ing. Svobo
Dne: 10.07.2023

SO 800 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900642	SO02 - SO 02 - Úprava vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
62	20000_6 Potrubí bezpečnostního přepadu akumulace. Dodávka zařízení	1,00000	kpl	132 597,47325	132 597,00	0,80000	106 077,98	0,00000	0,00	0,20000	26 519,02
63	20000_7 Potrubí bezpečnostního přepadu nádrže surové vody. Dodávka	1,00000	kpl	23 885,03766	23 885,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	23 885,00
64	20000_8 Potrubí bezpečnostního přepadu nádrže odpadní prací vody. I	1,00000	kpl	28 298,40405	28 298,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	28 298,00
65	20000_9 Potrubí prací vody - od filtrů do nádrže prací vody. Dodávka z:	1,00000	kpl	87 294,25728	87 294,00	0,30000	26 188,28	0,00000	0,00	0,70000	61 105,72
PS11 PS 01.1.1 Trubní rozvody											
66	100_000_000 Montáž technologického zařízení	2 400,00000	hod	892,19462	1 661 267,00	1 900,00000	1 315 169,78	200,00000	138 438,92	300,00000	207 658,30
67	101_000_000 Montáž trubních rozvodů, armatur a tvarovek	300,00000	hod	692,19462	207 658,00	260,00000	179 970,59	0,00000	0,00	40,00000	27 687,41
68	102_000_000 Montáž zámečnických konstrukcí na trubním vedení	200,00000	hod	869,67180	173 934,00	100,00000	86 967,18	50,00000	43 483,59	50,00000	43 483,23
69	103_000_000 Demontáž a likvidace stávající technologie bez využití v soule	1,00000	kpl	172 215,20013	172 215,00	0,60000	103 329,12	0,00000	0,00	0,40000	68 885,88
PS01 PS 01.2 Montáže											
70	3059_000_000 Vyčerpání nádrží + odvoz	1,00000	kpl	114 810,13773	114 810,00	1,00000	114 810,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
71	3060_000_000 Provilzorní stavby po dobu výstavby	1,00000	kpl	287 025,33786	287 025,00	1,00000	287 025,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
72	3065_000_000 Manipulační technika	1,00000	kpl	114 810,13773	114 810,00	1,00000	114 810,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
73	3066_000_000 Lešení pro montáž technologie	1,00000	kpl	47 837,66062	47 838,00	1,00000	47 838,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
PS01 PS 01.3 Ostatní											
					564 483,00	564 483,00		0,00		0,00	
22900642 SO02 - SO 02 - Úprava vo...					12 073 270,00	10 098 037,77		1 054 434,80		920 797,43	
22900643	SO03 - SO 03 - Sanace aku...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
2	SO 03 01 otryskání povrchu křemčitým pískem s vodním skrápěním	850,00000	m2	252,13500	214 315,00	850,00000	214 315,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
11	SO 03 10 Instalace ventilace, nasvícení, zakrývání technologie, ...	2,00000	kpl	6 465,00000	12 930,00	2,00000	12 930,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
12	SO 03 11 likvidace odpadu	2,00000	kpl	6 465,00000	12 930,00	2,00000	12 930,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
13	SO 03 12 dopravní náklady	2,00000	kpl	12 930,00000	25 860,00	2,00000	25 860,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
14	SO 03 13 odtrhové zkoušky	8,00000	kus	840,45000	6 724,00	8,00000	6 724,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
15	SO 03 14 zkušební den s provedením odtrhových zkoušek a vystavením	1,00000	kus	3 233,00000	3 233,00	1,00000	3 233,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	SO 03 02 odčerpání vod, úklid písku a sutin	2,00000	kpl	12 930,00000	25 860,00	2,00000	25 860,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	SO 03 03 pasivace výztuže	20,00000	m	193,95000	3 879,00	20,00000	3 879,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	SO 03 04 reprofiliace povrchu na 10% plochy a síly do 10 mm na stěnáct	54,00000	m2	769,33500	41 544,00	54,00000	41 544,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
6	SO 03 05 reprofiliace povrchu dna v síle 10 mm	34,00000	m2	769,33500	26 157,00	34,00000	26 157,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	SO 03 06 zhotovení fablonů	170,00000	m2	109,90500	18 684,00	170,00000	18 684,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	SO 03 07 jemná reprofiliace povrchu stěn v síle do 5 mm - 30% plochy	514,00000	m2	640,03600	328 978,00	514,00000	328 978,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9	SO 03 08 hydroizolační stěrka na 100% plochy s atestem na pitnou vodu	850,00000	m2	640,03600	544 030,00	850,00000	544 030,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

SO 800 Intenzifikace úpravny vody a přívaděče Kostelec nad Orlicí											
22900643	SO03 - SO 03 - Sanace aku...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
10	SO 03 09 zpřístupnění povrchu	2,00000	kpl.	6 466,00000	12 930,00	2,00000	12 930,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
009	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 278 054,00		1 278 054,00		0,00		0,00
22900643	SO03 - SO 03 - Sanace aku...				1 278 054,00		1 278 054,00		0,00		0,00
22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
1	111251102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s koř	500,00000	m2	39,43860	19 718,00	500,00000	19 718,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2	111251202 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s koř	400,00000	m2	58,83160	23 533,00	400,00000	23 533,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300	5,00000	kus	252,13500	1 261,00	5,00000	1 261,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 3	15,00000	kus	143,52300	2 153,00	15,00000	2 153,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 5	10,00000	kus	283,16700	2 832,00	10,00000	2 832,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
6	112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	20,00000	kus	518,49300	10 370,00	20,00000	10 370,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	10,00000	kus	982,68000	9 827,00	10,00000	9 827,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do :	420,00000	hod	114,43050	48 061,00	138,00000	15 791,41	262,00000	29 980,79	20,00000	2 288,80
9	119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	1,00000	m	477,63900	478,00	1,00000	478,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
10	119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového	1,00000	m	787,43700	787,00	1,00000	787,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
11	119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených	2,00000	m	404,70900	809,00	1,00000	404,71	1,00000	404,29	0,00000	0,00
12	119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení	25,00000	kus	332,30100	8 308,00	0,00000	0,00	20,00000	6 646,02	5,00000	1 661,98
13	119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení	25,00000	kus	195,24300	4 881,00	0,00000	0,00	20,00000	3 904,86	5,00000	976,14
14	119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	6,00000	m2	674,94600	4 050,00	0,00000	0,00	6,00000	4 050,00	0,00000	0,00
15	119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	6,00000	m2	320,65400	1 924,00	0,00000	0,00	6,00000	1 924,00	0,00000	0,00
16	119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	2 408,00000	m	49,00470	119 003,00	1 730,00000	84 778,14	50,00000	2 450,24	628,00000	30 774,82
17	119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2	8,00000	m	105,89670	847,00	8,00000	847,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
18	119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2	8,00000	m	74,21820	594,00	6,00000	445,31	2,00000	148,69	0,00000	0,00
19	118004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	120,40000	m	267,65100	32 225,00	80,00000	21 412,09	30,40000	8 136,59	10,00000	2 676,32
20	119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstra	120,40000	m	69,17550	8 329,00	80,00000	5 534,04	30,40000	2 102,94	10,00000	692,02
21	121151103 Sejmутi ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	31,50000	m2	79,13160	2 493,00	10,00000	791,32	0,00000	0,00	21,50000	1 701,68
22	121151113 Sejmутi ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	282,00000	m2	37,88490	10 684,00	110,00000	4 167,34	145,00000	5 493,31	27,00000	1 023,35
23	121151125 Sejmутi ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 m	1 396,50000	m2	25,34280	35 391,00	1 300,00000	32 945,63	56,50000	1 431,87	40,00000	1 013,50
24	121151203 Sejmутi lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 150 do 200	100,50000	m2	91,28580	9 174,00	100,50000	9 174,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
25	132212112 Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídý těž	20,40000	m3	2 249,82000	45 866,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	20,40000	45 896,00
26	132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídý těžite	24,08000	m3	1 061,55300	25 562,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	24,08000	25 562,00
27	132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídý těžitel	2 269,70000	m3	1 116,53136	2 534 191,00	1 892,00000	2 112 477,34	324,70000	362 537,73	53,00000	59 175,93
28	139001101 Příplatek za zřízení výkopáky v blízkosti podzemního vedení	12,00000	m3	705,97800	8 472,00	5,90000	4 165,27	0,00000	0,00	6,10000	4 306,73

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-06

01.06.2023 - 30.06.2023

Vypracoval: Ing. Svobo
Dne: 10.07.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
58	564851111 Podklad ze šetrkorditě ŠD tl 150 mm	4,00000	m2	248,25600	993,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	993,00
59	567120109 Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 10	4,00000	m2	319,37100	1 277,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	1 277,00
60	596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny	4,00000	m2	508,14900	2 033,00	0,22248	113,05	0,00000	0,00	3,77750	1 919,95
61	59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	4,12000	m2	501,68400	2 067,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,12000	2 067,00
005	5 Komunikace pozemní				6 370,00		113,05		0,00		6 256,95
62	850361811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 160 do 2	2,00000	m	253,42800	507,00	0,00000	0,00	2,00000	507,00	0,00000	0,00
63	850361819 Připíplatek za bourání litinových trub ve štolě, v uzavřených ka	2,00000	m	28,18740	56,00	0,00000	0,00	2,00000	56,00	0,00000	0,00
64	850391811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 250 do 4	7,00000	m	347,81700	2 435,00	0,00000	0,00	7,00000	2 435,00	0,00000	0,00
65	850441819 Připíplatek za bourání litinových trub ve štolě, v uzavřených ka	7,00000	m	49,26330	345,00	0,00000	0,00	7,00000	345,00	0,00000	0,00
66	852352122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky	2,00000	kus	1 991,22000	3 982,00	0,00000	0,00	2,00000	3 982,00	0,00000	0,00
67	55253308 trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 200 tl 1000mm	1,01000	kus	14 309,63100	14 453,00	0,00000	0,00	1,01000	14 453,00	0,00000	0,00
68	55253306 trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 200 tl 800mm	1,01000	kus	11 529,68100	11 645,00	0,00000	0,00	1,01000	11 645,00	0,00000	0,00
69	857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený	3,00000	kus	1 874,86000	5 625,00	0,00000	0,00	3,00000	5 625,00	0,00000	0,00
70	55254030 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-ko	1,00000	kus	7 624,82100	7 625,00	0,00000	0,00	1,00000	7 625,00	0,00000	0,00
71	55250646 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 200	1,00000	kus	12 867,93600	12 868,00	0,00000	0,00	1,00000	12 868,00	0,00000	0,00
72	55253664 příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 200	1,00000	kus	2 513,59200	2 514,00	0,00000	0,00	1,00000	2 514,00	0,00000	0,00
73	857374122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený	1,00000	kus	5 766,78000	5 767,00	0,00000	0,00	1,00000	5 767,00	0,00000	0,00
74	55253548 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,praškový	1,00000	kus	24 299,34900	24 299,00	0,00000	0,00	1,00000	24 299,00	0,00000	0,00
75	871381211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných	1 204,00000	m	427,98300	515 292,00	1 089,00000	466 073,49	105,00000	44 938,22	10,00000	4 280,29
76	28613567R potrubí dvouvrstvě PE100 RC SDR11 355x32,2 tl 12m	1 222,06000	m	4 123,37700	5 039 014,00	1 105,23500	4 557 300,59	106,00000	437 077,96	10,82500	44 635,45
77	871355811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 40	60,00000	m	126,08750	7 564,00	0,00000	0,00	60,00000	7 564,00	0,00000	0,00
78	877381101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 365	117,00000	kus	1 100,34300	128 740,00	98,00000	107 833,61	19,00000	20 906,39	0,00000	0,00
79	28615985 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	118,75500	kus	7 586,63600	898 576,00	99,21500	750 723,80	19,54000	147 852,20	0,00000	0,00
80	286149080R oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	2,03000	kus	18 665,74800	37 891,00	2,03000	37 891,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
81	286149081R oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	2,03000	kus	18 665,74800	37 891,00	1,01500	18 945,73	1,01500	18 945,27	0,00000	0,00
82	286149082R oblouk 22° SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	3,04500	kus	18 665,74800	56 837,00	2,03000	37 891,46	1,01500	18 945,54	0,00000	0,00
83	286149083R lemový nákrutěk SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	3,04500	kus	31 342,32000	95 437,00	0,00000	0,00	3,04500	95 437,00	0,00000	0,00
84	286149084R volná příruba DN 300mm	3,04500	kus	7 758,00000	23 623,00	0,00000	0,00	3,04500	23 623,00	0,00000	0,00
85	879231191 Připíplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli vodo	66,00000	m	126,32610	8 338,00	66,00000	8 338,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
86	891311811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	1,00000	kus	1 077,06900	1 077,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 077,00
87	891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	1,00000	kus	2 754,09000	2 754,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 754,00
88	4222130711R šoupátko pítlná litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/tl	1,00000	kus	19 184,24100	19 184,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	19 184,00
89	422910591R souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 200mm Rd 1,3i	1,00000	kus	2 725,64400	2 726,00	0,17000	463,36	0,00000	0,00	0,83000	2 262,64

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-06

01.06.2023 - 30.06.2023

Vypracoval: Ing. Svobo
Dne: 10.07.2023

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...	celkem MJ	MJ	jedn. cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
90	891371112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300	2,00000	kus	5 081,49000	10 163,00	0,00000	0,00	1,00000	5 081,49	1,00000	5 081,51
91	4222130911R šoupátko plná litina GGG 50 dlouhá stavební díl PN10/16	2,00000	kus	48 806,87100	97 614,00	0,00000	0,00	1,00000	48 806,87	1,00000	48 807,13
92	422910641R souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 250-300mm Rd	2,00000	kus	3 135,52500	6 271,00	0,00000	0,00	1,00000	3 135,53	1,00000	3 135,47
93	891371811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300	2,00000	kus	2 146,38000	4 293,00	0,00000	0,00	1,00000	2 146,38	1,00000	2 146,62
94	891379111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 300	1,00000	kus	1 707,00	1 707,00	0,00000	0,00	1,00000	1 707,00	0,00000	0,00
95	42273580R pás univerzální navrtávací se závitovým výstupem z tvárné li	1,00000	kus	10 033,68000	10 034,00	0,00000	0,00	1,00000	10 034,00	0,00000	0,00
96	892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškac	1,00000	kus	10 770,69000	10 771,00	0,27000	2 908,09	0,73000	7 862,91	0,00000	0,00
97	892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	1 204,00000	m	44,34990	53 397,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 204,00000	53 397,00
98	892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 n	1 204,00000	m	113,39610	136 529,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 204,00000	136 529,00
99	899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hn	1,00000	kus	239,20500	239,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	239,00
100	899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových	3,00000	kus	757,69800	2 273,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	2 273,00
101	42281352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do te	3,00000	kus	1 028,64200	3 080,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	3 080,00
102	56230636 deska podkladová užitního poklopu plastového ventilkového	3,00000	kus	193,95000	582,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	582,00
103	899712111 Orientační tabulky na zdivu	1,00000	kus	320,86400	321,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	321,00
104	899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	4,00000	kus	1 708,05300	6 832,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	6 832,00
105	899721112 Signalizační vodič DN přes 160 mm na potrubí	1 210,00000	m	20,68800	25 032,00	1 089,24000	22 534,20	120,76000	2 497,80	0,00000	0,00
106	899722113 Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 34cm	1 204,00000	m	6,46500	7 784,00	1 089,00000	7 040,39	115,00000	743,61	0,00000	0,00
107	89991136R Kluzná objímka výšky 36 mm vnějšího průměru potrubí do 35t	12,00000	kus	387,90000	4 655,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
108	899913165 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500	2,00000	kus	4 228,11000	8 456,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
109	899914116 Montáž ocelové chráničky D 426 x 10 mm	3,00000	m	2 792,88000	8 379,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
110	28611162 trubka kanalizační PVC DN 500x3000mm SN8	3,00000	m	2 230,42500	6 691,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
008	8 Trubní vedení				7 372 168,00		6 046 124,72		989 426,17		336 617,11
111	916231213 Osazení chodítkového obrubníku betonového stojatého s boč	8,00000	m	334,88700	2 679,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	2 679,00
112	59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	8,16000	m	139,64400	1 139,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,16000	1 139,00
113	919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná márná hm	6,00000	m2	96,32850	578,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	578,00
009	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 396,00		0,00		0,00		4 396,00
114	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladu	3,62700	t	418,93200	1 519,00	3,62700	1 519,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
115	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1	68,91300	t	18,36080	1 265,00	68,91300	1 265,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
116	997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpa	1,80000	t	3 801,42000	6 843,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,80000	6 843,00
997	997 Přesun sutě				9 627,00		2 784,00		0,00		6 843,00
117	998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu ot	135,01000	t	425,39700	57 433,00	112,90000	48 027,32	0,00000	0,00	22,11000	9 405,68
118	998271325 Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické	135,01000	t	305,14800	41 198,00	112,90000	34 451,20	0,00000	0,00	22,11000	6 746,80

SO 600Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí																							
SO04 - SO 04 - Vodovodní ...																							
22900644		celkem MJ		MJ		jedd.cena		celkem Kč		od počátku MJ		od počátku Kč		v období MJ		v období Kč		zbývá MJ		zbývá Kč			
119	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevř		42,32000		t	1 486,95000		62 928,00		33,80000		50 258,92		0,00000		0,00		8,52000		12 669,08		
120	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastickýc		42,32000		t	1 409,37000		59 645,00		33,80000		47 636,71		0,00000		0,00		8,52000		12 008,29		
998 998 Přesun hmot									221 204,00				180 374,15		0,00				40 829,85				
121	230220011	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970		4,00000		kus	466,77300		1 867,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		4,00000		1 867,00		
122	3168651011R	sloupek orientační modrobílý d46 mm, dl. 2000 mm		4,00000		kus	1 311,10200		5 244,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		4,00000		5 244,00		
23-M 23-M Montáže potrubí									7 111,00				0,00						7 111,00				
22900644		SO04 - SO 04 - Vodovodní ...							12 828 080,00				9 973 721,47				1 929 137,72				925 220,81		
22900645		SO05 - SO 05 - Elektroins...		celkem MJ		MJ		jedd.cena		celkem Kč		od počátku MJ		od počátku Kč		v období MJ		v období Kč		zbývá MJ		zbývá Kč	
1	Pol01	Sklřín stojící ocelplechová 2000x1000x400 s montážním panelem		1,00000		ks	25 356,50590		25 357,00		1,00000		25 357,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
2	Pol02	Boční zákrty, 2000x400 (balení 2ks)		1,00000		bal	4 609,54500		4 610,00		1,00000		4 610,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
3	Pol03	Podstavec přednířadní, 100x1000 (balení 2ks)		1,00000		bal	1 422,06726		1 422,00		1,00000		1 422,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
4	Pol04	Boční díly podstavce, 100x400 (balení 2ks)		1,00000		bal	714,48594		714,00		1,00000		714,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
5	Pol05	Lísta přístrojová DIN 35x 7,5 perforovaná, otvor 5,2mm (2m)		8,00000		m	62,82687		503,00		8,00000		503,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
6	Pol06	Kanáň rozvaděčový 40x 60 s úzkou perf. světla šedá		10,00000		m	176,31787		1 763,00		10,00000		1 753,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
7	Pol07	Kanáň rozvaděčový 60x 80 s úzkou perf. světla šedá		4,00000		m	288,99843		1 156,00		4,00000		1 156,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
D01 D01 Rozvaděč RM1									35 515,00				35 515,00				0,00				0,00		
8	Pol08	Přepínač sítě 3P 40A Indikace I-0-II na DIN-lištu		1,00000		ks	2 426,12055		2 426,00		1,00000		2 426,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
9	Pol09	Rukojeť pistolová		1,00000		ks	611,77002		612,00		1,00000		612,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
10	Pol10	Prodlužovací hřídel 400mm		1,00000		ks	163,13781		163,00		1,00000		163,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
11	Pol11	Svoditč přepětí 12,5 V/3 S (SPD T1+T2)		1,00000		ks	5 798,47143		5 798,00		1,00000		5 798,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
12	Pol12	Hlavice hříbová rudá 40mm odblokování pootočením 1/1 komi		1,00000		ks	966,89686		966,00		1,00000		966,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
13	Pol13	Chránitč proudový 4p 63A 30mA AC		1,00000		ks	2 883,67446		2 884,00		1,00000		2 884,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
14	Pol14	Chránitč proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA AC 10kA		1,00000		ks	1 431,66132		1 432,00		1,00000		1 432,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
15	Pol15	Chránitč proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA AC 10kA		4,00000		ks	1 637,89482		6 552,00		4,00000		6 552,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
16	Pol16	Chránitč proudový 2p 25A 30mA C		1,00000		ks	1 186,15941		1 186,00		1,00000		1 186,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
17	Pol17	Jistič 1p B 4A 10kA		16,00000		ks	390,50613		4 808,00		16,00000		4 808,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
18	Pol18	Jistič 1p B 6A 10kA		1,00000		ks	223,06836		223,00		1,00000		223,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
19	Pol19	Jistič 1p B 16A 10kA		1,00000		ks	148,98239		149,00		1,00000		149,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
20	Pol20	Jistič 3p B 10A 10kA		2,00000		ks	704,54277		1 409,00		2,00000		1 409,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
21	Pol21	Jistič 3p B 16A 10kA		1,00000		ks	670,03260		670,00		1,00000		670,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		
22	Pol22	Jistič 3p B 40A 10kA		1,00000		ks	1 196,95596		1 197,00		1,00000		1 197,00		0,00000		0,00		0,00000		0,00		

410501 Intenzifikace ÚV a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-06

01.06.2023 - 30.06.2023

Vypracoval: Ing. Svobo
Dne: 10.07.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900645	SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
23	Pol23 Jistič 1p C 2A 10kA	1,00000	ks	405,71754	406,00	1,00000	406,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
24	Pol24 Jistič 1p C 10A 10kA	1,00000	ks	246,62682	247,00	1,00000	247,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
25	Pol25 Jistič 1p+N C 10A 10kA	1,00000	ks	388,04223	388,00	1,00000	388,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
26	Pol26 Jistič 3p B 16A 15kA	4,00000	ks	1 108,83801	4 435,00	4,00000	4 435,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
27	Pol27 Spoušť vypínací 230V	1,00000	ks	634,91472	635,00	1,00000	635,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
28	Pol28 Spouštěč motoru 2P 1,00A	2,00000	ks	509,70080	1 019,00	2,00000	1 019,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
29	Pol29 Spouštěč motoru 3P 1,00A	2,00000	ks	727,50645	1 455,00	2,00000	1 455,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
30	Pol30 Spouštěč motoru 2P 6,30A	1,00000	ks	529,97484	530,00	1,00000	530,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
31	Pol31 Spouštěč motoru 3P 6,30A	2,00000	ks	756,61188	1 513,00	2,00000	1 513,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
32	Pol32 Kontakt pomocný 1Z/1V	8,00000	ks	287,47269	2 300,00	8,00000	2 300,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
33	Pol33 Kontakt pomocný k Jističi	10,00000	ks	287,47269	2 875,00	10,00000	2 875,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
34	Pol34 Stykač 10A 230-240VAC 50-60Hz	9,00000	ks	640,52634	5 765,00	9,00000	5 765,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
35	Pol35 Kontakt pomocný 4p 2Z+2V	9,00000	ks	290,12334	2 611,00	9,00000	2 611,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
36	Pol36 Frekvenční měnič 3x400/3x400VAC, 4kW, 9,5A, IP20, Brzdný ti	4,00000	ks	24 319,80426	97 279,00	4,00000	97 279,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
37	Pol37 Termistorové relé, 1 přepínací kontakt, 5A, 250 VAC	4,00000	ks	2 479,68954	9 919,00	4,00000	9 919,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
38	Pol38 Prostorový hygrosstat	2,00000	ks	2 653,49460	5 307,00	2,00000	5 307,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
39	Pol39 Termostat 0°...50°C pro ventilátor 1x100	1,00000	ks	890,13959	890,00	1,00000	890,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
40	Pol40 Ventilátor rozváděčový 300m3/h 230V IP54 / 268x248 (223x22:	1,00000	ks	5 707,01754	5 707,00	1,00000	5 707,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
41	Pol41 Mřížka větrací 268x248 CV IP54 otvor 223x223	1,00000	ks	1 433,07069	1 433,00	1,00000	1 433,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
42	Pol42 Pojistkový odřinač 3P 10x38	1,00000	ks	241,29966	241,00	1,00000	241,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
43	Pol43 Pojistka vřicová 2A gG	3,00000	ks	45,55239	137,00	3,00000	137,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
44	Pol44 Relé monitorovací 3-fázové síť 183-528V AC	1,00000	ks	2 560,68306	2 561,00	1,00000	2 561,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
45	Pol45 Svodič přepětí - vazební impedance	2,00000	ks	843,24288	1 686,00	2,00000	1 686,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
46	Pol46 Svodič přepětí s vf filtrem	1,00000	ks	4 331,22675	4 331,00	1,00000	4 331,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
47	Pol47 Zásuvka soklová s ochr. kol. 3 svorky	1,00000	ks	429,93543	430,00	1,00000	430,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
48	Pol48 LED svítidlo do rozváděče s infračerveným čidlem, 4W/230 V#	1,00000	ks	1 281,37593	1 281,00	1,00000	1 281,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
49	Pol49 Zdroj napájecí splínaný 24V 3,0A 72W	1,00000	ks	2 054,27961	2 054,00	1,00000	2 054,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
50	Pol50 Zdroj DRC-138/50W	1,00000	ks	1 677,47355	1 677,00	1,00000	1 677,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
51	Pol51 Akumulátor 12V/7Ah	1,00000	ks	829,71810	830,00	1,00000	830,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
52	Pol52 Záložní zdroj UPS 900W/1600VA 230V, 6x IEC zásuvka	1,00000	ks	7 941,28275	7 941,00	1,00000	7 941,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
53	Pol53 Svorka řadová pojistková RSP 4 LED	27,00000	ks	166,20222	4 487,00	27,00000	4 487,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
54	Pol54 Pojistka trubičková skleněná F 5,0A 250V 5x20mm	2,00000	ks	3,32301	7,00	2,00000	7,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
55	Pol55 Pojistka trubičková skleněná F 1,0A 250V 5x20mm	5,00000	ks	4,26690	21,00	5,00000	21,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

410501 Intenzifikace ÚV a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-06 01.06.2023 - 30.06.2023

Vypracoval: Ing. Svobo
Dne: 10.07.2023

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900645		SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
56	Poi56	Pojistka trubičková skleněná F 500mA 250V 5x20mm	16,00000	ks	3,31008	53,00	16,00000	53,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
57	Poi57	Pojistka trubičková skleněná F 200mA 250V 5x20mm	4,00000	ks	4,25397	17,00	4,00000	17,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
58	Poi58	Relé PUSH IN DRMKITP230VAC 4CO	18,00000	ks	474,46635	8 540,00	18,00000	8 540,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
59	Poi59	Relé PUSH IN DRIKITP 24VDC 2CO	44,00000	ks	329,81844	14 512,00	44,00000	14 512,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
60	Poi60	Relé PUSH IN DRIKITP230VAC 2CO	12,00000	ks	359,57037	4 315,00	12,00000	4 315,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
61	Poi61	Hodiny spínací denní analogové	6,00000	ks	1 408,16312	8 455,00	6,00000	8 455,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
62	Poi62	Hlavice otočná černá 3pozice pevné	7,00000	ks	319,93992	2 240,00	7,00000	2 240,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
63	Poi63	Hlavice signální bílá	10,00000	ks	136,52787	1 365,00	10,00000	1 365,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
64	Poi64	Hlavice signální žlutá	9,00000	ks	136,52787	1 229,00	9,00000	1 229,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
65	Poi65	Spojovací díl	26,00000	ks	54,18963	1 409,00	26,00000	1 409,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
66	Poi66	Objímka LED 85-264VAC bílá	19,00000	ks	316,81086	6 019,00	19,00000	6 019,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
67	Poi67	Jednotka spínací 10 čelní upevňení šroubová	14,00000	ks	108,29753	1 488,00	14,00000	1 488,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
68	Poi68	Nosič štitků 18x27mm bez štitků	26,00000	ks	22,92489	596,00	26,00000	596,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
69	Poi69	Štítek 18x27mm prázdný hliníková vrstva	1,00000	ks	21,89049	569,00	1,00000	569,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
70	Poi70	Místek rozbočovací PE12 zelený 12x16mm/2	1,00000	ks	46,72048	46,00	1,00000	46,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
71	Poi71	Místek rozbočovací N12 modrý 12x16mm/2	1,00000	ks	46,72048	46,00	1,00000	46,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
72	Poi72	Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 16	3,00000	ks	71,27016	214,00	3,00000	214,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
73	Poi73	Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 16 BL	1,00000	ks	71,27016	71,00	1,00000	71,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
74	Poi74	Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 16 PE	1,00000	ks	172,42155	172,00	1,00000	172,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
75	Poi75	Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 4	3,00000	ks	21,89049	66,00	3,00000	66,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
76	Poi76	Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 4 BL	1,00000	ks	22,16202	22,00	1,00000	22,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
77	Poi77	Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 4 PE	1,00000	ks	96,38022	96,00	1,00000	96,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
78	Poi78	Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 2.5	16,00000	ks	19,78290	317,00	16,00000	317,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
79	Poi79	Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 2.5 BL	2,00000	ks	20,06738	40,00	2,00000	40,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
80	Poi80	Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 2.5 PE	6,00000	ks	84,03207	504,00	6,00000	504,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
81	Poi81	Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 1.5	161,00000	ks	19,78290	3 185,00	161,00000	3 185,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
82	Poi82	Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 1.5 BL	12,00000	ks	19,78290	237,00	12,00000	237,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
83	Poi83	Svorka řadová PUSH IN průchozí A2C 1.5 PE	25,00000	ks	76,04133	1 901,00	25,00000	1 901,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
84	Poi84	Svorka OTL 50/1 šedá (VCO5-0013)	2,00000	ks	161,09487	322,00	2,00000	322,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
85	Poi85	Svorka OTL 50/1 modrá	6,00000	ks	161,09487	967,00	6,00000	967,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
86	Poi86	Svorka OTL 50/1 zeleno-žlutá	2,00000	ks	161,09487	322,00	2,00000	322,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
87	Poi87	Propojovací vodiče a drobný elektroinstalční materiál	1,00000	kpl	17 035,27500	17 035,00	1,00000	17 035,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
D02 D02 Vyzbrojení rozvaděče RM1						279 243,00	279 243,00	279 243,00	0,00	0,00	0,00000	0,00

410501 Intenzifikace ÚV a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-06

01.06.2023 - 30.06.2023

Vypracoval: Ing. Svobo
Dne: 10.07.2023

SO 600 Intenzifikace úpravný vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900645	SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
88	Pol88 Skříň pro hlavice M22-42 plastová šedý kryt 2 otvory IP67	2,00000	ks	438,75369	878,00	2,00000	878,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
89	Pol89 Skříň pro hlavice plastová šedý kryt 6 otvorů IP66	2,00000	ks	863,94381	1 728,00	2,00000	1 728,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
90	Pol90 Hlavice otočná černá 3pozice pevné	6,00000	ks	319,93992	1 920,00	6,00000	1 920,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
91	Pol91 Hlavice signální rudá	2,00000	ks	136,52787	273,00	2,00000	273,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
92	Pol92 Hlavice signální zelená	2,00000	ks	136,52787	273,00	2,00000	273,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
93	Pol93 Hlavice signální bílá	4,00000	ks	136,52787	546,00	4,00000	546,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
94	Pol94 Hlavice signální žlutá	2,00000	ks	136,52787	273,00	2,00000	273,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
95	Pol95 Spojovací díl	16,00000	ks	54,18963	867,00	16,00000	867,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
96	Pol96 Objímka LED 85-264VAC bílá	10,00000	ks	316,81086	3 168,00	10,00000	3 168,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
97	Pol97 Jednotka spínací 1/0 čelní upnutí šroubová	12,00000	ks	106,29753	1 276,00	12,00000	1 276,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
98	Pol98 Nosič štitků 18x27mm bez štitku	16,00000	ks	22,92489	367,00	16,00000	367,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
99	Pol99 Štítek 18x27mm prázdný hliníková vrstva	16,00000	ks	21,89049	350,00	16,00000	350,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
100	Pol100 Drobný materiál	4,00000	kpl	300,62250	1 202,00	4,00000	1 202,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
D03 Ovládací skříň					13 121,00		13 121,00		0,00		0,00
101	Pol101 Přepojovací skříň	5,00000	ks	1 733,58975	8 668,00	5,00000	8 668,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
D04 Přepojovací skříň					8 668,00		8 668,00		0,00		0,00
102	Pol102 Logický modul s CPU 24DI 24DO 24V	1,00000	ks	33 681,49923	33 681,00	1,00000	33 681,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
103	Pol103 Rozšiřující modul 16DI	3,00000	ks	5 194,75680	15 584,00	3,00000	15 584,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
104	Pol104 Rozšiřující modul 8AI	1,00000	ks	18 262,82334	18 263,00	1,00000	18 263,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
105	Pol105 Rozšiřující modul 4AO	1,00000	ks	10 470,68814	10 471,00	1,00000	10 471,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
106	Pol106 Rozšiřující modul 485ADP-MB	1,00000	ks	7 061,62899	7 062,00	1,00000	7 062,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
107	Pol107 Rozšiřující modul 232ADP-MB	1,00000	ks	6 290,52258	6 291,00	1,00000	6 291,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
108	Pol108 Operátorský panel 10", dotekový displej 65k barev, 800x600p:	1,00000	ks	72 624,38355	72 624,00	1,00000	72 624,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
109	Pol109 Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x COMBO port (	1,00000	ks	76 360,51998	76 361,00	1,00000	76 361,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
110	Pol110 Radiomodem 403 - 470 MHz - 1x ETH + 3x RS232	1,00000	kpl	62 715,86595	62 716,00	1,00000	62 716,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
111	Pol111 Směrová anténa, fr. pásmo 400MHz, zisk 10dBi, konektor N-F	1,00000	ks	4 503,33750	4 509,00	1,00000	4 509,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
112	Pol112 Přepáťová ochrana koax. vedení 507, na ožehraní zóny LP:	1,00000	ks	4 309,22250	4 309,00	1,00000	4 309,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
113	Pol113 Koaxiální kabel s konektory do 15m	1,00000	kpl	3 607,47000	3 607,00	1,00000	3 607,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
114	Pol114 Stožár (konzole + 3m trubka, žár. zinkováno, nerez spoj. mat.)	1,00000	kpl	12 024,90000	12 025,00	1,00000	12 025,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
115	Pol115 Projekt čtů	1,00000	kpl	4 008,30000	4 008,00	1,00000	4 008,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
D05 Řídicí systém a přenos dat					331 511,00		331 511,00		0,00		0,00
116	Pol116 Frekvenční měnič 30kW 61A IP65	1,00000	ks	155 281,61958	155 282,00	1,00000	155 282,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

410501 Intenzifikace úv a přiváděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-06

01.06.2023 - 30.06.2023

Vypracoval: Ing. Svobo
Dne: 10.07.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí

22900645	SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ	MJ	jedn. cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
117	Pol117 Sítová tlumička, jmenovitě provozní napětí 480 V AC, třífázov.	1,00000	ks	11 484,68460	11 485,00	1,00000	11 485,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
118	Pol118 Tlumička motoru třífázová, max. přípustné síťové napětí 750 V	1,00000	ks	27 009,42528	27 009,00	1,00000	27 009,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
119	Pol119 Filtř výstupní sinusový - N 400/81	1,00000	ks	72 774,59136	72 775,00	1,00000	72 775,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
120	Pol120 Kabel 2YSL(S)CYV-JB 4x 25 0,6/1kV černá (EMV dvojitě stíně	10,00000	m	948,76461	9 488,00	0,00000	0,00	10,00000	9 488,00	0,00000	0,00
D06	D06 Výměna frekvenčního měniče na ČS			276 039,00	276 039,00		266 551,00		9 488,00		0,00
121	Pol121 Skříň přípojková SS100/NVE-IP-C vel. 00/150A výklenek	1,00000	ks	7 002,65526	7 003,00	1,00000	7 003,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
122	Pol122 Elektroměrový rozvaděč ER 112/NKP7P 80A	1,00000	ks	13 888,75950	13 889,00	1,00000	13 889,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
123	Pol123 Krabice 380x300x120 s ucpávkami	1,00000	ks	1 175,44044	1 175,00	1,00000	1 175,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
124	Pol124 Svorka OJL 70 1x10-70/6x2,5-16 mm2 (OJL 200)	3,00000	ks	743,68188	2 231,00	3,00000	2 231,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
125	Pol125 Svorka OJL 70 1x10-70/6x2,5-16 mm2 (OJL 200) ZŽ	1,00000	ks	682,27731	682,00	1,00000	682,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
126	Pol126 Ostatní materiál	1,00000	kpl	1 603,32000	1 603,00	1,00000	1 603,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
D07	D07 Výměna přípojkové skříně			26 583,00	26 583,00		26 583,00		0,00		0,00
127	Pol127 Ponorná sonda rozsah 0-6m kabel 20m neraz, keramická mem	3,00000	ks	14 224,46109	42 673,00	3,00000	42 673,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
128	Pol128 Plovákový spínač hladiny kabel 10m neopren	6,00000	ks	1 903,94250	11 424,00	6,00000	11 424,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
129	Pol129 Závaží k plováku	6,00000	kpl	374,77605	2 249,00	6,00000	2 249,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
130	Pol130 Magneticko-Indukční průtokoměr DN100	2,00000	ks	52 468,64700	104 937,00	2,00000	104 937,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
131	Pol131 Vysílač impulsů OPTO pro vodoměry	2,00000	ks	9 619,92000	19 240,00	2,00000	19 240,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
132	Pol132 Detektor magnetický dveřní kontakt	1,00000	ks	561,16200	561,00	1,00000	561,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
D08	D08 Snímače a senzory			181 084,00	181 084,00		181 084,00		0,00		0,00
133	Pol133 Svorkovnice ekvipotenciální EPS 1 s krytem	3,00000	ks	435,98081	1 308,00	3,00000	1 308,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
134	Pol134 Přívodka nástěnná 32A 5P 400A IP44	1,00000	ks	457,98767	458,00	1,00000	458,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
135	Pol135 Reflektor LED 60W 4000K 6000lm 100DEG SYM černá senzor	2,00000	ks	1 899,39114	3 799,00	2,00000	3 799,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
136	Pol136 Svitidlo průmyslové LED 2,4ft PC Al 6400/840 42W IP66	16,00000	ks	3 212,76882	51 404,00	16,00000	51 404,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
137	Pol137 Zásuvka nástěnná 16A 5P 400V IP44	1,00000	ks	263,38410	263,00	1,00000	263,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
138	Pol138 Spínač 1 IP54 šedá	2,00000	ks	177,06342	354,00	2,00000	354,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
139	Pol139 Spínač 6 střídavý IP54 šedá	4,00000	ks	187,34277	749,00	4,00000	749,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
140	Pol140 Zásuvka 1-násobná 230V IP54 šedá	3,00000	ks	178,79604	536,00	3,00000	536,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
141	Pol141 Konvektor nástěnný 1000W 230V s displejem, řídicím vodičem	2,00000	ks	3 620,89072	7 042,00	2,00000	7 042,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
142	Pol142 Nástěnný ventilátor DN315	2,00000	ks	28 458,93000	56 918,00	2,00000	56 918,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
143	Pol143 Krabice 93x 93x 82 DK 0202 GZ IP66	12,00000	ks	209,59530	2 515,00	12,00000	2 515,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
144	Pol144 Kabel CYKY-J 7x 1,5	80,00000	m	66,11109	5 289,00	80,00000	5 289,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
145	Pol145 Kabel CYKY-J 5x16	30,00000	m	468,45390	14 054,00	30,00000	14 054,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

BAK stavební společnost, a.s. R01 REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ NA ROZPOČTU

vše 1 zaokrouhlení na celé koruny

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-06 01.06.2023 - 30.06.2023

Vypracoval: Ing. Svobo
Dne: 10.07.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900645		SO05 - SO 05 - Elektroins...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbylá MJ	zbylá Kč
146	Pol146	Kabel CYKY-J 5x 4		30,00000	m	122,17557	3 665,00	30,00000	3 665,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
147	Pol147	Kabel CYKY-J 5x 2,5		20,00000	m	74,70954	1 494,00	20,00000	1 494,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
148	Pol148	Kabel CYKY-J 5x 1,5		100,00000	m	45,55239	4 555,00	100,00000	4 555,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
149	Pol149	Kabel CYKY-J 4x 1,5		100,00000	m	36,13911	3 914,00	100,00000	3 914,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
150	Pol150	Kabel CYKY-J 3x 2,5		20,00000	m	45,43602	909,00	20,00000	909,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
151	Pol151	Kabel CYKY-J 3x 1,5		610,00000	m	27,50211	16 776,00	610,00000	16 776,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
152	Pol152	Kabel CYKY-O 3x 1,5		220,00000	m	27,50211	6 050,00	220,00000	6 050,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
153	Pol153	Kabel 2VSL(S)CYV-JB 4x 2,5 0,6/1kV černá (EMV dvojitě stín		120,00000	m	131,89205	15 803,00	120,00000	15 803,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
154	Pol154	Kabel Y-JZ 7x 1 (YSLY-JZ) (flexibilní)		110,00000	m	59,43921	6 538,00	110,00000	6 538,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
155	Pol155	Kabel Y-JZ 7x 0,75 (YSLY-JZ) (flexibilní)		100,00000	m	46,93590	4 694,00	100,00000	4 694,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
156	Pol156	Kabel Y-JZ 4x 1,5 (YSLY-JZ) (flexibilní)		10,00000	m	48,03495	480,00	10,00000	480,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
157	Pol157	Kabel Y-JZ 3x 1 (YSLY-JZ) (flexibilní)		170,00000	m	26,82975	4 561,00	170,00000	4 561,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
158	Pol158	Kabel JYTY-J 7x1		140,00000	m	47,77635	6 689,00	140,00000	6 689,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
159	Pol159	Kabel J-Y(S)tY 8x2x0,8 šedá (stíněný)		100,00000	m	69,86423	6 996,00	100,00000	6 996,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
160	Pol160	Kabel J-Y(S)tY 4x2x0,8 rudá (stíněný)		240,00000	m	37,49700	8 999,00	240,00000	8 999,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
161	Pol161	Vodič CYA 6 H07V-K zeleno-žlutá		100,00000	m	38,00127	3 800,00	100,00000	3 800,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
162	Pol162	Vodič CYA 10 H07V-K zeleno-žlutá		100,00000	m	64,10694	6 411,00	100,00000	6 411,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
163	Pol163	Vodič CYA 16 H07V-K zeleno-žlutá		20,00000	m	99,65151	1 993,00	20,00000	1 993,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
164	Pol164	Žlab drátěný 50/ 50 2m žárový zinek		40,00000	m	254,63049	10 185,00	40,00000	10 185,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
165	Pol165	Žlab drátěný 150/ 60 2m žárový zinek		80,00000	m	385,80534	30 864,00	80,00000	30 864,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
166	Pol166	Nosník žlabu M1+M2 NZM 50 žárový zinek		80,00000	ks	115,73843	9 259,00	80,00000	9 259,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
167	Pol167	Nosník žlabu M1+M2 NZM 150 žárový zinek		160,00000	ks	173,62404	27 780,00	160,00000	27 780,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
168	Pol168	Spojka uzemňovací M1+M2 SUM 1 žárový zinek		120,00000	ks	128,08458	15 370,00	120,00000	15 370,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
169	Pol169	Spojka žlabu M2 SZM 1 žárový zinek		240,00000	ks	40,12179	9 629,00	240,00000	9 629,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
170	Pol170	Trubka ohebná 750N 25 šedá		200,00000	m	27,45383	5 511,00	200,00000	5 511,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
171	Pol171	Trubka zemní ohebná 50 červená		60,00000	m	33,29475	1 998,00	60,00000	1 998,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
172	Pol172	Drobný elektroinstalační materiál		1,00000	kpl	28 058,10000	28 058,00	1,00000	28 058,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-06

01.06.2023 - 30.06.2023

Vypracoval: Ing. Svobo
Dne: 10.07.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900645		SO05 - SO 05 - Elektroins...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
178	Pol178	Svorka SU FeZn univerzální	10,00000	ks	33,19131	332,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	332,00
179	Pol179	Svorka SZ c trubíčka FeZn zkrušební trubíčková	6,00000	ks	71,72271	430,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	430,00
180	Pol180	Podpěra vedení PV 01 FeZn do zdř (rozřtřž., L=150mm)	40,00000	ks	31,95003	1 278,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	40,00000	1 278,00
181	Pol181	Podpěra vedení na ploché střechy PV 21c100 (beton/plast/pie	60,00000	ks	80,98766	4 858,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	60,00000	4 858,00
182	Pol182	Úhelník ochranný svodu 1,7m OU 17 FeZn	6,00000	ks	438,46923	2 631,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	2 631,00
183	Pol183	Držák úhelníku ochranného DUZ br 150 FeZn (boční rozřř.,- 15c	12,00000	ks	56,36187	676,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	676,00
184	Pol184	Tyč jímací 1,5m AlMgSi 16	8,00000	ks	352,35543	2 819,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	2 819,00
185	Pol185	Svorka SJ 01 FeZn k tyči jímací 18mm a vodiči 8-10mm	8,00000	ks	93,84938	752,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	752,00
186	Pol186	Štítek k označení svodu č.0	6,00000	ks	8,62431	52,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	52,00
187	Pol187	Asfaltový nátěr	1,00000	kpl	2 004,15000	2 004,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 004,00
D10 D10 Uzemnění a hromosvod								0,00		20 473,75		41 511,25
188	Pol188	Výroba rozvaděče RM1	50,00000	h	685,29000	34 265,00	50,00000	34 265,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
189	Pol189	Montážní rozvaděče RM1 na místě	6,00000	h	685,29000	4 112,00	6,00000	4 112,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
190	Pol190	Výroba a montáž ovládacích skříní	8,00000	h	685,29000	5 482,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	5 482,00
191	Pol191	Výměna elektroměrového rozvaděče a spojovací skříně	30,00000	h	685,29000	20 559,00	30,00000	20 559,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
192	Pol192	Výměna a nastavení frekvenčního měniče pro ČS	16,00000	h	685,29000	10 965,00	16,00000	10 965,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
193	Pol193	Zapojení snímačů a senzorů	40,00000	h	685,29000	27 412,00	40,00000	27 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
194	Pol194	Elektroinstalační práce	350,00000	h	685,29000	239 852,00	300,00000	205 587,00	0,00000	0,00	50,00000	34 265,00
195	Pol195	Softwarové práce - řídicí systém	65,00000	h	1 342,78050	87 281,00	50,00000	67 139,03	0,00000	0,00	15,00000	20 141,97
196	Pol196	Softwarové práce - dotykový panel	50,00000	h	1 342,78050	67 139,00	40,00000	53 711,22	0,00000	0,00	10,00000	13 427,78
197	Pol197	Demontáž stávajícího rádiového bodu	1,00000	kpl	5 611,52949	5 612,00	1,00000	5 612,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
198	Pol198	Měření rádiového signálu na místě, techn. návrh instalace	1,00000	kpl	6 012,45000	6 012,00	1,00000	6 012,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
199	Pol199	Montáž a oživení rádiového bodu	1,00000	kpl	29 861,83500	29 862,00	1,00000	29 862,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
200	Pol200	Projektové práce	60,00000	h	711,15000	42 669,00	50,00000	35 557,50	0,00000	0,00	10,00000	7 111,50
201	Pol201	Práce revizního technika	1,00000	kpl	37 597,85400	37 598,00	0,00000	0,00	0,50000	18 798,93	0,50000	18 799,07
202	Pol202	Stanoviško TIČR	1,00000	kpl	30 062,25000	30 062,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	30 062,00
203	Pol203	Komplexní zkoušky a zaškolení obsluhy	60,00000	h	561,85000	34 911,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	60,00000	34 911,00
D11 D11 Montážní práce								500 793,75		18 798,93		164 200,32
								683 793,00				
22900645 SO05 - SO 05 - Elektroins...								2 030 739,75		48 760,68		205 711,57

22900646		SO06 - SO 06 - Oplocení	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
1	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300	2,00000	kus	252,13500	504,00	2,00000	504,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500	4,00000	kus	452,55000	1 810,00	4,00000	1 810,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí											
SO 600	Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí										
22900546	SO06 - SO 06 - Oplocení	celkem MJ	MJ	jedn. cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
3	112111111 Spálení větvi všech druhů stromů	6,00000	kus	748,64700	4 492,00	6,00000	4 492,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	112211111 Spálení pařezů D do 0,3 m	2,00000	kus	292,21800	584,00	2,00000	584,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	112211112 Spálení pařezů D do 0,5 m	4,00000	kus	562,45500	2 250,00	4,00000	2 250,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
6	112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	2,00000	kus	519,78600	1 040,00	2,00000	1 040,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	4,00000	kus	982,68000	3 931,00	4,00000	3 931,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	131111333 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně	67,50000	m	425,39700	28 714,00	50,00000	21 269,85	0,00000	0,00	17,50000	7 444,15
9	131111359 Připílatek za vrtání v kameňtě nebo kořeny prorostlé půdě	67,50000	m	134,47200	9 077,00	50,00000	6 723,60	0,00000	0,00	17,50000	2 353,40
001 1 Zemní práce					52 402,00		42 604,45		0,00		9 797,55
10	338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v d 2,80 m:	74,00000	kus	470,65200	34 828,00	50,00000	23 532,60	0,00000	0,00	24,00000	11 295,40
11	55342190 plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm d l 2,0-2,5m bez hlavy a	16,00000	kus	577,97100	9 248,00	10,00000	5 779,71	0,00000	0,00	6,00000	3 468,29
12	55342181 plotový profilovaný sloupek D 40-50mm d l 2,0-2,5m pro svařo	58,00000	kus	784,85100	45 521,00	40,00000	31 394,04	0,00000	0,00	18,00000	14 126,96
13	348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do	1,00000	kus	378,84900	379,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	379,00
14	348101230 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl ph	1,00000	kus	1 043,45100	1 043,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 043,00
15	31327508 pleťvo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm \	175,00000	m	280,58100	49 102,00	150,00000	42 087,15	0,00000	0,00	25,00000	7 014,85
16	348401130 Montáž oplocení ze strojového pleťva s napínacími dráty výši	175,00000	m	131,88600	23 080,00	150,00000	19 782,90	0,00000	0,00	25,00000	3 297,10
17	348401320 Rozvinutí, montáž a napnutí osteného drátu	540,00000	m	23,79120	12 847,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	540,00000	12 847,00
18	31324818 drát ostnatý 100m	6,00000	kus	1 693,83000	10 163,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	10 163,00
19	348401360 Přícháčkování strojového pleťva k napínacímu drátu na oploc	525,00000	m	11,45598	6 014,00	400,00000	4 582,39	0,00000	0,00	125,00000	1 431,61
20	15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	525,00000	m	4,86168	2 552,00	400,00000	1 944,67	0,00000	0,00	125,00000	607,33
21	15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	100,00000	m	2,66358	266,00	80,00000	213,09	0,00000	0,00	20,00000	52,91
22	348401411 Montáž jednostranného bavoletu na oplocení	64,00000	kus	143,52300	9 185,00	50,00000	7 176,15	0,00000	0,00	14,00000	2 008,85
23	31324829 plotový jednostranný bavolet d l 400-600mm pro 3 dráty na prc	64,00000	kus	1 060,26000	67 857,00	50,00000	53 013,00	0,00000	0,00	14,00000	14 844,00
003 3 Svislé a kompletní konstrukce					272 085,00		189 505,70		0,00		82 579,30
24	966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřez:	50,00000	kus	140,93700	7 047,00	50,00000	7 047,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
25	966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	1,00000	kus	265,06500	265,00	1,00000	265,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
26	966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	1,00000	kus	314,19800	314,00	1,00000	314,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
009 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 626,00		7 626,00		0,00		0,00
27	998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v d 3 m	0,15800	t	285,75300	45,00	0,15800	45,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
998 Přesun hmot					45,00		45,00		0,00		0,00
28	783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmaš	8,00000	m2	83,65710	669,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	669,00
29	783314203 Základní antikorozií jednonásobný syntetický samozákladujc	8,00000	m2	170,87600	1 365,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	1 365,00
30	783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických	8,00000	m2	151,28100	1 210,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	1 210,00

410501 Intenzifikace úv a přivaděče - Kostelec nad Orlicí Za období: 2023-06 01.06.2023 - 30.06.2023 Ing. Svobo
Dne: 10.07.2023 Vypracoval:

SO 600 Intenzifikace úpravy vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí												
22900646	SO06 - SO 06 - Oplacení		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
31	783317101	Krycí Jednónásobný syntetický standardní nátěr zámečnický/ci	8,00000	m2	156,45300	1 252,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	1 252,00
32	783343101	Základní Jednónásobný Impregnační polyuretanový nátěr zám	8,00000	m2	129,17070	1 033,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	1 033,00
783	783 Dokončovací práce - nátěry				5 529,00	0,00		0,00		0,00		5 529,00
33	788221131	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zaraž	8,00000	m2	1 172,78100	9 382,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	9 382,00
34	42118100	materiál trysekací z křemítkitanu hlinitého	0,34400	t	18 489,90000	6 361,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,34400	6 361,00
789	789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a techn				15 743,00	0,00		0,00		0,00		15 743,00
22900646	SO06 - SO 06 - Oplacení				353 430,00	239 781,15		0,00		0,00		113 648,85
22900647	VON SO 04 - Vedlejší a os...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
1	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	1,00000	kpl.	19 395,00000	19 395,00	0,55000	10 667,25	0,45000	8 727,75	0,00000	0,00
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00	1,00000	32 325,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	1,00000	kpl	25 860,00000	25 860,00	0,80000	20 688,00	0,20000	5 172,00	0,00000	0,00
4	012203001	Pasportizace objektů	1,00000	kpl	7 758,00000	7 758,00	1,00000	7 758,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	012303000	Geodetické práce po výstavbě	1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	32 325,00
6	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby, dle Vynášky č.45	1,00000	kpl	116 370,00000	116 370,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	116 370,00
VRN1	VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce				234 033,00	71 438,25		13 899,75		148 695,00		
7	030001000	Zařízení staveniště	1,00000	kpl	355 575,00000	355 575,00	0,70000	248 902,50	0,20000	71 115,00	0,10000	35 557,50
8	032403000	Provizorní komunikace	1,00000	kpl.	19 395,00000	19 395,00	0,80000	15 516,00	0,20000	3 879,00	0,00000	0,00
9	033103000	Připojení energií	1,00000	kpl.	15 516,00000	15 516,00	0,60000	9 309,60	0,40000	6 206,40	0,00000	0,00
10	034002000	Zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006	1,00000	kpl.	18 102,00000	18 102,00	0,60000	10 861,20	0,40000	7 240,80	0,00000	0,00
11	039103000	Rozebírání, bourání a odvoz zařízení staveniště	1,00000	kpl.	25 860,00000	25 860,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	25 860,00
VRN3	VRN3 Zařízení staveniště				434 448,00	284 589,30		88 441,20		61 417,50		
12	043002000	Zkoušky a ostatní měření	1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00	0,40000	12 930,00	0,00000	0,00	0,60000	19 395,00
13	051002000	Pojistné	1,00000	kpl.	28 446,00000	28 446,00	0,80000	22 756,80	0,20000	5 689,20	0,00000	0,00
14	059002000	Ostatní finance - poplatek za pronájem pozemku za zabrané m	1,00000	kpl	45 255,00000	45 255,00	0,70000	31 678,50	0,00000	0,00	0,30000	13 576,50
VRN4	VRN4 Inženýrská činnost				106 026,00	67 365,30		5 689,20		32 971,50		
15	061002000	Vliv klimatických podmínek	1,00000	kpl.	19 395,00000	19 395,00	1,00000	19 395,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
16	062002000	Zřízení dopravní podmiňky	1,00000	kpl.	15 516,00000	15 516,00	0,70000	10 861,20	0,20000	3 103,20	0,10000	1 551,60
17	063002000	Práce na těžce přístupných místech	1,00000	kpl.	10 344,00000	10 344,00	0,80000	8 275,20	0,10000	1 034,40	0,10000	1 034,40
VRN6	VRN6 Územní vlivy				45 255,00	38 531,40		4 137,60		2 586,00		

410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-06

01.06.2023 - 30.06.2023

Vypracoval: Ing. Svobo
Dne: 10.07.2023

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900647 VON SO 04 - Vedlejší a os...												
18	090001001	Informační tabule stavby	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
VRN1 VRN9 Ostatní náklady			2,00000	kus	23 274,00000	46 548,00	0,00000	0,00	2,00000	46 548,00	0,00000	0,00
										0,00	46 548,00	0,00
22900647 VON SO 04 - Vedlejší a os...										461 924,25	158 715,75	245 670,00
22900648 VON ÚPRAVNA VODY - Vedlej...												
1	011514000	Stavebně-statický průzkum	1,00000	kpl.	38 790,00000	38 790,00	0,50000	19 395,00	0,50000	19 395,00	0,00000	0,00
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	1,00000	kpl.	15 516,00000	15 516,00	1,00000	15 516,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	1,00000	kpl	10 344,00000	10 344,00	0,00000	0,00	0,80000	8 275,20	0,20000	2 068,80
4	012303000	Geodetické práce po výstavbě	1,00000	kpl.	12 930,00000	12 930,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	12 930,00
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby, dle Vyhlášky č.41	1,00000	kpl	31 032,00000	31 032,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	31 032,00
VRN1 VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						108 612,00	34 911,00	27 670,20	46 030,80			
6	030001000	Zařízení staveniště	1,00000	kpl	23 274,00000	23 274,00	0,50000	11 637,00	0,30000	6 982,20	0,20000	4 654,80
7	032403000	Provizorní komunikace	1,00000	kpl.	18 102,00000	18 102,00	0,00000	0,00	0,80000	14 481,60	0,20000	3 620,40
8	033103000	Připojení energií	1,00000	kpl.	4 654,80000	4 655,00	1,00000	4 655,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9	034002000	Zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006	1,00000	kpl.	19 395,00000	19 395,00	0,50000	9 697,50	0,50000	9 697,50	0,00000	0,00
10	03510300R	Propagace	1,00000	kpl.	15 516,00000	15 516,00	0,50000	7 758,00	0,50000	7 758,00	0,00000	0,00
11	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	1,00000	kpl.	3 103,20000	3 103,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	3 103,00
VRN1 VRN3 Zařízení staveniště						84 045,00	33 747,50	38 919,30	11 378,20			
12	043002000	Zkoušky a ostatní měření	1,00000	kpl.	6 206,40000	6 206,00	0,50000	3 103,20	0,30000	1 861,92	0,20000	1 240,88
13	044002000	Revize	1,00000	kpl.	6 206,40000	6 206,00	0,00000	0,00	0,50000	3 103,20	0,50000	3 102,80
VRN1 VRN4 Inženýrská činnost						12 412,00	3 103,20	4 965,12	4 343,68			
14	051002000	Pojistné	1,00000	kpl.	10 861,20000	10 861,00	1,00000	10 861,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
15	059002000	Ostatní finance - poplatek za pronájem pozemku za zabrané m	1,00000	kpl	32 325,00000	32 325,00	0,50000	16 162,50	0,50000	16 162,50	0,00000	0,00
VRN1 VRN5 Finanční náklady						43 186,00	27 023,50	16 162,50	0,00			
16	061002000	Vliv klimatických podmínek	1,00000	kpl.	6 206,40000	6 206,00	1,00000	6 206,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
VRN1 VRN6 Územní vlivy						6 206,00	6 206,00	0,00	0,00			
17	07110300R	Koordinace s ostatními profesemi a provozovatelem	1,00000	kpl.	15 516,00000	15 516,00	1,00000	15 516,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
VRN1 VRN7 Provozní vlivy						15 516,00	15 516,00	0,00	0,00			
18	090001001	Informační tabule stavby	2,00000	kus	7 758,00000	15 516,00	1,00000	7 758,00	1,00000	7 758,00	0,00000	0,00
19	09000100R	Návrh provozního řádu	1,00000	kpl.	7 758,00000	7 758,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	7 758,00
20	09000101R	Ostatní zkoušky - komplexní zkoušky	1,00000	kpl.	9 310,00000	9 310,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	9 310,00

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí											
22900648 VON ÚPRAVNA VODY - Vedlej...											
		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
21	09000102R	Zkušební provoz v rozsahu dle vodoprávního povolení	1,00000	kpl.	232 740,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	232 740,00
22	09000103R	Provizorní stavy v průběhu výstavby	1,00000	kpl.	15 516,00	1,00000	15 516,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
23	09000104R	Fotodokumentace	1,00000	kpl.	776,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	776,00
VRN: VRN9 Ostatní náklady					281 616,00		23 274,00		7 758,00		250 584,00
22900648 VON ÚPRAVNA VODY - Vedlej...											
CELKEM Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí					551 593,00		143 781,20		95 475,12		312 336,68
CELKEM					36 951 758,00		27 077 362,01		4 214 200,38		5 660 195,61
CELKEM:					36 951 758,00		27 077 362,01		4 214 200,38		5 660 195,61
Součet nezaokrouhlených cen položek rozpočtu :					36 951 753,25				31 291 562,39		