

Faktura - daňový doklad



Dodavatel: BAK, stavební společnost, a.s. Žitenická 871/1 190 00 Praha 9 - Prosek Česká republika Spisová značka: B 14336 Městský soud Praha Peněžní ústav: BÚ BAK 0800 3873632 CZK (31 BC1) SWIFT C: GIBACZPX Účet číslo: 3873632/0800 IBAN: CZ16 0800 0000 0000 0387 3632	VS: 4308210294 Číslo dokladu: 4308210294
Příjemce: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí Česká republika	Odběratel: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí Česká republika IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968
Smlouva č.: 600/22/4105	Objednávka: Zakázka: 410501
Místo zdan. plnění: Způsob dopravy: Číslo skladu: Dodací list: Středisko: 600 Poznámka: Dodací podmínky:	Forma úhrady: převodním příkazem Datum vystavení: 08.09.2023 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.08.2023 Datum splatnosti: 08.10.2023

Na základě Smlouvy o dílo z 18.10.2022 "Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme

Kód pol.	Název položky	Množství MJ	Sazba DPH	Cena / MJ	Základ DPH
	stavební práce za 08/2023 dle přiloženého soupisu provedených prací	1,00 PR	21,00 %	2 360 444,770	2 360 444,77

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK!

Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. lokálnímu reverse-charge) podle §92a a násl. Zákona o DPH č. 235/2004Sb. v platném znění. VÝŠÍ DANĚ JE POVINEN PŘIZNAT A ZAPLATIT PLÁTCE, PRO KTERÉHO JE PLNĚNÍ USKUTEČNĚNO!!!

Město Kostelec nad Orlicí

Doručeno: 11.09.2023 10:47:56

MUKO-81324/2023- (E0)

Listů: 8 Příloh: 1 L.př.: 8



muksvp23j00qac

Výkaz DPH	Základ pro DPH	Částka DPH	Celkem
21,00 %	2360444,77	0	2360444,77
Celkem	2 360 444,77	0,00	2 360 444,77

Celk. cena bez daně: 2 360 444,77

Celková cena s DPH: 2 360 444,77

K úhradě: Kč 2 360 444,77

Počet příloh:

Vystavil: BINKOVÁ Simona / Telefon: 499800266

E-Mail: binkova@bak.cz



Razítko a podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

provedených prací a dodávek na zakázce

Za období: 2023-08 01.08.2023 - 31.08.2023

Zakázka: 410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Číslo_smlouvy: 410501

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha9, IČ: 28402758, DIČ: CZ28402758



Fakturované práce ze smluvního rozpočtu:

1

Smluvní cena:	36 951 758,00	
Fakturováno před obdobím:	31 876 572,20	
Fakturováno v období:	2 360 444,77	
Fakturováno celkem:	34 237 016,97	92,7 %
Zbývá fakturovat:	2 714 741,03	

Prohlášení

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: Ing. Svoboda Datum: 05.09.2023 Podpis:  BAK stavební společnost, a.s. IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758	Za tech.dozor: Ing. Duriš Datum: 09.09.2023 Podpis: 	Za objednatele: Město Kostelec nad Orlicí Datum: Podpis: 
--	---	--

SO 600 intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí																						
22900640		SO01 - SO 01 - Úpravná vo...		celkem MJ		MJ	jedn.cena		celkem Kč		od počátku MJ		od počátku Kč		v období MJ		v období Kč		zbývá MJ		zbývá Kč	
21	279361821	Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 505		16,68300	t	94 389,00000	1 574 692,00		7,53400	711 126,73	6,04900	570 959,06	292 606,21									
002		2 Zakládání		570 959,06																		
22	283R.01	provedení prostupu jádrovým odvrtem		6,00000	kus	8 533,80000	51 203,00		0,00000	0,00	6,00000	51 203,00	0,0000		0,00							
25	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE n		0,22100	t	14 352,30000	3 172,00		0,00000	0,00	0,22100	3 172,00	0,0000		0,00							
26	13010752	ocel profilová IPE 200 jakost 11 375		0,23900	t	82 493,40000	19 716,00		0,00000	0,00	0,23900	19 716,00	0,0000		0,00							
27	31923411R	Oprava poškozené venkovní hydroizolace stávajícího objektu v pi		1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00		0,50000	16 162,50	0,50000	16 162,50	0,0000		0,00							
003		3 Svislé a kompletní konstrukce		90 253,50																		
54	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanický		9,33600	m2	981,38700	9 162,00		0,00000	0,00	9,33600	9 162,00	0,0000		0,00							
55	28375933	deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 50mm		10,29300	m2	223,68900	2 302,00		0,00000	0,00	10,29300	2 302,00	0,0000		0,00							
56	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanický		69,98700	m2	1 051,20900	73 571,00		0,00000	0,00	69,98700	73 571,00	0,0000		0,00							
57	28375938	deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 100mm		60,49300	m2	426,69000	25 812,00		0,00000	0,00	60,49300	25 812,00	0,0000		0,00							
58	28378443	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 30l		16,77400	m2	812,00400	13 621,00		0,00000	0,00	16,77400	13 621,00	0,0000		0,00							
61	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty		2,02000	m2	25,98930	52,00		0,00000	0,00	2,02000	52,00	0,0000		0,00							
62	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		69,98700	m2	98,65590	6 905,00		0,00000	0,00	69,98700	6 905,00	0,0000		0,00							
006		6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		131 425,00																		
88	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 8 m		274,28400	t	447,37800	122 709,00		74,28400	33 233,03	150,00000	67 106,70	50,0000		22 369,27							
998		998 Přesun hmot		67 106,70																		
99	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislě za studena nátěrem i		17,89800	m2	32,19570	576,00		0,00000	0,00	17,89800	576,00	0,0000		0,00							
90	11163150	lak penetrační asfaltový		0,00500	t	106 413,90000	532,00		0,00000	0,00	0,00500	532,00	0,0000		0,00							
91	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislě NAL		17,89800	m2	173,26200	3 101,00		0,00000	0,00	17,89800	3 101,00	0,0000		0,00							
92	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z i		20,58300	m2	296,09700	6 095,00		0,00000	0,00	20,58300	6 095,00	0,0000		0,00							
93	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislě z nopové fólie		17,89800	m2	81,97620	1 467,00		0,00000	0,00	17,89800	1 467,00	0,0000		0,00							
94	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm		21,47800	m2	50,68560	1 089,00		0,00000	0,00	21,47800	1 089,00	0,0000		0,00							
711		711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		12 860,00																		
100	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením i		38,17700	m2	156,45300	5 973,00		0,00000	0,00	38,17700	5 973,00	0,0000		0,00							
101	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vloží		43,90400	m2	170,67600	7 493,00		0,00000	0,00	43,90400	7 493,00	0,0000		0,00							
102	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařov		38,17700	m2	248,25600	9 478,00		0,00000	0,00	38,17700	9 462,77	0,0600		15,23							
103	28322000	fólie hydroizolační sřešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm še		43,90400	m2	563,74800	24 751,00		0,00000	0,00	43,90400	24 751,00	0,0000		0,00							
104	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií pr		38,17700	m2	74,88470	2 858,00		0,00000	0,00	38,17700	2 858,00	0,0000		0,00							
105	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstv		38,17700	m2	62,45190	2 384,00		0,00000	0,00	38,17700	2 384,00	0,0000		0,00							
106	69311033	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu i		43,90400	m2	29,48040	1 294,00		0,00000	0,00	43,90400	1 294,00	0,0000		0,00							

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí																							
22900640		SO01 - SO 01 - Úpravná vo...				celkem MJ		jedin.cena		celkem Kč		od počátku MJ		od počátku Kč		v období MJ		v období Kč		zbývá MJ		zbývá Kč	
107	998712201	Presun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 n				2,71000	%	732,26469		1 984,00		0,00000		0,00		2,71000		1 984,00		0,0000		0,00	
712		712 Povlakové krytiny				56 199,77																	
108	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu sui				6,18000	m2	30,51480		189,00		0,00000		0,00		6,18000		189,00		0,0000		0,00	
109	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží				6,18000	m2	157,74600		975,00		0,00000		0,00		6,18000		975,00		0,0000		0,00	
110	28375861	deska EPS S pro aplikace bez zatížení ?=0,042-0,043 tl 100mm				6,30400	m2	561,16200		3 538,00		0,00000		0,00		6,30400		3 538,00		0,0000		0,00	
111	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v komb				15,21500	m2	352,98900		5 371,00		0,00000		0,00		15,21500		5 371,00		0,0000		0,00	
112	28376443	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 30l				16,73700	m2	812,00400		13 591,00		0,00000		0,00		16,73700		13 591,00		0,0000		0,00	
713		713 Izolace tepelné				23 664,00																	
146	Z10	D+M zábradlí				1,00000	loubo	9 584,54131		9 585,00		0,00000		0,00		1,00000		9 585,00		0,0000		0,00	
767		767 Konstrukce zámečnické				9 585,00																	
161	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu				2,25000	m2	9,10272		20,00		0,00000		0,00		2,25000		20,00		0,0000		0,00	
162	781121011	Nátěr penetrační na stěnu				2,25000	m2	76,67490		173,00		0,00000		0,00		2,25000		173,00		0,0000		0,00	
163	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo sítěrkou ve dvou vrstvách				2,25000	m2	579,26400		1 303,00		0,00000		0,00		2,25000		1 303,00		0,0000		0,00	
164	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepe				2,25000	m2	775,80000		1 746,00		0,00000		0,00		2,25000		1 746,00		0,0000		0,00	
165	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2				2,56800	m2	531,42300		1 375,00		0,00000		0,00		2,56800		1 371,07		0,0080		3,93	
166	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem				4,50000	m	170,67600		768,00		0,00000		0,00		4,50000		768,00		0,0000		0,00	
167	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými pr				2,25000	m2	33,23010		75,00		0,00000		0,00		2,25000		75,00		0,0000		0,00	
168	998781201	Presun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6				2,80000	%	70,59780		198,00		0,00000		0,00		2,80000		198,00		0,0000		0,00	
781		781 Dokončovací práce - obklady				5 654,07																	
169	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťov				18,00000	m2	83,65710		1 506,00		0,00000		0,00		18,00000		1 506,00		0,0000		0,00	
170	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí				18,00000	m2	6,73653		121,00		0,00000		0,00		18,00000		121,00		0,0000		0,00	
171	783334101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí				18,00000	m2	179,72700		3 235,00		0,00000		0,00		18,00000		3 235,00		0,0000		0,00	
172	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnickýc				18,00000	m2	236,61900		4 259,00		0,00000		0,00		18,00000		4 259,00		0,0000		0,00	
173	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí				18,00000	m2	226,27500		4 073,00		0,00000		0,00		18,00000		4 073,00		0,0000		0,00	
174	783352101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyesterov				18,00000	m2	183,60800		3 305,00		0,00000		0,00		18,00000		3 305,00		0,0000		0,00	
783		783 Dokončovací práce - nátery				16 499,00																	
181	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník				6,00000	hod	508,14900		3 049,00		0,00000		0,00		6,00000		3 049,00		0,0000		0,00	
HZS		HZS Hodinové zúčtovací sazby				3 049,00																	
22900640		SO01 - SO 01 - Úpravná vo...				987 255,10																	

22900641 SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...																					
1		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l		celkem MJ MJ		jedin.cena		celkem Kč		od počátku MJ		od počátku Kč		v období MJ		v období Kč		zbývá MJ		zbývá Kč	
1	115101201			10,00000	hod	114,43050		1 144,00		0,00000		0,00		10,00000		1 144,00		0,00000		0,00	

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí													
22900641		SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
2	119001421	Dotčené zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených k.	1,00000	m	404,70900		405,00	0,00000	0,00	1,00000	405,00	0,0000	0,00
3	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení v	2,00000	kus	332,30100		665,00	0,00000	0,00	2,00000	665,00	0,0000	0,00
4	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení v	2,00000	kus	195,24300		390,00	0,00000	0,00	2,00000	390,00	0,0000	0,00
5	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	60,00000	m	49,00470		2 940,00	0,00000	0,00	60,00000	2 940,00	0,0000	0,00
6	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	60,00000	m	17,97270		1 078,00	0,00000	0,00	60,00000	1 078,00	0,0000	0,00
7	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	7,00000	m	267,65100		1 874,00	0,00000	0,00	7,00000	1 874,00	0,0000	0,00
8	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	7,00000	m	69,17650		484,00	0,00000	0,00	7,00000	484,00	0,0000	0,00
9	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	63,00000	m2	79,13160		4 985,00	0,00000	0,00	63,00000	4 985,00	0,0000	0,00
10	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inžený	1,00000	m3	619,34700		619,00	0,00000	0,00	1,00000	619,00	0,0000	0,00
11	132255203	Hloubení zapážených rýh 8 do 2000 mm v hornině třídy těžitelnost	93,68000	m3	1 079,66500		101 142,00	0,00000	0,00	93,68000	101 142,00	0,0000	0,00
12	133255101	Hloubení šachet zapážených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	3,40000	m3	2 430,84000		8 265,00	0,00000	0,00	3,40000	8 265,00	0,0000	0,00
13	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	174,00000	m2	188,77800		32 847,00	0,00000	0,00	174,00000	32 847,00	0,0000	0,00
14	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	19,20000	m2	337,47300		6 479,00	0,00000	0,00	19,20000	6 479,00	0,0000	0,00
15	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	174,00000	m2	97,88010		17 031,00	0,00000	0,00	174,00000	17 031,00	0,0000	0,00
16	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 n	19,20000	m2	148,69500		2 855,00	0,00000	0,00	19,20000	2 855,00	0,0000	0,00
17	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopkulsypaliny z	14,44800	m3	444,79200		6 426,00	0,00000	0,00	14,44800	6 426,00	0,0000	0,00
18	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 1l	14,44800	m3	213,34500		3 082,00	0,00000	0,00	14,44800	3 082,00	0,0000	0,00
19	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód	28,89600	t	386,60700		11 171,00	0,00000	0,00	28,89600	11 171,00	0,0000	0,00
20	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	14,44800	m3	29,48040		426,00	0,00000	0,00	14,44800	426,00	0,0000	0,00
001 1 Zemní práce 204 308,00													
27	359901111	Vyčištění stok	41,00000	m	47,97030		1 967,00	0,00000	0,00	41,00000	1 967,00	0,0000	0,00
28	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	41,00000	m	55,46970		2 274,00	0,00000	0,00	41,00000	2 274,00	0,0000	0,00
003 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 241,00													
61	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	41,00000	m	6,46500		265,00	0,00000	0,00	41,00000	265,00	0,0000	0,00
008 8 Trubní vedení 265,00													
72	722161111	Ochrana vodovodního potrubí pístěnými pásy DN do 20 mm	2,00000	m	84,17430		168,00	0,00000	0,00	2,00000	168,00	0,0000	0,00
73	722161116	Ochrana vodovodního potrubí pístěnými pásy DN 60 a DN 65 mm	2,00000	m	219,81000		440,00	0,00000	0,00	2,00000	440,00	0,0000	0,00
722	722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod										608,00		
22900641 SO01_1 - SO 01_1 - Úpravn... 209 422,00													
22900642	SO02 - SO 02 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč		
19	891312312	Montáž přírubového vodoměru DN 150 v šachtě	1,00000	kus	4 343,27751		4 343,00	0,00000	0,00	1,00000	4 343,00	0,0000	0,00

jen čerpané položky

SO 600 Intenzifikace úpravní vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900642	SO02 - SO 02 - Úpravná vo...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbylá MJ	zbylá Kč
20	38821720 vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 150 s pl	1,00000	kus	60 001,10901	60 001,00	0,00000	0,00	1,00000	60 001,00	0,0000	0,00
008	8 Trubní vedení								64 344,00		
31	977000000_R Těsnění prostupů	1,00000	kpl	271 790,03623	271 790,00	0,80000	217 432,03	0,20000	54 357,97	0,0000	0,00
36	977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D	9,00000	m	8 495,95389	76 464,00	7,00000	59 471,68	2,00000	16 992,32	0,0000	0,00
37	977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D	1,70000	m	11 056,21026	18 796,00	1,50000	16 594,32	0,20000	2 211,68	0,0000	0,00
009	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								73 561,97		
53	20000_1 Potrubí surové vody - plnění nádrže surové vody. Dodávka zařízení	1,00000	kpl	44 107,79868	44 108,00	0,20000	8 821,56	0,80000	35 286,44	0,0000	0,00
54	20000_10 Potrubí odčerpávání kalu z nádrže prací vody. Dodávka zařízení je	1,00000	kpl	11 392,04115	11 392,00	0,00000	0,00	1,00000	11 392,00	0,0000	0,00
55	20000_11 Potrubí výtlačku surové vody z nádrže prací vody. Dodávka zařízení	1,00000	kpl	10 454,03430	10 454,00	0,00000	0,00	1,00000	10 454,00	0,0000	0,00
56	20000_12 Potrubí vypouštění akumulace. Dodávka zařízení je kompletní vše	1,00000	kpl	35 821,05219	35 821,00	0,05000	1 791,05	0,95000	34 029,95	0,0000	0,00
57	20000_13 Konzoly a stojky na uchycení potrubí, materiál AISI 304	1,00000	kpl	250 888,78972	250 889,00	0,70000	175 468,16	0,30000	75 200,84	0,0000	0,00
58	20000_2 Potrubí surové vody - sání čerpadel a vypouštění nádrže surové v	1,00000	kpl	43 389,31737	43 389,00	0,00000	0,00	1,00000	43 389,00	0,0000	0,00
61	20000_5 Potrubí upravené vody - odtok z akumulace do spotřebiště. Dodáv	1,00000	kpl	285 389,04636	285 389,00	0,70000	199 772,33	0,30000	85 616,67	0,0000	0,00
62	20000_6 Potrubí bezpečnostního přepadu akumulace. Dodávka zařízení je l	1,00000	kpl	132 597,47325	132 597,00	0,80000	106 077,98	0,20000	26 519,02	0,0000	0,00
63	20000_7 Potrubí bezpečnostního přepadu nádrže surové vody. Dodávka za	1,00000	kpl	23 885,09766	23 885,00	0,00000	0,00	1,00000	23 885,00	0,0000	0,00
64	20000_8 Potrubí bezpečnostního přepadu nádrže odpadní prací vody. Dodá	1,00000	kpl	28 298,40405	28 298,00	0,00000	0,00	1,00000	28 298,00	0,0000	0,00
65	20000_9 Potrubí prací vody - od filtrů do nádrže prací vody. Dodávka zaříze	1,00000	kpl	87 294,25728	87 294,00	0,30000	26 188,28	0,70000	61 105,72	0,0000	0,00
PS11	PS 01.1.1 Trubní rozvody								435 176,64		
66	100_000_000 Montáž technologického zařízení	2 400,00000	hod	692,19462	1 661 267,00	2 100,00000	1 453 608,70	300,00000	207 658,30	0,0000	0,00
PS01	PS 01.2 Montáže								207 658,30		
22900642	SO02 - SO 02 - Úpravná vo...								780 740,91		
22900644	SO04 - SO 04 - Vodovodní ...	celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbylá MJ	zbylá Kč
8	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l	420,00000	hod	114,43050	48 061,00	410,00000	46 916,51	10,00000	1 144,49	0,0000	0,00
16	1190003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	2 408,00000	m	49,00470	118 003,00	2 308,00000	113 102,86	50,00000	2 450,24	50,0000	2 449,90
19	1180004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	120,40000	m	267,65100	32 225,00	118,40000	31 689,89	1,00000	267,65	1,0000	267,46
20	1190004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	120,40000	m	69,17550	8 329,00	118,40000	8 190,38	1,00000	69,18	1,0000	69,44
51	182111111 Zpevnění svahu lůtovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1	100,50000	m2	243,08400	24 430,00	0,00000	0,00	100,50000	24 430,00	0,0000	0,00
52	61894012 síť protiležnosti z kokosových vláken 400g/m2	100,50000	m2	64,66000	6 497,00	0,00000	0,00	100,50000	6 497,00	0,0000	0,00
001	1 Zemní práce								34 858,56		
55	451595111 Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	156,96200	m3	831,39900	130 498,00	148,96200	123 846,85	4,00000	3 325,60	4,0000	3 325,55
004	4 Vodorovné konstrukce								3 325,60		

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí													
22900644		SO04 - SO 04 - Vodovodní ...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč
86	891311811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150		1,00000	kus	1 077,06900	1 077,00	0,00000	0,00	1,00000	1 077,00	0,0000	0,00
87	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200		1,00000	kus	2 754,09000	2 754,00	0,00000	0,00	1,00000	2 754,00	0,0000	0,00
88	4222130711R	šoupátko pltná voda litina GGG 50 dlouhá stavební díl PN10/16 DN		1,00000	kus	19 184,24100	19 184,00	0,00000	0,00	1,00000	19 184,00	0,0000	0,00
89	422910691R	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 200mm Rd 1,35 - 1,		1,00000	kus	2 725,64400	2 726,00	0,17000	463,36	0,83000	2 262,64	0,0000	0,00
90	891371112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300		2,00000	kus	5 081,49000	10 163,00	1,00000	5 081,49	1,00000	5 081,51	0,0000	0,00
91	4222130911R	šoupátko pltná voda litina GGG 50 dlouhá stavební díl PN10/16 DN		2,00000	kus	48 806,87100	97 614,00	1,00000	48 806,87	1,00000	48 807,13	0,0000	0,00
92	422910641R	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 250-300mm Rd 1,4		2,00000	kus	3 135,52600	6 271,00	1,00000	3 135,53	1,00000	3 135,47	0,0000	0,00
93	891371811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300		2,00000	kus	2 146,38000	4 293,00	1,00000	2 146,38	1,00000	2 146,62	0,0000	0,00
97	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350		1 204,00000	m	44,34990	53 397,00	0,00000	0,00	1 204,00000	53 397,00	0,0000	0,00
98	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo		1 204,00000	m	113,39810	136 529,00	0,00000	0,00	1 204,00000	136 529,00	0,0000	0,00
99	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotn		1,00000	kus	239,20500	239,00	0,00000	0,00	1,00000	239,00	0,0000	0,00
100	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových		3,00000	kus	757,69800	2 273,00	0,00000	0,00	3,00000	2 273,00	0,0000	0,00
008 8 Trubní vedení		276 886,37											
113	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes		6,00000	m2	96,32850	578,00	0,00000	0,00	6,00000	578,00	0,0000	0,00
009 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání		578,00											
119	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený		42,32000	t	1 486,95000	62 928,00	38,32000	56 979,93	3,00000	4 460,85	1,0000	1 487,22
120	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hm		42,32000	t	1 409,37000	59 645,00	38,32000	54 007,06	3,00000	4 228,11	1,0000	1 409,83
998 998 Přesun hmot		8 688,96											
22900644 SO04 - SO 04 - Vodovodní ...		324 337,49											
22900647 VON SO 04 - Vedlejší a os...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbyvá MJ	zbyvá Kč		
5	012303000	Geodetické práce po výstavbě		1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00	0,00000	0,00	0,50000	16 162,50	0,5000	16 162,50
VRN- VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce		16 162,50											
7	030001000	Zařízení staveniště		1,00000	kpl.	355 575,00000	355 575,00	0,85000	337 796,25	0,05000	17 778,75	0,0000	0,00
VRN- VRN3 Zařízení staveniště		17 778,75											
12	043002000	Zkoušky a ostatní měření		1,00000	kpl.	32 325,00000	32 325,00	0,80000	25 860,00	0,10000	3 232,50	0,1000	3 232,50
14	059002000	Ostatní finance - poplatek za pronájem pozemku za zabrané m2 st:		1,00000	kpl.	45 255,00000	45 255,00	0,90000	40 729,50	0,10000	4 525,50	0,0000	0,00
VRN- VRN4 Inženýrská činnost		7 758,00											
16	062002000	Zúžené dopravní podmínky		1,00000	kpl.	15 516,00000	15 516,00	0,90000	13 964,40	0,10000	1 551,60	0,0000	0,00
VRN- VRN6 Územní vlivy		1 551,60											
22900647 VON SO 04 - Vedlejší a os...		43 250,85											

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí													
22900648 VON ÚPRAVNA VODY - Vedlej...													
				celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
3	012203000	Geodetické práce při provádění stavby		1,00000	kpl	10 344,00000	10 344,00	0,80000	8 275,20	0,10000	1 034,40	0,1000	1 034,40
4	012303000	Geodetické práce po výstavbě		1,00000	kpl.	12 930,00000	12 930,00	0,00000	0,00	0,50000	6 465,00	0,5000	6 465,00
VRN VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce													
				1,00000	kpl.	18 102,00000	18 102,00	0,80000	14 481,60	0,10000	1 810,20	0,1000	1 810,20
VRN VRN3 Zařízení staveniště													
12	043002000	Zkoušky a ostatní měření		1,00000	kpl.	6 206,40000	6 206,00	0,80000	4 965,12	0,10000	620,64	0,1000	620,24
13	044002000	Revize		1,00000	kpl.	6 206,40000	6 206,00	0,50000	3 103,20	0,20000	1 241,28	0,3000	1 861,52
VRN VRN4 Inženýrská činnost													
19	09000100R	Návrh provozního řádu		1,00000	kpl.	7 758,00000	7 758,00	0,00000	0,00	0,50000	3 879,00	0,5000	3 879,00
23	09000104R	Fotodokumentace		1,00000	kpl.	775,80000	776,00	0,00000	0,00	0,50000	387,90	0,5000	388,10
VRN VRN9 Ostatní náklady													
											4 266,90		
22900648 VON ÚPRAVNA VODY - Vedlej...													
CELKEM Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí													
											2 360 444,77		
CELKEM:													
											2 360 444,77		