

Faktura - daňový doklad



Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s. Žitenická 871/1 190 00 Praha 9 - Prosek Česká republika Spisová značka: B 14336 Městský soud Praha Peněžní ústav: BÚ BAK 0800 3873632 CZK (31 BC1) SWIFT C: GIBACZPX Účet číslo: 3873632/0800 IBAN: CZ16 0800 0000 0000 0387 3632	VS: 4311210395 Číslo dokladu: 4311210395
Příjemce: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí Česká republika	Odběratel: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí Česká republika IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968
Město Kostelec nad Orlicí Doručeno: 20.11.2023 14:02:56 MUKO-104862/2023- (E0) Listů: 4 Příloh: 0 L.př.: 0 muksvp23j00wtu	
Smlouva č.: 600/22/4105	Objednávka: Zakázka: 410501
Místo zdan. plnění: Způsob dopravy: Číslo skladu: Dodací list: Středisko: 600 Poznámka: Dodací podmínky:	Forma úhrady: převodním příkazem Datum vystavení: 16.11.2023 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 10.11.2023 Datum splatnosti: 16.12.2023

Na základě Smlouvy o dílo z 18.10.2022 "Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme

Kód pol.	Název položky	Množství MJ	Sazba DPH	Cena / MJ	Základ DPH
	stavební práce za 11/2023 (konečná faktura) dle přiloženého soupisu provedených prací	1,00 PR	21,00 %	493 380,470	493 380,47

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK!

Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. lokálnímu reverse-charge) podle §92a a násl. Zákona o DPH č. 235/2004Sb. v platném znění. VÝŠÍ DANĚ JE POVINEN PŘIZNAT A ZAPLATIT PLÁTCE, PRO KTERÉHO JE PLNĚNÍ USKUTEČNĚNO!!!

Výkaz DPH	Základ pro DPH	Částka DPH	Celkem
21,00 %	493380,47	0	493380,47
Celkem	493 380,47	0,00	493 380,47

Celk. cena bez daně: 493 380,47
Celková cena s DPH: 493 380,47

K úhradě: Kč 493 380,47

Počet příloh:

Vystavil: BINKOVÁ Simona / Telefon: 499800266

E-Mail: binkova@bak.cz

bak

BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz

(016) Razítko a podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

provedených prací a dodávek na zakázce

Za období: 2023-11 01.11.2023 - 30.11.2023

Zakázka: 410501 Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Číslo_smlouvy: 410501

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha9, IČ: 28402758, DIČ: CZ28402758



Fakturované práce ze smluvního rozpočtu:

1

Smluvní cena:	36 921 220,52	
Fakturováno před obdobím:	36 427 840,05	
Fakturováno v období:	493 380,47	
Fakturováno celkem:	36 921 220,52	100,0 %
Zbývá fakturovat:	0,00	

Prohlášení

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: Ing. Svoboda	Za tech.dozor: Ing. Ďuriš	Za objednatele: Město Kostelec nad Orlicí
Datum: 03.11.2023	Datum: 10.11.2023	Datum: 10.11.2023
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (011)

410501

Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-11

01.11.2023 - 30.11.2023

Vypracoval: Ing. Svobo

Dne: 11.11.2023

SO 600 Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí

22900646		SO06 - SO 06 - Oplocení		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
8	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s m		67,50000	m	425,39700	28 714,00	50,00000	21 269,85	17,50000	7 444,15	0,0000	0,00
9	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořený prorostlé půdě		67,50000	m	134,47200	9 077,00	50,00000	6 723,60	17,50000	2 353,40	0,0000	0,00
001 1 Zemní práce											9 797,55		

10	339171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se z:	74,00000	kus	470,65200	34 828,00	50,00000	23 532,60	24,00000	11 295,40	0,0000	0,00
11	55342180	plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objí	16,00000	kus	577,97100	9 248,00	10,00000	5 779,71	6,00000	3 468,29	0,0000	0,00
12	55342181	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m pro svařované	58,00000	kus	784,85100	45 521,00	40,00000	31 394,04	18,00000	14 126,96	0,0000	0,00
13	348101210	Osazení vrat nebo vrátěk k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m	1,00000	kus	378,84900	379,00	0,00000	0,00	1,00000	379,00	0,0000	0,00
14	348101230	Osazení vrat nebo vrátěk k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4	1,00000	kus	1 043,45100	1 043,00	0,00000	0,00	1,00000	1 043,00	0,0000	0,00
15	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 18t	175,00000	m	280,58100	49 102,00	150,00000	42 087,15	25,00000	7 014,85	0,0000	0,00
16	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky d	175,00000	m	131,88600	23 080,00	150,00000	19 782,90	25,00000	3 297,10	0,0000	0,00
17	348401320	Rozvlnění, montáž a napnutí ostenátného drátu	540,00000	m	23,79120	12 847,00	0,00000	0,00	540,00000	12 847,00	0,0000	0,00
18	31324818	drát ostnatý 100m	6,00000	kus	1 693,83000	10 163,00	0,00000	0,00	6,00000	10 163,00	0,0000	0,00
19	348401360	Příchákování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	525,00000	m	11,45598	6 014,00	400,00000	4 582,39	125,00000	1 431,61	0,0000	0,00
20	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	525,00000	m	4,86168	2 552,00	400,00000	1 944,67	125,00000	607,33	0,0000	0,00
21	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	100,00000	m	2,66358	266,00	80,00000	213,09	20,00000	52,91	0,0000	0,00
22	348401411	Montáž jednostranného bavoletu na oplocení	64,00000	kus	143,52300	9 185,00	50,00000	7 176,15	14,00000	2 008,85	0,0000	0,00
23	31324829	plotový jednostranný bavolet dl 400-600mm pro 3 dráty na profil	64,00000	kus	1 060,26000	67 857,00	50,00000	53 013,00	14,00000	14 844,00	0,0000	0,00
003 3 Svislé a kompletní konstrukce											82 579,30	

28	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťov	8,00000	m2	83,65710	669,00	0,00000	0,00	8,00000	669,00	0,00000	0,00	
29	783314203	Základní antikorozní jednorázový syntetický samozákladující ná	8,00000	m2	170,67600	1 365,00	0,00000	0,00	8,00000	1 365,00	0,00000	0,00	
30	783315101	Meznátěr jednorázový syntetický standardní zámečnických kon	8,00000	m2	151,28100	1 210,00	0,00000	0,00	8,00000	1 210,00	0,00000	0,00	
31	783317101	Krycí jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických ko	8,00000	m2	156,45300	1 252,00	0,00000	0,00	8,00000	1 252,00	0,00000	0,00	
32	783343101	Základní jednorázový impregnační polyuretanový nátěr zámečn	8,00000	m2	129,17070	1 033,00	0,00000	0,00	8,00000	1 033,00	0,00000	0,00	
783	783 Dokončovací práce - nátěry										5 529,00		
33	789221131	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupně zarezavě	8,00000	m2	1 172,75100	9 382,00	0,00000	0,00	8,00000	9 382,00	0,00000	0,00	
34	42118100	materiál tryskací z křemičitanu hlinítoho	0,34400	t	18 489,90000	6 361,00	0,00000	0,00	0,34400	6 361,00	0,00000	0,00	
789	789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a techn										15 743,00		

22900646 SO06 - SO 06 - Oplocení

113 648,85

22900647		VON SO 04 - Vedlejší a os...		celkem MJ	MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
6	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby, dle vyhlášky č.499/12	1,00000	kpl	116 370,00000	116 370,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	116 370,00	0,0000	0,00
VRN/ VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce											116 370,00		

SO 600 **Intenzifikace úpravny vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí**

CELKEM	Intenzifikace úpravný vody a přiváděče Kostelec nad Orlicí	523 917,95
--------	--	------------

9	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do	0,09000 t	1 501,20	0,00000	1 501,20	0,0000
10	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	0,09000 t	1,23	0,00000	1,23	0,0000
							0,00

410901

Intenzifikace ÚV a přivaděče - Kostelec nad Orlicí

Za období: 2023-11

01.11.2023 - 30.11.2023

Vypracoval: Ing. Svobo

Dne: 11.11.2023

ZL Změnové listy

23900716	Změnový list 01										celkem MJ		MJ	jedn.cena	celkem Kč	od počátku MJ	od počátku Kč	v období MJ	v období Kč	zbývá MJ	zbývá Kč
11	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu i:										0,13400	t	3 320,00000	444,88	0,00000	0,00	0,13400	444,88	0,00000	0,00
997	Přesun sítě																				
12	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m										0,62000	t	447,38000	277,38	0,00000	0,00	0,62000	277,38	0,00000	0,00
998	Přesun hmot																				
13	611.D01	Dveře exteriérové, plechové, zateplené, jednokřídlé 900/1970 mm										-1,00000	kus	18 619,00000	-18 619,00	0,00000	0,00	-1,00000	-18 619,00	0,00000	0,00
14	611.D02	Dveře exteriérové, plechové, zateplené, dvoukřídlé 1450/2400 mm										-1,00000	kus	40 665,00000	-40 665,00	0,00000	0,00	-1,00000	-40 665,00	0,00000	0,00
15	611.D01	Dveře exteriérové, plastové, zateplené, jednokřídlé 900/1970 mm										1,00000	kus	31 084,00000	31 084,00	0,00000	0,00	1,00000	31 084,00	0,00000	0,00
16	611.D02	Dveře exteriérové, plastové, zateplené, dvoukřídlé 1450/2400 mm										1,00000	kus	44 700,00000	44 700,00	0,00000	0,00	1,00000	44 700,00	0,00000	0,00
17	611.D02	Dveře exteriérové, plastové, zateplené, dvoukřídlé 1020/1850 mm										1,00000	kus	19 467,00000	19 467,00	0,00000	0,00	1,00000	19 467,00	0,00000	0,00
18	55342181	plotová brána 4000/1800 mm včetně profilovaný sloupek D 40-50n										1,00000	kus	37 185,00000	37 185,00	0,00000	0,00	1,00000	37 185,00	0,00000	0,00
00Z	Zámečnické prvky																				
169	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťov										-18,00000	m2	83,65710	-1 505,83	0,00000	0,00	-18,00000	-1 505,83	0,00000	0,00
170	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí										-18,00000	m2	6,73653	-121,26	0,00000	0,00	-18,00000	-121,26	0,00000	0,00
171	783334101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí										-18,00000	m2	179,72700	-3 235,09	0,00000	0,00	-18,00000	-3 235,09	0,00000	0,00
172	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnický										-18,00000	m2	236,61900	-4 259,14	0,00000	0,00	-18,00000	-4 259,14	0,00000	0,00
173	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí										-18,00000	m2	226,27500	-4 072,95	0,00000	0,00	-18,00000	-4 072,95	0,00000	0,00
174	783352101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyesterov										-18,00000	m2	183,60600	-3 304,91	0,00000	0,00	-18,00000	-3 304,91	0,00000	0,00
19	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťov										-8,00000	m2	83,65710	-669,26	0,00000	0,00	-8,00000	-669,26	0,00000	0,00
20	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující ná										-8,00000	m2	170,67600	-1 365,41	0,00000	0,00	-8,00000	-1 365,41	0,00000	0,00
21	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických kon										-8,00000	m2	151,28100	-1 210,25	0,00000	0,00	-8,00000	-1 210,25	0,00000	0,00
22	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických ko										-8,00000	m2	166,46300	-1 251,62	0,00000	0,00	-8,00000	-1 251,62	0,00000	0,00
23	783343101	Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečni										-8,00000	m2	129,17070	-1 033,37	0,00000	0,00	-8,00000	-1 033,37	0,00000	0,00
24	783827445	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek ,stupně čtenitosti 3,										54,50000	m2	266,47000	14 522,62	0,00000	0,00	54,50000	14 522,62	0,00000	0,00
25	783823165	Penetrační silikonový nátěr omítek ,stupně čtenitosti 3										54,50000	m2	62,70000	3 417,15	0,00000	0,00	54,50000	3 417,15	0,00000	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry																				

