

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 06.05.2024**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel:** Město Kostelec nad Orlicí  
Se sídlem: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Zastoupeno: RNDr. Tomášem Kytlíkem, starostou  
IČO: 00274968

(dále jen „**objednatel**“).

**Zhotovitel:** SWIETELSKÝ stavební s.r.o.  
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ48035599

(dále jen „**zhotovitel**“).

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

### **I.**

#### **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany spolu dne 06. 05. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu:  
**„OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOZODRY, KOSTELEK NAD ORLICÍ“**
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

### **II.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Článek 2. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

**III.**  
**Cena víceprací, cena díla**

1. Cena za dílo dle čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy (bez DPH)	1 096 470,00 Kč
Cena sjednaných víceprací (bez DPH):	620 754,29 Kč
2. Cena za dílo sjednaná v čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí nově:	
Cena za dílo dle čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy (bez DPH):	1 717 224,29 Kč
DPH 21 %:	360 617,10 Kč
Cena včetně DPH:	2 077 841,39 Kč

**IV.**  
**Ostatní ujednání**

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Uzavření dodatku smlouvy bylo schváleno Radou města dne 03.06.2024 číslo usnesení RM 890/2024
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:  
Příloha č. 1: Rozpočet víceprací

V Kostelci nad Orlicí dne

V Hradci Králové dne

---

objednatel

RNDr. Tomáš Kytlík,

starosta Města Kostelec nad Orlicí

---

zhotovitel

za SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Pavel Vacek, ředitel oblasti Hradec  
Králové

Lukáš Novák, DiS., vedoucí obchodního  
oddělení

# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

## (položkový rozpis)

Strana : 1  
Tiskáno dne : 30.05.2024  
Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: N25-044-0001 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOZODRY, KOSTELEC NAD ORLICÍ**

### D1 Dodatek 1

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	113107343 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na v <i>sanace (21*2)+(15*3)+(16*3)+(14*2)+(19*3)+(24*2)</i> <i>-55,0</i>	213,000	m <sup>2</sup>	90,90	19 361,70
		<i>268,00000</i>			
		<i>-55,00000</i>			
2	122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v horně třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m <sup>3</sup> <i>sanace (268,0*0,2)+(268,0*0,3)</i> <i>-27,5</i> <i>odkopávky 60,0*0,3</i>	124,500	m <sup>3</sup>	130,00	16 185,00
		<i>134,00000</i>			
		<i>-27,50000</i>			
		<i>18,00000</i>			
3	132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ruč <i>rýha propustku a čel (0,9*1,2*12,0)+((1,5*0,6)*2)</i>	14,760	m <sup>3</sup>	812,50	11 992,50
		<i>14,76000</i>			
4	162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v <i>sanace (268,0*0,2)+(268,0*0,3)</i> <i>-27,5</i> <i>rýha propustku a čel (0,9*1,2*12,0)+((1,5*0,6)*2)</i> <i>18,0</i>	139,260	m <sup>3</sup>	163,00	22 699,38
		<i>134,00000</i>			
		<i>-27,50000</i>			
		<i>14,76000</i>			
		<i>18,00000</i>			
5	171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsanéh	139,260	m <sup>3</sup>	13,10	1 824,31
6	171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného <i>139,26*2,0</i>	278,520	t	251,60	70 075,63
		<i>278,52000</i>			
7	175101101 Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu <i>14,76-4,8</i>	9,960	m <sup>3</sup>	214,40	2 135,42
		<i>9,96000</i>			
8	181951112 Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v horně třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se	330,000	m <sup>2</sup>	24,50	8 085,00
9	583312000 Štěrkopisek netříděný zásypový materiál <i>9,96*2,0</i>	19,920	T	222,70	4 436,18
		<i>19,92000</i>			
10	564681011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do <i>268,0</i> <i>-16,5</i> <i>60,0</i>	311,500	m <sup>2</sup>	326,10	101 580,15
		<i>268,00000</i>			
		<i>-16,50000</i>			
		<i>60,00000</i>			
11	564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 100 mm	330,000	m <sup>2</sup>	108,40	35 772,00
12	564931412 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhutn	86,000	m <sup>2</sup>	93,30	8 023,80
13	564950413 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m <sup>2</sup> , <i>(21*2)+(15*3)+(16*3)+(14*2)+(19*3)+(24*2)</i> <i>-55,0</i>	213,000	m <sup>2</sup>	30,50	6 496,50
		<i>268,00000</i>			
		<i>-55,00000</i>			
14	569931132 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recykl	110,000	m <sup>2</sup>	93,30	10 263,00
15	573421111 Jednoduchý nátěr s dvojitým podrcením JND se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,1 kg/m <sup>2</sup>	330,000	m <sup>2</sup>	37,70	12 441,00
16	577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfalt	330,000	m <sup>2</sup>	342,30	112 959,00
17	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti zvýšením krycího hrnce	9,000	kus	1 120,00	10 080,00

# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočet)

Strana : 2

Tištěno dne : 30.05.2024

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N25-044-0001

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOZODRY, KOSTELEČ NAD ORLICÍ

18	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	2,000kus	11 000,00	22 000,00
19	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 12,0*0,4	4,800m3 4,80000	5 384,00	25 843,20
20	919551111	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	12,000m	151,00	1 812,00
21	286171530	trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl.6m, DN 300	2,000KUS	9 616,00	19 232,00
22	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 268*1,6 -88 60,0	400,800m2 428,80000 -88,00000 60,00000	45,90	18 396,72
23	938902471	Čištění propustků ručně D do 500 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	8,000m	156,00	1 248,00
24	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provoz	110,000m2	15,60	1 716,00
25	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm 220,0*0,5*2	220,000m2 220,00000	31,20	6 864,00
26	966008111	Bourání trubního propustku DN do 300	12,000m	1 064,50	12 774,00
27	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na v bourání propustku 0,753*12,0 čištění propustku 0,06*8,0 čištění krajnic 220,0*0,2*1,8 čištění krajnic 22,0	110,716t 9,03600 0,48000 79,20000 22,00000	9,10	1 007,52
28	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 110,716*13	1 439,308t 1439,30800	9,10	13 097,70
29	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti bourání propustku 0,753*12,0 čištění propustku 0,06*8,0 čištění krajnic 220,0*0,2*1,8 čištění krajnic 22,0	110,716t 9,03600 0,48000 79,20000 22,00000	125,80	13 928,07
30	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného čištění propustku 0,06*8,0 čištění krajnic 220,0*0,2*1,8 čištění krajnic 22,0	101,680t 0,48000 79,20000 22,00000	251,60	25 582,69
31	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem bourání propustku 0,753*12,0	9,036t 9,03600	314,50	2 841,82

<b>CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH :</b>	<b>620 754,29</b>
	<b>21,00</b>	<b>130 358,40</b>	<b>Odbytová cena s DPH :</b>	<b>751 112,69</b>

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .