

# Dodatek č. 2 k SOD ze dne 06.05.2024

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

## Článek I Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Město Kostelec nad Orlicí
Se sídlem:	Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupen:	RNDr. Tomášem Kytlíkem, starostou
IČO:	00274968

(dále jen „objednatel“).

<b>Zhotovitel:</b>	<b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b>
Se sídlem:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Petrem Čížinským, jednatelem
IČO:	48035599
DIČ:	CZ48035599

(dále jen „zhotovitel“).

## Článek II

- 2.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 06.05.2024 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci:  
**„Oprava místní komunikace Kozodry, Kostelec nad Orlicí“**

## Článek III

- 3.1. Na základě změny rozsahu prací a dle příložených odsouhlasených změnových soupisů stavebních prací, dodávek a služeb sjednávají účastníci cenu díla takto:

	<b>Cena bez DPH (Kč)</b>	<b>DPH (Kč)</b>	<b>Cena vč. DPH (Kč)</b>
Cena díla	<b>1 096 470</b>	<b>230 258,70</b>	<b>1 326 728,70</b>
Dodatek č. 1	<b>620 754,29</b>	<b>130 358,40</b>	<b>751 112,69</b>
Dodatek č. 2	<b>57 153,70</b>	<b>12 002,28</b>	<b>69 155,98</b>
Cena díla celkem	<b>1 774 377,99</b>	<b>372 619,38</b>	<b>2 146 997,37</b>

#### **Článek IV**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

#### **Článek V**

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

#### **Článek VI**

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 24.06.2024

Číslo usnesení RM/912/2024

V Kostelci nad Orlicí dne

V Hradci Králové dne

---

objednatel

RNDr. Tomáš Kytlík,  
starosta města Kostelec nad Orlicí

---

zhotovitel

za SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Pavel Vacek, ředitel oblasti  
Hradec Králové

Lukáš Novák, DiS, vedoucí  
obchodního oddělení