

Dodatek č.1 ke SMLouvě o dílo 112040/SaM/CL/2012

**„Oprava opěrné zdi a souvisejících ploch – Kostelec nad Orlicí – III.
– IV. etapa“**

I.Smluvní strany:

1.1 Objednatel :

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo : Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

jednající : Ing. Jiří Bartoš, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.úctu : 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně
starosta města

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat
osoba k tomu písemně zmocněná starostou města

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.,

sídlo : Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

jednající: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

IČ: 250 18 094

DIČ : CZ25018094

Registrovaný v obchodní rejstřík, vedený KS Ústí nad Labem, oddíl B, vl. 972

telefon: 487 834 467

bank. spojení: KB a.s., Česká Lípa

č. účtu: 254242-421/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Dušan Drahoš

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Ing. Josef Horáček

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č.1 se mění:

III. Doba plnění :

- 3.1. a) Zahájení díla III.a IV.Etapa srpen 2012
b) Dokončení díla III. a IV.Etapa 30.4.2013

Ostatní ustanovení základní smlouvy se nemění a jsou platná

V Kostelci nad Orlicí dne 4.11.2012

Za objednatele :

V České Lípě dne 30.10.2012

Za zhotovitele :

.....
Ing. Jiří Bartoš, starosta města

.....
Ing. Dušan Drahoš, ředitel



schváleno RM 05.11.2012