

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

„Rekonstrukce ulice Jungmannova v Kostelci nad Orlicí“

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČ: 002 74 968
DIČ: CZ00274968
zastoupený : František Kinský, starosta města
telefon: 494 337 111
e-mail: podatelna@muko.cz
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č.účtu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Roman Hrdlička

sídlo: Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice
IČ: 48180394
DIČ: CZ6902063300
zastoupený : Roman Hrdlička
telefon: 776625500
email: kzp.hrdlicka@seznam.cz
bank. spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 1203515359/0800

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:
Roman Hrdlička

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:
Roman Hrdlička

(dále jen zhotovitel)

Za prvé:

Účastníci uzavřeli dne 26.6.2015 Smlouvu o dílo (dále jen SMLOUVA). Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je úprava rozsahu předmětu plnění a celkové ceny díla o vícepráce ve výši 72 792,00 Kč a 12 410,00 Kč bez DPH. Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé:

V návaznosti na ujednání SMLOUVY účastníci uzavírají tento Dodatek číslo 1 ke SMLOUVĚ z 26.6.2015.

II. Předmět díla

Doplňuje se ujednání 2.3.

2.3.6. Rozsah prací se navyšuje o vícepráce a dodávky uvedené v oceněných soupisech prací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1.

IV. Cena díla

Mění se ujednání 4.1:

Cena díla uvedená v článku 4. 1. se mění následovně

Cena bez DPH dle SOD	3 929 445,00 Kč
Vícepráce č.1 bez DPH, odsouhlaseno RM18/2015	72 792,00 Kč
Vícepráce č.2 bez DPH, odsouhlaseno RM20/2015	12 410,00
Celkem nová cena díla bez DPH	4 014 647,00 Kč
DPH celkem	843 075,87 Kč
Cena vč. DPH	4 857 722,87 Kč

Za třetí :

1. Dodatek č. 1 SMLOUVY byl schválen Radou města dne 2.11.2015 číslo usnesení RM 25/2015.
2. Ostatní ujednání SMLOUVY zůstávají beze změn.

Příloha č. 1 k Dodatku č.1: Rozpočet s výkazem výměr – „vícepráce“, odsouhlaseno RM18/2015


Příloha č. 2 k Dodatku č.1: Rozpočet s výkazem výměr – „vícepráce“, odsouhlaseno RM20/2015

V Kostelci nad Orlicí dne: 24. 11. 2015

V Pardubicích: 9.11.2015

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
František Kinský, starosta města

ROMAN HRDLIČKA
Inženýrské sídlo - Realizace staveb
Ernst Kozáň 958, 530 12 Pardubice
IČ: 48180394 • DIČ: CZ0902063300
.....
Roman Hrdlička- zhotovitel

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. -19-

Stavba :rekonstrukce Jugmanova
 Objekt kanalizace splašková

Nabídka č. 071/SPZ/2010
ROZPOČET

Místo :
 Objednavatel : město
 Zhotovitel : Hrdlička
 Kostelec

P.č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Návrh materiálu	Montáž jednotková	Montáž	Cena celkem
1	4	5	6D	6	8	7	9	10
	potrubí dn 400							
	splašková DN 400	m3	24,0	900,00	21 600,00			21 600,00
	poplisko cementová směs	m3	24,0	208,00	4 992,00			4 992,00
	práce	ks	3,0	2 800,00	8 400,00			8 400,00
	doprava	ks	1,0	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	zásmil práce odkopávky	ks						
	odbočka	ks	2,0	3 300,00	6 600,00			6 600,00
	trubka	ks	2,0	1 400,00	2 800,00			2 800,00
	montáž	m	12,0	100,00	1 200,00			1 200,00
	šachta	t	2,0	8 900,00	17 800,00			17 800,00
	štrkoplásek	m3	12,0	100,00	1 200,00			1 200,00
	hroubení roh	ks	2,0	500,00	1 000,00			1 000,00
	montáže obrys potrubí	ks						
		ks			32 800,00			32 800,00
		ks						
		ks						
		sada						
		sada						
		sada						
	CELKEM				72 792,00			72 792,00
	z toho materiálu							
	geodetické zaměření							
	montáže, doprava, štrkové zhoustky, propoj							

Stavba :
objekt kostelec

ROZPOČET

Místo : kostelec
Objednavatel : město
Zhotovitel : Hrdlička

R.č.	Popis	Vz.	Množství celkem t.c.	Cena jednotková	Nový materiál	Montáž jednotková	Montáž	Cena celkem
1	4	3	4.0	5	5	7	8	10

Vodovodní přípojka

potrubí dn 32	m	7,0	30,00					210,00 Kč
navrtačci pas	Ks	1,0	2 900,00					2 900,00 Kč
peklop	Ks	1,0	700,00					700,00 Kč
zemní souprava	Ks	1,0	900,00					900,00 Kč
kohout kulový	Ks	1,0	1 200,00					1 200,00 Kč
zemní práce	m	7,0	500,00					3 500,00 Kč
doprava sladkovné	Ks	1,0	3 000,00					3 000,00 Kč

Celkem bez DPH
DPH 21%
CELKEM VČ. DPH

12 410,00 Kč
2 606,00 Kč
15 016,00 Kč