

Dodatek číslo 1 k SOD ze dne 21. 1. 2013

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel :

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

jednající: Ing. Jiří Bartoš, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.úctu : 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Jiří Bartoš, starosta města

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Ing. Alena Cejnarová, referent odboru správy majetku

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Ing. Arch. Jura Bečička

sídlo : Chaloupkova 261, Kostelec nad Orlicí, 517 41

jednající: Ing. Arch. Jura Bečička

IČ: 76357392

DIČ : CZ7907133388

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v, oddíl, č. vl.

telefon: 737 803 635

e-mail: jura.becicka@seznam.cz

bank. spojení: 1165971052/0800

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Arch. Jura Bečička

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Ing. Arch. Jura Bečička

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními obchodního zákoníku, z.č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Za první:

Účastníci uzavřeli dne 21.1.2013 Smlouvu o dílo (dále jen SMLOUVA).

Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je úprava termínu předání dokumentace pro stavební řízení (textová část, výkresová část, statické ověření konstrukce, obstarání dokladů a vyjádření dotčených účastníků stavebního řízení, zpracování náležitostí návrhu na vydání stavebního povolení). Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé:

V návaznosti na ujednání SMLOUVY účastníci uzavírají tento Dodatek číslo 1 k SOD ze dne 21.1.2013.

Článek III. Doba plnění

Doplňuje se ujednání 3.3

3.3. Termíny plnění dle článku 3.1. SMLOUVY se upravují následujícím způsobem.

Předání dokumentace pro stavební řízení (textová část, výkresová část, statické ověření konstrukce, obstarání dokladů a vyjádření dotčených účastníků stavebního řízení, zpracování náležitostí návrhu na vydání stavebního povolení) ————— **31. 7. 2013**

Článek XI. Závěrečná ujednání:

Doplňuje se ujednání 11.5.:

11.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 17. 6. 2013 číslo usnesení RM 16/2013 bod 1a).

Za třetí:


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


V Kostelci nad Orlicí dne 18. 6. 2013

V Praze dne 18. 6. 2013

Za objednatele :

Za zhotovitele:


.....
Ing. Jiří Bartoš, starosta města




.....
Ing. Arch. Jura Bečička, hlavní architekt