



Dodatek č. 1 k SOD z 09.04.2018

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČ: 002 74 968
DIČ: CZ00274968
zastoupený: František Kinský, starosta města
telefon: 494 337 111
e-mail: podatelna@muko.cz
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č.účtu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

sídlo: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 18 681
DIČ: CZ25918681
zastoupený: Lubomírem Košťálem - jednatelem
registrovaný: v OR, oddíl C, vložka 14420 vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
telefon: 495 532 041
email: stavo.sachs@tiscali.cz
bank. spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
č. účtu: 154214474/0300

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Lubomír Košťál

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Ivan Macura

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 09.04.2018 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „**Výstavba a oprava komunikace Tyršova, Kostelec nad Orlicí**“.

III. Na základě dohody smluvních stran se bod 3.1. b) mění následovně:

b) Provedení (dokončení a předání díla) : Nejpozději do 31.08.2018

3.2. Na základě změny rozsahu prací, upřesnění jednotlivých detailů stavby a dle přiloženého odsouhlaseného změnového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb sjednávají účastníci cenu díla takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	2. 237.510,00	469.877,10	2.707.387,10
Vícepráce celkem	39.679,27	8.332,65	48.011,92
Cena díla celkem	2.277.189,27	478.209,75	2.755.399,02

IV. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

VI. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 30.07.2018 číslo usnesení RM 15/2018.

V Kostelci nad Orlicí dne 3.1.07. 2018

Objednatel :

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. 410

Za město Kostelec nad Orlicí
František Kinský, starosta města

V Hradci Králové dne 3.1.07. 2018

Zhotovitel :

STAVO & SACHS
KUKLENY
s.r.o.
HOŘKOVÁ 272, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 259 18 681 tel.: 495 535 210
E-mail: stavo.sachs@iscall.cz www.stavo-sachs.cz

Za zhotovitele.
Lubomír Košťál, jednatel společnosti